
PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE       P R E D L O G 

 

Na osnovu člana 26. stav 1. tačka 3) Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama 

(„Službeni glasnik RS“, br. 88/11, 15/16 i 104/16) i člana 33. stav 1. tačka 21) Statuta Grada Subotice 

(«Službeni list Grada Subotice», br. 27/19-prečišćeni tekst),  

Skupština grada Subotice, na .... sednici održanoj dana .................... 2019. godine, donela je 

 

O D L U K U 

o davanju saglasnosti i usvajanju predloga Projekta javno-privatnog partnerstva  

zamene, racionalizacije i održavanja sistema javnog osvetljenja primenom mera  

uštede energije na teritoriji prigradskih naselja Grada Subotice 

 

Član 1.  

Daje se saglasnost i usvaja se predlog Projekta javno-privatnog partnerstva zamene, racionalizacije 

i održavanja sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji prigradskih naselja 

Grada Subotice (u daljem tekstu: Projekat JPP) na koji je Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade 

Republike Srbije dana 5. decembra 2019. godine pod brojem 45/2019 dala pozitivno mišljenje, a koji se 

nalazi u prilogu ove odluke i čini njen sastavni deo. 

 

Član 2. 

Zadužuje se Projektni tim za pripremu i za sprovođenje i realizaciju projekta javno-privatnog 

partnerstva u cilju povećanja energetske efikasnosti u sistemu javnog osvetljenja Grada Subotice imenovan 

Rešenjem Gradskog veća Grada Subotice broj III-352-1079/2019 od 24. oktobra 2019. godine („Službeni 

list Grada Subotice“, br. 29/19) da po donošenju ove odluke sprovede postupak javne nabavke za odabir 

privatnog partnera, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i 

koncesijama, u cilju realizacije Projekta JPP. 

 

Član 3. 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom listu Grada 

Subotice». 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Pravni osnov: Član 26. stav 1. tačka 3) Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama 

(„Službeni glasnik RS“, br. 88/11, 15/16 i 104/16), prema kojem, ako je javni parner jedinica lokalne 

samouprave ili drugo javno telo te jedinice lokalne samouprave, javno telo podnosi predlog projekta javno-

privatnog partnerstva skupštini jedinice lokalne samouprave radi davanja saglasnosti i usvajanja, i član 33. 

stav 1. tačka 21) Statuta Grada Subotice («Službeni list Grada Subotice», br. 27/19-prečišćeni tekst), 

prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom 

Grada Subotice i odlukama Skupštine grada. 

Razlozi za donošenje: Odlukom Skupštine grada Subotice od 10. oktobra 2019. godine pokrenut 

je postupak za realizaciju javno-privatnog partnerstva u cilju povećanja enegetske efikasnosti u sistemu 

javnog osvetljenja Grada Subotice, kao projekta od javnog interesa („Službeni list Grada Subotice“, br. 

28/19). 

Gradsko veće Grada Subotice je Rešenjem od 24. oktobra 2019. godine imenovalo Projektni tim za 

pripremu i za sprovođenje i realizaciju tog projekta, koji tim je imao zadatak da izradi predlog Projekta 

javno-privatnog partnerstva, da prikupi potrebne saglasnosti i da pribavi mišljenje i ocenu Komisije za 

javno-privatno partnerstvo Republike Srbije. 

Projektni tim je izradio predlog projekta javno-privatnog partnerstva pod nazivom: Projekat javno-

privatnog partnerstva zamene, racionalizacije i održavanja sistema javnog osvetljenja primenom mera 

uštede energije na teritoriji prigradskih naselja Grada Subotice, prikupio je potrebne saglasnosti i pribavio 

je mišljenje i ocenu Komisije za javno-privatno partnerstvo Republike Srbije. 

S obzirom na pribavljeno pozitivno mišljenje Komisije za JPP koje je dato pod brojem 45/2019 

dana 5. decembra 2019. godine, predlaže se, da se donese odluka kojom se daje saglasnost i usvaja predlog 

Projekta javno-privatnog partnerstva zamene, racionalizacije i održavanja sistema javnog osvetljenja 

primenom mera uštede energije na teritoriji prigradskih naselja Grada Subotice, kao i da se, shodno 



Rešenju Gradskog veća o imenovanju Projektnog tima, i shodno predlogu Projekta JPP, zaduži Projektni 

tim, da po donošenju ove odluke sprovede postupak javne nabavke za odabir privatnog partnera, u skladu 

sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, a u cilju 

realizacije Projekta JPP. 

Shodno navedenom, predlaže se donošenje Odluke u tekstu kako je dato u materijalu. 

Izvršilac: Gradsko veće Grada Subotice, Sekretarijat za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj 

Gradske uprave Grada Subotice 

Sredstva potrebna za izvršenje: Za realizaciju ove Odluke nije potrebno obezbediti sredstva u 

budžetu Grada. 



новембар, 2019. године 

GRAD SUBOTICA 
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1. OPIS PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA 

Javno osvetljenje predstavlja tipičan primer tzv. zajedničke komunalne potrošnje koja služi svim 

stanovnicima na teritoriji grada Subotice, i njegovu potrošnju nije moguće direktno obračunati 

i tačno naplatiti krajnjem korisniku kao što je to slučaj kod individualne komunalne potrošnje. 

Troškovi električne energije, troškovi distributivnog sistema i održavanja javnog osvetljenja se 

finansiraju iz budžeta Grada. Utrošena sredstva za ove namene ukazuju na to da je u narednom 

periodu neophodno razmotriti mogućnost pokretanja projekta javno-privatnog partnerstva (u 

daljem tekstu: JPP) sa ciljem zamene, upravljanja i dugogodišnjeg održavanja sistema javnog 

osvetljenja na teritoriji prigradskih naselja grada Subotica.  

Javno osvetljenje obuhvata osvetljavanje puteva, ulica, trgova, mostova, pešačkih prelaza i 

stepeništa, pešačkih površina pored stambenih i drugih objekata, parkova, spomen parkova, 

površina u stambenim naseljima i blokovima, groblja, spomen groblja i drugih javnih površina. 

 

Imajući u vidu da je trenutno stanje sistema javnog osvetljenja nedovoljno efikasno, te da je 

očekivano i poskupljenje električne energije i povećanje troškova distributivnog sistema, 

opravdano se nameće visoko rangiranje problema javnog osvetljenja na listi projekata od 

opšteg značaja za stanovnike područja na kojem je planirana implementacija ovog projekta.  

Za razmatranje mogućnosti pokretanja postupka javno-privatnog partnerstva neophodno je 

bilo klasifikovati trenutno javno osvetljenje i izraditi analizu za koju su bili neophodni podaci o 

potrošnji električne energije, troškovima distributivnog sistema i troškovima održavanja 

sistema javnog osvetljenja u prethodnim godinama. Finansiranje projekata energetske 

efikasnosti od strane trećih lica predstavlja javno-privatno partnerstvo između jedinice lokalne 

samouprave i privatnog partnera tokom vršenja javnih energetskih usluga. Za lokalne 

samouprave koje nemaju dovoljno sredstava i nemaju na raspolaganju tehničku ekspertizu za 

realizaciju projekata za unapređenje energetske efikasnosti, angažovanje privatnog partnera 

može da bude vrlo atraktivno rešenje. Imajući u vidu činjenicu da grad Subotica želi racinalno 
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da  raspolaže finansijskim sredstvima za ove namenu, angažovanje privatnog partnera 

primenom modela JPP za Grad predstavlja atraktivno rešenje.1 

Projekat JPP podrazumeva finansiranje projekta od strane privatnog partnera i na taj način se 

budžet lokalne samouprave kreditno ne zadužuje, već je njena obaveza da iz ostvarene uštede 

otplaćuje investiciju i dugogodišnje održavanje rekonstruisanog sistema. Javno-privatno 

partnerstvo zapravo predstavlja okvir za zajedničko delovanje javnog sektora (u ovom slučaju 

grad Subotica) i kapitala privatnog partnera, radi obezbeđenja funkcionisanja delatnosti od 

opšteg interesa i efikasnog i ekonomski održivog razvoja infrastrukture. 

Ovakav model poslovne saradnje javnog i privatnog sektora je snažno podržan od strane Vlade 

Republike Srbije2, a svaki pojedinačni projekat zahteva prethodnu proveru i dobijanje 

saglasnosti od strane Komisije za javno-privatno partnerstvo i koncesije Vlade Republike Srbije.3 

Osnovni elementi koncepta javno-privatnog partnerstva su jasna alokacija odgovornosti, 

podela rizika i rok trajanja partnerstva. Podela rizika omogućava da svaki od partnera preuzme 

rizik kojim može da upravlja na najadekvatniji način, čime se postiže veća efikasnost ovakvih 

projekata. Koncept javno-privatnog partnerstva u primeru zamene postojećih svetiljki javnog 

osvetljenja na teritoriji grada Subotica svetiljkama sa LED tehnologijom omogućuje Gradu, kao 

javnom partneru, određeno smanjenje troškova, a istovremeno omogućava da koristi 

upravljačke, tehničke, finansijske i inovativne sposobnosti privatnog partnera. 

Prema članu 3. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS” broj 145/14 i 95/18 – dr. zakon) koji 

definiše ciljevi energetske politike, stav 1. tačka 5), jedna od mera i aktivnosti energetske 

politike Republike Srbije koje se preduzimaju radi ostvarivanja dugoročnih ciljeva, jeste 

obezbeđivanje uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju energetskih 

delatnosti i potrošnji energije. Prema članu 4. stav 1. Zakona o energetici, Strategija je akt kojim 

se utvrđuje energetska politika i planira razvoj u sektoru energetike. Prema stavu 2. tačka 7) 

istog člana, Strategijom se između ostalog određuju pravci razvoja korišćenja energije iz 

obnovljivih i novih izvora i unapređenja energetske efikasnosti. Prema Strategiji razvoja 

energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine („Službeni glasnik 

RS” broj 101/15), glava 4. Strateški prioriteti razvoja energetike Republike Srbije, tačka 4.3, 

primena mera i postupaka za povećanje energetske efikasnosti ima kapacitet „novog, domaćeg 

 

1Пројекти јавно-приватног партнерства би требало да буду економски ефикасни и социјално одговорни. Вредност 
која се добија за уложена средства треба да буде већа од оне која би се добила спровођењем „традиционалног“ 
(буџетског) модела улагања/финансирања. 

2www.jpp.gov.rs: У новембру 2011. године донет је Закон о јавно-приватним партнерству и концесијама (“Службени 
гласник РС”, број 88/11), којим је у правни систем Републике Србије уведен појам јавно-приватно партнерство и 
омогућено Влади, аутономној покрајини и јединици локалне самоуправе да донесе одлуку о покретању поступка за 
реализацију пројекта јавно-приватног партнерства. 

3Ради пружања стручне помоћи при реализацији пројеката јавно-приватних партнерстава и концесија, као 
међуресорно јавно тело оперативно независно у свом раду, Влада Републике Србије образовала је 2012. године 
Комисију за јавно-приватно партнерство. 
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energetskog izvora” i nameće se kao dugoročan element funkcionisanja i osnova razvoja svih 

energetskih sektora. 

Oblast energetske efikasnosti je u Republici Srbiji regulisana Zakonom o efikasnom korišćenju 

energije („Službeni glasnik RS” broj 25/13) i većim brojem podzakonskih akata u koje spada i 

Pravilnik o utvrđivanju modela ugovora o energetskim uslugama za primenu mera poboljšanja 

energetske efikasnosti kada su korisnici iz javnog sektora („Službeni glasnik RS” broj 41/15) 

donet u skladu sa članom 67. stav 8. Zakona o efikasnom korišćenju energije koji je predvideo 

primenu „Modela ugovora o energetskoj usluzi za primenu mera poboljšanja energetske 

efikasnosti i uštedama u operativnim troškovima javnog osvetljenja kada su korisnici iz javnog 

sektora“. 

Konkretno, obaveze privatnog partnera bile bi da obezbedi finansijska i tehnička sredstva za 

sprovođenje zamene javnog osvetljenja u lokalnoj samoupravi kroz sledeće aktivnosti: 

• priprema i izrada projektne dokumentacije za izvođenje usluge zamene; 

• izvođenje usluge zamene postojećeg sistema javnog osvetljenja i usluga zamena 

svetiljki javnog osvetljenja svetiljkama sa LED tehnologijom; usluge nabavke, 

transporta, demontaže, montaže, odlaganja stare opreme i instaliranje opreme 

za upravljanje delom sistema javnog osvetljenja; 

• izrada projekta izvedenog stanja javnog osvetljenja prigradskih mesta u gradu 

Subotici sa katastrom javnog osvetljenja nakon završetka usluge – 

implementacije mera uštede energije i predaja istog javnom partneru; 

• tekuće održavanje sistema tokom trajanja ugovornog perioda od 13 godina; 

• garantovanje kvaliteta osvetljenja i postizanja mera uštede energije tokom celog 

perioda trajanja ugovora. 

Obaveze javnog partnera bile bi: 

• da snosi troškove za utrošenu električnu energiju i troškove distributivnog 

sistema; 

• da plaća naknadu privatnom partneru za primenu mera uštede energije na 

mesečnom nivou u periodu od 13 godina. 

Prava i obaveze javnog i privatnog partnera su detaljnije definisane u delovima koji pojašnjavaju 

ciljeve koje treba ostvariti projektom i kroz matricu rizika. 

Za razmatranje mogućnosti pokretanja postupka JPP neophodno je bilo klasifikovati trenutno 

stanje javnog osvetljenja na teritoriji prigradskih naselja Grada i izraditi analizu za koju su bili 

neohodni podaci o potrošnji električne energije, o troškovima distributivnog sistema i o 

troškovima održavanja dela sistema javnog osvetljenja u prethodnim godinama, uticajima iste 

na zdravlje i bezbednost ljudi, kao i na zaštitu životne sredine.   

Na teritoriji prigradskih naselja grada Subotica javno osvetljenje se može grubo klasifikovati na 

sledeći način: 
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• osvetljenje na nadzemnoj niskonaponskoj mreži – ovo je osvetljenje koje se 

nalazi na stubovima niskonaponske distributivne mreže; 

• kandelabersko osvetljenje – kablovski razvod – ovo je osvetljenje koje je 

realizovana kablovskim raspletom, na kandelaberima različitih tipova (za 

osvetljenje puteva, parkova, javnih površina) iz slobodnostojećih ormara ili 

direktno sa blokova javnog osvetljenja u trafo-stanicama; 

• dekorativno osvetljenje – ovo je osvetljenje koje služi za ulepšavanje bilo 

objekata, bilo javnih površina; najčešće napajanje je sa instalacije samog 

objekta, ili iz odgovarajućeg slobodnostojećeg razvodnog ormara (SSRP), 

realizuje se na različite načine, a najčešće kao osvetljenje na stubovima ili na 

zemlji ili osvetljenje na fasadi objekta. 

Pored navedenog postoji i određeni broj sijaličnih mesta veće snage (reflektora) koji služe za 

osvetljenje verskih objekata, dečijih igrališta, spomenika i objekata javne namene. 

Projekat zamene dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije, odnosno 

zamenom postojećih svetiljki štedljivim LED svetiljkama doveo bi do smanjenja budžetskih 

troškova i podizanja nivoa efikasnosti u pružanju energetskih usluga.  

Na osnovu dobijenih podataka o potrošnji električne energije evidentni su veoma visoki troškovi 

za utrošenu električnu energiju i troškovi distributivnog sistema, kao i za održavanje 

funkcionalnosti sistema javnog osvetljenja. Sa trenutnim cenama električne energije i 

troškovima distributivnog sistema, na osnovu dostavljenih podataka o računima za električnu 

energiju, troškovi Grada, za deo javnog osetljenja gde se planira zamena, dostižu oko 83,3 

miliona dinara bez PDV-a. Od toga trošak za električnu energiju iznosi približno 48,5 miliona 

dinara i troškove distributivnog sistema, a 34,8 miliona dinara za održavanje sistema na 

godišnjem nivou. 

 

 

Naziv projekta 

Predlog projekta javno-privatnog partnerstva 

zamene, racionalizacije i održavanja sistema javnog osvetljenja 

primenom mera uštede energije na teritoriji grada Subotice 

Naziv predlagača Grad Subotica 

Adresa predlagača Trg Slobode 1, 24000 Subotica 

Gradonačelnik Bogdan Laban 

Kontakt telefon +381 24 666 677 

Elektronska adresa mayor@subotica.rs,  

Sajt www.subotica.rs 

mailto:mayor@subotica.rs
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Vrednost projekta 6.861.182,24 evra bez PDV-a 

 

1.1. JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO 

U međunarodnoj praksi, javno-privatno partnerstvo se definiše kao oblik saradnje između 

privatnih i javnih partnera koji zajedno rade na implementaciji investicionih projekata i pružanju 

javnih usluga. Na sličan način javno-privatno partnerstvo definisano je i u našem pozitivnom 

pravu. Tako, prema odredbama Zakona o javno-privatnim partnerstvu i koncesijama („Službeni 

glasnik RS“ br. 88/11, 15/16 i 104/16), javno-privatno partnerstvo (u daljem tekstu: JPP) 

predstavlja dugoročnu saradnju između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja 

finansiranja, izgradnje, zamene, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od 

javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja, koje može biti ugovorno ili institucionalno.  

Brojne države u Evropi i svetu imaju višedecenijsko pa i viševekovno iskustvo kada je reč o 

primeni modela javno-privatnog partnerstva i to u različitim oblastima. Zbog sve veće potrebe 

za izgradnjom nove javne infrastrukture, ulaganjima u dobra od opšteg interesa i efikasnim 

pružanjem usluga od javnog značaja, kao neophodnom se ukazala potreba za stvaranjem 

odgovarajućeg pravnog i institucionalnog okvira za privlačenje privatnih investicija u Republiku 

Srbiju. 

Zakon o javno-privatnim partnerstvu i koncesijama donet je 2011. godine i njime je u pravni 

sistem Republike Srbije uveden pojam javno-privatno partnerstvo, a Vladi Republike Srbije, 

autonomnoj pokrajini i jedinici lokalne samouprave omogućeno je da donesu odluku o 

pokretanju postupka za realizaciju projekta JPP. 

Zakon o komunalnim delatnostima je članom 9. stavom 7. odredio da se na postupak 

poveravanja obavljanja komunalne delatnosti, čije se finansiranje obezbeđuje iz budžeta 

jedinice lokalne samouprave, odnosno čije se finansiranje obezbeđuje u celosti ili delimično 

naplatom naknade od korisnika komunalnih usluga, primenjuju odredbe zakona kojim se 

uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije. 

1.2. PREDMET PREDLOGA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA 

Glavne karakteristike sistema javnog osvetljenja na teritoriji prigradskih naselja grada Subotica, 

u najvećoj meri su neefikasnost. Ovakav sistem ne obezbeđuje kvalitetno osvetljenje i bezbedno 

i zdravo za čoveka i njegovu okolinu, a pored toga postoje veliki troškovi za utrošenu električnu 

energiju i održavanje. 

U celini gledano, kvalitet održavanja sistema javnog osvetljenja je nedovoljan, što kao posledicu 

ima neadekvatan kvalitet samog osvetljenja. Ovakva situacija ugrožava bezbednost svih 

učesnika u saobraćaju, a obzirom na to da na teritoriji lokalne samouprave postoje i školske 
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ustanove, problem neadekvatnog osvetljenja dodatno predstavlja i problem bezbednosti dece 

i njihovih pratilaca u saobraćaju. 

Predmet ovog predloga projekta jeste zamena i implementacija ukupno 12.914 svetiljki na 

sistemu javnog osvetljenja na teritoriji  grada Subotica, čija je zamena opravdana i svrsishodna, 

od ukupno 13.292 svetiljke koje čine celokupan sistem javnog osvetljenja. Postojeće LED 

svetiljke nisu predmet zamene. Zamena sistema javnog osvetljenja i zamena postojećih svetiljki 

svetiljkama sa LED tehnologijom je više nego opravdana, s obzirom na to da su izrađene u 

prevaziđenoj tehnologiji sa izrazito velikim gubicima energije.  

Prilikom izrade predloga modernizacije i iznalaženja optimalnog rešenja novog osvetljenja, 

rukovodilo se sledećim principima: 

• da se rešenje osloni na postojeću električnu instalaciju; 

• da se predloži racionalno rešenje koje zadovoljava potrebne svetlotehničke 

kriterijume koji se odnose na zadatu kategoriju saobraćajnice, u meri do koje 

trenutna mrežna infrastruktura to dozvoljava i u kojoj sadašnje stanje to 

dozvoljava imajući u vidu tehničke mogućnosti sadašnjeg stanja (sadašnji 

raspored svetiljki, raspored mreže, sadašnji kvalitet osvetljenja i dr.); 

• da se sa adekvatnom ugrađenom opremom zadovolje potrebni nivoi 

osvetljenosti, što znači, da je potrebno da se u projektu koriste najkvalitetnije 

svetiljke i da se zadovolje važeći standardi i pravilnici po pitanju osvetljenosti 

saobraćajnica 

• da se značajno smanji utrošak električne energije; 

• da sistem bude autonoman u budućnosti u bezbednosti i upravljanju; 

• da se unapredi energetska efikasnost i zaštita životne sredine. 

Prilikom izbora svetiljki, vodiće se računa da one budu tehnološki najsavremenije od dostupnih 

svetiljki na tržištu u tom trenutku, zatim, svetiljke će biti izuzetnih fotometrijskih karakteristika, 

visokog stepena mehaničke i električne zaštite, izrađene od najkvalitetnijih materijala, čime se 

obezbeđuje dug eksploatacioni vek sa višegodišnjim garancijama na trajnost i pouzdanost. 

U tehničkom smislu, postići će se bolje tehničko rešenje i bolji kvalitet usluge. Bolja osvetljenost 

sa novim rešenjem u odnosu na postojeće stanje ogleda se u tome što će sadašnji nivo 

osvetljenosti biti poboljšan novim LED svetiljkama. 

Nabavka i instaliranje opreme za upravljanje (uključivanje i isključivanje javnog osvetljenja, uz 

mogućnost dimovanja) omogućilo bi da sa sigurnošću broj radnih sati javnog osvetljenja na 

godišnjem nivou bude optimalnih 4.050 sati, uzimajući u obzir geografski položaj ove lokalne 

samouprave. Izabrani privatni partner biće u obavezi da izradi detaljnu tehničku dokumentaciju, 

koja će predvideti zamenu postojećih svetiljki novim odgovarajućim LED svetiljkama sa 

mogućnošću dimovanja. Takođe, u noćnim satima biće moguće, u periodu od 22 sata do 6 sati 

ujutru, smanjiti učinak svetiljki do 50% i time doprineti dodatnoj uštedi energije, u skladu sa 

standardima. Pri tome, izabrani privatni partner biće u obavezi da obezbedi i dokaže smanjenu 
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potrošnju električne energije na godišnjem nivou, a u skladu sa ugovorom o energetskoj usluzi 

za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti i uštedama u operativnim troškovima 

javnog osvetljenja, i time garantovati javnom partneru uštede potrošene električne energije 

izražene u kWh. To konkretno znači da će finansijske uštede rasti proporcionalno sa 

povećanjem cene električne energije, što je očekivano i vrlo izvesno u narednim godinama. 

U skladu sa preuzetim obavezama prema Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope, Grad 

Subotica će tokom realizacije ovog projekta zamene svetiljki javnog osvetljenja energetski 

efikasnijim svetiljkama, razmotriti postavljanje punjača za električne automobile na prostoru 

jednog od parkinga na teritoriji grad Subotica. Postavljanjem punjača za električne automobile, 

Grad Subotica će dodatno pomoći bezbednosti i zdravlju svojih sugrađana, i znatno će uticati 

na smanjenje zagađenja životne okoline. 

1.3. OSNOVNI PODACI O GRADU SUBOTICI 

Grad Subotica je najseverniji grad u Srbiji, drugi po broju stanovnika u Vojvodini. Prema popisu 

iz 2011. godine ima 105.681 stanovnika. Nalazi se na 10 km udaljenosti od granice Srbije sa 

Mađarskom, na severnoj širini od 46°5'55" i istočnoj dužini od 19°39'47". Administrativni je 

centar Severnobačkog okruga. 

 

Subotica se prvi put pominje 1391. pod latinskim imenom Zabatka. Godine 1526—1527. 

Subotica je bila prestonica kratkotrajne srpske države samoproglašenog cara Jovana Nenada. 

Osmansko carstvo je vladalo gradom od 1542. do 1686, kada je Subotica postala posed 

Habzburške monarhije. Tokom osmanske uprave ime grada je bilo Sobotka. Subotica je 1918. 

ušla u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Lokalni Srbi i Bunjevci su od 17. veka koristili 

naziv Subotica, koji je nakon 1918. godine i ozvaničen. Od 2007. godine Subotica ima status 

grada. 

Subotica se nalazi na nadmorskoj visini od 109 m. Severno od grada se nalazi peščara sa plodnim 

voćnjacima i vinogradima na južnim delovima, a na plodnoj zemlji crnici se razvija poljoprivreda. 

Grad je smešten u Panonskoj niziji koja ima dugu tradiciju i bogato kulturno nasleđe. Opština, 

koja obuhvata grad i 18 prigradskih naselja, prostire se na površini od 1.008 km². 
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Subotica je, zahvaljući svom geografskom položaju i marljivim žiteljima, tokom vremena postala 

najznačajniji administrativno-upravni, industrijski, trgovački, saobraćajni i kulturni centar u 

severnoj Bačkoj, a obližnje Palićko jezero je čini i turističko-rekreativnim centrom šireg 

područja. 

U blizini grada je i pruključak na auto-put E-75 koji Suboticu povezuje sa Mađarskom na severu 

i Južnom Evropom preko Beograda na jugu. Takođe, Subotica je železnički povezana sa celom 

Evropom. 

U geomorfološkom pogledu ovo područje je homogeno i ima ravničarski karakter. Prostire se 

na delu velike zaravni, koja prelazi iz Mađarske na našu teritoriju, do linije Kula – Sombor. 

Karakter terena ima dobar poljoprivredni značaj: mogućnost primene pune poljomehanizacije 

i optimalne organizacije zemljišnog prostora za poljoprivrednu eksploataciju, zatim mogućnost 

navodnjavanja i dr. 

U klimatskom pogledu ovo područje ima karakteristike kontinentalne klime (otvorenost prema 

Panonskoj niziji) koju čine: oštre zime, topla leta i nestabilnost padavina po količini i 

vremenskom rasporedu. Prosečna temperatura vazduha iznosi 11,4 °C, relativna vlažnost 

vazduha – 69%, broj dana sa kišom – 105, sa snežnim pokrivačem – 59, sa jakim vetrom preko 

6 bofora – 104, vazdušni pritisak 1007,0 mb, padavine – 491,3 mm. 

U naselju Subotica živi 80.722 punoletna stanovnika, a prosečna starost stanovništva iznosi 39,7 

godina (37,8 kod muškaraca i 41,4 kod žena). U naselju ima 37543 domaćinstava, a prosečan 

broj članova po domaćinstvu je 2,64. Stanovništvo u ovom naselju veoma je nehomogeno. 

1.4. POSTOJEĆI SISTEM JAVNOG OSVETLjENjA I NjEGOVO ODRŽAVANjE 

Analizom podataka dobijenih merenjem na terenu, a koji su prikazani u tabeli koja sledi u 

nastavku teksta, ustanovljen je tačan broj svetiljki koje su predmet zamene i izračunata je 

trenutna instalisana snaga. Specifikacija svetiljki koje su predmet zamene prikazana je u 

narednoj tabeli. 

Tabela: pregled postojećeg stanja sistema javnog osvetljenja u prigradskim naseljima grada Subotica 

Trenutno stanje  

Tip svetiljki 
Broj svetiljki  
za zamenu 

[kom.] 

Broj svetiljki 
koje se ne 

menjaju [kom.] 

Snaga 
svetiljke sa 

predspojnim 
uređajem 

[W] 

Ukupna instalisana 
snaga [kW] 

Hg 125W 144   138,0 19,87 

Hg 250W 4   277,0 1,11 

Na 70W 10802   87,0 939,77 

Na 100W 288   117,0 33,70 

Na 150W 1280   174,0 222,72 
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Na 250W 200   280,0 56,00 

MH 150W 10 29 165,0 6,44 

MH 400W 180 78 440,0 113,52 

LED   46 20,0 0,92 

Ampera   11 74,0 0,81 

BUCK   23 20,0 0,46 

Voltana 2   14 30,0 0,42 

Voltana 3   177 60,0 10,62 

3x70W 6   261,0 1,57 

UKUPNO 12.914 378 - 1.407,93 

 

Predmet ovog predloga projekta jeste zamena i implementacija ukupno 12.914 svetiljki na 

sistemu javnog osvetljenja u gradu Subotici, čija je zamena opravdana i svrsishodna, od ukupno 

13.292 svetiljke koje čine celokupan sistem javnog osvetljenja.  

Glavne karakteristike ovakvog sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Subotica su 

neefikasnost. Prilikom projektovanja nisu uzimani u obzir zahtevi u pogledu osvetljenosti za 

pojedine kategorije saobraćajnica, što je u slučaju lokalnih samouprava veoma bitno za 

bezbednost stanovnika i saobraćaja. Ovakav sistem ne obezbeđuju kvalitetno osvetljenje i 

postoje veliki troškovi za energiju i održavanje.  

Činjenica je takođe da postojeće svetiljke imaju značajno manji stepen pretvaranja električne 

energije u svetlosnu energiju. Tako, na primer, jednu postojeću živinu svetiljku instalisane snage 

125W, menja jedna LED svetiljka instalisane snage od 20 do 40W, zavisno od visine stuba i 

propisanog inteziteta osvetljenja na datoj lokaciji. Slično se odnosi na natrijumove svetiljke od 

70W. 

Uočeni problemi koji se odnose na upravljanje javnog osvetljenja su:  

• neefikasnost postojećih svetiljki 

• visoki troškovi za električnu energiju i održavanje javnog osvetljenja 

• neovlašćeno korišćenje električne energije bespravnim priključenjem. 

Kao posledica navedenog stanja evidentni su veoma visoki troškovi za utrošenu električnu 

energiju, troškovi distributivnog sistema i održavanja funkcionalnosti sistema javnog 

osvetljenja.  

1.5. PREDLOG NOVOG REŠENjA ZA SISTEM JAVNOG OSVETLjENjA 

Veoma efektna mera energetske efikasnosti za sisteme javnog osvetljenja, kakav je sada 

prisutan na teritoriji prigradskih naselja grada Subotica jeste modernizacija javnog osvetljenja, 

odnosno zamena postojećih izvora svetlosti i zastarelih svetiljki efikasnim izvorima svetlosti i 
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kvalitetnim svetiljkama kao što su LED svetiljke. Ova mera je sa tehničkog aspekta vrlo 

jednostavna, a njeni efekti su očigledni za korisnike. 

LED osvetljenje je kombinacija postojećih sistema osvetljenja unapređenih LED tehnologijom. 

Razvojem LED tehnologije, postiglo se to da je moguće spakovati moćno rasvetno telo koje troši 

samo deo električne energije klasične sijalice, u klasična rasvetna tela uz isto ili jače osvetljenje. 

Naziv LED potiče od skraćenice za tri engleske reči "light emitting diode" u prevodu dioda koja 

emituje svetlost. Prva svetleća dioda u crvenoj boji je razvijena daleke 1962. godine. Godine 

1972. kreirana je prva žuta svetleća dioda i poboljšana snaga crvenkastih dioda dok je 1976. 

godine stvorena prva svetleća diode visoke efikasnosti za komunikaciju optičkim vlaknima. 

Godine 1994. prezentovana je prva plava svetleća dioda dok je nešto zatim, 1995. godine 

kreirana i prva dioda sa belim svetlom. Od tada se otprilike svakih 36 meseci snaga dioda i 

rasvetnih tela u LED tehnologiji poveća za dva puta. Neke od prednosti ovog osvetljenja su 

manja potrošnja, manje grejanja, duži vek i nepostojanje štetnih efekata. LED osvetljenje ima 

višestruke kvalitete što se tiče zdravlja i zaštite okoline, jer se LED osvetljenje izađuje po RoHS 

(Restriction of Hazardous Substance Directive) sistemu. LED osvetljenje u sebi ne sadrži olovo, 

živu, kadmijum, šestovalentni hrom, polibromirani bifrmil koji su štetni po čovekovo zdravlje i 

okolinu. Evropska unija je 2008. godine donela zakon koji se odnosi na povlačenje klasičnih 

sijalica iz prodaje zbog veoma niskog koeficijenta korisnog dejstva, što je preporučilo upravo 

upotrebu energetki efikasnijih modela koji su, nakon tržišta u SAD, napravile pravu ekspanziju i 

na starom kontinentu.  

Kao što je opšte poznato glavni zadatak koji se postavlja pred veštačko osvetljenje jeste da 

obezbedi vidljivost i ambijent što sličniji dnevnom svetlu koje dobijamo od Sunca tokom dana. 

Taj zadatak različita osvetljenja ispunjavaju na različite načine, odnosno različiti svetlosni izvori 

emituju donekle različite nijanse bele boje, od hladne plavičasto-bele do tople žuto-zelene. U 

slučaju LED dioda, belo svetlo dolazi iz plave LED diode koja preko poluvodičkog elementa ima 

presvučen fosforni sloj, čija debljina određuje temperaturu boje belog svetla. Što je fosforni sloj 

deblji, svetlo koje izlazi iz sklopa ima topliji ton bele boje. U tome leži i objašnjenje manje 

efikasnosti LED koji emituje toplo belu boju svetla od ekvivalenta koji emituje hladno belu boju. 

Pored bele, LED izvori mogu davati i sve druge boje i nijanse svetlosti. Kao takvi, idealni su za 

osvetljenje pojedinačnih površina ili zasebnih objekata, ali se mogu primeniti i za javno 

osvetljenje.   

Zamena postojećeg izvora svetlosti izvorima sa diodama koje emituju svetlost LED predstavlja 

tehnički opravdano rešenje, kako u pogledu energetske efikasnosti tako i u pogledu kvaliteta 

osvetljenja. Uštede u potrošnji električne energije direktno su srazmerne smanjenju emisije 

CO2. Metodologija proračuna emisije CO2 definisana je 2011. godine od strane Ministarstva za 

zaštitu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije. Za elektroenergetski 

sistem Srbije prosečna emisija CO2 po 1 MWh na pragu potrošača iznosi 0.718 tCO2. 

Koncept javno-privatnog partnerstva na primeru zamene postojećih svetiljki javnog osvetljenja 

energetski efikasnijim LED svetiljkama, omogućuje lokalnoj samoupravi, kao javnom partneru, 
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određeno smanjenje troškova, uz istovremeno korišćenje upravljačke, tehničke, finansijske i 

inovativne sposobnosti privatnog partnera.  

Konkretno, obaveze privatnog partnera bile bi da obezbedi finansijska i tehnička sredstva za 

sprovođenje zamene javnog osvetljenja u Gradu kroz sledeće aktivnosti: 

• priprema i izrada projektne dokumentacije za izvođenje usluge zamene; 

• izvođenje usluge zamene postojećeg sistema javnog osvetljenja i usluga zamena 

svetiljki javnog osvetljenja štedljivim LED svetiljkama; usluge nabavke, 

transporta, demontaže, montaže, odlaganja stare opreme i instaliranje opreme 

za upravljanje delom sistema javnog osvetljenja; 

• izrada projekta izvedenog stanja javnog osvetljenja grada Subotice sa katastrom 

javnog osvetljenja nakon završetka usluge – implementacije mera uštede 

energije i predaja istog javnom partneru; 

• tekuće održavanje sistema tokom trajanja ugovornog perioda od 13 godina; 

• garantovanje kvaliteta osvetljenja i postizanja mera uštede energije tokom celog 

perioda trajanja ugovora 

Obaveze javnog partnera bile bi: 

• da snosi troškove za utrošenu električnu energiju i troškove distributivnog 

sistema; 

• da plaća naknadu privatnom partneru za primenu mera uštede energije na 

mesečnom nivou u periodu od 13 godina. 

Ugradnjom sistema za upravljanje moguće je obezbediti noćnu regulaciju osvetljenja i 

smanjivanje intenziteta svetlosti koju emituje svaka svetiljka, pri čemu se zadržava 

ravnomernost osvetljenosti. Postoje različiti sistemi za upravljanje javnim osvetljenjem. 

Najekonomičniji način regulacije noćnog osvetljenja je putem ugrađenih automatskih 

regulatora u svetiljke. U pitanju je ispitana tehnologija koja duži niz godina pouzdano 

funkcioniše. Stopa kvarova u novougrađenim svetiljkama je minimalna i iste otklanja investitor 

tokom garantnog roka. 

Analizom podataka dobijenih merenjem na terenu, kategorizacijom puteva i broja postojećih 

svetiljki utvrđen je tačan broj svetiljki potreban za zamenu javnog osvetljenja i njihova 

instalisana snaga. Na osnovu ovih principa prikazano je novo rešenje koje bi podrazumevalo 

zamenu svetiljki na način kako je prikazano u narednoj tabeli. 

Podaci u tabeli se odnose na sadašnje procene mogućnosti i dostupnosti na osnovu sadašnjih 

podataka. Treba napomenuti da je obaveza privatnog partnera da izradi projektnu 

dokumentaciju za zamenu sistema javnog osvetljenja na osnovu stvarnog stanja na terenu i da 

je njegov prevashodni zadatak da ostvari što veću uštedu sa najnovijim i najoptimalnijim 

tehnologijama uz poštovanje standarda koji definiše kvalitet osvetljenosti saobraćajnica.  

Takođe, prikazana je i projekcija sa procenom kako bi trebalo da izgleda buduće rešenje. 
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Tabela: Pregled stanja i potrošnje sistema JO nakon zamene 

  

Broj svetiljki 
[kom.] 

Snaga 
svetiljke sa 

predspojnim 
uređajem [W] 

Ukupna 
instalisana 
snaga [kW] 

Ukupna instalisana 
snaga sa noćnom 
regulacijom [kW] 

Kategorija puta 
R.b

. BUDUĆE SVETILjKE 

M6 

1 1052 16 16,83 16,83 

2 2185 17 37,15 37,15 

3 1824 18 32,83 32,83 

4 1419 30 42,57 42,57 

M5 

5 363 29 10,53 7,47 

6 1630 30 48,90 34,72 

7 1483 24 35,59 25,27 

M4 

8 150 33 4,95 3,51 

9 386 67 25,86 18,36 

10 217 47 10,20 7,24 

M3 

11 281 80 22,48 15,96 

12 133 88 11,70 8,31 

13 170 45 7,65 5,43 

14 905 105 95,03 67,47 

M2 15 129 105 13,55 9,62 

LED Park1 16 123 30 3,69 2,62 

LED Park2 17 272 40 10,88 7,72 

LED Reflektor 1 18 65 60 3,90 3,90 

LED Reflektor 2 19 112 160 17,92 17,92 

Ukrasno-ulični 20 15 36 0,54 0,38 

UKUPNO:   12914   452,74 365,30 

Na buduću potrošnju novih LED svetiljki i reflektora treba dodati postojeću potrošnju LED svetiljki i 
reflektora. Ukupna instalisana snaga u budućem rešenju prema tome iznosi: 

UKUPNO novi LED i MH   12914     365,30 

MH 150W 21 29 165,0 4,79   

MH 400W 22 78 440,0 34,32   

LED 23 46 20,0 0,92   

Ampera 24 11 74,0 0,81   

BUCK 25 23 20,0 0,46   

Voltana 2 26 14 30,0 0,42   
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Voltana 3 27 177 60,0 10,62   

UKUPNO:   13292   417,63 

 

1.6. CILjEVI PREDLOGA PROJEKTA JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA 

Definisanjem ciljeva koje treba dostaviti projektom se ujedno i definišu i prava i obaveze javnog 

i privatnog partnera. U daljem tekstu navedeni su glavni ciljevi koje treba obezbediti 

modernizacijom javnog osvetljenja, dok se alokacija rizika razmatra u matrici rizika. Ciljevi su:  

1. ispunjenje obaveza definisanim u članu 18. Zakona o efikasnom korišćenju energije 

(„Službeni glasnik RS“ br. 25/13) prema kojima je lokalna samouprava dužna da: 

1) realizuje planirani cilj uštede energije koji propisuje Vlada; 

2) imenuje potreban broj energetskih menadžera; 

3) donosi program i plan energetske efikasnosti i dostavlja ga Ministarstvu, na 

njegov zahtev; 

4) sprovodi mere za efikasno korišćenje energije navedene u programu; 

5) obaveštava Ministarstvo o licu koje je imenovano za energetskog menadžera i o 

licu koje je ovlašćeno da u ime obveznika, pored energetskog menadžera, 

potpisuje godišnje izveštaje iz člana 15. tačka 1) ovog zakona; 

6) dostavlja Ministarstvu godišnje izveštaje o ostvarivanju ciljeva sadržanih u 

programu i planu iz tačke 3) ovog stava; 

7) obezbeđuje sprovođenje energetskih pregleda najmanje jednom u pet godina, 

osim ako ovim zakonom nije drugačije propisano; 

8) preduzima i druge aktivnosti i mere u skladu sa zakonom. 

2. ispunjenje ciljeva energetske politike definisanih u članu 3. Zakona o energetici 

("Službeni glasnik RS", br. 145/14 i 95/18 – dr. zakon); 

3. ušteda u troškovima električne energije, odnosno umanjenje sredstava iz budžeta 

lokalne samouprave namenjenih za finansiranje potrošnje javnog osvetljenja; 

4. da ne dođe do pogoršanja finansijskih indikatora lokalne samouprave i da se ona 

kreditno ne zaduži; 

5. da se ne dozvoli da lokalna samouprava dugo čeka na implementaciju projekta; 

6. popravljanje kvaliteta osvetljenja i svetlosne opreme; 

7. duži eksploatacioni vek korišćenjem energetski efikasnih, modernih i ekonomičnih 

izvora svetlosne energije, izuzetnih fotometrijskih karakteristika, vrlo visokog stepena 

mehaničke i električne zaštite, izrađenih od kvalitetnih i nesalomivih materijala; 

8. alokacija rizika, odnosno prenošenje rizika sa javnog na privatnog partnera; 

9. zaštita životne sredine, manje zagađenje vazduha, odnosno smanjenje emisije ugljen-

dioksida (CO2) u skladu sa zahtevima Evropske unije; 

10. poboljšanje javne bezbednosti i povećanje zadovoljstva građana (ostvarivanje 

društvenih efekata i javne koristi). 
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Najvažniji rezultati ovog projekta su: 

1. projekat se odnosi na zamenu i implementaciju 12.914 svetiljki na teritoriji 

prigradskih naselja grada Subotica čija zamena je višestruko opravdana; 

2. investiciju finansira privatni partner, Grad se kreditno ne zadužuje, već iz 

ostvarene uštede plaća naknadu za primenu mera energetske efikasnosti 

privatnom partneru u periodu od 13 godina; 

3. predloženom zamenom izdaci Grada se ne uvećavaju, već od prvog 

ispostavljenog računa Grad ostvaruje benefit. Ovaj benefit – ušteda ogleda se u 

tome da Grad uz izmirenje svojih obaveza ka privatnom partneru, pored novog 

i efikasnog javnog osvetljenja ostvaruje i finansijski benefit koji se ogleda kroz 

garantovanu uštedu na sistemu javnog osvetljenja; 

4. usluga koju privatni partner treba da ponudi obuhvatiće pripremu i izradu 

projektne dokumentacije, nabavku, transport i montažu opreme, upravljanje 

izvođenjem radova na zameni postojećih svetiljki za energetski efikasne LED 

svetiljke, odlaganje stare opreme na mesto koje odredi javni partner, 

finansiranje, osiguranje i održavanje projekta i ugrađenih elemenata javnog 

osvetljenja za vreme trajanja ugovora, sa ciljem smanjenja budžetskih troškova 

i podizanja nivoa efikasnosti u pružanju energetskih usluga. 

Ukoliko se navedeni ciljevi od strane privatnog partnera u potpunosti ostvare realizacijom 

predloženog projekta JPP, jasno je da je sistem ugradnje i održavanja javnog osvetljenja po 

modelu ugovornog JPP opravdan i efikasniji u odnosu na dosadašnji postojeći sistem.     

U narednoj tabeli prikazan je kratak opis glavnih ciljeva koje treba obezbediti modernizacijom 

javnog osvetljenja. 

KRATAK OPIS CILjA INDIKATOR NAČIN MERENjA 
KO VRŠI MERENjE I 

IZVEŠTAVA 

KOME SE 
PODNOSI 
IZVEŠTAJ 

Ušteda u troškovima koje 
se izdvajaju za račune za 
el. energiju 

Značajno za Grad i radi 
bolje predvidljivost 

Uporedna analiza 
stanja pre i posle 

Elektroinženjer 
Rukovodiocu 
projekta i 
Gradu 

Smanjenje potrošnje 
energije 

Značaj na nacionalnom 
nivou, relevantnost 
dobijenih podataka 

Uporedna analiza 
stanja pre i posle 

Elektroinženjer 
Rukovodiocu 
projekta i 
Gradu 

Alokacija rizika 
Prenos rizika na 
privatnog partnera 

Matrica rizika 
Ekonomista 
projekta 

Svi učesnici 

Popravljanje kvaliteta 
osvetljenja 

Merljivost i lakoća 

Uporedna analiza 
stanja pre i posle, 
ispunjenje 
standarda 

Elektroinženjer i 
tehnička kontrola 

Rukovodiocu 
projekta i 
Gradu 
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Duži eksploatacioni vek 
Ekonomska 
opravdanost 

Vreme trajanja 
ugovora, garancije 

Ekonomista 
projekta 

Gradu 

Zaštita životne sredine 
Potrošnja supstanci 
koje oštećuju ozonski 
omotač; opasan otpad 

Smanjenje emisije 
CO2 

Rukovodilac 
projekta 

Gradu 

Poboljšanje javne 
bezbednosti i povećanje 
zadovoljstva građana 

Merljivost i 
jednostavnost 

Kvalitet, testiranje, 
medije 

Rukovodilac i 
asistent projekta 

Gradu 
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2. POSLOVNI PLAN I FINANSIJSKA ANALIZA PROJEKTA JAVNO-

PRIVATNOG PARTNERSTVA 

Predmet ovog poslovnog plana je zamena i održavanje dela sistema javnog osvetljenja u gradu 

Subotici kroz projekat javno-privatnog partnerstva. 

U međunarodnoj praksi, javno-privatno partnerstvo definiše se kao oblik saradnje između 

privatnih i javnih partnera koji zajedno rade na implementaciji investicionih projekata i pružanju 

javnih usluga. Na sličan način javno-privatno partnerstvo definisano je i u našem pozitivnom 

pravu. Tako, prema odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, javno-

privatno partnerstvo predstavlja dugoročnu saradnju javnog i privatnog partnera radi 

obezbeđivanja finansiranja, izgradnje zamene, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i 

drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja, a može biti 

institucionalno ili ugovorno, ili sa elementima koncesije kao posebnim oblikom ugovornog 

javno-privatnog partnerstva.  

Za lokalne samouprave koje nemaju dovoljno sredstava i nemaju na raspolaganju tehničku 

ekspertizu za realizaciju projekata za unapređenje energetske efikasnosti, angažovanje privatne 

kompanije na osnovu ugovora o JPP može biti veoma atraktivno rešenje. 

Predmet ovog poslovnog plana je zamena postojećih svetiljki javnog osvetljenja energetski 

efikasnim LED svetiljkama u zoni ulica, parkova, šetališta, na javnim površinama i spoljašnjeg 

dekorativnog osvetljenja na teritoriji prigradskih naselja grada Subotica. Predmet ovog JPP jeste 

sprovođenje mera poboljšanja energetske efikasnosti dela sistema javnog osvetljenja sa ciljem 

efikasnijeg korišćenja energije i odgovarajućeg smanjenja emisije CO2, kao i smanjenja 

operativnih troškova dela sistema javnog osvetljenja. Privatni partner se obavezuje da će 

obezbediti finansijske uštede dela sistema javnog osvetljenja u periodu garantovanja, u skladu 

sa javnim ugovorom i sa pozitivnim propisima i važećim standardima u Republici Srbiji. Shodno 

tome, privatnom partneru se poveravaju poslovi zamene, finansiranja i održavanja dela sistema 

javnog osvetljenja u gradu Subotici uz preuzimanje rizika postizanja finansijske uštede tokom 

funkcionisanja zamenjenog dela sistema javnog osvetljenja. 

Grad Subotica ima obavezu da sarađuje sa privatnim partnerom i da postigne nameravanu 

garantovanu uštedu kako je ona navedena u ponudi, konačnom zapisniku i u ugovoru te da 

ispuni svoje ugovorne obaveze. Prilikom sagledavanja projekta JPP neophodno je definisati i 

interesne grupe i učesnike i na koji način doprinose ostvarenju projekta. 
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REDNI 
BR. 

NAZIV INTERESNE 
GRUPE 

OČEKIVANI DOBITAK ILI 
GUBITAK OD REALIZACIJE 

PROJEKTA 

STRATEGIJA RADA SA INTERESNOM 
GRUPOM 

1. 

Lokalno preduzeće 
grada Subotica koje 

održava javno 
osvetljenje i stanovnici 

Smanjenje troškova, 
alokacija rizika, povećanje 

osećaja sigurnosti i 
zadovoljstva građana, 

obezbeđenje novih radnih 
mesta... 

Čvrsta saradnja, konsultacije, mišljenja 

2. 
Privatni partner i 

podizvođači 
Realizacija ciljeva projekta i 

prihod od investicije 

Blagovremeno izveštavanje o radu i 
rezultatima rada, ispunjenje obaveza iz 

Ugovora 

3. Dobavljači 
Ostvaruje prihod od prodaje 

i vršenja usluga 
Isporuka i naplata robe i usluge po 

ugovorenoj dinamici i ceni 

4. Republika Srbija 
Unapređenje energetska 

efikasnost, strana ulaganja 
Praćenje rezultata i uspeha rada po 

propisanim standardima EU 

6. Lokalna samouprava 
Smanjenje budžetskih 

rashoda 
Blagovremeno plaćanje računa 

5. NN lica i politika Marketing, javni interes Definisanje zajedničkih interesa 

 

REDNI 

BROJ 
IMENOVANjE FUNKCIJE ZADUŽENjE 

1. Rukovodilac projekta odobrava Izbor kadrova koji će raditi na projektu, priprema 

za edukaciju, kontroliše sprovođenja, sugeriše 

korekcije 

2. Koordinator 

(elektroinženjer) 

koordinira i 

izveštava 

Koordinira, daje stručne savete,nadzire 

sprovođenje projekta, vrši analizu prikupljenih 

podataka o rezultatima rada 

3. Ekonomista izveštava Vodi finansije, prilive i rashode, podnosi 

finansijske  izveštaje 

4. Asistent na projektu sprovodi Organizuje potrebne aktivnosti, prati razvoj 

situacije 

5. Zaduženo odgovorno 

lice u lokalnoj 

samoupravi 

koordinira i 

izveštava 

Učestvuje u neposrednom izvođenju radova, 

prati razvoj siuacije, prati ispunjenje ugovorenih 

obaveza 

6. Izvođači projekta, 

podizvođači 

sprovodi Izvode radove 

7. Tehnička kontrola sprovodi i 

izveštava 

Vrši kontrolu ispravnosti opreme, sugeriše 

korekcije 

8. Dobavljači sprovodi Preuzima obavezu dostavljanja opreme u 

ugovorenom roku i definisanoj dinamici 
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Ima mnogo različitih pristupa finansiranju projekata energetske efikasnosti od strane privatnog 

partnera, a zajednički su im sledeći elementi:  

1. privatni partner investira u mere energetske efikasnosti; 

2. korisnik energije, lokalna samouprava, ne ulaže u projekat; 

3. tehnički i finansijski rizici investicije prenose se sa korisnika energije na privatnog 

partnera; 

4. ostvarene uštede troškova za energiju i održavanje koriste se za otplatu 

investicije; 

5. poboljšanje stepena energetske efikasnosti.  

Glavni razlozi zbog kojih korisnici energije, lokalna samouprava i javno preduzeće mogu poželeti 

da finansiranje mera uštede povere privatnom partneru su sledeći: 

1. ispunjenje obaveza definisanih u članu 18. Zakona o efikasnom korišćenju 

energije („Službeni glasnik RS“ br. 25/13); 

2. ispunjenje ciljeva energetske politike definisanih u članu 3. Zakona o energetici 

("Službeni glasnik RS", br. 145/14 i 95/18 – dr. zakon); 

3. investiranje u mere energetske efikasnosti vrši privatni partner bez početnih 

troškova za korisnika energije. Zahvaljujući tome lokalne samouprave mogu da 

smanje tekuće rashode budžeta za troškove energije, i to bez povećanja 

kapitalnih rashoda; 

4. plaćanje privatnog partnera zavisi od ostvarenih ušteda energije. Time se 

tehnički i finansijski rizici investicije prebacuju sa korisnika energije na privatnog 

partnera. Ovaj faktor može da bude značajan za korisnike energije koji su 

skeptični prema rezultatima koji se mogu postići primenom mera uštede 

energije; 

5. ekspertizu trošenja energije obavlja privatni partner. Nekada korisnici energije 

nisu upoznati sa svim tehničkim aspektima uštede energije koje im nudi privatni 

partner kombinujući “know-how” za efikasno korišćenje energije uz sposobnost 

da finansira takve projekte; 

6. korisnik energije dolazi u posed nove opreme saglasno ugovoru o JPP i oprema 

prelazi u vlasništvo korisnika nakon isteka perioda implementacije. 

Osnovni elementi koncepta javno-privatnog partnerstva su jasna alokacija odgovornosti, 

podela rizika i rok trajanja partnerstva. Podela rizika omogućava da svaki od partnera preuzme 

rizik kojim može da upravlja na najadekvatniji način, čime se postiže veća efikasnost ovih 

projekata. Koncept javno-privatnog partnerstva u primeru zamene postojećih svetiljki javnog 

osvetljenja energetski efikasnim LED svetiljkama, obezbeđuje javnom partneru uštedu u 

budžetu, javni partner se kreditno ne zadužuje jer je privatni partner finansijer, obezbeđuje se 

predvidiv finansijski obračun, a istovremeno raspolaže sa znanjem i inovativnim sposobnosti 

privatnog partnera.  
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Izabrana opcija projekta jeste ugovorno javno-privatno partnerstvo bez elemenata koncesije. 

Ugovorno JPP vezuje se za postojanje javnog ugovora. Ovaj ugovor mora da sadrži sve odredbe 

i uslove koje javni partner smatra korisnim za ispunjavanje zadataka privatnog partnera, kao i 

za odnos privatnog partnera sa drugim učesnicima koji imaju značajnu ulogu u realizaciji JPP. 

Ova karakteristika je ujedno i osnova ugovornog JPP, bez obzira da li javni ugovor ima ili ne 

elemente koncesije. Zakon o JPP i koncesijama predviđa sadržinu javnog ugovora i u tom delu 

primena odredbi zakona je imperativna. 

Gradska uprava je već duži niz godina razmatrala mogućnosti zamene javnog osvetljenja i sa 

tim i pratila troškove koje se izdvajaju iz budžeta za javno osvetljenje i došla do sledećih 

podataka koje se upoređuju sa procenama nove investicije: 

1. povoljnost za javnog partnera je činjenica da u toku svih faza projekta sarađuje 

samo sa jednim partnerom, a ne sa više različitih subjekata. Takođe je povoljnost 

za javnog partnera da se kroz ovakav projekat on ne zadužuje, nisu potrebna 

finansijska sredstva jer se investicija otplaćuje iz uštede; 

2. troškovi javnog partnera za primenu ovog projekta se odnose na: troškove 

pripreme projekta, troškove pripreme tenderske dokumentacije i sprovođenja 

postupka odabira privatnog partnera i troškove stručnog nadzora i kontrole 

ispunjenja ugovornih uslova.  

Na osnovu podataka „EUROSTAT“4 metodologije, Srbija je sa cenom električne energije pri 

samom dnu tabele, malo više cene su prisutne u Crnoj Gori i Bugarskoj, duplo više u npr. u 

Mađarskoj, Češkoj, Rumuniji ili čak tri puta više cene u Nemačkoj. Na osnovu istih, opravdano 

je razmišljati o projektu JPP za zamenu javnog osvetljenja jer bi na taj način grad Subotica 

zaštitio svoj budžet, jer sa poskupljenjem struje ovaj model projekta dodatno umanjuje nove 

izdatke i efekte na budžet lokalne samouprave. 

Period trajanja je posebna i izuzetno značajna komponenta ovog projekta. Predviđeno je da 

projekat nakon perioda implementacije mera uštede energije traje 13 godina u kojima javni 

partner plaća privatnom partneru naknadu za primenu mera uštede energije i održavanje. 

Ovakav model obezbeđuje javnom partneru izuzetno značajne benefite, jer osim ušteda, ovaj 

model garantuje dugoročno obezbeđivanje kvaliteta pružene energetske usluge. Takav model 

nije komercijalan, već je pre svega model koji pruža kvalitet usluge uz ostvarivanje uštede, 

primenom savremenih mera koje podrazumevaju uštedu energije, zaštitu životne sredine, 

upravljivost, sigurnost i dr. Važno je napomenuti da je jedan od značajnih indirektnih efekata i 

činjenica da će na ovaj način javni partner izbeći formalno-pravnu nemogućnost zaključenja 

ugovora na konkurentan način za održavanje nakon isteka 13 godina, jer je poznato da samo 

proizvođač opreme koja je ugrađena može isporučiti rezervne delove, pa takav postupak ne bi 

imao smisla. Takođe, zbog tehničko-tehnološkog razvoja koji sledi u ovoj oblasti, na ovaj način 

privatni partner garantuje da će obezbediti rezervne delove do isteka svih 13 godina, što bez 

 

4Eurostat – Статистичка канцеларија Европске уније са седиштем у Луксембургу. Закључак EUROSTAT-а је да 
је цена електричне енергије у нашој земљи значајно нижа него у земљама у окружењу. 



22 

takvog načina neprodužene garancije ne bi bilo verovatno. Dodatno, ukoliko privatni partner to 

ne ostvari, javni partner ima na raspolaganju čitav niz sredstava obezebeđenja, pre svega 

finansijskih (aktiviranje baknarske garancije, plaćanje penala i druga sredstva predviđena 

ugovorom). Ovako definisan period garantovanja i održavanja daje sigurnost javnom partneru 

pri izboru privatnog partnera ocenjivati pre svega kvalitet, jer samo partneri koji su sigurni u 

kvalitet svoje opreme, znanja, kapacitet i sposobnosti realno, a ne deklarativno, mogu na ovaj 

način obezbediti garantovanje kvaliteta i dugogodišnje održavanje sistema javnog osvetljenja.  

U tabeli koja sledi prikazana je projekcija sadašnjih i budućih troškova primenom predloženih 

mera. Na ovaj način, javni partner je prikazao maksimalni mogući iznos troškova koji su 

prihvatljivi za njega uz minimalni mogući iznos ušteda koje MUE (mere uštede energije) 

primenjene na ovaj način treba da mu obezbede. Ovo predstavlja graničnu vrednost 

prihvatljivosti projekta, a konačne vrednosti će biti odrđene u postupku javne nabavke i one 

mogu biti samo iste ili bolje po javnog partnera nego gore prikazane. Cene naknade koju će 

privatni partner plaćati javnom partneru obuhvataju sve troškove implementacije projekta za 

MUE osim troškova električne energije a to su pre svega troškovi formiranja i poslovanja društva 

za posebene namene, troškovi izrade projektne dokumentacije i inženjerski troškovi, troškovi 

nabavke opreme, troškovi transporta, troškovi montaže i puštanja u rad, troškovi odlaganja 

stare opreme, troškovi kamata, troškovi osiguranja i sl. 

 

 

 

 

 

 

 

PRIGRADSKA NASELjA GRADA SUBOTICA 

SVI IZNOSI SU NETO POSTOJEĆE REŠENjE NOVO REŠENjE 

Broj instaliranih svetiljki (zajedno sa refl. i LED čija 
zamena nije planirana projektom) 

(kom) 13.292 

Broj instaliranih svetiljki čija zamena je planirana 
(kom) 12.914 

Trenutna referentna cena el. energije sa naknadama  
(rsd) 8,506 din. 

(eur) 0,072 EUR 

Broj časova gorenja (ugrađuje se sistem za uključivanje i 
isključivanje JO jer se sa tim može garantovati ušteda) 

čas 4.050 4.050 

Godišnja potrošnja električne energije (kW) 5.702.117,00 1.691.419 
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Ušteda električne energije primenom novog rešenja, na 
godišnjem nivou 

(kW)   4.010.698 

Ušteda električne energije primenom novog rešenja, na 
godišnjem nivou 

(%)   70,34% 

1 € = (rsd)   118,00 din. 

Ukupan godišnji iznos za električnu energiju i takse (13 
godina) 

(rsd) 48.502.207,20 14.387.207,22 

(eur) 411.035,65 121.925,48 

Ukupni troškovi održavanja na godišnjem nivou (13 
godina) 

(rsd) 34.830.000,00 Troškovi održavanja su 
obaveza privatnog 

partnera (eur) 295.169,49 

Godišnja dodatna finansijska ušteda (min 8% od 
trenutnih izdataka za JO) 

(rsd) 6.666.576,58 

(eur) 56.496,41 

Maksimalni ukupni godišnji troškovi naknade za primenu 
MUE (13 godina) 

(rsd)   62.278.423,40 

(eur)   527.783,25 

Maksimalni ukupni godišnji troškovi Grada za 
rekonstruicani deo za 13 godina u kojima plaća naknadu 
za  MUE  

(rsd) 83.332.207,20 76.665.630,63 

(eur) 706.205,15 649.708,73 

Maksimalna ukupna naknada za primene mera uštede 
energije sa održavanjem za 13 godina, uključujući 
troškove osiguranja i finansiranja (procenjena vrednost 
bez PDV-a) 

(rsd) 809.619.504,22 

(eur) 6.861.182,24 

Vrednost investicije bez kamata, osiguranja i održavanja 
(rsd) 444.647.600,00 

(eur) 3.768.200,00 

Procenjeno optimalno trajanje perioda garantovanja (god) 13 

* U skladu sa članom 21. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, kriterijum za vrednovanje 
ponuda u postupku dodele javnog ugovora, je Neto sadašnja vrednost svih troškova ugovora koje će javni 

partner plaćati. U skladu sa snažnim razvojem tehnologije, pogotovo tehnologije LED, efikasnost rasvetnih tela 
značajno raste, a imajući u vidu da se budući troškovi determinišu na osnovu uštede koju može ostvariti 

privatni partner, odnosno onaj koji ponudi veću uštedu, može naplatiti srazmerno veću naknadu, onda je 
neophodno na ovakav način definisati vrednost javne nabavke, pošto ušteda teoretski može ići do ≤100% 

2.1. METODOLOGIJA DOBIJENE VREDNOSTI U ODNOSU NA ULOŽENI NOVAC I 

PROCENA TROŠKOVA 

Analiza vrednosti koja se dobija u odnosu na uloženi novac obavezno se sprovodi kod javno-

privatnog partnerstva bez elemenata koncesije. Utvrđivanje dobijene vrednosti u odnosu na 

uloženi novac (eng. value for money, VfM) primena je analitičkog postupka u okviru koga se 

nastoji kvantitativnim putem utvrditi da li je za poreske obveznike od veće koristi da se primeni 

tradicionalni model investiranja u kome se javno telo pojavljuje u ulozi investitora, preuzimajući 

sve ili pretežan deo rizika javne investicije, ili im se više isplati da nabave uslugu od ponuđača iz 

privatnog sektora, prenoseći (alocirajući) većinu rizika na njega, kada se radi o javno-privatnom 

partnerstvu. Dakle, u osnovi ideje maksimizacije dobijene vrednosti za javni novac je prenos 

određenih rizika javne investicije na privatnog partnera. U tom smislu, Evropska komisija 

definiše javno-privatno partnerstvo kao partnerstvo između javnog i privatnog sektora koje ima 

za cilj pružanje usluge koju tradicionalno obezbeđuje javni sektor. Javni sektor se javlja u ulozi 
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naručioca koji ima za cilj da obezbedi pružanje javne usluge korisniku, dok se privatni sektor 

javlja u ulozi izvršioca i ima za cilj da pruži javnim ugovorom definisane usluge. 

Za javnog partnera je projekat JPP uspešan ako pruža "vrednost za novac", što obuhvata 

troškovnu efikasnost, pouzdanu i pravovremenu uslugu po ugovorenim cenama i po 

ugovorenom kvalitetu, onako kako je to definisano u javnom ugovoru. Poređenje (komparacija) 

načina realizacije javne investicije podrazumeva uporednu analizu tradicionalnog modela i 

modela JPP. U tom smislu, "vrednost za novac" se računa na osnovu poređenja efekata ovih 

modela realizacije javne investicije. 

Za analizu dobijene vrednosti u odnosu na uložena sredstva u javno-privatnom partnerstvu i 

koncesijama od velikog značaja su zakonske granice zaduživanja jedinica lokalne samouprave, 

koji se propisuju budžetskim i fiskalnim zakonima.   

Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama društvo za posebne namene (u daljem 

tekstu: DPN) definisano je kao privredno društvo koje može osnovati privatni, odnosno javni 

partner za potrebe zaključenja javnog ugovora, odnosno za potrebe realizacije projekta javno-

privatnog partnerstva. U skladu sa članom 15. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i 

koncesijama i u skladu sa Modelom ugovora o energetskoj usluzi za primenu mera poboljšanja 

energetske efikasnosti i uštedama u operativnim troškovima javnog osvetljenja kada su korisnici 

iz javnog sektora, definisano je da je DPN osnovano isključivo i samo za potrebe realizacije 

projekta javno-privatnog partnerstva, te da se osnivačka i upravljačka prava uređuju osnivačkim 

aktom, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje položaj privrednih društava. 

2.2. KOMPARATOR TROŠKOVA 

Prilikom poređenja JPP modela u odnosu na tradicionalni model uočava se više prednosti, a 

jedan od njih se ogleda i kroz komparator troškova javnog partnera. Naime, prilikom 

izračunavanja vrednosti nabavke, uzimaju se u obzir ukupni životni troškovi, dok se kod 

tradicionalnog modela uzimaju u obzir samo kapitalni troškovi. Sva sredstva potrebna za 

izmirenje ukupnih životnih troškova (kapitalnih, operativnih i finansijskih) osigurava u celosti 

privatni partner. 

Komparator troškova javnog sektora (eng. Public Sector Comparator, PSC, u daljem tekstu: 

Komparator) predstavlja instrument pomoću koga javni partner poredi ukupne životne 

troškove projekta koji planira da realizuje putem javno-privatnog partnerstva u odnosu na 

dosadašnji način koji koristi javni sektor. Komparator daje merila za procenu „vrednosti za 

novac” poređenjem alternativnih modela. Kod Komparatora veliku ulogu ima pravilna analiza 

ukupnih životnih troškova i raspodela rizika između javnog i privatnog sektora.  

Kada je u pitanju javno-privatno partnerstvo u okviru predloženog projekta, komparator 

troškova upoređuje postojeće javno osvetljenje sa novim LED javnim osvetljenjem. 
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Delovi Komparatora koje treba detaljno pregledati su: pregled projekta, kapitalni i operativni 

troškovi, diskontovani tokovi novca, matrica alokacije rizika i analiza osetljivosti: 

Pregled projekta: Predmet analize je razmatranje predloženog projekta javno-privatnog 

partnerstva - zamena dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji prigradskih naselja grada 

Subotica sa tehničkog i ekonomskog aspekta sa posebnim osvrtom na energetsku efikasnost 

odnosno uštede u tekućim rashodima budžeta Grada za električnu energiju i troškove 

održavanja sistema javnog osvetljenja, uštede energije i na smanjenje emisije ugljen-dioksida 

(CO2). Predloženom zamenom se od samog početka smanjuju izdaci Grada. Investiciju finansira 

privatni partner, a javni partner iz ostvarene uštede (smanjeni troškovi za električnu energiju i 

održavanje) otplaćuje investiciju privatnom partneru u trajanju od 13 godina. Usluga obuhvata 

nabavku opreme, upravljanje izvođenjem radova na zameni postojećih svetiljki za štedljive LED 

svetiljke i održavanje novih svetiljki za vreme trajanja ugovora, sa ciljem smanjenja budžetskih 

troškova i podizanja nivoa efikasnosti u pružanju javnih usluga. 

Predloženo vreme projekta je 13 godina koji će se realizovati primenom „ESCO“ modela5, 

odnosno Modelom ugovora o energetskoj usluzi za primenu mera poboljšanja energetske 

efikasnosti i uštedama u operativnim troškovima javnog osvetljenja kada su korisnici iz javnog 

sektora koji je u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju modela ugovora o energetskim uslugama 

za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti kada su korisnici iz javnog sektora koji je 

donet na osnovu člana 67. stav 8. Zakona o efikasnom korišćenju energije. 

Na pitanje zašto lokalne samouprave treba da razmišljaju o modernizaciji javnog osvetljenja 

kroz ESCO model odgovor leži u sledećem: činjenica je da je cena električne energije u Srbiji 

najniža u Evropi. Ovako niska cena na duži rok nije održiva. Najavljena poskupljenja električne 

energije će uslediti u vrlo kratkom roku. Vlada Republike Srbije se obavezala sporazumom sa 

Međunarodnim Monetarnim Fondom (MMF) o poskupljenju. U narednom periodu treba 

računati sa značajnim poskupljenjem električne energije i do 50% jer je u Evropi ona od dva do 

pet puta viša cena nego u Srbiji.   

Na početku 2015. godine se pričalo o porastu izdataka za električnu energiju i uvođenju 

dodatnih stavki na računu za električnu energiju. Svedoci smo da su izdaci za električnu energiju 

u Srbiji povećane od 1. avgusta 2015. godine i uvedena je akciza na električnu energiju, pa 

poskupljenje, uključujući i tu akcizu, iznosi 12%. Iznos poskupljenja je usaglašen sa MMF-om, ali 

cena električne energije u Srbiji i dalje je ostala najniža u Evropi. 

Kada je reč o izdacima lokalnih samouprava, nije reč samo o ceni el. energije, već i o ostalim 

naknadama koje čine obavezni deo računa za električnu energiju. Pored cene el. energije, na 

računu se nalaze još 4 stavke (tarifa za aktivnu energiju, naknada za podsticaj povlašćenih 

proizvođača, naknada za unapređenje energetske efikasnosti i akciza). 

 

5ESCO модел – инвестирање у реконструкцију, санацију, замену или модернизацију постојећих објеката 
применом мера енергетске ефикасности уз повратак инвестиције из уштеда.   
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Projekat zamene javnog osvetljenja zamenom postojećih svetiljki energetski efikasnim LED 

svetiljkama sa pratećim radovima na zameni dotrajalih delova i instalacija sistema za isporuku 

svetlosne energije doveo bi do smanjenja budžetskih troškova i podizanja nivoa efikasnosti u 

pružanju javnih usluga. 

Kapitalni i operativni troškovi: Određene vrste partnerstava između javnog i privatnog sektora 

– ugovorni aranžmani između lokalne samouprave i privatnog partnera za pružanje javnih 

usluga mogu da se posmatraju kao izvor kapitalnog finansiranja. Partnerstva između javnog i 

privatnog sektora povlače za sobom obavezu na strani datog privatnog partnera da obezbedi 

kapital za JPP projekat. Prilikom razmatranja ovakvih investicionih projekata kao što je i projekat 

zamene javnog osvetljenja, neophodno je sagledati novčane tokove. Lokalna samouprava 

razmatra prihvatanje projekta koji ne zahteva nikakva ulaganja, tj. nema inicijalnih kapitalnih 

izdataka, iste snosi privatni partner, ali ih je važno prikazati.  

Operativni troškovi na godišnjem nivou uključeni su u ukupnu investiciju i ne uključuju troškove 

za električnu energiju, koje će i dalje plaćati javni partner distributeru samo u značajno manjem 

iznosu zbog smanjenja potrošnje usled ugrađenih LED svetiljki. 

Tabela: Kapitalni i operativni troškovi projekta 

Troškovi nabavke LED svetiljki, nabavka sistema za 
uključivanje i isključivanje JO, obezbeđenje 
produžene garancije 

2.691.000 EUR 

Troškovi demontaže postojećih i montaže novih 
svetiljki, nabavka lire i potrebnog pomoćnog 
materijala, isključivanje javne rasvete tokom 
izvođenja radova, troškovi transporta, skladištenja, 
odlaganje opasnog otpada 

737.200 EUR 

Projekt menadžment, izrada idejnog projekta i 
katastra izvedenog stanja 

340.000 EUR 

KAPITALNI: 3.768.200 EUR Godišnji 

Troškovi održavanje aktivnih elemenata koji su 
ugrađeni do kraja perioda garantovanja  1.594.879 EUR 122.683 EUR 

Troškovi finansiranja i osiguranja 1.394.103 EUR 107.240 EUR 

Funkcionisanje DPN  104.000 EUR 8.000 EUR 

OPERATIVNI ZA 13 GODINA: 3.092.982 EUR 237.923 EUR 

UKUPNO: 6.861.182 EUR   

 

U narednoj tabeli prikazana je struktura ukupnih godišnjih troškova javnog partnera u odnosu 

na primenu MUE. 

Tabela: Ukupni godišnji troškovi u odnosu na primenu MUE 
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Opis rashoda (Iznos u evrima) 
Troškovi godišnje (evra) 

Troškovi za ceo vek projekta  
(evra) 

Bez ulaganja u 
MUE 

Sa ulaganjem u 
MUE 

Bez ulaganja u 
MUE 

Sa ulaganjem 
u MUE 

Troškovi za el.energiju 411.036  121.925  5.343.464  1.585.031  

Troškovi održavanja dela sistema 
JO 

295.169  0  3.837.203  0  

Ukupni tekući rashodi (1+2) 706.205  121.925  9.180.667  1.585.031  

Maksimalni troškovi opštine za 13 
godina u kojima plaća naknadu za 
MUE 

    9.180.667  1.585.031  

 

Maksimalni ukupni troškovi u odnosu na primenu MUE obuhvataju troškove namenjene za 

električnu energiju, troškove za održavanje i maksimalne ukupne godišnje troškove za lokalnu 

samoupravu za 13 godina, koliko traje projekat, u kojima plaća naknadu privatnom partneru. 

 

Projekat ostvaruje prihode putem: 

1. smanjenja tekućih rashoda za električnu energiju, u odnosu na visinu rashoda za 

električnu energiju pre zamene dela sistema JO; 

2. smanjenja rashoda za usluge održavanja rekonstruisanog dela sistema JO, u odnosu na 

troškove održavanja dela sistema JO pre zamene. 

Tabela: Godišnje uštede troškova i emisije CO2 nakon primene MUE 

Opis Pre rekonstrukcije 
Nakon 

rekonstrukcije 
Ušteda % 

Broj rasvetnih tela 12.914  12.914      

Ukupna instalisana snaga svetiljki (kW) 1.407,93  417,63  990,29  70,34% 

Ukupna godišnja potrošnja svetiljki (kW) 5.702.096,25  1.691.418,67  4.010.677,58  70,34% 

Godišnja emisija CO2 (t) 4.094,11  1.214,44  2.879,67  70,34% 

 

Godišnje prihode projekta čine prihodi od uštede rashoda za električnu energiju u iznosu od 

289.110,00 evra godišnje, odnosno 3.758.432,00 evra za period od 13 godina i prihodi od 

uštede rashoda za održavanje dela sistema JO u iznosu od 295.169,00 evra godišnje, odnosno 

3.837.203,00 evra za period od 13 godina, što ukupno iznosi 584.280,00 evra godišnje, odnosno 

7.595.636,00 evra uštede rashoda za svih 13 godina projekta. 

Tabela: Godišnji prihodi projekta za JP nakon primene MUE 

Opis prihoda 
Iznos  godišnje 
uštede (EUR) 

Iznos  uštede za 
13 godina (EUR) 
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Prihodi od uštede rashoda za električnu 
energiju 

289.110  3.758.432  

Prihodi od uštede rashoda za održavanje 295.169  3.837.203  

Ukupni prihodi (1+2) 584.280  7.595.636  

 

Procenjena minimalna dodatna finansijska ušteda Grada za 13 godina u kojima Grad plaća 

naknadu za primenu MUE predstavlja razliku između maksimalnih ukupnih godišnjih troškova 

Grada za 13 godina pre zamene i maksimalnih ukupnih godišnjih troškova Grada za 13 godina 

nakon zamene, i ona iznosi 56.496,00 evra, odnosno maksimalna dodatna finansijska ušteda za 

ceo period garantovanja od 13 godina u kojima Grad plaća naknadu za primenu MUE i 

održavanje sistema JO iznosi ukupno 734.453,00 evra. 

Tabela: Finansijske uštede ostvarene primenom MUE 

Opis Iznos (EUR) 

Maksimalni ukupni godišnji troškovi Grada kroz  period 
garantovanja u kojem plaća naknadu za  MUE  706.205 

Maksimalni ukupni godišnji troškovi Grada kroz period 
garantovanja u kome plaća naknadu za  MUE nakon zamene 649.709 

Minimalna dodatna GODIŠNjA finansijska ušteda  Grada u 
kojima plaća naknadu za  MUE (8% od trenutnih izdataka) 56.496 

Minimalna dodatna finansijska ušteda  Grada ZA CEO 
PERIOD garantovanja u kome plaća naknadu za  MUE  734.453 

 

Definisanje diskontne stope 

Diskontna stopa predstavlja minimalnu prihvatljivu stopu rentabilnosti, koja se koristi za 

obračun pokazatelja finansijske rentabilnosti projekta, odnosno neto sadašnje vrednosti 

prihoda i rashoda projekta i perioda povraćaja investicije.  

Za diskontovanje je korišćena diskontna stopa od 3%, koja se koristi za projekte javnog sektora, 

koji se finansiraju iz prihoda budžeta. 

Pokazatelji finansijske rentabilnosti projekta 

Diskontovanjem novčanog toka projektovanih investicionih rashoda i prihoda projekta, može 

se oceniti finansijska isplativost investicionih rashoda projekta, na osnovu pokazatelja 

finansijske rentabilnosti. 
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U narednoj tabeli su prikazani kapitalni investicioni rashodi zamene dela sistema JO i prihodi od 

ušteda troškova za električnu energiju i održavanje u toku 13 godina korišćenja dela sistema JO 

nakon zamene. Podaci u tabeli se koriste za ocenu mogućnosti isplate kapitalnih investicionih 

rashoda iz prihoda od ušteda tekućih rashoda za deo sistema JO, bez obzira na izvore 

finansiranja. 
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Tabela: Novčani tok prihoda i rashoda projekta MUE javnog partnera u opciji samostalne implementacije i bez zaduživanja 

 

NOVČANI TOK PRIHODA I RASHODA PROJEKTA MUE ZA OPŠTINU SAMOSTALNO I BEZ IZVORA FINANSIRANjA 

Opis EUR 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Diskontna stopa 3,00%                               

Diskontni faktor     1,000000 0,970874 0,942596 0,915142 0,888487 0,862609 0,837484 0,813092 0,789409 0,766417 0,744094 0,722421 0,701380 0,680951 

  SV Ukupno                             

Prihodi 6.213.788 7.595.636 0 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 

Prihodi od uštede rashoda za 
el.energiju za JP 

3.074.674 3.758.432 0 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 

Prihod od uštede rashoda za 
održavanje 

3.139.114 3.837.203 0  295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 

Rashodi 5.072.928 5.363.079 3.768.200 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 

Kapitalni investicioni rashodi 3.768.200 3.768.200 3.768.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Troškovi održavanja novog 
sistema JO 

1.304.728 1.594.879 0  122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 

Neto prihodi (NNT) 1.140.860 2.232.860 -3.768.200 461.597 461.597 461.597 461.597 461.597 461.597 461.597 461.597 461.597 461.597 461.597 461.597 461.597 

Diskontovani neto prihodi   1.140.860 -3.768.200 448.152 435.099 422.426 410.123 398.177 386.580 375.320 364.389 353.775 343.471 333.467 323.755 314.325 

Ukupni diskontovani neto prihodi     -3.768.200 -3.320.048 -2.884.949 -2.462.522 -2.052.400 -1.654.222 -1.267.643 -892.322 -527.934 -174.158 169.313 502.780 826.535 1.140.860 

   

Period povraćaja (godina)   9,51 

ISP   7,42% 

NSV u EUR   1.140.860 
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Pokazatelji finansijske rentabilnosti investicionih rashoda projekta, bez obzira na način njihovog 

finansiranja su: 

1. finansijska neto sadašnja vrednost rashoda projekta NSV, pri diskontnoj stopi od 3%, 

iznosi 1.140.860,00 evra; 

2. finansijska stopa rentabilnosti rashoda projekta ISP za 13 godina korišćenja zamenjenog 

dela sistema JO, iznosi 7,42%; 

3. period povraćaja kapitalnih investicionih rashoda iz prihoda projekta pri diskontnoj stopi 

od 3%, iznosi 9,51 godina. 

Obzirom da su neto sadašnja vrednost projekta i diskontna stopa pozitivni može se zaključiti da 

je projekat isplativ, a sve pod pretpostavkom da opština ima sopstvena sredstva iz kojih može 

da finansira planiranu zamenu JO i na taj način ostvari uštedu u energiji. 

Izvori finansiranja projekta 

Kapitalni investicioni rashodi projekta od 3.768.200,00 evra mogu biti finansirani iz prihoda 

budžeta, primanja od zaduživanja i/ili kapitala privatnog partnera, putem javno-privatnog 

partnerstva. 

U ovom koraku ćemo analizirati mogućnost finansiranja projekta iz primanja od zaduživanja 

Grad, tako da racio odnos duga i budžetskih sredstava iznosi 100% prema 0%. Dinamika 

obezbeđivanja finansijskih sredstava u toku realizacije projekta prikazana je u tabeli u nastavku, 

na osnovu plana implementacije projekta. 

Tabela: Plan finansiranja u toku realizacije projekta 

Izvor finansiranja Godine 
Ukupno 

(Eur) Struktura 

0 1 2 3 4 5 6 7     

Kamatna stopa  5,00%            

Primanja od zaduživanja 3.768.200               3.768.200 100% 

Prihodi od budžeta                 0 0 

Ukupno                 3.768.200 100% 

 

Tabela: Plan povlačenja i otplate kredita (EUR) 

Godina 0 1 2 3 4 5 6 7 Ukupno 

Povlačenje kredita 3.768.200,00                 

Naknada 1.884,10               1.884,10 

Kamata 188.410,00 177.936,59 154.341,94 129.540,15 103.469,44 76.064,92 47.258,32 16.977,92 893.999,28 

Troškovi kamate i naknade (2+3) 190.294,10 177.936,59 154.341,94 129.540,15 103.469,44 76.064,92 47.258,32 16.977,92 895.883,38 

Otplata glavnice 0,00 461.176,17 484.770,81 509.572,61 535.643,31 563.047,84 591.854,43 622.134,83 3.768.200,00 

Ukupno glavnica, kamata i naknada 
(2+3+5) 190.294,10 639.112,75 639.112,75 639.112,75 639.112,75 639.112,75 639.112,75 639.112,75 4.664.083,38 

  



32 

Uslovi odobravanja i korišćenja kredita utvrđeni su na osnovu analize uslova zaduživanja 

jedinica lokalne samouprave i uslova odobravanja raspoloživih kredita za finansiranje projekata 

unapređenja energetske efikasnosti u Republici Srbiji. Tom prilikom su uzeti u obzir 

najkonzervativniji uslovi odobravanja kredita od strane komercijalnih banaka, kao i uslovi 

odobravanja kredita iz kreditne linije Evropske banke za obnovu i razvoj (namenjeni za 

finansiranje projekata energetske efikasnosti javnog i privatnog sektora). Za projekciju otplate 

kredita i plaćanja kamate i naknade primenjeni su uslovi zaduživanja prikazani u tabeli koji 

obuhvataju povlačenje i otplatu kredita i obračun kamate i naknade. 

Tabela: Uslovi zaduživanja za finansiranje projekta 

Uslovi zaduživanja za finansiranje projekta 

Opis uslova jedinica iznos/datum 

Grejs period (meseci) 12 

Kamatna stopa % 5,00 

Ukupna glavnica kredita (EUR) 3.768.200 

Otplata glavnice kredita     

Broj otplata u godini   12 

Rok (godina) 7,00 

Ukupan broj otplata   84 

Plan otplate jednaki anuiteti 

Rata glavnice na mesečnom nivou (EUR) 44.859,52 

Naknada za povlačenje kredita 
(%) 0,0005 

(EUR) 1.884,10 

Godišnji iznos kredita bez kamate (EUR) 538.314,29 

 

Diskontovanjem novčanog toka projektovanih prihoda projekta i rashoda po osnovu izvora 

finansiranja, može se oceniti finansijska isplativost sredstva (kapitala) uloženih u projekat. 

U narednoj tabeli biće prikazan novčani tok javnog partnera u opciji kada projekat MUE 

finansirao iz sredstava zaduživanja. 

Pokazatelji finansijske rentabilnosti ulaganja finansijskih sredstva u projekat, za period od 13 

godina korišćenja zamenjenog dela sistema JO pri diskontnoj stopi od 3% su: 

1. finansijska neto sadašnja vrednost kapitala NSV je 302.854,00 EUR 

2. finansijska stopa rentabilnosti kapitala ISP je 4,08% 

3. period povraćaja iznosi više od 12,04 godina. 

S obzirom da su indikatori projekta pozitivni, može se zaključiti da je projekat isplativ pod 

navedenim uslovima. 
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Međutim, u pitanju su pretpostavke da javni partner može da se zaduži pod optimističnim 

uslovima, i u ovu analizu nisu uključeni procenjeni rizici, koji svakako imaju značajan uticaj na 

finansijske projekcije i uopšte isplativost projekta.
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Tabela: Novčani tok prihoda i rashoda projekta MUE javnog partnera u opciji samostalne implementacije i finansiranjem iz zaduživanja 

   

NOVČANI TOK PRIHODA I RASHODA PROJEKTA MUE ZA OPŠTINU SAMOSTALNO SA KREDITOM 

Opis EUR 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Diskontna stopa 3,00%                               

Diskontni faktor     1,000000 0,970874 0,942596 0,915142 0,888487 0,862609 0,837484 0,813092 0,789409 0,766417 0,744094 0,722421 0,701380 0,680951 

  SV Ukupno                             

Prihodi 6.213.788 7.595.636 0 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 

Prihodi od uštede rashoda za 
el.energiju za JP 

3.074.674 3.758.432 0 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 

Prihod od uštede rashoda za 
održavanje 

3.139.114 3.837.203   295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 

Rashodi 5.910.934 6.258.962 3.958.494 300.620 277.025 252.223 226.152 198.748 169.941 139.661 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 

Kapitalni investicioni rashodi 3.768.200 3.768.200 3.768.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Troškovi održavanja novog sistema 
JO 

1.304.728 1.594.879   122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 

Troškovi finansiranja - kamate 838.006 895.883 190.294 177.937 154.342 129.540 103.469 76.065 47.258 16.978 0 0 0 0 0 0 

Neto prihodi (NNT) 302.854 1.336.673 -3.958.494 283.660 307.255 332.057 358.127 385.532 414.338 444.619 461.597 461.597 461.597 461.597 461.597 461.597 

Diskontovani neto prihodi   302.854 -3.958.494 275.398 289.617 303.879 318.191 332.563 347.002 361.516 364.389 353.775 343.471 333.467 323.755 314.325 

Ukupni diskontovani neto prihodi     -3.958.494 -3.683.096 -3.393.479 -3.089.600 -2.771.409 -2.438.846 -2.091.844 -1.730.328 -1.365.939 -1.012.164 -668.693 -335.226 -11.471 302.854 

   

Period povraćaja (godina)   12,04 

ISP   4,08% 

NSV u EUR   302.854 
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2.3. ANALIZA RIZIKA I MATRICA RASPODELE RIZIKA 

Kvalitativna analiza rizika u obzir uzima najznačajnije finansijske, ekološke, operativne, 

institucionalne i društveno-ekonomske rizike vezane za projekat i njegovo sprovođenje. Mogu 

se utvrditi i drugi rizici. Procenjuje se verovatnoća ostvarenja tih rizika i težina negativnih 

posledica, a predlažu se mere za ublažavanje rizika. 

Matrica rizika i analiza osetljivosti: Matrica rizika – verovatnoća i uticaja predstavlja listu 

verovatnoća pojave rizika na jednoj i listu uticaja pojave rizika na drugoj strani.  

  UTICAJ 

   
MINIMALNI (M) SREDNjI (S) VELIKI (V) 

KATASTROFALNI 

(K) 

Verovatnoća 

Verovatno (V) S S V V 

Moguće (M) N S S V 

Malo verovatno 

(MV) 
N N S V 

Prioritet: V-viši, S-srednji, N-nizak 

RIZIK VEROVATNOĆA UTICAJ PRIORITET 

Rizici u planiranju projekta - kvalitet predloga projekta MV S N 

Planiranje vremena M V S 

Rizici izbora privatnog partnera MV K V 

Rizici postupka javne nabavke M S S 

Odredbe ugovora nepotpune ili neprilagođene potrebama projekta MV S N 

Neispravna dokumentacija za pripremu ponude MV S N 

Greške u kalkulacijama prilikom obračuna predračunske vrednosti MV S N 

Nemogućnost pribavljanja potrebnih saglasnosti MV S N 

Neefikasnost urešavanjuuslova i saglasnosti institucija MV S N 

Procena troškova i budžet projekta MV V S 

Rizici pri izradi tehničke dokumentacije M V S 

Planiranje resursa: greška pri izboru svetiljki MV V S 

Kvalitet tehnologije MV V S 

Rizik učinka MV S N 

Nedostatak stručne radne snage, prema  uspostavljenim 

kriterijumima i potrebama 

M S S 

Kašnjenje u isporuci opreme i materijala MV S N 

Nerešena imovinskopravna pitanja na lokaciji izvođenja radova MV S N 

Nekompetentnost članova projektnog tima ili osoblja na ključnim 

izvršnim pozicijama (nepoznavanje tehničkih aspekata projekta) 

M V S 
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RIZIK VEROVATNOĆA UTICAJ PRIORITET 

Slaba komunikacija unutar organizacije i loš raspored aktivnosti M S S 

Prekid  radova na  više  od  5  dana usled nepovoljnih vremenskih 

uslova 

M S S 

Nerealni ciljevi MV S S 

Produktivnost niža od norme MV S N 

Nezadovoljavanje očekivanih standarda prilikom izvođenja radova MV S S 

Problemi finansiranja MV S N 

Isporuka opreme sa greškom M S S 

Održavanje javnog osvetljenja MV V S 

Naplata usluge M K V 

Rizik tražnje M S S 

Rizik kretanja cena usluge MV M N 

Rizik promene zakonske regulative M M N 

Inflatorni rizik M S S 

Valutni rizik M S S 

Rizik od promene kamatnih stopa MV M N 

Poreski rizici M S S 

Rizik od promene kursa M S S 

Nastanak štete na opremi (elementarna nepogoda ili namerno 

oštećenje) i povrede na radu 

MV S S 

Rizik od promene cene el. energije V V V 
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Rizik u projektu predstavlja budući događaj koji može i ne mora da se dogodi. Takođe, to je 

događaj koji ima određenu verovatnoću nastupanja, i čije su posledice neočekivane i 

neplanirane. Kada se govori o poslovnom riziku, on uključuje mogućnost ostvarenja pozitivnog 

ili negativnog rezultata. Preciznije, rizik će, ako se dogodi, ostvariti pozitivan ili negativan uticaj 

na bar jedan segment projekta, kao što su vreme, troškovi, obim projekta, kvalitet, itd. Analiza 

rizika može biti sa raznih aspekata, značajno je grupisati rizike i po kategorijama. 

Podela rizika po kategorijama: 

• tehnički rizici 

• rizici upravljanja 

• organizacioni rizici 

• eksterni rizici 

Nakon analiziranja kritičnih varijabli, zaključak je da je investicija osetljiva na promenu visine 

nadoknade za isporučenu električnu energiju. Projekat je manje osetljiv na visinu investicije. 

R. BR. OPIS RIZIKA KATEGORIJA 

1. Rizici u planiranju projekta Rizici upravljanja 

2. Planiranje vremena i vremensko prekoračenje projekta Rizici upravljanja 

3. Rizici izbora privatnog partnera Organizacioni rizik 

4. Rizici postupka javne nabavke Organizacioni rizik 

5. Odredbe ugovora nepotpune ili neprilagođene potrebama projekta Organizacioni rizik 

6. Neispravna dokumentacija za pripremu ponude Organizacioni rizik 

7. Greške u kalkulacijama prilikom obračuna predračunske vrednosti Organizacioni rizik 

8. Nemogućnost pribavljanja potrebnih saglasnosti Eksterni faktor 

9. Neefikasnost u rešavanju uslova i saglasnosti institucija Eksterni faktor 

10. Procena troškova i budžet projekta Rizici upravljanja 

11. Planiralje resursa: greška pri izboru svetiljki Rizici upravljanja 

12. Kvalitet tehnologije Tehnički rizici 

13. Rizik učinka Tehnički rizici 

14. Nedostatak  stručne radne snage, prema uspostavljenim kriterijumima i 

potrebama 
Eksterni rizik 

15. Kašnjenje u isporuci opreme i materijala Rizici upravljanja 

16. Nerešena imovinskopravna pitanja na lokaciji izvođenja radova Eksterni rizik 

17. Nekompetentnost članova projektnog tima ili osoblja naključnim izvršnim 

pozicijama (nepoznavanje tehničkih aspekata projekta) 
Organizacioni rizik 

18. Slaba komunikacija unutar organizacije i loš raspored aktivnosti Organizacioni rizik 

19. Prekid  radova na  više  od  pet  dana usled nepovoljnih vremenskih uslova Eksterni rizik 

20. Nerealni ciljevi Organizacioni rizik 

21. Produktivnost niža od norme Rizici upravljanja 

22. Nezadovoljavanja očekivanih standarda prilikom izvođenja radova Rizici upravljanja 

23. Problemi finansiranja Organizacioni rizik 

24. Isporuka opreme sa greškom Rizici upravljanja 
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Analiza osetljivosti se koristi kako bi se utvrdile one promenljive koje su od ključne važnosti za 

projekat. Ključna promenljiva je svaka koja ima pozitivan ili negativan uticaj na finansijsku i/ili 

ekonomsku isplativost projekta. 

Najvažniji koraci u sprovođenju analize osetljivosti su: 

1. utvrditi promenljive 

2. eliminisati zavisne promenljive 

3. analizirati osetljivost pokazatelja rentabilnosti 

4. odabrati ključne promenljive 

Analiza osetljivosti bi trebalo da se usredsredi na nezavisne promenljive, eliminiše suvišne 

promenljive i, u najvećoj mogućoj meri, analizira promenljive u njihovom najosnovnijem obliku. 

Nakon analiziranja kritičnih varijabli, zaključeno je da je investicija osetljiva na promenu visine 

nadoknade za isporučenu svetlosnu energiju. Projekat je manje osetljiv na visinu investicije. 

Upravljanje rizikom ima pozitivan uticaj na izbor projekta, određivanje obima projekta, značajno 

pomaže pri pravljenju realističnog rasporeda i troškova projekta, pomaže učesnicima da 

razumeju projekat, kao i obaveze koje imaju za isti. Često ukoliko se dobro upravlja  rizicima, to 

ostaje neopaženo ali je neophodno kako bi se obezbedila integracija zadataka u projektima.  

Kvalitativna analiza rizika u obzir uzima najznačajnije finansijske, ekološke, operativne, 

institucionalne i društveno-ekonomske rizike vezane za projekat i njegovo sprovođenje. Mogu 

se utvrditi i drugi rizici. Procenjuje se verovatnoća ostvarenja tih rizika i težina negativnih 

posledica, a predlažu se mere za ublažavanje rizika. 

Glavna prednost projekta JPP je alokacija rizika. Svaki učesnik preuzima onaj rizik kojim najbolje 

upravlja. Alokacija rizika predstavljenja je u tabeli koja sledi. 

VRSTE RIZIKA 

PROCE 

NA UTICAJA 

RIZIKA 

VEROVATNOĆA 

POJAVE RIZIKA 

FINANSIJSKI 

UTICAJI RIZIKA 
RASPODELA RIZIKA 

TEHNIKA 

UPRAVLjANjA 

RIZIKOM- 

UMANjENjE RIZIKA 

        JP PP JP i PP   

PERIOD RAZVOJA PROJEKTA  

Planiranje 

projekta 
Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
X 

    
Stručno upravljanje 

Kvalitet predloga 

projekta  

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
X     

Izabrati stručan tim 

koji se razume u dati 

projekat 

Rokovi za 

završetak 

projektno-

tehničke 

dokumentacije 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
X     

Izabrati stručan tim 

koji se razume u dati 

projekat 
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Vremensko 

prekoračenje i 

kašnjenja  

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
X     

Upravljanje rizikom 

putem adektatne 

procene rokova i 

dobro definisan plan 

aktivnosti 

Rizik pribavljanja 

potrebnih 

saglasnosti  

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
X     

Informisati se o 

kriterijumima i 

vremenskim 

rokovima 

Rizici postupka 

javne nabavke i 

izbora privatnog 

partnera 

Minimalan 
Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
X     

Stručnost pri 

sastavljanju i 

adekvatno 

rukovanje sa 

rokovima i 

zahtevima 

Budžet projekta i 

troškovi 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
  X   Procena troškova 

PERIOD IZVOĐENjA RADOVA 

Kašnjenje u 

isporuci opreme i 

materijala 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
  X   

Pokriveno 

ugovorom i 

garancijama  

Raspolaganje sa 

potrebnom 

opremom, 

kvalitet 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
  X   

Pokriveno 

ugovorom i 

garancijama  

Nedostatak  

stručne  radne  

snage 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
  X   

Pokriveno 

ugovorom i 

garancijama  

Slaba 

komunikacija 

unutar 

organizacije i loš 

raspored 

aktivnosti 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
  X   

Planiranje tokova 

aktivnosti i 

vremenski period 

koji stoji na 

raspolaganju, 

organizovanje 

sastanaka 

Rizik učinka, 

prekid  radova,  

na  više  od  5  

dana,  vremenski 

uslovi 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
  X   

Planiranje tokova 

aktivnosti i 

vremenski period 

koji stoji na 

raspolaganju je 

definisan 

ugovorom  

Povrede na radu 
Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
  X   

Adekvatna oprema, 

osiguranje 

PERIOD TRAJANjA UGOVORA 

Izabrani ponuđač 
Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
X     

Postavljanje 

iskusnog 

rukovodstva u 

kompanije koja je 

izabrana 

Održavanje 

javnog 

osvetljenja 

Minimalan Minimalan Zanemarljiv   X   

Pokriveno 

ugovorom i 

garancijama  

Naplata 

usluge 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
  X   

Pokriveno 

ugovorom i 

garancijama 

Rizik tražnje Minimalan Minimalan Zanemarljiv X     
Adekvatna procena 

potreba 

Rizik kretanja 

cena usluge 
Minimalan Minimalan Zanemarljiv   X   

Definisana cena u 

evrima 
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Rizik promene 

zakonske 

regulative 

Minimalan Minimalan Zanemarljiv     X 
Uvek biti u toku, 

pratiti  

Inflatorni 

rizik 
Minimalan Minimalan Zanemarljiv   X   Adekvatna procena  

Valutni rizik 
Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
  X   

Cena usluge 

su definisane u 

evrima, ali plaćanje 

u dinarima 

Rizik 

kamatnih stopa 
Minimalan Minimalan Zanemarljiv   X   

Kamatne stope 

izrađene fiksno kroz 

aranžman sa 

bankom  

Poreski 

rizici 
Minimalan Minimalan Zanemarljiv   X   

Poreska optimizacija 

za investitore 

izražena kroz 

adekvatnu 

korporativnu 

strukturu 

Rizik od promene 

kursa 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 

Umeren / 

Ograničen 
X     

Manji značaj ima 

nego da postoji rizik 

od promene 

kamatnih stopa 

Nastanak 

štete na opremi 

(elementarna 

npogoda ili 

namerno 

oštećenje), 

objektima i 

povrede na radu 

Minimalan Minimalan Zanemarljiv   X   

Osiguranje i pokriće 

šteta i odgovornosti 

adekvatnim vrstama 

osiguranja 

dostupnim na 

našem tržištu 

Javni partner (u ovom slučaju Grad Subotica) preneće na privatnog partnera sve rizike kojima 

privatni partner može efikasno da upravlja i za koje je spreman da vrši plaćanje naknade u 

skladu sa modelom ugovora o javno-privatnom partnerstvu. Takođe, javni partner zadržava 

upravljanje sa rizikom obezbeđivanja i kvaliteta određenih podataka o funkcionisanju dela 

sistema javnog osvetljenja koji se rekonstruiše, kao i upravljanje sa rizikom lokacije, a na 

privatnog partnera prenosi rizik projektovanja modela ušteda energije, odnosno sve ostale 

rizike u vezi sa obavljanjem aktivnosti na sprovođenju projektovanih mera ušteda energije.  

Imajući u vidu to, da javni partner zadržava upravljanje sa rizikom cene električne energije, na 

privatnog partnera prenosi upravljanje sa rizikom funkcionisanja dela sistema javnog 

osvetljenja koji mu je poveren na zamenu i održavanje, rizikom ostvarenja ušteda i rizikom 

tehnologije, kao i rizikom povraćaja izvora finansiranja.  

Pravno-institucionalni okvir u kome se sprovodi projekat, zbog svoje promenljivosti i 

nepredvidivosti, nosi rizik izmene uslova za realizaciju ugovora u dugoročnom periodu. 

Odgovornost za pravno-institucionalne rizike regulisana je ugovorom na način da javni partner 

zadržava obavezu upravljanja sa rizikom izmene zakona, rizikom političkih odluka i rizikom 

sprovođenja ugovora. U slučajevima izmene pravnog i izmene institucionalnog okvira javni 

partner je obavezan da omogući neometano sprovođenje ugovora o JPP ili da obešteti 

privatnog partnera zbog neispunjenja ugovornih obaveza. Ugovor naročito reguliše saradnju i 
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zajedničku odgovornost oba partnera u slučaju pribavljanja potrebnih dozvola i odobrenja, 

nastanka rizika više sile i rešavanja sporova. 

Privatni partner ima obavezu da za vreme trajanja Ugovora pribavlja sve neophodne dozvole i 

odobrenja za primenu mera ušteda energije, a javni partner ima obavezu da sarađuje u 

postupku pribavljanja svih neophodnih dozvola i odobrenja, kao i da dostavi svu neophodnu 

dokumentaciju kojom on raspolaže ili je na osnovu tehničkih i drugih relevantnih propisa 

Republike Srbije dužan, odnosno, u mogućnosti da obezbedi. U slučajevima nastupanja 

okolnosti koji predstavljaju višu silu (prirodna katastrofa, požar, politička nestabilnost...) dolazi 

do privremenog odlaganja primene Ugovora, sve do prestanka okolnosti. Tada se period 

važenja Ugovora produžava za period delovanja više sile. U slučaju kontinuiranog dejstva više 

sile dužem od 180 dana, svaka ugovorna strana može jednostranom izjavom da raskine Ugovor 

sa trenutnim dejstvom. 

Nastanak nesporazuma tehničke prirode i opštih sporova predstavlja rizik za obe ugovorne 

strane, čiji način rešavanja je regulisan Ugovorom. Nesporazumi tehničke prirode se prosleđuju 

na konačno rešavanje trećem licu: a) ekspertu ili b) sertifikovanom organu (koga imenuju 

zajedno javni i privatni partner u roku od 15 dana od dana nastanka nesporazuma). Odluka 

trećeg lica je obavezujuća, a naknadu za rešavanje nesporazuma plaća strana koja izgubi spor. 

Opšti sporovi, nesuglasice ili zahtevi u vezi sa ugovorom/neizvršenjem ugovornih obaveza 

rešavaju se: a) raskidom ili ništavošću Ugovora; b) preko stvarno nadležnog suda; v) 

posredstvom Spoljnotrgovinske arbitraže6. 

Navedeni politički rizik u smislu odustajanja javnog partnera od realizacije projekta predstavlja 

izuzetno visok rizik za obe strane, odnosno i za javnog partnera i za privatnog partnera. U slučaju 

odustajanja od realizacije projekta javni partner neće ostvariti prihod po osnovu uštede ukupnih 

troškova funkcionisanja dela sistema javnog osvetljenja, što se obično dešava kao posledica 

promene politike lokalne vlasti o sprovođenju kapitalnih projekata u uslovima nedostatka 

budžetskih sredstava za realizaciju svih predloženih projekta.  

Kontrola projekta JPP podrazumeva da je neophodno pratiti napredovanje projekta kako bi on 

bio realizovan u skladu sa planom. Ključ kontrole projekta jeste merenje aktuelnog 

napredovanja i poređenje sa planiranim vremenskim rasporedom, ukoliko se primete 

odstupanja neophodno je u što kraćem roku pristupiti korektivnim akcijama, ukoliko su one u 

okviru koji propisuje javni ugovor, ne sme se prekoračiti rok. 

Za uspešnost kontrole od velike važnosti su izveštaji na osnovu kojih se upoređuju podaci o 

tekućoj realizaciji projekta. Efikasnost i efektivnost kontrole realizacije projekta u velikoj meri 

zavisi od organizovanosti i stručnosti tima koji radi na projektu. Osnovni cilj praćenja i kontrole 

 

6Спољнотрговинска арбитража при Привредној комори Србије је стална арбитражна институција за 
решавање спорова и вршење мирења из међународних пословних односа, када је уговорена њена 
надлежност. 
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projekta jeste realizacija u što kraćem vremenu, sa odgovarajućim resursima i što manjim 

troškovima.  

Praćenje sprovođenja usvojenih odgovora na rizike vršilo bi se na osnovu usvojenog plana 

upravljanja rizicima i usvojenih strategija za reakcije  na iste. Svrha praćenja i kontrole vremena 

realizacije projekta jeste da prikaže način odvijanja projekta da bi se moglo proveriti da li 

postoje odstupanja i ukoliko ona postoje da ukaže na potrebu brzog reagovanja u cilju 

prevazilaženja problema. Ona se odvija u tačno određenim vremenskim intervalima po 

karakterističniom parametrima. Za uspešno praćenje i kontrolu vremenskog napredovanja 

realizacije projekta neophodni su sastanci.  Jedna od glavnih karakteristika projekata JPP je 

visoka organizovanost, što je svakako neophodno zbog velikog broja učesnika. Iz istih razloga i 

kontrola je visoko organizovana. 

Analiza rizika i  kvantitativno vrednovanje je veoma teško, zbog neizvesnosti vezanih  za 

definisanje problema, poteškoće koje se javljaju prilikom vrednovanja činjenica,  složenosti 

otkrivanja relevantnih vrednosti, nepredvidljivosti ponašanja učesnika u procesu, i 

nejednoznačnosti vrednovanja procesa. Postoje rizici čije kvantitativno vrednovanje nije 

moguće, može se samo odrediti njegov značaj i predvideti način rešavanja ukoliko nastupi. 

Radi objašnjenja rizika odlučili smo se da koristimo tehnički pristup definisanju rizika, što 

podrazumeva definisanje kvantitativnih osobina rizika. Prilikom kvantitativnog određivanja 

rizika, barata se sa ograničenim brojem posledica jer se uzimaju u obzir samo one posledice 

koje se mogu kvantifikvati. Iz istih razloga, svaki rizik treba ponaosob definisati: 

Rizik planiranja projekta, kvalitet predloga projekta i tehničke dokumentacije: Ovaj rizik se javlja 

u pripremnoj fazi i povezan je sa izradom kvalitetne projektno-tehničke dokumentacije. 

Prednost koncepta JPP partnerstva jeste da je lokalna samouprava u mogućnosti da se 

konsultuje sa potencijalnim privatnim partnerima i sa time sama da izradi projekat.  

Planiranje vremena, rokovi za završetak tehničke dokumentacije: Planiranje vremena u svakom 

projektu zavisi od unutrašnjih i spoljašnjih faktora. Svako prekoračenje planiranih rokova ima za 

posledicu gubitak finansijskih sredstava. 

Kašnjenja zbog javnog partnera: Na ovaj rizik utiče mnogo faktora. Navešćemo kao primer da 

javni partner ne pripremi tendersku dokumentaciju u najkraćem mogućem roku ali ne na uštrb 

kvaliteta iste. Verovatnoća nastanka ovog rizika procenjujemo na 50%. 

Rizik pribavljanja potrebnih saglasnosti: Ovaj rizik zavisi od kvaliteta predloženog projekta i od 

spoljašnjih faktora.  

Rizici postupka javne nabavke, dokumentacije, kalkulacije: Ovaj rizik je izuzentno složen. 

Realno, ukoliko lokalna samouprava ovaj korak ne pripremi kvalitetno i isprati svaki detalj, 

rezultat bi mogao biti koban i sa tim izgubiti mogućnost ostvarenja kvalitetnog projekta u okviru 

JPP.  
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Procena troškova i planiranje resursa: Ovaj rizik predstavlja prvi u nizu pri izvođenju radova. Isti 

rizik je u nadležnosti privatnog partnera. To znači da bi zbog pogrešne procene i greške pri 

planiranju, javni partner imao pravo da uvede penale privatnom partneru. 

Kašnjenje u isporuci opreme i materijala: Rizik od kašnjenja u isporuci opreme za javnog 

partnera uzrokuje određene novčane gubitke po danu (na osnovu uštede) i isti je javni partner 

u mogućnosti da uvede kao penal privatnom partneru. Ostvarenjem ovog rizika i privatni 

partner ima dvostruki gubitak (neostvarivanje dobiti i penali).  

Nedostatak stručne radne snage,  prema uspostavljenim kriterijumima i potrebama: Ovaj rizik, 

izražen brojevima, ne bi oslikao pravi gubitak oba partnera. Verovatnoću nastupka ovog rizika 

procenjujemo na 15% ali i ograničavamo jer će Ugovorom tačno biti definisano kakve 

kvalifikacije treba da imaju zaposlena lica pri izvođenju radova na projektu. 

Slaba komunikacija unutar organizacije i loš raspored aktivnosti: Komunikacija predstavlja 

osnov za dobar raspored aktivnosti. Svaki vid propusta, npr.kašnjenje sa izveštajima sa sobom 

povlači penale koji će biti definisani ugovorom. 

Prekid  radova na  više  od  pet  dana,  vremenski uslovi: Pošto je dinamikom projekta 

predviđeno da se on ostvaruje u zimskom periodu, biće potrebno Ugovorom predvideti realne 

uslove i ne kažnjavati privatnog partnera u slučaju prekida rada od pet dana ili i više zbog 

vremenskih prilika.  

Problemi finansiranja: Ovaj rizik procenjujemo na 30% jer se putem JPP predviđa da izabrani 

privatni partner raspolaže sa dovoljno finansijskih sredstava da bude investitor u ovom 

projektu. 

Izabrani ponuđač: Rizik da bude odabran ponuđač koji ne poseduje dovoljan kvalitet je 

minimalan jer ukoliko je tenderska dokumentacija izrađena kvalitetno, lokalna samouprava će 

moći da izabere onog privatnog partnera koji je dao najbolju ponudu u skladu sa zahtevima.  

Kvalitet tehnologije: Ovaj rizik zavisi od tehničke dokumentacije u okviru tenderske 

dokumentacije. Verovatnoća nastupa ovog rizika je minimalna i procenjuje se na 5%. Ukoliko 

kvalitet opreme bude niži, učinak neće dostići Ugovorom previđen nivo i zbog toga će privatni 

partner biti u obavezi da plaća penale. Vreme trajanja garancije će biti jedan od ključnih 

elemenata javne nabavke. 

Održavanje javnog osvetljenja: Održavanje javnog osvetljenja je uračunata u otplatu investicije. 

Rizik od istog je minimalan iz razloga što ukoliko privatni partner ne održava javno osvetljenje 

u skladu sa Ugovorom, javni partner nema obavezu isplate mesečne naknade privatnom 

partneru.  

Rizik učinka: Ugovorom o JPP tačno će biti definisano kolika će biti ušteda javnog partnera. 

Ukoliko se ta ušteda ne ostvari, privatni partner će biti u obavezi da javnom partneru plati 

penale – sve do iznosa uštede.  
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Naplata usluge: Pošto se projekti JPP u zameni javnog osvetljenja ostvaruju plaćanjem iz uštede, 

u tom smislu ne postoji rizik od naplate usluge. Međutim, ipak se ovaj rizik procenjuje na 

umeren, za privatnog partnera, u procentu od 10% jer se može desiti da lokalna samouprava, 

zbog lošeg priliva u budžet, kasni sa plaćanjem računa i iz istih razloga privatni partner ima pravo 

da traži naplatu penala od javnog partnera. 

Rizik tražnje: Ugovori o JPP su dugoročni ugovori, ovaj Projekat je planiran na 13 godina. 

Smatramo da, za taj period, ne bi trebalo da dođe do naglog razvoja svetiljki i LED tehnologije, 

a naročito s obzirom na činjenicu da se ona tek uvodi u Srbiju. Iz tih razloga ovaj rizik 

procenjujemo na 1%. 

Rizik kretanja cena usluge: Javni partner pri kretanju cena usluga ima minimalni rizik jer se 

projektom predviđa ublažavanje troškova ukoliko dođe do promene cene električne energije. 

Ukoliko dođe do povećanja cene električne energije, to uvećanje će se, u punoj meri, odraziti 

samo na već umanjenu vrednost troškova električne energije.  

Inflatorni rizik: Inflatorni rizik je minimalan jer privatni partner neće moći isti  koristiti pri naplati 

investicije. On se procenjuje na 5%. 

Valutni rizik i rizik od promene kursa: Cene će biti definisane u evrima, a plaćanje će se vršiti po 

srednjem kursu Narodne banke Srbije. Isti rizik je podložan spoljašnjim faktorima. Procenjujemo 

ga na 5%. 

Rizik kamatnih stopa: Rizik kamatnih stopa se procenjuje kao zanemarljiv jer bi kamatne stope 

privatnog partnera trebale biti definisane kao fiksne prema banci. Procenjuje se verovatnoća 

nastupa rizika na 5%. 

Poreski rizici: Poreski rizik uvek postoji ali isti procenjujemo kao zanemarljiv naspram ostalih 

rizika i iznosi 5%. 

Nastanak štete na opremi (elementarna nepogoda ili namerno oštećenje), objektima i povrede 

na radu: Rizik snosi privatni partner i isti procenjujemo na 1%. Isti se kvantitativno teško može 

izraziti jer su cene svetiljki različite.  

Rizik može imati jedan ili više uzroka i isto tako i više posledica. 

U skladu sa gorenavedenim, javni partner prenosi ogroman deo rizika na privatnog partnera u 

svim elementima realizacije projekta, od pripreme preko izrade tehničke dokumentacije, 

nabavke, transporta, izvođenja radova, finansiranja, osiguranja, održavanja i upravljanja.  

Na osnovu ovakvog okvira, izvršeno je vrednovanje rizika u okviru komparatora javno-privatnog 

partnerstva, pa se ovom metodom, tj. vrednovanjem rizika u oba slučaja, ogroman deo rizika 

sa velikom vrednošću prenosi sa javnog na privatnog partnera, odnosno skoro ceo rizik se 

prenosi na javnog partnera. 

Rizici u okviru komparatora troškova javno-privatnog partnerstva su prikazani u sledećoj tabeli: 
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Tabela: Matrica rizika 
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Iz matrice kvantifikovanih rizika se može videti da alokacijom rizika javni partner na privatnog 

partnera prebacuje čak 93% ukupnih rizika. 

U narednoj tabeli biće prikazan novčani tok javnog partnera kada se u projekat uključe rizici. 
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Tabela: Novčani tok prihoda i rashoda projekta MUE za Grad sa uključenim rizicima 

NOVČANI TOK PRIHODA I RASHODA PROJEKTA MUE ZA OPŠTINU SAMOSTALNO SA KREDITOM I RIZIKOM 

Opis EUR 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2031 

Diskontna stopa 3,00%                               

Diskontni faktor     1,000000 0,970874 0,942596 0,915142 0,888487 0,862609 0,837484 0,813092 0,789409 0,766417 0,744094 0,722421 0,701380 0,680951 

  SV Ukupno                             

Prihodi 6.213.788 7.595.636 0 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 

Prihodi od uštede rashoda za 
el.energiju za JP 

3.074.674 3.758.432 0 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 

Prihod od uštede rashoda za 
održavanje 

3.139.114 3.837.203 0 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 

Rashodi 8.937.402 9.629.853 5.436.187 446.250 422.656 397.854 371.783 344.379 315.572 285.292 268.314 268.314 268.314 268.314 268.314 268.314 

Kapitalni investicioni rashodi 3.768.200 3.768.200 3.768.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Troškovi održavanja novog sistema 
JO 

1.304.728 1.594.879   122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 

Troškovi finansiranja 838.006 895.883 190.294 177.937 154.342 129.540 103.469 76.065 47.258 16.978 0 0 0 0 0 0 

Trošak rizika u fazi pripreme 487.977 487.977 487.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trošak rizika u fazi implementacije 989.716 989.716 989.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Trošak rizika za vreme trajanja 
ugovora 

1.548.775 1.893.198   145.631 145.631 145.631 145.631 145.631 145.631 145.631 145.631 145.631 145.631 145.631 145.631 145.631 

Neto prihodi (NNT) -2.723.614 -2.034.217 -5.436.187 138.029 161.624 186.426 212.497 239.901 268.708 298.988 315.966 315.966 315.966 315.966 315.966 315.966 

Diskontovani neto prihodi   -2.723.614 -5.436.187 134.009 152.346 170.606 188.800 206.941 225.038 243.105 249.427 242.162 235.108 228.261 221.612 215.157 

Ukupni diskontovani neto prihodi     -5.436.187 -5.302.177 -5.149.831 -4.979.225 -4.790.425 -4.583.484 -4.358.445 -4.115.341 -3.865.914 -3.623.752 -3.388.644 -3.160.383 -2.938.771 -2.723.614 

                 

Period povraćaja (godina)   >13               

NSV u EUR   -2.723.614               
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U prethodnoj tabeli prikazana je projekcija novčanog toka, odnosno procena isplativosti 

ulaganja u projekat MUE, sa uključivanjem procenjenih rizila u analizu, a pod pretpostavkom da 

Grad koristi sopstvena sredstva. 

Analizom dobijenih vrednosti kada se u prethodnu analizu uključe svi procenjeni rizici, 

pokazatelji finansijske rentabilnosti investicionih rashoda projekta, bez obzira na način njihovog 

finansiranja su: 

1. finansijska neto sadašnja vrednost rashoda projekta NSV pri diskontnoj stopi od 3%, je 

negativna 

2. finansijska stopa rentabilnosti rashoda projekta ISP za 13 godina korišćenja zamenjenog 

dela sistema JO je neprihvatljiva, 

3. period povraćaja kapitalnih investicionih rashoda iz prihoda projekta pri diskontnoj stopi 

od 3%, prevazilazi 13 godina. 

Obzirom da je NSV negativna i da je ISP niža od diskontne stope, može se zaključiti da projekat 

u ovom slučaju nije finansijski isplativ, odnosno da nije opravdana njegova realizacija. Razlozi za 

neisplativnost projekta na ovaj način su pre svega u nemogućnosti lokalne samouprave da 

kontroliše i upravlja rizicima, jer jednostavno ne poseduje znanja i sposobnosti koji se očekuju 

od privatnog partnera, a posebno angažovanje stručnih timova bi bilo neisplativo, već se kao 

opravdano nameće rešenje sa poveravanjem usluge privatnom partneru kroz predloženi 

model, što će kasnija analiza i dokazati. 

2.4. SPECIFIKACIJA O FINANSIJSKOJ PRIHVATLjIVOSTI JAVNO-PRIVATNOG 

PARTNERSTVA ZA JAVNOG PARTNERA 

U većini gradova i opština u Srbiji javno osvetljenje je zastarelo u neefikasno kako energetski 

tako i fotometrijski. Iz navedenih razloga, zamena dotrajalog osvetljenja novim savremenim LED 

svetiljkama višestruko je opravdana i isplativa. 

Projekti energetske efikasnosti su veoma isplativi, ali u ovom trenutku lokalne samouprave 

nemaju dopunskih sredstava na raspolaganju da ih finansiraju. Zato je model javno-privatnih 

partnerstva najbolji model, jer ne podrazumeva novo zaduživanje javnog partnera i rast javnog 

duga. 

Javno-privatno partnerstvo predstavlja okvir zajedničke akcije javnog sektora i kapitala 

privatnog partnera, radi obezbeđenja funkcionisanja delatnosti od opšteg interesa i efikasnog i 

ekonomski održivog razvoja infrastrukture. 

Zamena zastarelih svetiljki je neizbežna s obzirom da je Republika Srbija do 2018. godine trebalo 

da ispuni obaveze preuzete prema Energetskoj zajednici jugoistočne Evrope i smanji potrošnju 
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energije za 9% (u poređenju sa energetskim bilansom iz 2009. godine). Međutim, Republika 

Srbija je u obavezi da nastavi da izvršava obaveze prema Energetskoj zajednici zbog čega je 

neophodno da nastavi da primenjuje metode smanjenja električne enegije i iste unapređuje i 

postavlja na viši nivo. 

U skladu sa ovim, Grad Subotica će tokom realizacije ovog projekta zamene svetiljki javnog 

osvetljenja energetski efikasnijim svetiljkama razmotriti postavljanje punjača za električne 

automobile na prostoru jednog od parkinga na teritoriji grad Subotica.  

Osnovni elementi koncepta javno-privatnog partnerstva su jasna alokacija odgovornosti, 

podela rizika i rok trajanja partnerstva. Podela rizika omogućava da svaki od partnera preuzme 

rizik kojim može da upravlja na najadekvatniji način, čime se postiže veća efikasnost ovakvih 

projekata. Koncept javno-privatnog partnerstva u primeru zamene postojećih svetiljki javnog 

osvetljenja energetski efikasnim LED svetiljkama, omogućuje gradu Subotici, kao javnom 

partneru, određeno smanjenje troškova i uštede, a istovremeno omogućava da koristi 

upravljačke, tehničke, finansijske i inovativne sposobnosti privatnog partnera. 

Ukupni troškovi investicije zamene zastarelih svetiljki za energetski efikasne LED svetiljke 

pokrivaju se na osnovu povraćaja iz postignutih ušteda po takozvanom "ESCO" modelu u 

ugovornom periodu. Suština ovog modela je obezbediti lokalnim samoupravama, koje se bore 

sa nedostatkom novca, finansijsko i tehničko rešenje kojim se ostvaruje veća energetska 

efikasnost i smanjenje potrošnje energije. Kroz dugoročnu i uzajamno korisnu poslovnu 

saradnju, lokalna samouprava se kreditno ne zadužuje, a troškove finansiranja i održavanje 

sistema javnog osvetljenja obezbeđuje privatni partner. 

Projekat po „ESCO“modelu sastoji se od: 

1. pripremnog perioda 

2. perioda implementacije mera uštede energije 

3. perioda garantovanja ušteda na osnovu primenjenih mera 

Što se tiče ovog projekta, za vreme pripremnog perioda obavljaju se aktivnosti kao što su 

vremensko planiranje, pribavljanje dozvola, mišljenja i tehničkih uslova, razrada tehničke 

dokumentacije i tehnička kontrola tehničke dokumentacije. 

Za vreme perioda implementacije obavljaju se aktivnosti zamene, što podrazumeva instalaciju 

i puštanje u probni rad svetiljki i upravljačkog sistema.  

U toku perioda garantovanja u kojem privatni partner vrši garantovanje i održavanje i naplaćuje 

naknadu za primenu MUE i održavanje, vrši se plaćanje investicije, održavanje, a uštede u 

energiji i troškovima se nadgledaju, verifikuju i o njima se sastavljaju izveštaji. 

Realizaciju ovakvog modela moguće je sprovesti kroz javno-privatno partnerstvo sa 

kompanijom koja bi bila izabrana nakon sprovedenog postupka javne nabavke i obuhvatala bi 

zamenu postojećih klasičnih svetiljki javnog osvetljenja štedljivim LED svetiljkama u zoni ulica, 
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parkova, šetališta, na javnim površinama i uvođenje sistema za upravljanje javnim osvetljenjem. 

Konkretno, obaveza privatnog partnera bi bila da obezbedi finansijska i tehnička sredstva za 

sprovođenje zamene javnog osvetljenja u lokalnoj samoupravi kroz sledeće aktivnosti: 

1. nabavka, instaliranje opreme za upravljanje sistemom javnog osvetljenja, izvođenje 

radova na lokacijama postojećeg javnog osvetljenja sa zamenom svih postojećih javnih 

svetiljki štedljivim LED svetiljkama i izradu tehničke dokumentacije za novo javno 

osvetljenje; 

2. finansiranje i osiguranje; 

3. tekuće održavanje sistema u ugovornom periodu; 

4. praćenje ostvarenja ugovorenih ušteda, što je osnov za plaćanje naknada po „ESCO“ 

modelu. 

Lokalna samouprava potpisuje ugovor sa izabranim ponuđačem – privatnim partnerom, koji 

garantuje da se troškovi ne uvećavaju u odnosu na dosadašnje troškove javnog osvetljenja i na 

taj način preuzima na sebe finansijski rizik za ovu investiciju. 

Obaveza javnog partnera bi bila da, na mesečnom nivou, snosi troškove za električnu energiju i 

troškove distributivnog sistema, nastale iz stvarne potrošnje i da plaća naknadu za uslugu 

primene MUE na javnom osvetljenjuprivatnom partneru. 

U tabeli koja sledi predstavljeni su finansijski podaci koji su izvedeni na osnovu detaljnog popisa 

i broja svetiljki, na osnovu troškova za električnu energiju i troškove distributivnog sistema i 

podataka o troškovima održavanja: 

ANALIZA ENERGETSKE EFIKASNOSTI JAVNOG OSVETLjENjA GRADA SUBOTICE 

Trenutni i očekivani budući troškovi javne rasvete, u slučaju da Grad Subotica ne izvrši rekonstrukciju dela javnog osvetljenja 

Svi iznosi su bruto:   
Sa povećanjem cene el. 

energije i naknada u 
budućnosti od: 

  

Očekivani godišnji izdaci bez zamene Trenutne cene 10% 20% 30% 

Godišnji bruto trošak za el. energiju i naknade 58.202.648,64  64.022.913,51 69.843.178,37 75.663.443,24 

Cena održavanja  41.796.000,00  41.796.000,00 41.796.000,00 41.796.000,00 

Ukupan godišnji izdatak sa PDV-om: 99.998.648,64  105.818.913,51 111.639.178,37 117.459.443,24 

       

Godišnji izdaci opštine za 13 godina nakon modernizacije 

    
Sa povećanjem cene el. 

energije i naknada u 
budućnosti od: 

  

Godišnji izdaci  za 13 godina nakon zamene Trenutne cene 10% 20% 30% 

Godišnji bruto trošak za el. energiju i naknade 17.264.648,67 18.991.113,54 20.717.578,40 22.444.043,27 

Otplata investicije i cena održavanja koja se plaća 
na godišnjem nivou privatnom partneru  

74.734.108,08 74.734.108,08 74.734.108,08 74.734.108,08 

Ukupan  godišnji izdatak 91.998.756,75 93.725.221,62 95.451.686,48 97.178.151,35 

Godišnja  minimalna bruto ušteda (8% od 
trenutnih izdataka) 

7.999.891,89 8.465.513,08 8.931.134,27 9.396.755,46 

     

Godišnji izdaci nakon perioda garantovanja 

    
Sa povećanjem cene el. 

energije i naknada u 
budućnosti od: 

  

Godišnji izdaci grada nakon perioda garantovanja Trenutne cene 10% 20% 30% 

Godišnji bruto trošak za el. energiju i naknade 17.264.648,67 18.991.113,54 20.717.578,40 22.444.043,27 

Maksimalna cena održavanja na god.nivou 17.371.912,80 17.371.912,80 17.371.912,80 17.371.912,80 

Ukupan  godišnji izdatak 34.636.561,47 36.363.026,34 38.089.491,20 39.815.956,07 

Minimalna godišnja finansijska ušteda 65.362.087,17 69.455.887,17 73.549.687,17 77.643.487,17 
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Finansijska prihvatljivost JPP za javnog partnera se razmatra na osnovu finansijskih podataka 

koji su izvedeni na osnovu broja svetiljki u gradu Subotici, na osnovu računa za električnu 

energiju i troškovima distributivnog sistema i podataka o troškovima održavanja.  

U prvom delu tabele iskazani su troškovi za javno osvetljenje (godišnji trošak za javno 

osvetljenje i troškovi održavanja na godišnjem nivo) u bruto iznosu koje lokalna samouprava 

trenutno plaća. Činjenica je da je u Srbiji cena električne energije i troškovi distributivne mreže 

među najnižima u Evropi i neizbežno je da će doći do povećanja cene električne energije i 

troškova distributivnog sistema za vreme trajanja ugovora.  

U drugom delu tabele iskazani su troškovi nakon izvršene zamene starih svetiljki energetski 

efikasnim LED svetiljkama, tokom 13 godina. Posebnu pažnju treba posvetiti i delu gde se 

objašnjava šta se dešava sa troškovima ukoliko se izvrši modernizacija, a dođe do očekivanog 

povećanja cene električne energije i ostalih naknada. 

Na osnovu iznetih podataka dolazimo da sledećih zaključaka: 

1. sa povećanjem cene električne energije lokalna samouprava bi modernizacijom mogla 

za vreme garantovanja od 13 godina da ostvari velike uštede; 

2. lokalna samouprava za vreme trajanja ugovora nema dodatne izdatke u vidu održavanja 

javnog osvetljenja, iste troškove snosi privatni partner; 

3. nakon isteka perioda implementacije MUE (odmah nakon puštanja novog sistema u 

rad), nova oprema prelazi u vlasništo lokalne samouprave. 

Cilj javnog partnera je da na samom početku investicije obezbedi umanjenje troškova i da se 

ugovor o JPP zaključi na period od 13 godina. Kako bi se taj cilj i ostvario, sa izabranim privatnim 

partnerom treba da se nađe zajedničko rešenje kako bi obe strane imale svoj interes.  

Za period 13 godina garantovanja za efekte primenjenih mera uštede energije, javni partner 

privatnom partneru vrši naknadu za primenu mera uštede energije u iznosu od 6.861.182,24 

evra + PDV. U ovu sumu su uračunati troškovi održavanja sistema. Prema tome, nakon izvršene 

modernizacije lokalnoj samoupravi se ne povećavaju izdaci za javno osvetljenje, naknada se 

otplaćuje iz ostvarene uštede i od prvog ispostavljenog računa ostvaruje se dodatna finansijska 

ušteda. Cena za 1 kW časova el. energije i ostalih naknada je prosečna i iznosi 8,506 dinara. 

Izdaci koji se izdvajaju za održavanje javnog osvetljenja su niži od proseka, te je potrebno 

razmisliti i korekciji istih. Zakon i pravilnik o modelu JPP je predvideo mogućnost da se ista 

proračuna i da se proceni realna suma koja je potrebna u istu svrhu. Posebnu pažnju treba 

posvetiti i delu gde se objašnjava šta se dešava sa troškovima ukoliko se izvrši modernizacija, a 

dođe do očekivanog povećanja cene električne energije i ostalih naknada. Cilj javnog partnera 

je da na samom početku investicije obezbedi umanjenje troškova i da se ugovor o JPP zaključi 

na period od ukupno 13 godina. Kako bi se taj cilj i ostvario, sa izabranim privatnim partnerom 

treba da se nađe zajedničko rešenje kako bi obe strane imale svoj interes.  
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Javni ugovor će se zaključiti u skladu sa Modelom ugovora o energetskoj usluzi ѕa primenu mera 

poboljšanja energetske efikasnosti i uštedama u operativnim troškovima javnog osvetljenja, a 

u skladu sa članom 67. stav 8. Zakona o efikasnom korišćenju energije, a na osnovu kojeg je 

ministar rudarstva i energetike doneo Pravilnik o utvrđivanju modela ugovora o energetskim 

uslugama za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti kada su korisnici iz javnog 

sektora. Navedeni model ugovora predviđa primenu svih zakonskih rešenja uz kvalitetno 

praćenje, verifikaciju i naplatu postignutih enekata mera uštede energije. 
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U tabeli koja sledi prikazana je projekcija poslovanja privatnog partnera za period od 13 godina: 

Tabela: Novčani tok prihoda i rashoda privatnog partnera 

 

NOVČANI TOK PRIHODA I RASHODA PROJEKTA MUE ZA PP 

Opis EUR 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2031 

Diskontna stopa 3,00%                               

Diskontni faktor     1,000000 0,970874 0,942596 0,915142 0,888487 0,862609 0,837484 0,813092 0,789409 0,766417 0,744094 0,722421 0,701380 0,680951 

  PV Ukupno                             

Prihodi 8.250.691 9.498.922 2.637.740 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 

Naknada za primenu MUE 5.612.951 6.861.182 0 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 

Prihod od zaduživanja 2.637.740 2.637.740 2.637.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rashodi 7.844.206 8.475.203 3.848.651 548.922 548.922 548.922 548.922 548.922 548.922 548.922 130.683 130.683 130.683 130.683 130.683 130.683 

Troškovi implementacije MUE 3.768.200 3.768.200 3.768.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Troškovi održavanja JO 1.304.728 1.594.879 0 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 

Troškovi funkcionisanja DPN 85.080 104.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Troškovi finansiranja 346.802 370.384 80.451 74.430 63.973 53.198 42.095 30.654 18.865 6.718 0 0 0 0 0 0 

Povraćaj glavnice kredita 2.339.396 2.637.740 0 343.809 354.266 365.041 376.144 387.585 399.374 411.521 0 0 0 0 0 0 

Oporeziva dobit 406.485 1.023.719 -1.210.911 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 397.100 397.100 397.100 397.100 397.100 397.100 

Porez na dobit (15%) 262.364 357.390 0 0 0 0 0 0 0 0 59.565 59.565 59.565 59.565 59.565 59.565 

Neto novčani tok 144.121 666.329 -1.210.911 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 337.535 337.535 337.535 337.535 337.535 337.535 

Ukupni diskontovani neto prihodi   144.121 -1.210.911 -20.523 -19.925 -19.345 -18.782 -18.234 -17.703 -17.188 266.453 258.693 251.158 243.843 236.740 229.845 

Ukupni diskontovani neto novčani tok     -1.210.911 -1.231.434 -1.251.359 -1.270.704 -1.289.486 -1.307.720 -1.325.424 -1.342.611 -1.076.158 -817.465 -566.308 -322.465 -85.725 144.121 

     

Period povraćaja (godina)   12,37 

ISP   4,05% 

NSV u EUR   144.121 
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Za izračunavanje maksimalnog iznosa godišnje nadoknade koju bi javni partner plaćao budućem 

privatnom partneru zajedno sa računima za potrošenu električnu energiju novog javnog 

osvetljenja koju će javni partner plaćati nakon primene MUE, primenjen je princip koji 

omogućava da taj zbir uvek bude manji od zbira trenutnih operativnih troškova postojeće 

javnog osvetljenja (troškovi za usluge održavanje postojećeg sistema javnog osvetljenja i 

nabavku novih svetiljki) i računa za potrošenu električnu energiju koje trenutno plaća javni 

partner. 

Potrebna investicija privatnog partnera procenjena je tako da obuhvata sve troškove 

angažovanja kapitala za realizaciju celokupnog projekta u prvoj godini poslovanja i u potpunosti 

je rizik privatnog partnera. 

Proračun prikazan u tabeli pokazuje da diskontovano vreme povraćaja investicije (koju je 

angažovao u potpunosti privatni partner) 12,37 godine, što znači da javna strana tek u 

poslednjim godinama dopušta privatnom partneru da ostvari čist profit svog ulaganja. Na 

osnovu ovog proračuna smatramo da je u potpunosti zaštićen interes javne strane u smislu da 

se privatnom partneru ne omogućava sticanje ekstra profita (van uobičajenih stopa prinosa 

kapitala) u predloženom roku trajanja projekta do 13 godina garantovanja. Treba napomenuti, 

da cena naknade za 13 godina sadrži i troškove održavanja sistema, te da se naknada ne odnosi 

isključivo na otplatu investicije, već i na održanje i upravljanje sistemom. Takođe, jasno je da 

naknada obuhvata sve troškove i rizike projekta: projektovanje, nabavku, transport, 

demontažu, odlaganje, instaliranje, puštanje u rad, instaliranje upravljačkog sistema, 

upravljanje, troškove finansiranja, osiguranja i održavanja. 

Prikazana naknada je određena kao maksimalni iznos naknade koji je prihvartljiv javnom 

partneru sa predviđenim benefitima za njega, a konačna vrednost će se odrediti tenderskom 

procedurom u skladu sa zakonom i ista može biti samo manja ili jednaka istoj, odnosno troškovi 

za javnog partnera ne mogu biti veći od navedenih, a benefiti ne mogu biti manji od navedenih, 

odnosno isplativost za privatnog partnera može biti samo manja od navedenog, a za javnog 

može biti samo veća od navedenog. 

PRIHODI OD PRODAJE 

• prihodi od prodaje su isključljivo na osnovu naknade za uslugu isporučene 

svetlosne energije i održavanja novog javnog osvetljenja. 

TROŠKOVI 

• troškovi energije predstavljaju troškove potrošene električne energije za javno 

osvetljenje, koje u ovom slučaju plaća javna strana i zato ne ulaze poslovanje 

privatnog partnera; 
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• troškovi upotrebe i održavanja uključuju osiguranja, servisiranje, troškove 

kvarova i slično, koje u ovom slučaju snosi privatni partner i koji su uključeni u 

godišnju naknadu koju mu plaća javni partner; 

• troškovi radne snage privatnog partnera uračunati su u godišnju nadokanadu 

koju naplaćuje od javne strane; 

• za izračunavanje godišnje diskontne stope uzeta je linearna prosečna stopa od 

3% godišnje. 

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO 

U ovom koraku je analizirana mogućnost finansiranja projekta kroz javno-privatno partnerstvo, 

tako što javni partner u potpunosti poverava projekat MUE privatnom partneru. 

U narednoj tabeli biće prikazan novčani tok javnog partnera kada bi projekat implementacije 

MUE bio sproveden po modelu JPP, odnosno poslovni rezultati koje bi Grad ostvario u tom 

slučaju. Glavni pokazatelj finansijke efikasnosti je finansijska neto sadašnja vrednost prihoda i 

rashoda projekta NSV, pri diskontnoj stopi od 3%, iznosi 369.379,00 evra. 

Imajući u vidu da javni partner nema kapitalnih troškova u periodu pripreme i periodu 

implementacije, a kako efekte od primene MUE postiže odmah nakon implementacije, to znači 

da javni partner, već prvih godina ima konkretne pozitivne finansijske indikatore, i na taj način 

od tog momenta ostvaruje pozitivan novčani tok. Ovo je jedan od najznačajnijih pozitivnih 

efekata ovakvog projekta. 

Obzirom da je NSV pozitivna može se zaključiti da je projekat finansijski isplativ u slučaju javno-

privatnog partnerstva. 
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Tabela: Novčani tok prihoda i rashoda projekta za JP sa angažovanjem PP – JPP 

NOVČANI TOK PRIHODA I RASHODA PROJEKTA MUE ZA OPŠTINU SA JPP 

Opis EUR 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Diskontna stopa 3,00%                               

Diskontni faktor     1,000000 0,970874 0,942596 0,915142 0,888487 0,862609 0,837484 0,813092 0,789409 0,766417 0,744094 0,722421 0,701380 0,680951 

  PV Ukupno                             

Prihodi 6.213.788 7.595.636 0 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 584.280 

Prihodi od uštede rashoda za 
el.energiju za JP 

3.074.674 3.758.432 0 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 289.110 

Prihodi od uštede rashoda za 
održavanje za JP 

3.139.114 3.837.203 0 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 295.169 

Rashodi 5.844.409 7.099.555 200.365 530.707 530.707 530.707 530.707 530.707 530.707 530.707 530.707 530.707 530.707 530.707 530.707 530.707 

Naknada za primenu MUE 5.612.951 6.861.182 0 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 

Trošak rizika 231.458 238.373 200.365 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 2.924 

Neto prihodi (NNT) 369.379 496.081 -200.365 53.573 53.573 53.573 53.573 53.573 53.573 53.573 53.573 53.573 53.573 53.573 53.573 53.573 

Diskontovani neto prihodi   369.379 -200.365 52.012 50.497 49.027 47.599 46.212 44.866 43.560 42.291 41.059 39.863 38.702 37.575 36.480 

Ukupni diskontovani neto prihodi     -200.365 -148.352 -97.855 -48.828 -1.230 44.983 89.849 133.409 175.699 216.758 256.622 295.324 332.898 369.379 

   

ISP   25,32% 

NSV u EUR   369.379 
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2.5. FINANSIJSKI EFEKTI PREDLOŽENOG PROJEKTA NA BUDžET JEDINICE 

LOKALNE SAMOUPRAVE TOKOM ŽIVOTNOG VEKA TRAJANjA PROJEKTA 

Projekat JPP podrazumeva finansiranje projekta od strane privatnog partnera i na taj način se 

budžet lokalne samouprave kreditno ne zadužuje, već je njena obaveza da iz ostvarene uštede 

otplaćuje investiciju, finansiranje investicije i dugogodišnje održavanje i upravljanje 

rekonstruisanog sistema JO.  

Usluga se vrši po unapred definisanim i obavezujem standardom EN13201 koji određuje 

minimalne karakteristike zahtevane osvetljenosti saobraćajnica po kategorijama. Takođe, 

privatni partner garantuje minimalnu uštedu u potrošnji električne energije i održavanja koji 

imaju direktan uticaj na budžet lokalne samouprave. 

Konkretno u ovom slučaju uštede u troškovima električne energije iznose najmanje 70,34%, 

računajući jediničnu cenu za potrošenu energiju koja važi na današnji dan. Taj iznos na današnji 

dan iznosi najmanje oko 289.110 evra godišnje, s tim da se ne sme zanemariti planirano 

povećanje cene električne energije od oko 30% za vreme trajanja projekta. Naravno taj rast se 

neće desiti odjednom, ali se u poslednjoj godini, efekat ove uštede procenjuje na oko 375.843 

evra. 

Troškovi održavanja sistema, koji trenutno iznose 295.169,49 evra godišnje, primenom ovog 

projekta se svode na 0 evra za 13 godina, odnosno oni više ne postoje, pa je ušteda na njima 

100%. Uzimajući u obzir celokupan vek projekta ostvarena ušteda u troškovima održavanja se 

procenjuje na 3.837.203 evra u nominalnom iznosu. Analiza nije uzela u obzir efekte rasta 

troškova održavanja ukoliko se zadrži sadašnji sistem, koji su neminovni zbog dotrajalosti 

trenutnog sistema i opreme, koja je zastarela i resursi su joj iscrpljeni, a mogućnost dalje 

upotrebe je izuzetno neizvesna, a sa sigurnošću se može reći da je do isteka perioda ovog 

projekta nemoguća. 

Nedvosmisleno je da su minimalne ukupne uštede u ovom projektu kreću od oko 584.279,49 

evra već u prvoj godini primene MUE. 

Iz ovih ušteda se obezbeđuju sredstva u budžetu za realizaciju ovog projekta. Maksimalan iznos 

naknade privatnom partneru za primenu MUE, koja obuhvata zamenu, finansiranje, održavanje, 

upravljanje i garantovanje za kvalitet i uštede sa svim pratećim troškovima za 13 godina je 

649.708,73 evra godišnje u fiksnom iznosu. U tom smislu minimalni pozitivni efekat za Grad, 

kada se odbiju svi troškovi i naknade iznosi minimalno 8% sadašnjih troškova, što u ovom slučaju 

iznosi 56.496 evra godišnje, što bi se u budžetu lokalne samouprave moglo tretirati kao čist 

godišnji prihod/profit. 
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Uzimajući u obzir da je očekivani uticaj rasta cene energije na ovaj projekat izuzetno pozitivan 

jer se glavna ušteda ostvaruje na potrošnji energije čija cena značajno raste, zatim uticaj 

činjenice da trošak održavanja primenom ovog projekta nestaje, a da bi ukoliko se ne primeni 

ovaj projekat sigurno značajno rastao, kao i činjenice da je vrednost naknade koju će lokalna 

samouprava plaćati privatnom partneru za primenu MUE fiksno, logično je i očekivano da će 

pozitivni finansijski efekti po budžet lokalne samouprave biti značajno veći od minimalno 

procenjenih za prvu godinu primene MUE.  

U apsolutno pesimističkom scenariju, ako se uzme u obzir da cena električne energije i trošak 

održavanja sadašnjeg sistema neće rasti, odnosno da su fiksni u narednih 13 godina, a za što se 

može reći da je neverovatno (Republika Srbija se obavezala da će povećati cenu električne 

energije i sistem je zastareo i normalno je da će troškovi održavanja rasti), minimalna godišnja 

ušteda u budžetu lokalne samouprave iznosi minimalno 8%, odnosno 56.496 evra godišnje, što 

za period primene MUE iznosi ukupno minimalno 734.453 evra. Taj finansijski efekat pored 

ostalih efekata primene MUE, kao što su bezbednost, zaštita životne sredine, zdravlje ljudi, 

smanjenje emisije SO2  i dr. je izuzetno značajan.  

Međutim, kako ove pretpostavke nisu ostvarive, jer su isuviše pesimistične i može se reći 

nemoguće, očekivano je da ušteda ukupnih troškova linearno raste tokom trajanja ovog 

projekta od 67.795,69 evra godišnje do oko 79.633,52 evra godišnje za 13 godina perioda 

garantovanja. Na taj način se zaključuje da minimalna očekivana ušteda u budžetu lokalne 

samouprave, koja je prihvatljiva javnom partneru iznosi oko 67.795,69 evra i to je najmanji 

očekivani pozitivni finansijski efekat na budžet lokalne samouprave, a koji je u skladu sa ovim 

projektom prihvatljiv javnom partneru. Ova sredstva će biti oslobođena za podmirivanje drugih 

potreba lokalne samouprave i odnosiće se na druge projekte energetske efikasnosti, jer ovi 

projekti donose direktne benefite dugoročno, kao što to dokazuje i ovaj projekat. 

Pored dokazanih finansijskih efekata na projekat koji su ovde navedeni, izuzetno je značajan i 

efekat činjenice da ovakav posao nije kreditni posao u skladu sa zakonom, da ne predstavlja 

kreditno zaduženje za lokalnu samoupravu, da ne uvećava rashodnu stranu i zaduženost, a da 

povećava prihodnu stranu budžeta lokalne samouprave. To znači da se smanjuje deficit budžeta 

i zaduženost lokalne samouprave, što pored direktnog efekta uštede u troškovima predstavlja 

izuzetno značajni pozitivni finansijski efekat po budžet lokalne samouprave. Ovakvi efekti i 

mogućnosti su neprocenjive sa stanovišta likvidnosti budžeta imajući u vidu da se otvara novi 

prostor lokalnoj samoupravi za nekim drugim aranžmanima koji mogu biti hitni i neophodni za 

rešavanje nekih akutnih problema i izazova opština koji se ne mogu finansirati na neki drugi 

način sem zaduženjem.  

Ovakav projekat sa svim svojim efektima je u potpunosti u skladu sa preporukama Vlade 

Republike Srbije za primenu modela JPP i smernicama fiskalne konsolidacije koju sprovodi. 
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3. ANALIZA EKONOMSKE EFIKASNOSTI 

Važan deo svakog projekta je izračunavanje njegove opravdanosti. U ovoj fazi projekta uzimamo 

u obzir mogućnosti finansiranja projekta i sa tim se uzimaju u obzir i efekti finansiranja, kao što 

su kamate, subvencije i ostalo za izračunavanje ekonomske opravdanosti projekta. Cilj 

izračunavanja opravdanosti projekta je nalaženje ekonomske profitabilnosti za projekat i 

pravilno rangiranje.  

Ukoliko želimo da sagledamo ekonomsku efikasnost predloženog JPP projekta najlakše je 

napraviti komparativnu analizu sa teorijom da se lokalna samouprava odluči da bez privatnog 

partnera ostvari predloženi projekat zamene javnog osvetljenja. 

Imajući u vidu da grad Subotica ne može sam da finansira predloženi projekat, bez novog 

zaduživanja, predstavljene su dve potencijalne situacije koje bi ovaj problem rešile: 

1) da lokalna samouprava dobije donaciju i sa tim obezbedi deo novca neophodan 

za finanasiranje projekta. Taj iznos može biti dovoljan za učešće ukoliko se 

lokalna samouprva obrati banci za kredit; 

2) donacije se retko dodeljuju, tako da je realnije sagledati sledeću situaciju: 

lokalna samouprava iz štednje izdvaja novac za učešće za kredit i nakon 

određenog broja godina je u mogućnosti da podigne kredit od banke. 

Oba slučaju dovode do zaduživanja lokalne samouprave i ona snosi sve rizike za vreme trajanja 

investicije. 

Realna alternativa za trenutno ostvarivanje ovakvog projekta nema jer danas lokalna 

samouprava ne može da obezbedi finansijska sredstva, ali treba razmotriti troškove i alternativu 

koja može da usledi nakon određenog broja godina i sa time dokazati opravdanost JPP za grad 

Subotica. Prilikom ocene opravdanosti realizacije projekta treba uvek imati u vidu i efekte koje 

projekat donosi. Pojedine investicije su po svojoj prirodi takve da se moraju posmatrati i 

ocenjivati pre svega sa šireg društvenog aspekta- energetskog, kao u ovom slučaju. Ovakvi 

projekti se na najbolji način mogu ocenjivati ako se analiziraju i uzmu u obzir ukupni efekti koje 

donosi posmatrani projekat.  

Kao primer navodimo i realnu moguću situaciju u Srbiji, a to je da se cena električne energije 

poveća za očekivanih 10% tokom narednih 12 meseci. 

U iznosu koji javni partner plaća za investiciju sadržani su svi troškovi koji su povezani sa 

opremom kroz ceo njen životni ciklus (ujedno predstavljaju i elemente investicione aktivnost):  

1. troškovi projektovanja, planiranja; 

2. troškove nabavke (transport, doprema, montaža, osiguranje, kamate, porezi, PDV); 

3. troškove rada (radna snaga, obuka); 

4. troškove održavanja (radna snaga na održavanju, rezervni delovi, alati, uređaji); 
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5. troškovi administracije (upravljanje projektom, informatika, kontrola). 

Prihod privatnog partnera se ogleda kroz naplatu investicije na mesečnom nivou od javnog 

partnera. Ukoliko sagledamo ceo životni ciklus opreme, važan kriterijum pri izboru čini i 

tehnički-ekonomski vek trajanja. Ekonomski  vek trajanja opreme je vek trajanja pre nego što je 

isplativo da se zameni novom opremom, dok je tehnički vek trajanja period koliko dugo oprema 

stvarno tehnički može da radi. Ukoliko se oprema menja pre nego što joj istekne upotrebni vek, 

kao rezultat raspoloživosti na tržištu novih i efikasnih komponenti, tada je ekonomski vek 

trajanja kraći od tehničkog veka trajanja. Promena propisa, promena cene električne energije i 

slično takođe mogu da dovedu do zamene opreme pre isteka njenog tehničkog veka trajanja. 

Uobičajeni tehnički vek trajanja javnog osvetljenja bi trebalo da iznosi oko 25 godina, dok je 

uobičajeni ekonomski vek trajanja oko 20 godina. Trenutna situacija na tržištu Srbije ukazuje na 

to da je trenutno javno osvetljenje u lokalnim samoupravama montirano pre 30-40 godina. 

Pošto se za izračunavanje ekonomske profitabilnosti koristi ekonomski vek trajanja opreme, kao 

kriterijum vrednovanja je opravdano uzeti 20 godina kao vek trajanja opreme. Analiza 

osetljivosti bi trebalo da se usredsredi na nezavisne promenljive, eliminiše suvišne promenljive 

i, u najvećoj mogućoj meri, analizira promenljive u njihovom najosnovnijem obliku. 

Analiza osetljivosti se koristi kako bi se utvrdile one promenljive koje su od ključne važnosti za 

projekat. Ključna promenljiva je svaka koja ima pozitivan ili negativan uticaj na finansijsku i/ili 

ekonomsku isplativost projekta. 

Najvažniji koraci u sprovođenju analize osetljivosti su: 

1. utvrditi promenljive; 

2. eliminisati zavisne promenljive; 

3. analizirati osetljivost pokazatelja rentabilnosti; 

4. odabrati ključne promenljive. 

Analiza osetljivosti bi trebalo da se usredsredi na nezavisne promenljive, eliminiše suvišne 

promenljive i, u najvećoj mogućoj meri, analizira promenljive u njihovom najosnovnijem obliku. 
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U vezi sa prethodno opisanim rizicima, urađena je analiza osetljivosti projekta, na osnovu 

scenarija i pretpostavki prikazanih u sledećoj tabeli: 

 Scenario Pretpostavke 

1. Odlaganje implementacije Kašnjenje implementacije 6 meseci 

2. Prekoračenje investicionih rashoda Rast investicionih rashoda za 3% 

4. Pesimistički scenario Kombinacija oba scenarija (1 i 2) 
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Tabela: Rizik kašnjenja implementacije projekta 6 meseci 

 

RIZIK KAŠNjENjA IMPLEMENTACIJE PROJEKTA 6 meseci 

Opis EUR 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Diskontna stopa 3,00%                                 

Diskontni faktor     1,000000 0,970874 0,942596 0,915142 0,888487 0,862609 0,837484 0,813092 0,789409 0,766417 0,744094 0,722421 0,701380 0,680951 0,661118 

  SV Ukupno                               

Prihodi 8.168.949 9.498.922 2.637.740 263.892 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 263.892 

Naknada za primenu MUE 5.531.209 6.861.182 0 263.892 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 263.892 

Prihodi od zaduživanja 2.637.740 2.637.740 2.637.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rashodi 7.823.966 8.475.203 3.848.651 483.581 548.922 548.922 548.922 548.922 548.922 548.922 130.683 130.683 130.683 130.683 130.683 130.683 65.342 

Troškovi implementacije MUE 3.768.200 3.768.200 3.768.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Troškovi održavanja JO 1.285.727 1.594.879   61.342 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 61.342 

Troškovi funkcionisanja DPN 83.841 104.000 0 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.000 

Troškovi finansiranja 346.802 370.384 80.451 74.430 63.973 53.198 42.095 30.654 18.865 6.718 0 0 0 0 0 0 0 

Povraćaj glavnice kredita 2.339.396 2.637.740 0 343.809 354.266 365.041 376.144 387.585 399.374 411.521 0 0 0 0 0 0 0 

Oporeziva dobit 344.983 1.023.719 -1.210.911 -219.689 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 397.100 397.100 397.100 397.100 397.100 397.100 198.550 

Porez na dobit (15%) 282.054 387.173 0 0 0 0 0 0 0 0 59.565 59.565 59.565 59.565 59.565 59.565 29.783 

Neto prihodi (NNT) 62.929 636.546 -1.210.911 -219.689 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 337.535 337.535 337.535 337.535 337.535 337.535 168.768 

Diskontovani neto prihodi  62.929 -1.210.911 -213.290 -19.925 -19.345 -18.782 -18.234 -17.703 -17.188 266.453 258.693 251.158 243.843 236.740 229.845 111.575 

Ukupni diskontovani neto prihodi     -1.210.911 -1.424.201 -1.444.127 -1.463.471 -1.482.253 -1.500.487 -1.518.191 -1.535.379 -1.268.925 -1.010.233 -759.075 -515.232 -278.492 -48.647 62.929 

   

Period povraćaja (godina)   13,44 

ISP   3,41% 

NSV (EUR)   62.929 
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Tabela: Rizik rasta investicionih rashoda za 3% 

 

RIZIK PREKORAČENjA INVESTICIONIH RASHODA PROJEKTA za 3% 

Opis EUR 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Diskontna stopa SV                               

Diskontni faktor     1,000000 0,970874 0,942596 0,915142 0,888487 0,862609 0,837484 0,813092 0,789409 0,766417 0,744094 0,722421 0,701380 0,680951 

  SV Ukupno                             

Prihodi 8.250.691 9.498.922 2.637.740 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 

Naknada za primenu MUE 5.612.951 6.861.182 0 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 

Prihodi od zaduživanja 2.637.740 2.637.740 2.637.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rashodi 7.957.252 8.588.249 3.961.697 548.922 548.922 548.922 548.922 548.922 548.922 548.922 130.683 130.683 130.683 130.683 130.683 130.683 

Troškovi implementacije MUE 3.881.246 3.881.246 3.881.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Troškovi održavanja JO 1.304.728 1.594.879 0 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 

Troškovi funkcionisanja DPN 85.080 104.000 0 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

Troškovi finansiranja 346.802 370.384 80.451 74.430 63.973 53.198 42.095 30.654 18.865 6.718 0 0 0 0 0 0 

Povraćaj glavnice kredita 2.339.396 2.637.740 0 343.809 354.266 365.041 376.144 387.585 399.374 411.521 0 0 0 0 0 0 

Oporeziva dobit 293.439 910.673 -1.323.957 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 397.100 397.100 397.100 397.100 397.100 397.100 

Porez na dobit (15%) 262.364 357.390 0 0 0 0 0 0 0 0 59.565 59.565 59.565 59.565 59.565 59.565 

Neto prihodi (NNT) 31.075 553.283 -1.323.957 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 337.535 337.535 337.535 337.535 337.535 337.535 

Diskontovani neto prihodi  31.075 -1.323.957 -20.523 -19.925 -19.345 -18.782 -18.234 -17.703 -17.188 266.453 258.693 251.158 243.843 236.740 229.845 

Ukupni diskontovani neto prihodi     -1.323.957 -1.344.480 -1.364.405 -1.383.750 -1.402.532 -1.420.766 -1.438.470 -1.455.657 -1.189.204 -930.511 -679.354 -435.511 -198.771 31.075 

   

Period povraćaja (godina)   12,86 

ISP   3,22% 

NSV (EUR)   31.075 
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Tabela: Rizik kašnjenja implementacije za 6 meseci i rasta investicionih rashoda za 3% 

 

RIZIK PESIMISTIČKOG SCENARIJA REALIZACIJE PROJEKTA prekoračenja investicionih rashoda za 3% i kašnjenja 6 meseci 

Opis EUR 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Diskontna stopa SV                                 

Diskontni faktor     1,000000 0,970874 0,942596 0,915142 0,888487 0,862609 0,837484 0,813092 0,789409 0,766417 0,744094 0,722421 0,701380 0,680951 0,661118 

  SV Ukupno                               

Prihodi 8.168.949 9.498.922 2.637.740 263.892 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 263.892 

Naknada za primenu MUE 5.531.209 6.861.182 0 263.892 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 527.783 263.892 

Prihodi od zaduživanja 2.637.740 2.637.740 2.637.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rashodi 7.937.012 8.588.249 3.961.697 483.581 548.922 548.922 548.922 548.922 548.922 548.922 130.683 130.683 130.683 130.683 130.683 130.683 65.342 

Troškovi implementacije MUE 3.881.246 3.881.246 3.881.246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Troškovi održavanja JO 1.285.727 1.594.879   61.342 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 122.683 61.342 

Troškovi funkcionisanja DPN 83.841 104.000 0 4.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 4.000 

Troškovi finansiranja 346.802 370.384 80.451 74.430 63.973 53.198 42.095 30.654 18.865 6.718 0 0 0 0 0 0 0 

Povraćaj glavnice kredita 2.339.396 2.637.740 0 343.809 354.266 365.041 376.144 387.585 399.374 411.521 0 0 0 0 0 0 0 

Oporeziva dobit 231.937 910.673 -1.323.957 -219.689 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 397.100 397.100 397.100 397.100 397.100 397.100 198.550 

Porez na dobit (15%) 282.054 357.390 0 0 0 0 0 0 0 0 59.565 59.565 59.565 59.565 59.565 59.565 29.783 

Neto prihodi (NNT) -50.117 553.283 -1.323.957 -219.689 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 -21.139 337.535 337.535 337.535 337.535 337.535 337.535 168.768 

Diskontovani neto prihodi  -50.117 -1.323.957 -213.290 -19.925 -19.345 -18.782 -18.234 -17.703 -17.188 266.453 258.693 251.158 243.843 236.740 229.845 111.575 

Ukupni diskontovani neto prihodi     -1.323.957 -1.537.247 -1.557.173 -1.576.517 -1.595.299 -1.613.533 -1.631.237 -1.648.425 -1.381.971 -1.123.279 -872.121 -628.278 -391.538 -161.693 -50.117 

   

Period povraćaja (godina)   14,45 

ISP   2,69% 

NSV (EUR)   -50.117 
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Tabela: Rezultati analize osetljivosti projekta na rizike 

Rezultati analize osetljivosti projekta na rizike Finansijski indikatori 

PP (godina) ISP NSV (EUR) uticaj 

Osnovni slučaj 12,37 4,05% 144.121   

Kašnjenje implementacije (+6 meseca)  13,44 3,41% 62.929  56,34% 

Rast investicionih rashoda (+3%)  12,86 3,22% 31.075  78,44% 

Pesimistički scenario (zajedno 1 i 2)  14,45 2,69% -50.117  - 

 

Rezultat analize osetljivosti, prikazan u prethodnoj tabeli, ukazuje na sledeće zaključke: 

1. Odlaganje ili kašnjenje implementacije projekta za šest meseci utiče na promenu 

finansijskih parametara projekta. NSV iznosi  62.929,00 evra, što je za oko 56,34% manje 

u odnosu na osnovni slučaj. ISP iznosi 3,41%, a period povraćaja se povećava na 13,44 

godine. Projekat je osetljiv na kašnjenje implementacije. 

2. Rast investicionih rashoda za 3% dovodi do NSV od 31.075,00  evra.  ISP je 3,22%, a 

period povrata investicije 12,86 godina. Projekat je izuzetno osetljiv na povećanje 

investicionih rashoda.  

3. Pri pesimističkom scenariju u slučaju da implementacija projekta kasni šest meseci i da 

investicioni troškovi rastu, projekat ima negativnu NSV u iznosu od -50.117,00 evra, ISP 

je smanjena na 2,69%, a period povrata je duži od 13 godina. Pesimistički scenario 

pokazuje da je projekat u zadatim uslovima izuzetno osetljiv na promene parametara 

rizika, i ujedno neprihvatljiv jer period povrata investicije prevazilazi planirani period 

trajanja projekta. 
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4. VRSTE I SREDSTVA OBEZBEĐENjA U PROJEKTU JPP 

Javni partner, shodno Zakonu o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“, br. 124/12, 14/15 i 

68/15) će javnim pozivom i konkursnom dokumentacijom navesti da je privatni partner dužan 

da dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to original bankarsku 

garanciju. Projektni tim javnog tela predlaže vrstu i visinu konkretnih garancija. Na osnovu 

kvantitativnih podataka, bankarska garancija će iznositi najmanje 2% bez PDV-a od vrednosti 

celog projekta sa klauzulom neopoziva, bezuslovna, plativa na prvi poziv i bez prava prigovora, 

sa rokom važenja 30 dana dužim od roka otvaranja ponuda. Javni partner će imati prava da 

aktivira ova sredstva obezbeđenja ukoliko privatni partner: odustane od date ponude ili 

odustane od zaključenja ugovora; ponuđač odbije da plati troškove ispitivanja uzoraka koje je 

dostavio uz ponudu, a za koje se pokaže da ispitivani parametri odstupaju od zahtevanih; 

povuče, opozove ili izmeni ponudu nakon isteka roka za podnošenje ponuda; izabrani ponuđač 

ne potpiše blagovremeno ugovor o javnoj nabavci; ponuđač prikaže neistinite podatke u ponudi 

i dokumentaciji uz ponudu; ne dostavi sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu 

sa zahtevima iz konkursne dokumentacije i ugovora i dr. 

Garancija za ozbiljnost ponude mora se bez odlaganja vratiti ako se ponuda ne razmatra pri 

izboru. Na sva pitanja vezana za garanciju za ozbiljnost ponude primenjuju se odredbe zakona 

kojim se uređuju javne nabavke.  

Sredstva obezbeđenja deponuju se na za to prikladnom mestu kod javnog partnera koji je dužan 

da ih čuva tokom vremena na koje je zaključen javni ugovor u skladu sa ovim Zakonom. 

Javni partner će prilikom potpisivanja ugovora sa izabranim ponuđačem, tražiti, u roku od 15 

dana od zaključenja ugovora i dostavljanje sredstava finansijskog obezbeđenja za dobro 

izvršenje posla u periodu implementacije MUE i to original bankarsku garanciju u iznosu od 

najmanje 2% od vrednosti primenjenih mera prikazane u ponudi, sa rokom trajanja dužim za 30 

dana od predviđenog trajanja perioda implementacije. 

Nakon implementacije MUE, a pre početka perioda garantovanja ušteda, javni partner će tražiti 

i dostavljanje sredstava finansijskog obezbeđenja za dobro izvršenje posla u periodu 

garantovanja i to original bankarsku garanciju u iznosu od najmanje 2% od ukupnih godišnjih 

ušteda, za svaku godinu garantovanja ponaosob. Ove garancije će se dostavljati mesec dana 

pre početka svake godine granatovanja za koju se predmetnom garancijom garantuje i sa rokom 

važenja 30 dana dužim od tog perioda garantovanja. Pored ovako opisanih srestava 

finansisjskog obezbeđenja za ostvarenje garantovane uštede, javni partner u skladu sa 

ugovorom ukoliko se ne ostvari garantovana ušteda može izdati račun za kaznu/penal ѕa 

neostvarenu uštedu  i to za iznos koji je duplo veći od neostvarene uštede i na taj način zaštiti 

svoj interes. U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu svi rashodi i prihodi lokalne 

samouprave se realizuju na gotovinskoj osnovi, pa to važi i za ovaj slučaj, tj. taj račun se ne može 

kompenzovati ili prebiti ili umanjiti za neki drugi ili neki drugi račun se ne može umanjiti za iznos 

penala, već se taj iznos mora isplatiti.  
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Javni partner može prihvatiti da izda određena, razumno zahtevana, sredstva obezbeđenja i 

prihvati preuzimanje određenih odgovornosti koje su neophodne privatnom partneru u vezi sa 

bilo kojom obavezom iz javnog ugovora kao sredstvo finansijskog obezbeđenja za poštovanje 

ugovornih obaveza i to: municipalne menice ili ovlašćenje za zaduženje konsolidovanog računa 

trezora lokalne samouprave. Obaveza javnog partnera jeste, pre svega, plaćanje naknada 

privatnom partneru u periodu trajanja ugovora, a zatim i ostale obaveze u skladu sa ugovorom. 
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5. USLOVI ZA IZBOR PRIVATNOG PARTNERA 

Predmetna javna nabavka će obuhvatiti poziv za izbor privatnog partnera koji će vršiti usluge 

pripreme, izrade projektno-tehničke dokumentacije, nabavke, transporta i ugradnje opreme, 

demontažu svetiljki postojećeg sistema javnog osvetljenja i implementiranje upravljačkog 

sistema u nove SSRJO, odlaganje stare opreme, finansiranje, osiguranje, upravljanje i 

dugogodišnje održavanje sistema javnog osvetljenja. Privatni partner, kome bude dodeljen 

javni ugovor, mora da obezbedi infrastrukturu u skladu sa standardima i principima koje važe 

na teritoriji Republike Srbije.  

Važno je naglasiti da tehnički uslovi opreme nisu jedini značajni prilikom odabira partnera, pre 

svega imajući u vidu činjenicu da je ugovor dugogodišnji u kojem privatni partner garantuje 

kvalitet osvetljenja i bezbednost u skladu sa važećim standardima i pravilnicima, kao i da 

garantuje uštedu energije, pa više pažnje treba posvetiti poslovnoj sposobnosti privatnog 

partnera, njegovoj reputaciji, iskustvu u realizaciji sličnih poslova i sredstvima finansijskog 

obezbeđenja nego samom opisu tehničkih karakteristika opreme. Stoga, ponuđači će zbog 

takve preraspodele rizika, odnosno rizika koji je skoro u celosti na njihovoj strani, odabrati 

kvalitetnu i odgovarajuću opremu pošto je to njihova odgovornost u periodu od 13 godina uz 

pružanje određenog nivoa usluge koji je određen standardima i pravilnicima. Ovo je posebno 

važno zbog kvalitetnog sprovođenja postupka javne nabavke u kojem će se vršiti odabir 

privatnog partnera da ne bi došlo do postavljanja diskriminacionih i nekonkurentnih uslova 

suprotnih osnovnim načelima Zakona o javnim nabavkama i pozitivnim pravnim propisima. 

Potrebno je izbeći negativnu praksu sprovođenja nabavki u Srbiji gde se bez razloga postavljaju 

specifični uslovi opreme i dr. koji nisu značajni za ovaj postupak. Isto važi i za ostale uslove i 

kriterijume, a ugovor koji je određen Pravilnikom o utvrđivanju modela ugovora o energetskim 

uslugama za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti kada su korisnici iz javnog 

sektora u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije obezbeđuje javnom partneru 

značajnu sigurnost.  

Kadrovski, tehnički, finansijski i poslovni kapaciteti koje učesnici u postupku izbora privatnog 

partnera treba da ispunjavaju i koji će detaljno biti definisani u okviru javnog poziva i konkursne 

dokumentacije kao dodatni uslov jesu: 

1. U pogledu poslovnog kapaciteta neophodno je da ponuđači imaju odgovarajuće 

poslovno iskustvo, odnosno da su uspešno izvršili implementaciju mera uštede 

energije sa LED svetiljkama7, a ne samo izvorima svetlosti, odnosno LED 

„sijalicama“8 niti trakama i započeli period garantovanja i održavanje po „Modelu 

 

7Светиљке јесу уређај који дистрибуира, филтрира или трансформише светлост коју емитује једна или више 
сијалица и који садржи све делове неопходне за држање, учвршћивање и заштиту сијалица, као и , по потреби, 
помоћне уређаје за струјно коло, заједно са средствима за прикључивање на електрично напајање 

8Сијалице јесу јединице чије се емитовање светлости може независно оценити и која се састоји од једног или више 
извора светлости. Може обухватати додатне компоненте неопходне за укључивање, довод енергије или стабилан 
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ugovora o energetskoj usluzi za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti i 

uštedama u operativnim troškovima javnog osvetljenja kada su korisnici iz javnog 

sektora“ koji je u skladu sa „Pravilnikom o utvrđivanju modela ugovora o 

energetskim uslugama za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti kada su 

korisnici iz javnog sektora“ koji se donet na osnovu člana 67. stav 8. Zakona o 

efikasnom korišćenju energije („Službeni glasnik RS”, broj 25/13) i to obima (broj 

rasvetnih tela) koji je veći od 20.000 svetiljki u periodu u prethodne tri godine. 

2. Ponuđači treba da dokažu da su na najmanje dva projekta, kojima ponuđač dokazuje 

svoje poslovno iskustvo u okviru poslovnog kapaciteta, izvršena odgovarajuća 

merenja implementiranih MUE i da je njihov uticaj viših harmonika u napojnoj mreži 

u granicama prihvatljivijm za ODS.  

3. Ponuđači treba da poseduju odgovarajući poslovni kapacitet – reputaciju takvu koja 

dokazuje da ponuđač, svaki član grupe ponuđača, podizvođač i sva njihova povezana 

lica imaju apsolutno transparentnu vlasničku strukturu u smislu sprečavanja pranja 

novca, a koja se odnosi na prikrivanje ili netačno prikazivanje prave prirode, porekla, 

mesta nalaženja, kretanja, raspolaganja, vlasništva ili prava, i da su ponuđač, svaki 

član grupe ponuđača, podizvođač i sva njihova povezana lica sve ugovore i poslovne 

odnose sa Republikom Srbijom i direktnim i indirektnim korisnicima Budžeta 

Republike Srbije izvršavali i izvršavaju na kvalitetan način, odnosno da su sve 

obaveze izvršavali blagovremeno. 

4. Ponuđači treba da obezbede odgovarajući kadrovski kapacitet – visokoobrazovnog 

rukovodioca projekta koji ima iskustvo i koji je bio angažovan na projektu istom kao 

što je predmet javne nabavke, inženjere sa odgovarajućim licencama za 

projektovanje i izvođenje, elektrotehničare sa iskustvom u predmetnim poslovima i 

osposobljene za rad na visini. Zbog predmeta posla i udela koji izvođenje radova ima 

u ukupnom poslu, ovaj uslov ponuđač/grupa ponuđača može ispuniti preko 

podizvođača. 

5. Ponuđači treba da obezbede neophodan tehnički kapacitet – odgovarajuća vozila, 

autokorpe, poslovni prostor i dr. Zbog predmeta posla i udela koji izvođenje radova 

ima u ukupnom poslu, ovaj uslov ponuđač/grupa ponuđača može ispuniti preko 

podizvođača. 

6. Ponuđači treba da obezbede garanciju proizvođača svetiljki od 10 godina; 

7. Ponuđači treba da poseduju odgovarajuće standarde.  

Prilikom izbora svetiljki potrebno je dostaviti opis svetiljki, mehaničke i električne karakteristike 

svetiljki. Svetiljke svih snaga treba da budu u skladu sa tehničkim standardima, i to:  

• svetiljke treba da imaju određene tehničke karakteristike (parametri osvetljenja, 

svetlosna efikasnost, operativnost, kvalitet materijala od kojeg su sačinjene svetiljke); 

• obezbediti dugoročno snabdevanje rezervnim delovima; 

 
рад јединице, односно за дистрибуцију, филтрирање или трансформацију оптичког зрачења, у случајевима када се 
те компоненте не могу уклонити без трајног оштећења јединице 
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• svi materijali moraju ispunjavati odgovarajuće evropske standarde za LED svetiljke; 

• kvalitet nabavljenih svetiljki mora biti u skladu sa standardima važećim u Republici Srbiji 

i Evropskoj uniji i sl. 

Minimalni zahtevi koje LED svetiljke treba da ispune sa stanovišta kvaliteta na osnovu 

međunarodnih standarda i iskustava se mogu pobrojati na sledeći način:  

• Kućište svetiljke izrađeno od aluminijumske legure livene pod pritiskom. Kućište treba 

da se sastoji iz dva dela: deo sa optičkim blokom i mehanički izdvojeni deo sa 

predspojnim uređajem “drajverom”. 

• Poklopac kućišta i deo sa predspojnim uređajem treba da budu izrađeni od 

aluminijumske legure livene pod pritiskom. 

• Izlazni fluks svetiljke treba da bude veći od 100 lumen/W (@ Tj=25º C) ili sl. 

• Temperature boje LED svetiljke u opsegu od 4000 K ± 300 K ili sl. 

• Protektor svetiljke treba da je izrađen od kaljenog stakla, a optički sistem od PMMA ili 

polikarbonata otporna na visoke temperature i ultraljubičastih zrakova.  

• Svetiljka treba da je predviđena za napajanje naizmeničnim naponom od 220 – 240V, 

50/60 Hz. 

• Radna struja u nominalnom režimu rada treba da bude maksimalno 1000 mA. 

• Trajnost LED izvora treba da bude ne manja od 100.000 radnih časova, životni vek prema 

L80B10. 

• Svetiljka treba da je opremljena integrisanom prenaponskom zaštitom u samom 

drajveru od min. 4 kV, kao i da bude opremljena dodatnim uređajem za odvođenje 

prenapona pre drajvera sa karakteristikama od minimalno 10kV. 

• Svetiljka treba da je opremljena LED drajverom koji ima funkciju podešavanja radne 

struje (snage, fluksa) i kreiranja autonomnog scenarija dimovanja u više od 2 koraka. 

• Svetiljka treba da je opremljena LED drajverom koji ima mogućnost održavanja 

konstantnog fluksa tokom životnog veka. 

Mehaničke karakteristike svetiljke: 

• mehanička otpornost na udar protektora od min. IK08, u saglasnosti sa IEC-EN 62262 ili 

odgovarajuće; 

• stepen mehaničke zaštite kompletne svetiljke (optičkog dela i dela predspojnog uređaja) 

IP66, u saglasnosti sa IEC-EN 60598 ili odgovarajuće; 

• svetiljka klase električne izolacije I ili II, u saglasnosti sa IEC-EN 60598 ili druge 

odgovarajuće; 

• svetiljka treba da bude snabdevena opremom za zaštitu od prenapona i izdržljivosti na 

strujni udar. 
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Zahtevi koje upravljački sistem za uključivanje i isključivanje javnog osvetljenja treba da 

ispunjava su sledeći: 

• upravljački sistem treba da ima unapred isprogramirano za sve dane u godini kada se 

javno osvetljenje uključuje i isključuje i da obezbedi tačnost na najvišem nivou i sl.   

• da postoji mogućnost da sistem ponovo programira i time omogući eventualno 

promena vremena sijanja svetiljki po potrebi i sl. 

Svi navedeni zahtevi su u skladu sa međunarodnim standardima i predstavljaju minimum 

kriterijuma kvaliteta. Takođe, LED osvetljenje je energetski najefikasnija, najčistija i ekološki 

najbolje rešenje. LED osvetljenje ima mnoge prednosti i koristi u odnosu na do sada korišćeno 

tradicionalno osvetljenje. Radni vek je prednost broj jedan kad je u pitanju LED osvetljenje. LED 

svetiljke i diode imaju izvanredan očekivan vek trajanja od čak više od 100.000 sati. To je više 

od 20 godina eksploatacije za javno osvetljenje. Zbog dugog životnog raspona LED svetiljki 

moguće je značajno uštedeti na potrošnji energije, a takođe i na održavanju samih LED svetiljki. 

LED svetiljka daje najprirodniju belu boju od oko 4000K. 

LED svetiljka je ekološki čista tehnologija, ne sadrže toksične materije i 100% su obnovljive. LED 

osvetljenje proizvodi malo ili skoro ništa UV emisije. LED svetiljke su ekstremno trajne i izrađene 

od čvrstih komponenata i mogu da izdrže čak i najgore uslove. Zato što su LED svetiljke otporne 

na elektrošokove, vibracije i eksterne udare, one predstavljaju odlično rešenje za javno 

osvetljenje. 

Prednosti LED osvetljenja: 

• efikasnost LED proizvoda (LED izvori emituju više svetlosti po vatu od običnih svetiljki); 

• emituju svetlost u željenoj boji bez korišćenja filtera; 

• LED izvori se mogu dimovati putem impulsne modulacije ili smanjenjem struje kroz 

diodu; 

• hladno svetlo – LED izvori zrače veoma malo energije, višak energije se rasipa kroz bazu 

diode; 

• dug životni vek – do 100.000 časova (oko 25 godina kod javnog osvetljenja); 

• izdržljivost – LED izvori su otporni na strujne udare za razliku od ostalih svetiljki i 

ekstremno su upakovani u kućišta koja su otporna na mehaničke udare; 

• fokus – upotrebom odgovarajuće optike može se unutar LED izvora postići usmereno 

svetlo; 

• energetsku uštedu potrošnje od 80; 

• značajno umanjenje troškova održavanja; 

• emitovanje toplote do 50°S predstavlja smanjenje od 80% u odnosu na halogeno 

osvetljenje; 

• jednostavno i brzo postavljanje, zamenjujući samo rasvetno telo, garantuje mogućnost 

rešenja za svaku upotrebu, primenljivo u svim ambijentima i u svim uslovima; 

• energetski je daleko korisnija od konvencionalnog osvetljenja; 

• ne emituje IR ili UV zrake; 
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• otporno je na vibracije; 

• ima mogućnost trenutnog ponovnog paljenja; 

• nema poznatih opasnosti kod odlaganja (bez žive, olova, štetnih gasova...). 
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6. INFORMACIJE O JAVNOM POZIVU I PREGLED SADRŽINE JAVNOG 

UGOVORA 

6.1. INFORMACIJE O POSTUPKU DODELE I OBJAVLjIVANjU JAVNOG POZIVA 

Javno-privatno partnerstvo, shodno članu 7., Zakona o javno-privatnom partnerstvu i 

koncesijama ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011, 15/2016 i 104/2016) jeste dugoročna saradnja 

između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja finansiranja, izgradnje, zamene, 

upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga 

od javnog značaja, koje može biti ugovorno ili institucionalno.  

Postupak dodele javnog ugovora za JPP, sa ili bez elemenata koncesije, pokreće se 

objavljivanjem javnog poziva na srpskom jeziku i na stranom jeziku koji se uobičajeno koristi u 

međunarodnoj trgovini.  

Javni poziv se u istovetnom tekstu objavljuje u Službenom glasniku Republike Srbije, kao i u 

sredstvu javnog informisanja koje se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije, na internet-

stranici javnog tela i na Portalu javnih nabavki, sa navođenjem dana kada je javni poziv objavljen 

u Službenom glasniku Republike Srbije.  

Javni poziv se po potrebi objavljuje elektronski na internet stranici “Tenders Electronic Daily” i 

internet izdanju dodatka Službenom listu Evropske unije, a obavezno za projekte vrednosti 

preko pet miliona evra.  

Troškove objavljivanja javnog poziva snosi nadležno javno telo koje sprovodi postupak. 

Shodno članu 14. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, učesnik u postupku 

dodele javnog ugovora može biti svako domaće ili strano fizičko, odnosno pravno lice.  

Grupe privrednih subjekata mogu podnositi ponude ili nastupati kao učesnici u postupku. Javna 

tela ne moraju tražiti od ovih grupa lica da imaju određenu pravnu formu kako bi učestvovala u 

postupku. Od svih učesnika u postupku čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija mora se 

zahtevati određena pravna forma po dodeli javnog ugovora.  

6.2. ROK NA KOJI SE ZAKLjUČUJE JAVNI UGOVOR 

Shodno članu 18. Zakona o javno-privatnom partnerstvu rok na koji se zaključuje javni ugovor 

određuje se na način koji ne ograničava tržišnu utakmicu više nego što je to potrebno da se 

obezbedi amortizacija ulaganja privatnog partnera i razuman povraćaj uloženog kapitala, 

istovremeno uzimajući u obzir rizik koji je povezan sa komercijalnim korišćenjem predmeta 

ugovora. Rok ne može biti kraći od 5 godina ni duži od 50 godina, uz mogućnost da se nakon 
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isteka ugovorenog perioda zaključi novi ugovor uz izbor privatnog partnera na način i u 

postupku propisanom ovim zakonom.  

Predloženi projekat JPP je planiran na 13 godina. 

6.3. KRITERIJUMI IZBORA I DODELE, KAO I ODABRANI POSTUPAK DODELE 

Odabrani postupak dodele je otvoreni postupak. 

Naručilac je dužan da odredi kriterijume za izbor i elemente kriterijuma.  

Kriterijum za izbor, shodno članu 21. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama jeste 

Ekonomski najpovoljnija ponuda – ponuda koja ima najveću vrednost NSV – Neto sadašnje 

vrednosti za javnog partnera (NPV– Net Present Value), koja se određuje kao odnos ukupnih 

ušteda (benefita za javnog partnera) i ukupnih naknada koje javni partner treba da plati za 

primenu mera uštede energije tokom trajanja ugovora. 

Ukoliko dve ili više ponuda imaju isti broj pondera, biće izabrana ona ponuda koja ima veću 

garantovanu uštedu. 

6.4. SADRŽINA JAVNOG UGOVORA 

Shodno članu 46. Zakona o javno-privatnom partnerstvu javni ugovor sadrži sve odredbe, 

uslove i druge klauzule koje javni partner smatra korisnim za ispunjavanje zadatka privatnog 

partnera i za odnos privatnog partnera sa drugim učesnicima koji igraju značajnu ulogu u 

realizaciji JPP sa ili bez elemenata koncesije. Model povezanog javnog ugovora koji se zaključuje 

je ugovor o energetskoj usluzi za primenu mera poboljšanja energetske efikasnosti. 

Prilikom određivanja odredaba i uslova javnog ugovora, javno telo bi moralo da uredi sledeća 

pitanja:  

1) karakter i obim radova koje treba da izvrši i/ili usluga koje treba da obezbedi 

privatni partner i uslove za njihovo obezbeđenje, pod uslovom da su navedeni u 

javnom pozivu; 

2) raspodela rizika između javnog i privatnog partnera; 

3) odredbe o minimalnom zahtevanom kvalitetu i standardu usluga i radova u 

interesu javnosti ili korisnika usluga ili javnih objekata, kao i posledice 

neispunjenja ovih zahteva u pogledu kvaliteta, pod uslovom da ne predstavljaju 

povećanje ili smanjenje naknade privatnom partneru; 

4) obim isključivih prava privatnog partnera, ako postoje; 

5) eventualnu pomoć koju javni partner može pružiti privatnom partneru za 

dobijanje dozvola i odobrenja potrebnih za realizaciju JPP ili koncesije; 
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6) zahteve u vezi sa društvom za posebne namene u pogledu: pravne forme, 

osnivanja, minimalnog kapitala i minimalnih drugih sredstava ili ljudskih resursa, 

strukture akcionara, organizacione strukture i poslovnih prostorija kao i 

poslovnih aktivnosti privatnog partnera; 

7) vlasništvo nad sredstvima koja se odnose na projekat i po potrebi, obaveze 

ugovornih strana u pogledu sticanja projektnih sredstava i eventualno potrebnih 

službenosti; 

8) naknada privatnom partneru, bez obzira da li se sastoji od tarifa ili naknada za 

obezbeđene objekte ili usluge, način i formula za utvrđivanje, periodično 

usklađivanje i prilagođavanje tih tarifa ili naknada, eventualne isplate koje javni 

partner treba da izvrši privatnom partneru; 

9) mehanizmi za smanjenje naknade (bez obzira na pravni oblik) privatnom 

partneru u slučaju lošijeg kvaliteta njegovih usluga/objekata; 

10) postupak koji javni partner koristi za razmatranje i odobravanje projekata, 

planova izgradnje i specifikacija, kao i postupci za testiranje i konačnu inspekciju, 

odobrenje i prijem infrastrukturnog objekta kao i izvršenih usluga, ako je 

potrebno; 

11) postupci za izmene projekata, planova izgradnje i specifikacija ako ih 

jednostrano utvrđuje javni partner i postupci za saglasnost o eventualnom 

produženju rokova i/ili povećanju naknade (uključujući troškove finansiranja); 

12) obim obaveze privatnog partnera da zavisno od slučaja obezbedi izmenu 

objekata ili usluga u toku trajanja ugovora da bi se udovoljilo izmenjenoj stvarnoj 

tražnji za uslugom; 

13) njenom kontinuitetu i njenom pružanju pod suštinski istim uslovima svim 

korisnicima, kao i posledice toga na naknadu (i troškove finansiranja) za 

privatnog partnera; 

14) mogući obim izmena javnog ugovora nakon njegovog zaključenja, lica koja imaju 

pravo da to zahtevaju i mehanizam za usaglašavanje tih izmena; 

15) eventualna prava javnog partnera da privatnom partneru odobri zaključenje 

najvažnijih podizvođačkih ugovora ili ugovora sa zavisnim društvima privatnog 

partnera ili sa drugim povezanim licima; 

16) jemstva koja treba da obezbedi privatni partner ili javni partner (uključujući 

jemstva javnog partnera finansijerima); 

17) pokriće osiguranjem koje treba da obezbeđuje privatni partner; 

18) raspoloživi pravni lekovi u slučaju da bilo koja ugovorna strana ne izvrši svoje 

ugovorne obaveze; 

19) mera u kojoj bilo koja ugovorna strana može biti izuzeta od odgovornosti za 

neizvršenje ili kašnjenje u ispunjenju ugovornih obaveza usled okolnosti realno 

van njene kontrole (viša sila, promena zakona i sl.); 

20) rok trajanja javnog ugovora i prava i obaveze ugovornih strana nakon njegovog 

isteka (uključujući i stanje u kojem se imovina mora predati javnom partneru), 

postupak produženja ugovorenog roka uključujući njegove posledice na 

finansiranje projekta; 
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21) kompenzacija i prebijanje potraživanja; 

22) posledice štetne promene propisa; 

23) razlozi i posledice prevremenog raskida (uključujući minimalan iznos koji se 

mora isplatiti javnom ili privatnom partneru), ugovorne kazne i slično; 

24) eventualna ograničenja odgovornosti ugovornih strana; 

25) svi sporedni ili povezani ugovori koje treba zaključiti, uključujući i one 

namenjene lakšem finansiranju troškova vezanih za projekat, kao i efekte tih 

ugovora na javni ugovor. To naročito obuhvata posebne odredbe kojima se 

javnom partneru dozvoljava da zaključi ugovor sa finansijerima privatnog 

partnera i da obezbedi prava na prenos javnog ugovora na lice koje navedu 

finansijeri u određenim okolnostima; 

26) merodavno pravo i mehanizam za rešavanje sporova; 

27) okolnosti pod kojima javni partner ili određeno treće lice može (privremeno ili 

na drugi način) preuzeti vođenje objekta ili drugu funkciju privatnog partnera 

kako bi se obezbedilo delotvorno i neprekidno vršenje usluge i/ili objekata koji 

su predmet ugovora u slučaju ozbiljnih propusta privatnog partnera u 

izvršavanju njegovih obaveza; 

28) eventualno pravo javnog partnera ili nadležnog državnog organa da u cilju 

zaštite javnog interesa kao i u slučaju postojanja opasnosti za javnu bezbednost 

ili ugrožavanje životne sredine i zdravlja   ljudi   ili   povrede   obaveza   privatnog   

partnera/koncesionara   iz   javnog   ugovora, u potpunosti ili delimično prekine 

izvršenje ugovora ili preuzme izvršenje odgovarajućih obaveza privatnog 

partnera/koncesionara (step-in right), uz definisanje posledica korišćenja tog 

prava; 

29) oporezivanje i fiskalna pitanja – ako postoje.  

6.5. SAGLASNOST NA JAVNI UGOVOR 

Shodno članu 47. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, pre donošenja odluke 

o izboru privatnog partnera i zaključenja javnog ugovora, obaveza Skupštine grada Subotica, 

jeste davanje saglasnosti na konačni nacrt javnog ugovora uključujući i priloge koji čine njegov 

sastavni deo.   

Skupština grada Subotica dužna je da na osnovu ocene o usaglašenosti nacrta ugovora sa 

Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i sa konkursnom dokumentacijom, da saglasnost na 

konačni nacrt ugovora u roku od 30 (trideset) dana od dana njegovog dostavljanja.  Javni ugovor 

može biti zaključen po dobijanju saglasnosti Skupštine grada Subotica. Na sve izmene i dopune 

zaključenog javnog ugovora kojima se menjaju prava i obaveze ugovornih strana, primenjuje se 

postupak u skladu sa odredbama Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Ako nije drugačije 

ugovoreno u pisanom obliku, javni partner, kao ugovorna strana, uvek je odgovoran za 

realizaciju projekta JPP i za njegove eventualne posledice. 
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6.6. ZAKLjUČENjE JAVNOG UGOVORA 

Shodno članu 48. Zakona o javno-privatnom partnerstvu, javno telo mora odabranom 

najpovoljnijem ponuđaču ponuditi potpisivanje javnog ugovora u roku koji je odredio odlukom 

o izboru najpovoljnije ponude, a po dobijenoj saglasnosti Skupštine grada Subotica. 

Javni ugovor u pisanom obliku potpisuju ovlašćena lica javnog tela i odabranog najpovoljnijeg 

ponuđača, a ako se ugovorom predviđa raspolaganje nepokretnostima, odnosno raspolaganje 

udelima u zajedničkom privrednom društvu, ugovor se obavezno overava. Potpisivanjem 

javnog ugovora privatni partner stiče pravo i preuzima obavezu obavljanja delatnosti za koju je 

javni ugovor dodeljen.   

Javni ugovor mora biti sačinjen u skladu sa konkursnom dokumentacijom, svim podacima iz 

javnog poziva, izabranom ponudom i odlukom o izboru najpovoljnije ponude.  
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7. ZAHTEVI U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I BEZBEDNOSTI 

NA RADU 

7.1. ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I UPRAVLjANjE OTPADOM 

Životna sredina je skup prirodnih i stvorenih vrednosti čiji kompleksni međusobni odnosi čine 

okruženje, odnosno prostor i uslove za život. Zaštita životne sredinepredstavlja skup aktivnosti 

i mera za sprečavanje zagađenja, smanjivanja i otklanjanja štete nanete životnoj sredini i 

vraćanja žive i nežive prirode u stanje pre nastanka štete. U sistematskom monitoringu praćenja 

uzajamnog delovanja ovih procesa nastaje velika količina numeričkih podataka i indikatora kao 

reprezentativnih vrednosti koje su dobijene iz skupova tih podataka. Primer sistematizovanja 

indikatora prikazom uzajamnog dejstva ljudi i životne sredine, kojim se opisuje odnos između 

uzroka i posledice problema, razvijen je od strane Evropske agencije za životnu sredinu (EEA). 

Ovaj sistem je poznat kao DPSIR framework (D - Driving Forces, P – Pressures, S – State, I – 

Impact, R – Response).  

Ciljevi zaštite životne sredine su: 

• očuvanje i zaštita zdravlja ljudi, celovitosti, raznovrsnosti i kvaliteta ekosistema; 

• genofonda životinjskih i biljnih vrsta; 

• plodnosti zemljišta; 

• prirodnih lepota i prostornih vrednosti; 

• kulturne baštine i dobara koje je stvorio čovek; 

• obezbeđenje uslova za ograničeno, razumno i održivo gazdovanje živom i 

neživom prirodom; 

• očuvanje ekološke stabilnosti prirode, količine i kvaliteta prirodnih bogatstava; 

• sprečavanje opasnosti i rizika po životnu sredinu. 

U nekim zamljama postoji praksa gde se dan u godini označi kao da čistog vazduha i tada se cela 

nacija aktivira da učini nešto u cilju smanjenja štetnih komponenata. Svetski dan čistog vazduha 

obeležava se 3. novembra, a ovoj akciji pridružila se i Republika Srbija različitim prigodnim 

manifestacijama. Zaštita životne sredine obuhvata mere za: smanjenje buke, kontrole vode, 

smanjenje štetnih ispusnih gasova iz industriskih postojenja i prometa, kontrolu kvaliteta 

prehrambenih proizvoda, zabrane proizvodnje jedinjenja koja razgrađuju ozonski omotač ili 

negativno kontaminiraju postojeće ekosisteme. 

LED osvetljenje je energetski povoljnije od ostalih starijih vrsta osvetljenjajer je efikasnije 

prilikom pretvaranja električne energije u svetlost, ima životni vek koji se meri sa nekoliko 

desetina hiljada radnih sati, ne sadrži živu i druge štetne komponente. Obične svetiljke za javno 

osvetljenje zrače nevidljiv spektar koji je izuzetno opasan po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Sve 

vrste svetiljki osim LED se svrstavaju u opasan otpad. Imajući u vidu da se struja u Republici 

Srbiji proizvodi dominantno iz uglja, ovim će se emisija CO2 koju prouzrokuju svetlosni izvori 
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kao potrošači smanjiti za 3 do 4 puta, a za isto toliko će se smanjiti i potrošnja električne energije 

u globalnim razmerama, što će dovesti do povećanja energetske efikasnosti. Sa LED svetiljkama 

godišnja količina proizvedenih i pokvarenih svetlećih tela smanjiće sa za 95%, a smanjiće se i 

potreba za održavanjem osvetljenja. 

Na ovom projektu smanjenje emisije SO2 je prikazano u tabeli koja sledi i u ovom slučaju iznosi 

2.879,67 tona godišnje, odnosno 70,34%. 

Tabela: godišnje uštede troškova i emisije SO2  

Opis Pre rekonstrukcije 
Nakon 

rekonstrukcije 
Ušteda % 

Broj rasvetnih tela 13.292  12.914      

Ukupna isntalisana snaga svetiljki (kW) 1.407,93  417,63  990,29  70,34% 

Ukupna godišnja potrošnja svetiljki (kW) 5.702.096,25  1.691.418,67  4.010.677,58  70,34% 

Godišnja emisija CO2 (t) 4.094,11  1.214,44  2.879,67  70,34% 

 

Na osnovu srednjeg podatka za Evropu, prilikom proizvodnje 1 kWh električne energije u 

atmosferu se oslobodi 718g CO2. Produženjem važnosti Kjoto protokola do 2020. godine, 

Republika Srbija je zadržala status „NonAnex1“9 zemlje, čime se stvara mogućnost ostvarivanja 

premija za smanjivanje emisije CO2 u okviru realizacije CDM10 projekata. Za izračunavanje 

potencijalnih finansijskih dobitaka proisteklih od smanjenja emisije CO2 na ovim projektima, 

korišćena je preovlađujuća cena na Evropskom tržištu od 25,1 evra/tCO2. 

Tabela: Godišnja ušteda energije i smanjenje emisije CO2 nakon zamene dela sistema JO 

Opis Pre rekonstrukcije 
Nakon 

rekonstrukcije 
Ušteda % 

Godišnja emisija CO2 (t) 4.094 1.214 2.880 
70,34% 

Godišnja ušteda iz emisija CO2 (EUR) 102.762 30.482 72.280 

 

Zamenom energetski neefikasnih svetiljki sa energetski efikasne LED svetiljke ostvariće se 

značajna ušteda električne energije i značajno će se unaprediti očuvanje životne sredine. 

Obične svetiljke za javno osvetljenje zrače nevidljiv spektar koji je izuzetno opasan po zdravlje. 

Sve vrste svetiljki osim LED se svrstavaju u opasan otpad. Zamenom javnog osvetljenja se rešava 

još jedan bitan ekološki problem koji se ogleda kroz deponovanje neispravnih živinih sijalica. 

 

9Протокол из Кјота уз Оквирну конвенцију Уједињених нација о промени климе (енг. The Kyoto Protocol to the United 
Nations Framework Convention on Climate Change) је додатак међународном споразуму о климатским променама, 
потписан са циљем смањивања емисије угљен-диоксида и других гасова који изазивају ефекат стаклене баште 

10CDM- The Clean Development Mechanism, механизам чистог развоја 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%25D0%2595%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8_%25D1%2598%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BA
https://sr.wikipedia.org/wiki/Zemaljski_Samit
https://sr.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A3%25D0%25B3%25D1%2599%25D0%25B5%25D0%25BD-%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B4
https://sr.wikipedia.org/wiki/Efekat_staklene_ba%25C5%25A1te
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Pošto se predviđa da se živine sijalice potpuno izbace iz upotrebe, kao što je to slučaj u 

Evropskoj uniji, ovim projektom se to u potpunosti postiže.  

Za vreme montaže i izvođenja radova mogući uticaji na životnu sredinu su zanemarljivi i 

privremeni. Izabrani ponuđač će vreme koje je neophodno za zamenu starih svetiljki za nove 

maksimalno skratiti kako bi buka i zaprašivanje terena bila što manja i kraća. Izvođenje radova 

će se obaviti u skladu sa merama koje su predviđene tehničkom dokumentacijom. Za realizaciju 

planiranog projekta nosilac će izvršiti prijavu početka izvođenja radova, kod strane nadležnog 

organa lokalne samouprave. Nosilac projekta je u obavezi da pravi zapisnik koji će biti dostupan 

nadležnom organu. Po završetku zamene starih svetiljki za nove i pre puštanja u rad, proverava 

se da li je projekat izveden u skladu sa predviđenim merama koje su definisane tehničkom 

dokumentacijom. 

Svetlosno zagađenje predstavlja neželjenu svetlost. Sama svetlost se ne može nazvati 

zagađivačem, nego je to njena preterana ili pogrešna upotreba. Neželjena svetlost može se 

podeliti u tri kategorije prema tipu zagađenja koje izaziva i za koje je neophodno naći 

odgovarajuće rešenje: 

• povećani sjaj neba – potiče od veštačke svetlosti direktno usmerene ka nebu i 

od svetlosti reflektovane od kolovoza i okolnog tla; 

• zaslepljujuća svetlost – uzrokovana prevelikim kontrastom između svetlosnog 

izvora i okruženja; 

• svetlosno ometanje – potiče od viška svetlosti koju određena instalacija emituje 

na neželjene površine. 

Fotometrijska efikasnost instalacije je ono što može i mora značajno smanjiti količinu neželjene 

svetlosti. 

Opšte mere za smanjenje svetlosnog zagađenja: 

• upotreba svetiljki sa odgovarajućom optikom kako bi se precizno kontrolisao 

svetlosni snop i usmerio ka željenoj površini; 

• osvetljavanje vertikalnih površina odozgo, ili preciznim usmeravanjem uz 

korišćenje dodatnih pribora; 

• upotreba visokoefikasnih svetiljki sa visokim stepenom zaštite; 

• redukcija svetlosnog fluksa na saobraćajnicama na kojima u kasnijim noćnim 

satima značajnije pada intenzitet saobraćaja; 

• isključivanje osvetljenja reklama i dekorativnog osvetljenja fasada u kasnim 

noćnim satima. 

Za vreme montaže i izvođenja radova mogući uticaji na životnu sredinu su zanemarljivi i 

privremeni. Izabrani ponuđač će vreme koje je neophodno za zamenu starih svetiljki za nove 

maksimalno skratiti kako bi buka i zaprašivanje terena bila što manja i kraća. Izvođenje radova 

će se obaviti u skladu sa merama koje su predviđene tehničkom dokumentacijom. Za realizaciju 
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planiranog projekta nosilac će izvršiti prijavu početka izvođenja radova, kod strane nadležnog 

organa opštinske uprave. Nosilac projekta je u obavezi da sastavi zapisnik koji će biti dostupan 

nadležnom organu. Po završetku zamene starih svetiljki za nove i pre puštanja u rad, proverava 

se da li je projekat izveden u skladu sa predviđenim merama koje su definisane tehničkom 

dokumentacijom. 

Takođe, izvršilac je u obavezi da nakon demontaže neispravnih i/ili zamenjenih instalacija, 

delova instalacija i opreme kao i opreme postojećeg sistema javnog ostvetljenja, postupa u 

skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“  br. 36/09 i 88/10, 14/16 i 

95/18 – dr. zakon), Pravilnikom o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i 

ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i 

postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda ("Sl. glasnik RS", br. 

99/10) i drugim propisima iz oblasti upravljanja otpadom. 

Izvršilac odnosno preduzeće koje vrši izvođenje radova na lokacijama postojećeg javnog 

osvetljenja zamenom svetiljki energetski efikasnih LED svetiljki; nabavku, transport, demontažu, 

montažu i konačno zbrinjavanje stare opreme i instaliranje opreme za upravljanje sistemom 

javnog osvetljenja je u obavezi da pravilno i redovno vrši zamenu i obezbedi konačno 

zbrinjavanje neispravnih i/ili zamenjenih instalacija, delova instalacija i opreme i opreme 

postojećeg sistema javnog ostvetljenja. 

Posebno, izvršilac je u obavezi da kao proizvođač otpada, postupa u skladu sa odredbama člana 

26. Zakonom o upravljanju otpadom, a posebno u skladu sa tačkama 7) i 8), kojim je propisano 

da: 

• preda otpad licu koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom ako nije u mogućnosti da 

organizuje postupanje sa otpadom u skladu sa ovim Zakonom; 

• vodi evidenciju o otpadu koji nastaje, koji se predaje ili odlaže. 

Takođe u skladu sa članom 26. ovog Zakona, proizvođač otpada ili drugi držalac otpada može 

vršiti tretman otpada samostalno, preko posrednika ili preko drugog pravnog lica ili 

preduzetnika koje obavlja poslove tretmana otpada, odnosno sakupljanja otpada kao i putem 

javnog komunalnog preduzeća ili putem javno-privatnog partnerstva. 

Lice koje je ovlašćeno za upravljanje otpadom, koje preuzima otpad, dužno je da postupa u 

skladu sa članom 27. Zakona o upravljanje otpadom kojim je porpisana odgovornost vlasnika i 

držaoca otpada. Svako kretanje otpada mora pratiti odgovarajući dokument o kretanju otpada, 

u skladu sa članovima 45. i 46. Zakona o upravljanju otpadom 

Izvršilac je u obavezi da dostavi naručiocu dokaz o izvršenom konačnom zbrinjavanju otpada, 

odnosno potvrdu o konačnom zbrinjavanju zamenjenih svetiljki i pripadajućih delova (izdatu od 

strane ovlašćenog operatera odnosno preduzeća za upravljanje navedenim otpadom koje 

poseduje dozvolu izdatu od strane nadležnog organa za obavljanje delatnosti upravljanja 

otpadom zavedenih u Registru izdatih dozvola za upravljanje otpadom) nakon implementacije 
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projekta kao i tokom perioda realizacije projekta, a u skladu sa ugovorom o poslovno-tehničkoj 

saradnji. 

7.2. BEZBEDNOST I ZDRAVLjE NA RADU 

Bezbednost i zdravlje na radu podrazumeva ostvarivanje uslova rada u kojima se preduzimaju 

određene mere i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih i drugih lica koji na to imaju 

pravo. Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti 

i zdravlja na radu, da se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti 

i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru, odnosno da se ostvare uslovi rada 

u kojima bi zaposleni imao osećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. 

U savremenim uslovima zaštita kao društvena delatnost može se posmatrati u širem i užem 

smislu. U širem smislu ona se obezbeđuje zakonodavstvom o radu i socijalnom osiguranju koje 

uređuje prava: na ograničeno radno vreme, skraćeno radno vreme, odmore i odsustva sa rada, 

na zaradu i druga primanja, na bezbedne uslove rada i posebnu zaštitu žena, omladine i invalida, 

na zdravstvenu zaštitu, na pomoći i naknade, prava za slučaj invalidnosti i druga prava kojima 

se garantuje socijalna i materijalna sigurnost za slučaj nemogućnosti rada. U užem smislu, pod 

zaštitom se podrazumeva preduzimanje svih mera i aktivnosti u cilju stvaranja bezbednih uslova 

rada i zaštite zdravlja radnika od rizika koji se javljaju u radnoj sredini i na radnommestu. Zato 

će izvršilac, između ostalog, za potrebe izvođenja radova na mreži javnog osvetljenja da: 

angažuje samo lica sa odgovarajućom stručnom osposobljenošću za rad na niskonaponskoj 

mreži (elektromontere) koja su prošla propisani lekarski pregled i poseduju odgovarajuću 

potvrdu službe medicine rada o osposobljenosti za ovu vrstu poslova i rad na visini; dostavi 

nadležnim licima opština i lokalnog operatera distributivnog sistema (elektrodistribuciji) rešenje 

o određivanju odgovornog izvođača radova koji poseduje propisanu licencu br. 450 odgovornog 

izvođača radova elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona, kao i spisak svih 

angažovanih radnika za potrebe izvođenja radova na mreži javnog osvetljenja; svaku promenu 

radnika angažovanih na izvođenja radova na mreži javnog osvetljenja prijavi nadležnom licu iz 

lokalne elektrodistribucije uz dostavljanje sve neophodne dokumentacije u vezi sa njihovom 

stručnom osposobljenošću (sva lica koja će biti angažovana na izvođenju radova moraju da se 

jave licu za bezbednost i zdravlje na radu lokalne Elektrodistribucije radi koordinacije mera i 

postupaka bezbednosti i zaštite na radu); dostavi potvrde o osposobljenosti radnika za 

bezbedan rad i pisanu izjavu svakog elektromontera koji će biti angažovan na predmetnim 

poslovima da je zadužen i osposobljen za rukovanje ličnim i kolektivnim sredstvima zaštite; za 

svakog radnika dostavi potvrde o osposobljenosti radnika za rad pod naponom, kao i potvrde o 

posedovanju odgovarajućeg alata i opreme za rad pod naponom; sve mašine koje Izvršilac 

koristi za izvođenje radova na mreži javnog osvetljenja moraju biti u skladu sa Pravilnikom o 

bezbednosti mašina (Sl. gl. RS 13/10)11 i propisno registrovane; tokom izvođenja predmetnih 

 

11 Овим правилником прописују се: битни захтеви за заштиту здравља и безбедности који се односе на 
пројектовање и израду машина, као и други захтеви и услови који морају бити испуњени за њихово стављање на 
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radova koristi vozilo koje je obeleženo u skladu sa odredbama odgovarajućih saobraćajnih 

propisa kojima se reguliše ova oblast. 

 

 

 

 

 

 
тржиште и/или употребу; садржина Декларације о усаглашености машине и Декларације о уградњи делимично 
завршене машине; садржина техничке документације; поступци за оцењивање усаглашености; захтеви које мора 
да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано за оцењивање усаглашености; знак 
усаглашености и означавање усаглашености; поверљивост података и заштитна клаузула 
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8. PLANIRANA DINAMIKA RAZVOJA PROJEKTA 

Planiranje vremena realizacije projekta definiše se kao odvijanje procesa realizacije projekta po 

pojedinim fazama i odnosi se na planiranje i razradu vremena realizacije projekta. Ovim 

planiranjem se analizira vreme potrebno za realizaciju projekta, i utvrđuje termin završetka, 

kako pojedinih delova projekta, tako i projekat u celini. 

r.br  Naziv aktivnosti 
početak 

aktivnosti 
kraj 

aktivnosti 

trajanje 
aktivnosti 

(dana) 

1 Inicijativa javnog tela za pokretanje projekta       10.09.2019 02.10.2019 22 

2 Odluka Skupštine Grada o započinjanju realizacije 10.10.2019 10.10.2019 0 

3 
Rešenje o obrazovanju projektnog tima za sprovođenje 
postupka 24.10.2019 24.10.2019 0 

4 Priprema studije za Predlog projekta JPP 18.10.2019 18.11.2019 92 

5 Upućivanje Predloga projekta JPP Komisiji za JPP 10.10.2019 18.11.2019 38 

6 Proces izdavanja Mišljenja Komisije za JPP 18.11.2019 13.02.2020 87 

7 Priprema tehničke dokumentacije 10.10.2019 14.03.2020 150 

8 Priprema tenderske dokumentacije 14.03.2020 13.04.2020 30 

9 
Proces izbora privatnog partnera uključujući period za 
žalbe 13.04.2020 12.07.2020 90 

10 Saglasnost Skupštine Grada na ugovor 13.07.2020 13.07.2020 0 

11 Zaključivanje i objavljivanje javnog ugovora 14.07.2020 14.08.2020 30 

12 Pripremni period i period implementacije 14.08.2020 13.02.2021 180 

13 Početak perioda garantovanja 14.02.2021 14.02.2034. 4745 

  UKUPNO (bez perioda garantovanja):     719 
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9. PROJEKTNI TIM JAVNOG TELA KOJI ĆE PRATITI CEO PROJEKAT I 

OBAVLjATI FUNKCIJU KONKURSNE KOMISIJE KOJA VRŠI ODABIR 

PRIVATNOG PARTNERA 

1. Marijana Vagić 

 

 

2. Radoslav Vukelić 

 

3. Vladimir Vlček  
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10. PRILOZI 

• ODLUKA GRADA SUBOTICA O POKRETANjU POSTUPKA JPP  

• REŠENjE GRADA SUBOTICA O FORMIRANjU PROJEKTNOG TIMA 

 

 

 

 

 

 






