
PREDLAGATELJ: GRADSKO VIJEĆE     P R I J E D L O G 

 

Temeljem članka 47. stavak 2. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni 

glasnik RS“, br. 88/11, 15/16 i 104/16) i članka 33. stavak 1. točka 21) Statuta Grada Subotice («Službeni 

list Grada Subotice», br. 27/19-prečišćeni tekst),  

Skupština grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana .................... 2020. godine, donijela je 

 

R J E Š E Nj E 

o davanju suglasnosti na konačni nacrt Ugovora o javno-privatnom partnerstvu  

za obavljanje usluga racionalizacije, održavanja i zamjene dijela sustava javne rasvjete primjenom 

mjera štednje energije s LED tehnologijom  

na području prigradskih naselja Grada Subotice 

 

I . 

Daje se suglasnost na konačni nacrt Ugovora o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje usluga 

racionalizacije, održavanja i zamjene dijela sustava javne rasvjete primjenom mjera štednje energije s LED 

tehnologijom na području prigradskih naselja Grada Subotice (u daljnjem tekstu: Javni ugovor), čiji 

sastavni dijelovi su Prilozi od 1 do 7: 

Konačni nacrt Javnog ugovora je u prilogu ovog rješenja. 

 

II. 

Ovo Rješenje se objavljuje u «Službenom listu Grada Subotice». 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

Pravni temelj: Članak 47. stav 2. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Službeni 

glasnik RS“, br. 88/11, 15/16 i 104/16), prema kojem je skupština jedinice lokalne samouprave dužna da 

temeljem ocjene o usuglašenosti nacrta ugovora sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama 

i s natječajnom dokumentacijom, dati suglasnost na konačni nacrt ugovora, i članak 33. stavak 1. točka 21) 

Statuta Grada Subotice («Službeni list Grada Subotice», br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem 

Skupština grada, sukladno zakonu, obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom Grada Subotice i 

odlukama Skupštine grada. 

Razlozi za donošenje: Odlukom Skupštine grada Subotice od 10. listopada 2019. godine pokrenut 

je postupak realizacije javno-privatnog partnerstva u cilju povećanja energetske učinkovitosti u sustavu 

javne rasvjete Grada Subotice, kao projekta od javnog interesa („Službeni list Grada Subotice“, br. 28/19). 

Gradsko vijeće Grada Subotice je Rješenjem od 24. listopada 2019. godine imenovalo Projektni 

tim za pripremu i provedbu i realizaciju navedenog projekta („Službeni glasnik RS“, br. 29/19), koji je, 

između ostalih, imao zadatak da nakon donošenja odluke o usvajanju prijedloga Projekta javno-privatnog 

partnerstva, provede postupak javne nabave u cilju izbora privatnog partnera sukladno zakonu kojim se 

uređuju javne nabave i javno-privatno partnerstvo, i da nakon donošenja odluke o izboru privatnog 

partnera izradi konačni nacrt javnog ugovora (ugovora o javno-privatnom partnerstvu) na koji se pribavlja 

suglasnost Skupštine grada Subotice. 

Nakon donošenja Odluke o davanju suglasnosti i usvajanju prijedloga Projekta javno-privatnog 

partnerstva zamjene, racionalizacije i održavanja sustava javne rasvjete primjenom mjera štednje energije 

na području prigradskih naselja Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 35/19) proveden je 

postupak izbora privatnog partnera i dana 6. ožujka 2020. godine donesena je odluka o dodjeli ugovora, 

odnosno o izboru privatnog partnera. 

Nakon toga, sukladno natječajnoj dokumentaciji i odredbama Zakona o javno-privatnom 

partnerstvu i koncesijama („Službeni glasnik RS“, br. 88/11, 15/16 i 104/16), Projektni tim je izradio 

konačni nacrt javnog ugovora - Ugovora o javno-privatnom partnerstvu zamjene, racionalizacije i 

održavanja sustava javne rasvjete primjenom mjera štednje energije na području prigradskih naselja Grada 

Subotice, zajedno sa svim prilozima (Prilozi od br. 1 do 7) koji čine sastavni dio tog ugovora. 

Javni ugovor može biti zaključen samo po dobivanju suglasnosti Skupštine grada Subotice na 

konačni nacrt javnog ugovora. 



Budući da je nacrt javnog ugovora usuglašen sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i 

koncesijama i s natječajnom dokumentacijom, kao i s prihvaćenom ponudom izabranog privatnog partnera, 

predlaže se donošenje Rješenja u tekstu kako je dano u materijalu. 

Izvršitelj: Tajništvo za komunalne poslove, energetiku i promet Gradske uprave Grada Subotice 

Sredstva potrebna za realizaciju: Za realizaciju ovog Rješenja potrebno je osigurati sredstva u 

proračunu Grada. 
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Republika Srbija 
Autonomna Pokrajina Vojvodina 
Grad Subotica 
Gradonačelnik 
Broj: II-404-_____/2020 
Datum: ____.___.2020. 
Subotica 
Trg slobode 1 

 

UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU 
ZA OBAVLJANJE USLUGA RACIONALIZACIJE, ODRŽAVANJA I ZAMJENE DIJELA SUSTAVA JAVNE 

RASVJETE  PRIMJENOM MJERA ŠTEDNJE ENERGIJE S LED TEHNOLOGIJOM NA PODRUČJU 
PRIGRADSKIH NASELJA GRADA SUBOTICE 

 
 

Ugovor je pripremljen sukladno Pravilniku o utvrđivanju modela ugovora o energetskim uslugama za 
primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti kada su korisnici iz javnog sektora (Sl.glasnik RS 
41/15) 
Zaključen između 

Naručitelj: GRAD SUBOTICA, 

Adresa: Trg slobode 1 

Ovlašteni predstavnik: Gradonačelnik 

Matični broj: 08070695 

Porezni identifikacijski broj: 100444843 

(Pod)račun proračuna:   840-27640-46 NBS Uprava za trezor 

u daljnjem tekstu: Naručitelj,  

i 

 

 

Izvršitelj: Smart Energy Investment Kft ogranak SEI Beograd   

Adresa: Bulevar kralja Aleksandra 84/3, 11000 Beograd  

Ovlašteni predstavnik: Obrad Tadić, direktor  

Matični broj: 29507007  
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Porezni identifikacijski broj: 109833764  

Tekući račun:   

u daljnjem tekstu: Izvršitelj 

170-0030031150000-52 UniCredit Banka  
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Spisak skraćenica 

JKP Javno komunalno poduzeće 

M&V Mjerenje i verifikacija 

MUE Mjere za uštedu energije 

ODS Operater distribucijskog sustava električne energije 

PDV Porez na dodanu vrijednost 

RS Republika Srbija 

UNCITRAL Povjerenstvo UN za međunarodno trgovinsko pravo 

 
Naručitelj je pripremio natječajnu dokumentaciju br. JN P 01/20  od 10.01.2020. godine, temeljem 
koje je proveo otvoreni postupak Javne nabave za izbor privatnog partnera  i dodjelu javnog ugovora 
o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje usluga zamjene, racionalizacije i odražavanja sustava 
javne rasvjete primjenom mjera štednje energije s LED tehnologijom na području prigradskih naselja 
grada Subotice koja uključuje primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i uštede u 
operativnim troškovima javne rasvjete za  sustav javne rasvjete  prigradskih naselja grada Subotice. 
Cilj projekta su štednja energije, odgovarajuće smanjenje u emisijama CO2 i ušteda u operativnim 
rashodima javne rasvjete kao javnog objekta Naručitelja temeljem  javno-privatnog partnerstva. U 
postupku izbora privatnog partnera izabran je Izvršitelj, koji je dostavio Ponudu br. ID-101-228-1/2020 
od 28.02.2020. godine. 
ZAKLJUČUJUĆI KAKO je Naručitelj vlasnik javnog objekta na kojem se provodi energetska usluga koja je 
predmet javne nabave;  

ZAKLJUČUJUĆI KAKO je Izvršitelj gospodarsko društvo koje pruža energetske usluge i koje preuzima 
obvezu izvršenja energetske usluge uštede potrošnje energije; 

ZAKLJUČUJUĆI KAKO se Naručitelj smatra Javnim partnerom, a da se Izvršitelj smatra privatnim 
partnerom sukladno zakonu koji uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije u RS; 

ZAKLJUČUJUĆI KAKO je ovaj ugovor dodijeljen Izvršitelju u postupku javne nabave sukladno propisima 
kojima se uređuju javne nabavke u RS, i to za potrebe realiziranja javno-privatnog partnerstva 
sukladno propisima koji uređuju javno-privatno partnerstvo i koncesije; 

ZAKLJUČUJUĆI KAKO se ovaj ugovor istovremeno smatra i javnim ugovorom sukladno zakonu koji 
uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije; 

ZAKLJUČUJUĆI KAKO će Izvršitelj osnivati/ Društvo posebne namjene, sukladno ovom ugovoru; 

ZAKLJUČUJUĆI KAKO potpisivanjem ovog ugovora između Izvršitelja, kao privatnog partnera, i 
Naručitelja, kao javnog partnera (u daljnjem tekstu: Ugovor), Naručitelj ima za cilj postizanje uštede 
energije, kao i s time povezanih štednji u operativnim troškovima ugovornog objekta, definiranog u 
prilogu 1; 

ZAKLJUČUJUĆI KAKO će Naručitelj i društvo za distribuciju električne energije – „Elektroprivreda 
Srbije“ ogranak „Elektrodistribucija Subotica“ zaključiti Protokol o suradnji i potpori čiji glavni elementi 
po formi i suštini odgovaraju nacrtu Protokola o suradnji i potpori koji čini sastavni dio ovog ugovora, 
kao prilog 7. 

Naručitelj kao javni partner i Izvršitelj kao privatni partner su se sporazumjeli kako slijedi: 

1. POJMOVI 
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Pojmovi upotrijebljeni u ovom ugovoru imaju sljedeće značenje za Ugovorne strane: 

1. Aktivnosti implementacije obuhvaćaju sve aktivnosti za koje je Izvršitelj odgovoran sukladno 
ovom ugovoru za trajanje razdoblja implementacije, a koje su evidentirane u dnevniku 
aktivnosti u razdoblju implementacije, što između ostalog uključuje zamjenu, kao i 
ugradnju/instaliranje i puštanje u probni rad instalacija, njihovih dijelova, ili opreme i/ili 
softvera u ugovornom objektu. 

2. Izvanredna usuglašavanja predstavljaju usuglašavanja u odnosu na čimbenike čije se 
promjene obično ne očekuju. Ona se odnose na promjene u bilo kakvim karakteristikama 
ugovornog objekta u mjernim granicama, osim navedenih neovisnih promjenljivih koje se 
koriste za redovita usklađivanja. 

3. Zajamčena ušteda predstavlja ukupan iznos ugovorene financijske uštede tijekom jamstvenog 
roka, kao rezultat primjene MUE. 

4. Godišnja zajamčena ušteda jednaka je zajamčenoj uštedi podijeljenoj s brojem godina trajanja 
jamstvenog roka. 

5. Godišnja osnovna naknada jednaka je godišnjoj zajamčenoj uštedi pomnoženoj s ugovorenim 
postotkom podijeljene uštede koji pripada Izvršitelju. 

6. Godišnja ušteda označava ostvarenu financijsku uštedu kako je ista obračunata u odobrenom 
MiV izvješću za određeno obračunsko razdoblje tijekom jamstvenog roka. 

7. Dnevnik aktivnosti u razdoblju implementacije koji vodi izvršitelj predstavlja dnevnik svih 
aktivnosti implementacije koje se provode od strane Izvršitelja, a potvrđuju ga ugovorne 
strane na kraju razdoblja implementacije. 

8. Dnevnik aktivnosti u pripremnom razdoblju koji vodi izvršitelj predstavlja dnevnik svih 
pripremnih aktivnosti koje se provode od strane Izvršitelja, a potvrđuju ga ugovorne strane na 
kraju pripremnog razdoblja. 

9. Dodatna financijska ušteda označava ostvarenu financijsku uštedu koja premašuje zajamčenu 
uštedu.   

10. Dodatna naknada je ugovoreni novčani iznos koji prelazi iznos osnovne naknade, na koju 
Izvršitelj ostvaruje pravo, ako ostvari dodatne uštede u jamstvenom roku, kako je to pokazano 
primjenom MiV plana. 

11.  Energija označava sve oblike energije, uključujući električnu, toplotnu energiju, vodu i 
povezanu potrošnju/korištenje uključujući i angažiranu snagu i/ili kapacitet. 

12. Izvršitelj je gospodarsko društvo ili poduzetnik koji obavlja energetske usluge, čija je ponuda 
izabrana u postupku izbora privatnog partnera i koje potpisuje ovaj ugovor s Naručiteljem. 

13. Interventno održavanje je zamjena žarulja i/ili svjetiljki u slučajevima loma ili oštećenja koji 
nisu posljedica aktivnosti Izvršitelja (oštećenje od nepoznatih osoba, oštećenja uslijed 
vremenskih nepogoda i sl.). Interventno održavanje se provodi prema posebnom zahtjevu 
Naručitelja i na teret Naručitelja, suglasno unaprijed dostavljenom cjeniku od strane Izvršitelja 
za svaki tip i vrstu instaliranih svjetiljki. 

14. Javni objekt je objekt za osvjetljenje-sredstvo u javnom vlasništvu grada Subotica, sukladno 
propisima kojima se uređuje javno vlasništvo, pod kojim se podrazumijevaju objekti 
namijenjeni osvjetljenju prometne infrastrukture i drugih površina u javnoj uporabi, a koje 
koriste građani, tijela, organizacije i institucije Republike Srbije, tijela i organizacije 
autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, ustanove osnovane od strane 
RS, autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, javna poduzeća, javne službe i drugi 
korisnici sredstava u javnoj svojini RS. 
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15. Mjere za uštedu energije (MUE) jesu mjere poboljšanja energetske učinkovitosti, aktivnosti 
kojima se postižu uštede operativnih troškova u ugovornom objektu. 

16. Mjerenje i verifikacija (M&V) su postupci i procedure čiji je cilj pouzdano utvrđivanje 
ostvarene uštede energije i financijske uštede kao rezultat aktivnosti implementacije. 

17. Naručitelj je vlasnik ugovornog objekta. 

18. Neovisna promjenljiva označava parametar čija se redovita promjena očekuje i koja ima 
mjerljiv učinak na potrošnju energije u ugovornom objektu (kao što su radni sati, uvjeti rada i 
periodične promjene u shemi korištenja relevantnih objekata). 

19. Obračunsko razdoblje je razdoblje od 12 kalendarskih mjeseci tijekom  kojih se radi obračun 
postignute uštede energije i financijske uštede tijekom garantnog razdoblja.   

20. Ovlašteni zastupnici su zastupnici ugovornih strana, ovlašteni poduzimati radnje u ime i/ili za 
račun ugovornih strana. Ove osobe moraju imati zakonsko ili drugo ovlaštenje/punomoć za 
poduzimanje radnji i zastupanje ugovornih strana, u kojem je utvrđen obujam njihovih ovlasti 
u pravnim poslovima koji se odnose na ovaj ugovor. 

21.  Operator distributivnog sustava električne energije (ODS) je energetski subjekt koji prenosi, 
distribuira, transportira ili prodaje električnu energiju na području na kome se nalazi ugovorni 
objekt. 

22. Operativni trošak jeste tekući rashod temeljem korištenja energije i održavanja ugovornog 
objekta. 

23. Operativno održavanje je redovito nadgledanje funkcioniranja sustava javne rasvjete koji je 
predmet ovog ugovora i reagiranje u slučaju poremećaja u njegovom radu (čišćenje svjetiljki, 
zamjena pregorjelih žarulja, balasta ili neispravnih elektroničkih uređaja na svjetiljci ako 
postoje i sl.). 

24. Osnovna naknada predstavlja ugovoreni novčani iznos koji pripada Izvršitelju pod uvjetom da 
ispuni ugovornu obvezu i ostvari zajamčenu uštedu u jamstvenom roku, kako je to prikazano u 
MiV planu. 

25. Jamstveno razdoblje je vremensko razdoblje od kraja razdoblja implementacije do kraja 
ugovornog razdoblja. 

26. Razdoblje izvještavanja je razdoblje od po tri mjeseca tijekom jamstvenog roka za koji se 
pripremaju izvješća o MiV sukladno MiV planu. 

27. Razdoblje implementacije jeste razdoblje provedbe raznih aktivnosti implementacije u svezi 
provedbe  MUE koji počinje od datuma kada ugovorne strane potvrde potpisom i pečatom 
dnevnik aktivnosti u pripremnom razdoblju i završava se kada ugovorne strane potvrde 
potpisom i pečatom dnevnik aktivnosti u razdoblju implementacije. 

28. Plan za mjerenje i verifikaciju (MiV plan) je dokument koji sadrži unaprijed ugovorene 
postupke i procedure, koje se provode u cilju identifikacije MiV aktivnosti u svezi provedenim 
MUE. 

29. Podijeljena ušteda je opcija u kojoj se garantirana ušteda dijeli između Naručitelja i Izvršitelja 
sukladno ugovorenom postotku. 

30. Podizvođač je osoba koje je Izvršitelj angažirao za djelomično izvođenja MUE iz ovog ugovora, 
za čije radove/usluge Izvršitelj odgovara kao da ih je sam izvršio. 

31.  Ponuda predstavlja ponudu Izvršitelja br. ID -101-228-1/2020  dana 28.02.2020. godine koja 
je prihvaćena od strane Naručitelja i temeljem nje je uspostavljeno ovo javno-privatno 
partnerstvo (priložena uz ugovor kao prilog 3). 



8 
 

32. Preventivno održavanje je nabava i zamjena žarulja, balasta ili elektroničkih uređaja na 
svjetiljkama ako postoje, kada im istekne rok trajanja neovisno od toga jesu li još u funkciji. 
Periodični pregled sustava javne rasvjete koji je predmet ovog ugovora, radi uočavanja 
problema u samom njegovom začetku ili uočavanja mogućnosti nastanka problema u radu 
prije nego što oni nastupe (prijedlog Naručitelju da ukloni rastinje koje ometa sustav javne 
rasvjete  i sl.). 

33. Pripremne aktivnosti su sve aktivnosti za koje je Izvršitelj odgovoran temeljem ovog ugovora u 
pripremnom razdoblju i koje vodi u dnevniku aktivnosti u pripremnom razdoblju, uključujući 
između ostalog, vremensko planiranje, pribavljanje dozvola, mišljenja i tehničkih uvjeta od 
ODS i JKP-ova, razradu tehničke dokumentacije i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije za 
MUE u ugovornom objektu, kao i kupovinu materijala i opreme i poduzimanje mjera 
potrebnih za pribavljanje pravovaljane dozvole od strane Naručitelja temeljem kojih je 
moguće početi aktivnosti u razdoblju implementacije sukladno važećim propisima. 

34. Pripremno razdoblje je razdoblje obavljanja pripremne aktivnosti, i traje od početka  
ugovornog razdoblja do potvrde potpisom i pečatom dnevnika aktivnosti u pripremnom 
razdoblju od strane ugovornih strana. 

35. Projekt se odnosi na projekt javno-privatnog partnerstva iz ovog ugovora i sastoji se od 
potpunog izvršenja ugovornih obveza ugovornih strana za vrijeme ugovornog razdoblja koji za 
cilj ima ostvarivanje uštede u energiji, tj. financijske uštede u ugovornom objektu. 

36. Puštanje u probni rad jeste aktivnost puštanja u probni rad instalirane opreme, instalacija i/ili 
dijelova instalacija u ugovornom objektu, za potrebe provjere njihove ispravnosti, 
usklađenosti s ugovornim obvezama i specifikacijama i spremnosti za planiranu upotrebu i 
rad. Puštanje u probni rad mora biti usklađeno s tehničkim propisima i standardima koji se 
tiču dozvole ili bilo koje druge relevantne dozvole potrebne za početak i provedbu radova, te 
da se upotrebna dozvola za instaliranu opremu, instalacije i/ili dijelove instalacija ugovornog 
objekta, ukoliko je potrebna, može propisno pribaviti. 

37. Račun posebne namjene jeste račun koji otvara Izvršitelj, kako bi se primanja i izdaci tijekom 
realizacije projekta vodili odvojeno, radi praćenja izvršavanja njegovih obveza po ovom 
ugovoru. 

38. Redovita usklađivanja su usklađivanja za bilo koje čimbenike koji se odnose na promjene 
neovisnih promjenljivih koje utiču na potrošnju energije tijekom garantnog razdoblja. 

39.  Referentna cijena energije je neto cijena svakog oblika energije, definirana u natječajnoj 
dokumentaciji, uključujući posebne cijene za jedinice potrošnje i angažirane snage ili 
kapaciteta koje se smatraju potrebnim, koja ne sadrži PDV, ali sadrži sve naknade i druge 
troškove, obuhvaćene u obračun cijena energije od strane snabdjevača energijom. 

40.  Referentni operativni trošak je referentna potrošnja energije pomnožena s referentnom 
cijenom energije i uvećana za referentne rashode za održavanje 

41.  Referentno razdoblje je zajednički dogovoreno vremensko razdoblje koje predstavlja 
funkcioniranje ugovornog objekta prije provedbe MUE. 

42. Referentna potrošnja energije označava potrošnju energije i povezanu angažiranu snagu i/ili 
kapacitet ugovornog objekta u referentnom razdoblju. 

43. Referentni rashodi za održavanje jesu neto rashodi, definirani u natječajnoj dokumentaciji, za 
održavanje posebnih dijelova ugovornog objekata na koje će imati utjecaja primjena MUE, koji 
ne sadrže PDV, ali sadrže sve naknade i druge troškove. 

44. Snabdjevač energijom je gospodarski subjekt koji obavlja djelatnost snabdijevanja energijom 
na području na kojoj se nalazi ugovorni objekt. 
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45. Ugovorne strane su Naručitelj i Izvršitelj. 

46. Ugovorni objekt jeste sustav (mreža) javne rasvjete definiran u prilogu 1. i 2. ovog ugovora, 
koji obuhvaća prigradska naselja grada Subotica, na kojem se primjenjuju MUE, a koji se može 
sastojati iz više dijelova sustava rasvjete razgraničenih prekidačima ili nekim drugim fizičkim ili 
operativnim razgraničenjem njihovih sastavnih komponenti, koji koristi Naručitelj. 

47. Ugovorno razdoblje jeste razdoblje od potpisivanja i stupanja na snagu ovog ugovora do 
isteka istog. 

48. Usklađivanja jesu promjene u referentnoj potrošnji s ciljem neutralizacije redovitih i 
izvanrednih promjena u potrošnji energije čime se osigurava pouzdani temelj za utvrđivanje 
ušteda energije koje su rezultat MUE provedenih od strane Izvršitelja. 

49. Ušteda energije jeste smanjenje u potrošnji energije u ugovornom objektu. 

50.  Financijska ušteda jeste smanjenje operativnih troškova u ugovornom objektu kao rezultat 
MUE, obračunato temeljem referentnog operativnog troška. 

 

2. PREDMET UGOVORA 

Predmet ovog ugovora jeste provedba mjera uštede energije s ciljem efikasnijeg korištenja energije i 
odgovarajućeg smanjenja emisije ugljičnog-dioksida (CO2), kao i smanjenja operativnih troškova 
ugovornog objekta. 

Izvršitelj se obvezuje primijeniti takve mjere uštede energije kojima će osigurati financijske uštede 
ugovornog objekta u razdoblju garantiranja, sukladno ovom ugovoru (uključujući sve njegove priloge). 

Sve mjere uštede energije koje se primjenjuju temeljem ovog ugovora moraju biti sukladne pozitivnim 
propisima i važećim standardima u Republici Srbiji. 

 

3. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI UGOVORNIH STRANA I DOSTAVLJANJE 

Naručitelj i Izvršitelj će na dan potpisivanja ugovora ili najkasnije u roku od tri dana od dana 
potpisivanja ugovora, imenovati ovlaštene predstavnike navodeći njihove kompletne kontakt podatke. 

Ovlašteni predstavnici ugovornih strana moraju imati ovlasti poduzimati radnje u ime i/ili za račun 
Naručitelja ili Izvršitelja, odnosno punomoć za zastupanje i/ili predstavljanje Naručitelja ili Izvršitelja u 
svim pravnim poslovima i tehničkim operacijama koje se odnose na Ugovor. 

Izjave ugovornih strana koje se odnose na ugovor postaju pravovaljane i proizvode učinak od dana 
primitka istih od druge ugovorne strane, pod uvjetom da su dostavljene na adrese ovlaštenih 
predstavnika ugovornih strana sukladno ugovoru. Dostavljanje na bilo koju drugu adresu ugovorne 
strane ne proizvodi pravni učinak. 

 

4. UGOVORNO RAZDOBLJE 

4.1. Početak ugovornog razdoblja 

Ovaj ugovor i njegovi prilozi smatra se zaključenim na dan kada ugovorne strane potpišu ugovor, a 
ukoliko ugovorne strane ne potpišu istog dana, onda se ugovor smatra zaključenim na dan kada je 
ugovor potpisan od strane obje ugovorne strane i svi potpisani primjerci dostavljeni Naručitelju. 

 

4.2. Glavna razdoblja ugovora 
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Ugovor ima tri glavna razdoblja unutar ugovornog razdoblja definiranog sukladno Članku 4.1 ovog 
ugovora: pripremno razdoblje, razdoblje implementacije i razdoblje jamstva. 

Pripremno razdoblje je razdoblje u kojem se obavljaju aktivnosti planiranja i projektiranja koje se 
odnose na pripremne aktivnosti kako su iste definirane u Članku 1. točka 30. ovog ugovora. Pripremno 
razdoblje jeste razdoblje koje počinje kada i ugovorno razdoblje i završava se kada počne razdoblje 
implementacije. Ugovorne strane će verificirati završetak pripremnog razdoblja potvrđivanjem 
dnevnika aktivnosti u pripremnom razdoblju. 

Razdoblje implementacije jeste razdoblje u kojem se obavljaju različite aktivnosti na provedbi MUE 
koje predstavljaju aktivnosti implementacije, kako su iste definirane u Članku 1. točka 1. ovog 
ugovora. Razdoblje implementacije jeste razdoblje koje počinje na dan kada ugovorne strane potvrde 
dnevnik aktivnosti u pripremnom razdoblju, a završava se kada ugovorne strane potvrde dnevnik 
aktivnosti u razdoblju implementacije. 

Jamstveno razdoblje jeste razdoblje uporabe potencijala uštede energije ugovornog objekta tijekom 
kojeg se realizira ušteda energije, odnosno financijska ušteda temeljem provedenih MUE. Jamstveno 
razdoblje počinje na dan kada ugovorne strane potvrde dnevnik aktivnosti u razdoblju implementacije 
i traje do kraja ugovornog razdoblja. U svakom slučaju, Jamstveno razdoblje neće početi kasnije od 
isteka 6 mjeseci nakon potpisivanja ugovora. 

 

4.3. Trajanje Jamstvenog razdoblja 

Jamstveno razdoblje će trajati trinaest (13) godina. 

 

5. PRAVA I OBVEZE IZVRŠITELJA 

5.1. Pravo izbora MUE 

Izvršitelj će, sukladno ovom ugovoru, uključujući i sve njegove priloge, odlučivati koje MUE će biti 
primijenjene u ugovornom objektu Naručitelja. Sukladno tome, dokle god Izvršitelj postupa sukladno 
svojim ovlastima i ovom ugovoru, Naručitelj ne smije odbiti MUE niti ometati aktivnosti u svezi MUE 
koje su navedene u prilogu 3 uz ugovor, osim u slučaju kada one nisu sukladne relevantnim pozitivnim 
propisima, tehničkim propisima i važećim standardima u Republici Srbiji ili drugim ugovornim 
obvezama. 

U slučaju kada Izvršitelj procijeni prije kraja razdoblja implementacije da izmjene MUE mogu:  

1. Objektivno biti potrebne kako bi implementacija MUE bila izvediva i/ili da bi bili ispunjeni 
uvjeti iz propisa iz područja sigurnosti i zdravlja na radu, protupožarne zaštite i zaštite okoliša, 
bilo zbog neslaganja između relevantne tehničke dokumentacije i stvarnog stanja ugovornog 
objekta, bilo zbog drugog opravdanog tehničkog razloga; i/ili  

2. Rezultirati efikasnijim načinom ostvarivanja financijske uštede jednake ili veće od 
zajamčene uštede,  

3. Izvršitelj će tada dostaviti Naručitelju pisani zahtjev s obrazloženjem, radi pribavljanja 
suglasnosti Naručitelja da implementira predložene promjene, a takav zahtjev Naručitelj neće 
odbiti bez opravdanog razloga, a ako zahtjev bude odbijen Naručitelj će Izvršitelju u pisanom 
obliku  dostaviti obrazložene razloge odbijanja. 

Naručitelj je obvezan na pisani zahtjev, u roku od 15 dana od prijama zahtjeva, Izvršitelju dostaviti 
odgovor. Ukoliko Naručitelj odbije zahtjev, obvezan je u pisanom obliku dostaviti Izvršitelju 
obrazložene razloge za odbijanje. 

Ukoliko Naručitelj ne odgovori na pisani zahtjev Izvršitelja u navedenom roku od 15 dana, smatrat će 
se     
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da je takav zahtjev odobren. 

Ukoliko su promjene MUE takve prirode da sukladno važećim propisima zahtijevaju izmjene i dopune 
ugovora, u roku od narednih pet dana od dana kada Naručitelj odobri zahtjev iz st.2 i 3. ovog članka, 
odnosno od dana od kojeg se smatra da je Naručitelj odobrio zahtjev Izvršitelja sukladno stavku 5. 
ovog članka. Naručitelj će pokrenuti postupak pribavljanja odobrenja za zaključenje izmjena i dopuna 
ovog ugovora da bi se relevantne izmjene MUE uključile u ugovor sukladno zakonu koji regulira javno-
privatno partnerstvo i koncesije i u istom razdoblju će dostaviti pisanu obavijest Izvršitelju u svezi s 
pravnim mjerama poduzetim u vezi s time. 

U roku od pet dana od dana na koji Naručitelj propisno pribavi odobrenja potrebna za izmjenu i 
dopunu ovog ugovora, Naručitelj i Izvršitelj će zaključiti izmjene i dopune ovog ugovora kako bi se 
relevantne izmjene MUE uključile u ugovor sukladno zakonu koji regulira javno-privatno partnerstvo i 
koncesije. 

U vrijeme razdoblja koje počinje datumom kada Izvršitelj dostavi Naručitelju zahtjev za izmjene MUE  
sukladno stavku 3. ovog članka i završava se danom kada se relevantna izmjena i dopuna ugovora 
propisno zaključi između strana sukladno st.3–7. ovog članka. Rokovi za izvršenje ugovornih obveza 
Izvršitelja u pripremnom razdoblju i/ili razdoblju implementacije ne teku i svi relevantni datumi i/ili 
rokovi biti će produženi za razdoblje za koji nisu tekli. 

 

5.2. Obveza osiguranja financijskih sredstava za provedbu MUE 

Izvršitelj se obvezuje osigurati sredstva za financiranje rashoda Projekta iz vlastitog kapitala i kredita.   

5.3. Obveza jamčenja minimalnog iznosa financijske uštede 

Sukladno Članku 5.1. ovog ugovora, Izvršitelj prihvaća rizik glede postizanja financijske uštede kako je 
ista navedena u prihvaćenoj ponudi, a temeljem analize koju je osobno proveo u ugovornom objektu 
Naručitelja. Dana ugovorna obveza je detaljnije opisana u odjeljku 9. ovog ugovora. 

 

5.4. Obveza suradnje u pribavljanju potrebnih dozvola i odobrenja 

Izvršitelj ima obvezu, za vrijeme cijelog ugovornog razdoblja, pribavljati sve potrebne dozvole i 
odobrenja za primjenu MUE u ime i za račun Naručitelja, u mjeri u kojoj je to dozvoljeno važećim 
propisima. U slučaju kada važeći propisi ne dozvoljavaju  Izvršitelju pribavljanje takve dozvole i 
odobrenja u ime i za račun Naručitelja, Izvršitelj će pružiti svu razumnu pomoć Naručitelju u 
pribavljanju tih dozvola i odobrenja. 

Naručitelj ima obvezu surađivati  u gore navedenom postupku pribavljanja svih potrebnih dozvola i 
odobrenja kojima se odobrava izvršenje takvih poslova, kao i  dostaviti svu potrebnu dokumentaciju 
kojom raspolaže ili je na osnovu tehničkih i drugih relevantnih propisa RS dužan, odnosno u 
mogućnosti je osigurati. 

 

5.5. Usklađenost s propisima 

Izvršitelj ima obvezu postupati sukladno zakonu, tehničkim i drugim propisima i dobrim poslovnim 
običajima u RS prigodom izvršavanja svojih ugovornih obveza, kao i sukladno ovim ugovorom 
propisanim pravilima, uključujući ona u članku 7.3 ovog ugovora. 

Izvršitelj je obvezan svoje ugovorne obaveze izvršavati stručno i odgovorno. 

 

5.6. Obveza izvršitelja na provedbi aktivnosti u pripremnom razdoblju 
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5.6.1 U pripremnom razdoblju obveze Izvršitelja, između ostalog, obuhvaćaju: 

1. Informiranje ovlaštenog predstavnika Naručitelja o svim MUE čija je implementacija 
predviđena u ugovornom objektu, a prije nego što su implementirane. Izvršitelj će razmotriti 
sve rezerve i zahtjeve za izmjenama ili alternativne prijedloge Naručitelja i procijeniti njihove 
dobre i loše strane. Ukoliko Izvršitelj ne vidi objektivnu tehničku niti financijsku korist u  svezi s 
ovim prijedlozima, ima obvezu izvijestiti Naručitelja o takvim zaključcima i biti će mu 
dozvoljeno provesti konkretne MUE onako kako je to predviđeno u njegovoj ponudi i 
sukladno ovom ugovoru; 

2. Po potrebi, izradu i potpisivanje i/ili pribavljanje tehničke dokumentacije potrebne za 
pribavljanje obveznih dozvola, kako to zahtijevaju važeći propisi i provedba određenih 
aktivnosti u svezi s time; 

3. Nabavu potrebne opreme i materijala; 

4. Redovito vođenje dnevnika aktivnosti u pripremnom razdoblju, prema Čl.7.2. ovog 
ugovora; 

5. Provedba aktivnosti i postupaka potrebnih za Naručiteljevo pribavljanje pravovaljanih 
dozvole temeljem kojih Izvršitelj može početi aktivnosti implementacije, ukoliko je 
pribavljanje takvih dozvola potrebno u konkretnom slučaju prema važećim propisima, kao i 
provedbe drugih pripremnih aktivnosti. 

 

5.6.2 Obveze Izvršitelja na provedbi aktivnosti u razdoblju implementacije 

U razdoblju implementacije obveze Izvršitelja, između ostalog, obuhvaćaju: 

1. izvođenje radova, ugradnju i instalaciju opreme, uređaja i drugih instalacija ili njihovih 
dijelova; 

2. planiranje i koordiniranje aktivnosti implementacije s ovlaštenim predstavnikom 
Naručitelja, kako bi se ometanje redovitog rada ugovornog objekta svelo na najmanju moguću 
mjeru; 

3. definiranje operativnih procedura i procedura održavanja; 

4. identificiranje specifičnih aktivnosti upravljanja energijom; 

5. održavanje i zamjenu postojećih instalacija, dijelova istih, ili opreme ugovornog objekta; 

6. ažurno izvještavanje  Naručitelja u slučajevima kada Izvršitelj dođe do saznanja koja 
mogu bitno utjecati na sigurnost ili efikasno korištenje ugovornog objekta; 

7. u odgovarajućim slučajevima, dobivanje standardnih jamstava od Podizvođača, 
isporučitelja opreme i materijala za efikasnost, kvalitetu i ispravno funkcioniranje; 

8. prijam opreme i materijala u ugovornom objektu; 

9. redovito vođenje dnevnika aktivnosti i drugih evidencija predviđenih važećim propisima; 

10. redovito vođenje dnevnika aktivnosti u razdoblju implementacije, sukladno Članku 7.3. 
ovog ugovora; 

11. pravilno i redovito odlaganje neispravnih i/ili zamijenjenih instalacija, dijelova instalacija i 
opreme za MUE, sukladno važećim propisima RS; 

12. puštanje u probni rad izvedenih radova, instalirane opreme, instalacija i/ili dijela 
instalacija, sukladno/i ako je to propisano važećim propisima, uključujući provjeru stupnja 
osvijetljenosti prema instrukcijama navedenim u prilogu 6; 

13. provedba svih aktivnosti potrebnih za pribavljanje upotrebne dozvole, kako je to 
zahtijevano važećim propisima i potrebno za ispunjavanje drugih obveza vezanih uz aktivnosti 
implementacije. 
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5.6.3 Obveza Izvršitelja na provedbi aktivnosti u jamstvenom razdoblju 

U jamstvenom razdoblju obveze Izvršitelja, između ostalog, obuhvaćaju: 

1. obavljanje svih postupaka i procedura za mjerenje i verifikaciju i sastavljanje izvješća o 
mjerenju i verifikaciji sukladno MiV planom koji prikazuje ostvarene uštede energije i 
financijske uštede za svako tromjesečno razdoblje;  

2. da nakon izvršene implementacije MUE izvrši mjerenje viših harmonika na mreži 
napajanja o utjecaju viših harmonika na mreži na najmanje jednoj trafostanici; 

3. rad i održavanje opreme i sustava ugrađenih u okviru MUE, u smislu operativnog i 
preventivnog održavanja, i garantno razdoblje na prijavu kvarova u roku od najduže 48 sati od 
trenutka prijave, sukladno operativnim procedurama i procedurama održavanja, uz obvezu 
kvaliteta održavanja od najmanje 98% ispravnih svjetiljki u svakom trenutku u svakom 
naseljenom mjestu koje spada u ugovorni objekt;  

4. interventno održavanje po pisanom zahtjevu Naručitelja. Razdoblje reagiranja treba biti u 
roku od 48 sati, ako je došlo do narušavanja stanja opreme i sustava ugrađenih unutar MUE. 
Interventno održavanje plaća Naručitelj; 

5. ažuriranje i/ili unapređenje instaliranog softvera, ako se korisnički softver predviđa u 
ponudi Izvršitelja. 

 

5.7. Obveza transparentnosti 

Izvršitelj ima obvezu transparentnosti glede MUE koje trebaju biti provedene tijekom cijelog 
ugovornog razdoblja i sukladno tome izričitu obvezu redovitog vođenja dnevnik aktivnosti u 
pripremnom razdoblju i dnevnik aktivnosti u razdoblju implementacije sukladno ovom ugovoru, kao i 
da Naručitelj u svako doba izvještava o svojim aktivnostima u: 

1. fazi planiranja i projektiranja unutar pripremnog razdoblja. 

2. postupku dobavljanja opreme unutar pripremnog razdoblja, 

3. aktivnostima implementacije, puštanju u probni rad itd. za vrijeme razdoblja 
implementacije. 

Izvršitelj ima obvezu otvoriti i voditi račun posebne namjene na kojem se vrše sva primljena i izvršena 
plaćanja Izvršitelja u svezi provedbe obveza Izvršitelja po ovom ugovoru, kako je to navedeno u Članku 
5.11.ovog ugovora. 

Naručitelj će u svakom trenutku imati pravo nastaviti provjeru svih ugovornih aranžmana i troškova 
Izvršitelja nastalih u svezi s ovim ugovorom preko računa posebne namjene iz stavka 2.ovog članka, a 
sve sukladno zakonu i podzakonskim aktima koji reguliraju javno-privatno partnerstvo i koncesije, 
kako je to navedeno u Članku 6.2. ovog ugovora. 

 

5.8. Pravo korištenja podataka o projektu u komercijalne svrhe 

Izvršitelj je ovlašten da, sukladno propisima koji se odnose na Naručitelja, slobodno učini javnim 
elemente projekta iz ugovora kao referentni projekt i u tu svrhu koristi fotografije ugovornog objekta 
i/ili svojih usluga i radova izvršenih na ugovornom objektu, uz prethodnu suglasnost/odobrenje 
Naručitelja čije davanje neće biti bezrazložno odlagano, a sve u cilju zaštite prava Naručitelja. 

5.9. Pravo ustupanja potraživanja 

Zaključivanjem ovog ugovora, Naručitelj izražava svoju suglasnost da će Izvršitelj imati ovlast ustupiti 
potraživanja nastala temeljem osnovne naknade iz Članka 10.2.ovog ugovora financijeru/banci 
sukladno zakonu koji uređuje javno-privatno partnerstvo i koncesije i ostalim važećim propisima RS. 
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Naručitelj neće imati drugih obveza prema takvom preuzimatelju (financijeru/ banci). Ukoliko 
zajamčena ušteda ne bude ostvarena sukladno ugovoru, Naručitelj će imati pravo naplate penala u 
slučaju neostvarene zajamčene uštede nakon obračunskog razdoblja. Mjesečnu naknadu prema 
Izvršitelju Naručitelj plaća u fiksnom iznosu sve do kraja jamstvenog razdoblja.   

 

5.10. Angažiranje Podizvođača 

Izvršitelj će, kako je navedeno u Ponudi, kao Podizvođača angažirati  

RASVJETA DOO SUBOTICA, Pribojska 1, Subotica, Matični broj 08220018,  PIB 100959487 i  

HS Engineeering doo Novi Sad, Veselina Masleše 60-62, lok.4-5, Novi Sad,  Matični broj 
20398914,  PIB 105537910 

s čijim se izborom Naručitelj suglasi. 

Izvršitelj je odgovoran prema Naručitelju za sve aktivnosti i propuste svakog Podizvođača iz stavka 1. 
ovog članka kao da je sam takve aktivnosti proveo ili propuste načinio. 

Tijekom ugovornog razdoblja, Izvršitelj može angažirati Podizvođača kojeg nije naveo u ponudi, ako je 
na strani Podizvođača, nakon podnošenja ponude, nastala trajnija nesposobnost plaćanja, pod 
uvjetom da ta nova osoba ispunjava sve uvjete određene za Podizvođača i da Izvršitelj za to dobije 
prethodnu suglasnost Naručitelja. 

Naručitelj će uskratiti svoju suglasnost za angažiranje Podizvođača samo ako za to postoje opravdani 
razlozi. 

 

5.11. Obveza Izvršitelja na osnivanje Društva posebne namjene i otvaranje Računa posebne namjene 

Odmah nakon zaključenja ovog ugovora, a najkasnije u roku od 30 dana od zaključenja, Izvršitelj je 
obvezan osnovati novo Društvo za posebne namjene. 

Društvo za posebne namjene je gospodarsko društvo koje će osnovati privatni partner isključivo i 
samo za potrebe realizacije ovog projekta javno-privatnog partnerstva. Osnivačka i upravljačka prava 
uređuju se Osnivačkim aktom i uređuju se sukladno zakonu kojim se uređuje položaj gospodarskih 
društava. 

Društvo za posebne namjene je u 100% vlasništvu privatnog partnera, a njegovim Osnivačkim aktom 
će se definirati minimalno sljedeća prava Naručitelja: 

Društvo za posebne namjene ima nadzorni odbor od tri člana, gdje dva člana izravno imenuje 
predstavnik privatnog partnera, a trećeg predlaže javni partner, 

Predstavnik javnog partnera ima jednaka prava kao predstavnik privatnog partnera, sukladno statutu i 
zakonima RS 

Društvo zastupa direktor Društva 

Nadzorni odbor svake godine do 30. svibnja priprema izvješće o rezultatima poslovanja i postignutim 
financijskim uštedama i o tome pismeno izvješćuje Naručitelja. 

Društvo za posebne namjene će od osnutka imati Račun posebne namjene kod poslovne banke preko 
koje obavlja najveći dio svog poslovanja. Račun posebne namjene biti će jedini račun koji Izvršitelj 
koristi za usmjeravanje svih primanja i provedbu svih plaćanja tijekom izvršavanja svojih obveza po 
ovom ugovoru. 

Za provedbu prijenosa sredstava iz proračuna po ovom ugovoru, Izvršitelj je obvezan usuglasiti s 
propisima kojima se uređuje proračunski sustav. 
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Društvo posebne namjene ima sva prava i obveze koja pripadaju Izvršitelju sukladno ovom ugovoru 
uključujući i pravo ustupanja potraživanja u ime Društva posebne namjene koje je moguće sukladno 
Članku 5.9. 

 

5.12. Obveza Izvršitelja da plaća naknadu ODS-u 

Izvršitelj će biti u obvezi  društvu za distribuiranje električne „Elektroprivreda Srbije“ ogranak 
„Elektrodistribucija Subotica“, Segedinska cesta 22-24, kao ODS-u, redovito plaćati naknade za usluge 
koje predmetni ODS pruži u svezi s izvršenjem ovog ugovora, a koje usluge su određene u Protokolu o 
suradnji i potpori zaključenom između predmetnog ODS-a i Naručitelja, navedenog u stavku 8. 
Preambule ovog ugovora  (prilog 7 ovog ugovora). 

U slučaju da tijekom ugovornog razdoblja odgovarajući ODS prestane pružati usluge navedene u 
prethodnom stavku i drugi subjekt počne s pružanjem tih usluga (kao rezultat primjene pozitivnih 
propisa ili iz drugih razloga). Izvršitelj će poduzeti sve razumne i pravovremene mjere i aktivnosti, a 
Naručitelj će pružiti svu nužnu pomoć i potporu, kako bi zaključio novi ugovor o suradnji i potpori s 
novim subjektom, pri čemu će i taj ugovor imati oblik i sadržaj identičan onom danom u tekstu koji je 
ovdje priložen kao prilog 7., i to s osnovnim ciljem kontinuiranog i neprekidnog nastavka pružanja 
predmetnih usluge. 

Naručitelj će tijekom cijelog jamstvenog razdoblja redovito plaćati mjesečne račune za električnu 
energiju. 

6. PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA 

6.1. Pravo Naručitelja na utjecaj na projekt Izvršitelja 

Neovisno o Članku 5.1. ugovora, Izvršitelj ima obvezu uzdržati se od provedbe namjeravanih MUE, po 
primitku pisane obavijesti od Naručitelja u sljedećim slučajevima: 

1. ukoliko Izvršitelj unatoč zahtjevu Naručitelja da to uradi, ne dokaže da se MUE mogu 
provesti prema važećim standardima i pozitivnim propisima u RS; 

2. ukoliko Izvršitelj ne postupi sukladno kriterijima transparentnosti iz Članka 5.7. ovog 
ugovora u svezi MUE. 

U slučaju da se Izvršitelj i Naručitelj ne slože s Izvršiteljevim dokazima da MUE zadovoljavaju važeće 
standarde i propise, nesporazum se rješava sukladno  Članku 17.1.ovog ugovora. 

 

6.2. Pravo Naručitelja da kontrolira račun posebne namjene Izvršitelja 

Naručitelj će tijekom cijelog ugovornog razdoblja imati pravo kontrolirati i provjeravati račun posebne 
namjene Izvršitelja iz Čl. 5.11. ovog ugovora sukladno zakonima i relevantnim podzakonskim aktima 
koji reguliraju javno-privatno partnerstvo i koncesije. 

 

6.3. Obveza Naručitelja da pruži potporu za projektiranje i provedbu MUE 

6.3.1. Opće obveze Naručitelja 

Naručitelj ima obvezu da: 

1. u razumnoj mjeri surađuje s Izvršiteljem u naporima da implementira i financira MUE u 
ugovornom objektu i da postigne namjeravanu zajamčenu uštedu kako je navedena u ponudi 
Izvršitelja  u ugovoru;  

2. ispuni svoje ugovorne obveze navedene u ovom ugovoru u cilju minimalizacije troškova 
implementacije i operativnih troškova Izvršitelja u ugovornom razdoblju. Radi postizanja ovog 
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cilja, Naručitelj je suglasan u razumnoj mjeri surađivati s Izvršiteljem u svim fazama projekta 
predviđenim ovim ugovorom; 

3. redovito izmiruje obveze za isporučenu energiju, prema energetskom subjektu koji vrši 
isporuku i prodaju električne energije za Ugovoreni objekt i osigura snabdijevanje Ugovornog 
objekta električnom energijom. 

 

6.3.2. Obveze Naručitelja u pripremnom razdoblju 

U pripremnom razdoblju obveze Naručitelja, između ostalog, obuhvaćaju : 

1) Dostavljanje svih informacija, u mjeri u kojoj je to moguće, kako bi Izvršitelj 
pravovremeno izvršio svoje aktivnosti, što obuhvaća, između ostalog, i dostavljanje: 

● postojeće tehničke dokumentacije o ugovornom objektu, kao i podataka o radu i 
održavanju sustava i opreme u ugovornom objektu; 

● evidencija i podataka u svezi s potrošnjom energije za ugovorni objekt, kao i drugih 
relevantnih informacija (ukoliko nisu dostupne, Naručitelj će zahtijevati dostavu od 
snabdjevača energije); 

● svih propisima utvrđenih uvjetima i ograničenja i svih redovitih poznatih građevinskih i 
tehničkih uvjeta i ograničenja koja se izričito odnose na ugovorni objekt, a odstupaju od 
onih koja se redovno primjenjuju na izgradnju; 

● svih drugih informacija i/ili dokumentacije koja je objektivno potrebna. 

2) Naručitelj će staviti na raspolaganje svoje inženjere zadužene za održavanje i operativno 
osoblje za potrebe kontakata s Izvršiteljem kako i sve druge službenike, zaposlene i 
predstavnike koji mogu imati relevantna saznanja, temeljem povremenih razumnih zahtjeva 
Izvršitelja; 

3) Naručitelj će pregledati i odobriti ili osnovano odbiti (zbog odstupanja od važećih propisa 
i obveznih standarda, nemogućnosti provedbe MUE zbog neočekivanih promjena na 
ugovornom objektu, nemogućnosti provedbe MUE zbog normalnih uvjeta koji se ne mogu 
promijeniti, itd.) tehničku dokumentaciju izrađenu od strane Izvršitelja prije njenog formalnog 
odobrenja sukladno propisima koji uređuju područje planiranja i izgradnje, u pisanom obliku u 
roku od 15 dana od datuma dostavljanja takve tehničke dokumentacije ovlaštenim 
predstavnicima Naručitelja od strane Izvršitelja. U slučaju nesporazuma između Naručitelja i 
Izvršitelja glede osnova za takvo odbijanje, nesporazum će se rješavati u sukladno Članku 17.1. 
ovog ugovora; 

4) Pod uvjetom da Izvršitelj na ispravan način provede pripremne aktivnosti i pribavi 
pravomoćne dozvole potrebne za početak aktivnosti implementacije, ukoliko je to propisano 
važećim propisima u RS, Naručitelj će odobriti dnevnik aktivnosti u pripremnom razdoblju. 

 

6.3.3. Obveze Naručitelja u razdoblju implementacije 

U razdoblju implementacije obveze Naručitelja, između ostalog, obuhvaćaju: 

1. dozvolu isporuke opreme i materijala u ugovornom objektu Naručitelja; 

2. osiguranje neograničenog pristupa ugovornom objektu Izvršitelju i njegovom osoblju, ili 
Podizvođačima koje je on ovlastio, kako bi mogli izvršiti sve dužnosti povezane s ovim 
ugovorom u redovito radno vrijeme, ili u drugo vrijeme koje razumno zatraži Izvršitelj, pod 
uvjetom da to nema negativan utjecaj na rad ugovornog objekta; 

3. izvještavanje Izvršitelja, bez odlaganja, kada Naručitelj dođe do saznanja koja mogu biti 
od bitnog utjecaja na ugovorne obveze obje ugovorne strane, ili mogu biti od utjecaja na 
sigurnost ili efikasnost provedbe projekta ili korištenje ugovornog objekta; 
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4. pregled i odobrenje ili osnovano odbijanje odgovarajuće tehničke dokumentacije, u 
pisanom obliku, u roku od 15 dana od kada ih Izvršitelj dostavi ovlaštenom predstavniku 
Naručitelja. U slučaju neslaganja između Naručitelja i Izvršitelja glede temelja za odbijanje, 
nesporazum će se rješavati sukladno Članku 17.1. ovog ugovora; 

5. prihvaćanje određenih razumnih i vremenski ograničenih razloga spriječenosti za 
provedbu i prijam radova i dozvolu/pomoć za provedbu radova Izvršitelju sukladno 
dogovorenim planom gradnje; 

6. aktivno sudjelovanje u Izvršiteljevim aktivnostima puštanja u probni rad; 

7. osiguranje dovoljnog i adekvatnog prostora, ako ga ima na raspolaganju, bez naplate 
najma, za skladištenje materijala u ugovornom objektu; 

8. postupanja kako bi se zaštitio projekt i povezani radovi, materijali i oprema od oštećenja, 
krađe ili zlouporabe; 

9. odobrenje dnevnika aktivnosti u razdoblju implementacije, pod uvjetom da Izvršitelj na 
ispravan način provede aktivnosti implementacije i pribavi pravomoćnu uporabnu dozvolu ili 
druge dozvole koje su potrebne sukladno važećim propisima. 

 

6.3.4. Obveze Naručitelja u jamstvenom razdoblju 

U jamstvenom razdoblju obveze Naručitelja, između ostalog, obuhvaćaju: 

1. obavještavanje  Izvršitelja o svim promjenama u referentnoj potrošnji ugovornog objekta 
koje potencijalno zahtijevaju izvanredna usklađivanja, čim je to moguće, ali svakako ne kasnije 
od 10 dana od dana nastanka takvih promjena; 

2. skrb o pravilnoj uporabi i održavanju ugovornog objekta sukladno smjernicama koje su 
zajednički utvrdili Naručitelj i Izvršitelj; 

3. omogućavanje slobodnog pristupa ugovornom objektu radi održavanja što 
podrazumijeva uklanjanje grana drveća, biljaka, parkiranih vozila, tezgi, taksi stanica, 
privremenih objekata i dr; 

4. osiguranje asistencije lokalne stanice prometne policije ako tijekom izvedbe održavanja 
ugovornog objekta treba privremeno zaustaviti promet ili ga dodatno regulirati; 

5. u slučaju potrebe, osiguranja suradnje ostalih komunalnih službi tijekom provedbe 
radova održavanja ugovornog objekta; 

6. izvješćivanje o kvaru MUE; 

7. skrb o tome da sva naknadna podešavanja instalacija i njihovih dijelova i opreme od 
strane Naručitelja ili bilo koje treće osobe s kojom je Naručitelj upoznat, a koja su bitna za 
utrošak energije i izvršenje obveza, budu pažljivo evidentirana i da Izvršitelj o istima bude 
obaviješten bez odlaganja; 

8. zaštitu ugovornog objekta od namjernog fizičkog oštećenja; 

9. dostavljanje ili omogućavanje Izvršitelju da pristupi podacima potrebnim za pripremu 
izvješća o mjerenju i verifikaciji sukladno odobrenim planom za mjerenje i verifikaciju; 

10. pregled i odobrenje izvješća o MiV sastavljenog temeljem MiV plana. 

11. Izvršitelj ima pravo tražiti naknadu štete koja nastane kao posljedica nepoštovanja 
obveza iz ovog članka od strane Naručitelja. 

 

6.4. Obveza Naručitelja da snosi troškove sanacije nepredviđenih šteta za vrijeme ugovornog razdoblja 

U slučaju da tijekom ugovornog razdoblja dođe do nepredviđenih oštećenja na ugovornom objektu, 
koja nisu prouzročena aktivnostima Izvršitelja, a čija je sanacija (opravka ili zamjena) nužna za 
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izvršenje ugovornih obveza Izvršitelja, Naručitelj je obvezan u najkraćem mogućem roku poduzeti sve 
mjere potrebne za sanaciju i snositi troškove sanacije, za koje vreme će izvršenje ugovornih obveza 
Izvršitelja biti obustavljeno u mjeri u kojoj je njihovo izvršenje onemogućeno ili otežano uslijed takvih 
nepredviđenih oštećenja. 

Bez obzira na navedeno u stavku 1. ovog članka, Izvršitelj može na izričit zahtjev Naručitelja i sukladno 
važećem zakonu koji uređuje područje javno-privatnog partnerstva i koncesija i drugim propisima, 
zaključiti izmjene i dopune ovog ugovora s ciljem reguliranja izvršenja svih radova od strane Izvršitelja 
u svezi sa sanacijom nepredviđenih oštećenja iz stavka 1. ovog članka, uz odgovarajuću primjenu 
pravila utvrđenih u članku 5.1. ovog ugovora. 

Izvršitelj ima pravo zahtijevati naknadu štete koja nastane kao posljedica nepoštovanja obveza iz ovog 
članka od strane Naručitelja. 

 

6.5. IZMJENE TIJEKOM TRAJANJA UGOVORA 

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci Naručitelj će dozvoliti izmjene ugovora ukoliko se poveća 
obujam predmeta javne nabavke, zbog nepredviđenih okolnosti, s time da se vrijednost ugovora može 
povećati maksimalno do 5 posto od ukupne vrijednosti prvobitno zaključenog ugovora, pri čemu 
ukupna vrijednost povećanja ugovora ne može biti veća od vrijednosti iz članka 39. stavak 1. Zakona. 

Nakon zaključenja ugovora o javnoj nabavci Naručitelj može dozvoliti promjenu cijene i drugih bitnih 
elemenata ugovora iz objektivnih razloga: 

− Ukoliko nastupe one okolnosti za koje naručitelj i dobavljač nisu znali niti su mogli znati u 
trenutku zaključenja Ugovora, te sukladno tome nisu u mogućnosti u potpunosti izvršiti 
Ugovorom preuzete obveze. 

− Ukoliko nastupe one okolnosti definirane kao viša sila (poplave, požar, zemljotres...), a koje su 
prouzročile nemogućnost ispunjenja ugovorenih obveza ugovornih strana u ugovorom 
određenom roku. 

− Ukoliko nastupe sve one okolnosti koje predstavljaju temelj za izmjenu Ugovora i u interesu su 
Naručitelja. 

− Ukoliko nastupe sve one okolnosti predviđene posebnim propisima. 
 

7. PROCEDURE I AKTIVNOSTI 

7.1. Dnevnik aktivnosti u pripremnom razdoblju i u razdoblju implementacije 

Izvršitelj ima obvezu voditi dnevnike aktivnosti i u pripremnom razdoblju i u razdoblju implementacije. 

Dnevnik aktivnosti u pripremnom razdoblju i dnevnik aktivnosti u razdoblju implementacije moraju 
biti dostupni svakom ovlaštenom predstavniku ugovornih strana za vrijeme cijelog ugovornog 
razdoblja. 

Obavljanje pripremnih aktivnosti u pripremnom razdoblju i aktivnosti implementacije u razdoblju 
implementacije od strane Izvršitelja potvrđuju se verificiranjem dnevnika aktivnosti u pripremnom 
razdoblju i dnevnika aktivnosti u razdoblju implementacije od strane ovlaštenog predstavnika 
Naručitelja. 

Dnevnik aktivnosti u pripremnom razdoblju potvrđuje se pečatom i potpisom ugovornih strana nakon 
što su obavljene sve pripremne aktivnosti predviđene ovim ugovorom, odnosno dnevnik aktivnosti u 
razdoblju implementacije potvrđuje se pečatom i potpisom ugovornih strana nakon što su izvršene 
sve aktivnosti implementacije predviđene ovim ugovorom. Odmah nakon što sve pripremne aktivnosti 
predviđene ovim ugovorom budu izvršene od strane Izvršitelja i potvrđene od strane ugovornih 
strana, svaka ugovorna strana će potpisati dnevnik aktivnosti u pripremnom razdoblju. 
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7.1.1. Dnevnik aktivnosti u pripremnom razdoblju 

Izvršiteljev dnevnik aktivnosti u pripremnom razdoblju evidentirat će sve pripremne aktivnosti 
Izvršitelja, a posebice one koji se odnose na: 

1. vremensko planiranje i rokove, pribavljanje dozvola, odobrenja, mišljenja i tehničkih 
uvjeta od ODS i grada, razvitak tehničke dokumentacije i njenu tehničku kontrolu; 

2. pribavljanje pravomoćnih dozvola koje omogućuju početak aktivnosti implementacije, 
ukoliko je pribavljanje takvih dozvola potrebno u konkretnom slučaju prema važećim 
propisima. 

 

7.1.2. Dnevnik aktivnosti u razdoblju implementacije 

Dnevnik aktivnosti u razdoblju implementacije evidentira sve aktivnosti Izvršitelja koje predstavljaju 
aktivnosti implementacije po ovom ugovoru, a posebice one koji se odnose na aktivnosti u svezi s: 

1. radovima, ugradnjom i instalacijom dijelova instalacija, opreme u ugovornom objektu, 
održavanjem i zamjenom instalacija ili dijelova instalacija ili opreme u ugovornom objektu, 
pravilnim odlaganjem neispravnih i/ili zamijenjenih instalacija, dijelova instalacija i opreme, 
stručnim nadzorom nad radovima, tehničko ispitivanje radova; 

2. programiranjem, instalacijom, testiranjem i puštanjem u rad softvera, ako se korisnički 
softver predviđa u ponudi Izvršitelja; 

3. svim aktivnostima u svezi s implementacijom MV plana; 

4. puštanjem u probni rad izvedenih radova, instalirane opreme, instalacija i/ili dijela 
instalacija, sukladno/i ako je to propisano važećim propisima; 

5. tehničkim prijemom radova i aktivnosti potrebnih za pribavljanje pravomoćne upotrebne 
dozvole za Naručitelja, kada je njeno pribavljanje propisano, i druge obveze potrebne za 
aktivnosti implementacije. 

 

7.2. Poticaji, financijska sredstva i olakšice 

Ugovorne strane se obvezuju da će, u razumnoj mjeri, međusobno surađivati prigodom podnošenja 
zahtjeva za donacije, poticaje, financijska sredstva, olakšice ili popuste. Izvršitelj će, u razumnoj mjeri, 
podnositi zahtjeve ili pružati pomoć Naručitelju prigodom podnošenja zahtjeva za dobivanje poticaja, 
financijskih sredstava, refundacija i trgovačkih popusta za koje MUE ispunjavaju uvjete i koji bi mogli 
dovesti do umanjenja investicijskih troškova definiranih u prilogu 3 (Najpovoljnija ponuda ponuđača). 

 

7.3. Važni kriteriji za obavljanje pripremnih aktivnosti i aktivnosti implementacije 

Pripremne aktivnosti i aktivnosti implementacije Izvršitelja smatraju se završenim sukladno ugovoru 
samo ako ispunjavaju kriterije kvalitete definirane u ugovoru (uključujući prilog 3), koji će biti 
potvrđeni potpisom Naručitelja na dnevniku aktivnosti u pripremnom razdoblju, odnosno na dnevniku 
aktivnosti u razdoblju implementacije. 

Pripremne aktivnosti i aktivnosti implementacije trebaju posebno ispunjavati (ali se ne ograničavaju 
na) sljedeće kriterije: 

1. aktivnosti trebaju biti provedene sukladno zakonu, tehničkim i drugim propisima RS i za 
takve aktivnosti moraju biti pribavljene odgovarajuće dozvole, odobrenja i suglasnosti, i mora 
se vršiti stručni nadzor radova, tehnički pregled i prijem radova i, po potrebi, pribaviti 
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odgovarajuća pravomoćna dozvola i druge dozvole potrebne za izgradnju i kasniju upotrebu 
ugovornog objekta; 

2. izbor optimalnog rješenja sukladno zahtijevanim radnim karakteristikama, uzimajući na 
umu trenutnu situaciju i uvjete korištenja, posebice procijenjene troškove održavanja 
primijenjenih MUE nakon isteka ugovora, koji ne smiju biti nerazumni; 

3. funkcionalnu usklađenost s postojećim instalacijama i komponentama u ugovornom 
objektu; 

4. usklađenost s tehničkim uvjetima ODS u cilju ostvarivanja priključenja na 
elektroenergetsku mrežu ODS; 

5. poštovanje pozitivnih propisa i važećih standarda komfora i drugih relevantnih standarda 
za konkretni ugovorni objekt; 

6. strukturnu usklađenost sa strukturom ulaganja definiranom u ugovoru (Prilog 3); 

7. jednoobraznost kvalitete i ispravnost funkcioniranja implementiranih MUE bez skrivenih 
(pravnih i fizičkih) nedostataka/mana i drugih materijalnih nedostataka; i 

8. provedba tehničkih aktivnosti tako da korisnici ugovornog objekta ne budu ograničeni u 
njegovom korištenju više nego što je potrebno za provođenje takvih aktivnosti. 

 

7.4. Prepreke provedbi MUE 

Izvršitelj će uložiti sve razumne napore u cilju identifikacije prepreka za provedbu MUE i predložiti 
način otklanjanja takvih prepreka čim to bude moguće. Izvršitelj se neće smatrati odgovornim za bilo 
kakve prepreke koje se objektivno nisu mogle identificirati tijekom pripremnog razdoblja niti uz 
primjenu potrebnog stupnja dužne revnosti Izvršitelja. 

 

7.5. Pravilno odlaganje neispravnih i/ili zamijenjenih instalacija 

Izvršitelj o svom trošku vrši odlaganje instalacija, dijelova instalacija ili druge opreme i materijala svih 
vrsta koji su neispravni/manjkavi ili zamijenjeni tijekom razdoblja implementacije, kao i u tijekom 
održavanja primijenjenih MUE u garantnom razdoblju. Sukladno pozitivnim propisima o odlaganju 
komunalnog, opasnog i drugog otpada, iznimno ukoliko Naručitelj ne naglasi kako ih planira 
upotrijebiti za druge namjene. 

Izvršitelj je obvezan odlaganje izvršiti sukladno propisima u roku od 30 dana od dana nastanka otpada 
(zamjene žarulja) i da Naručitelju dostavi potvrdu poduzeća ovlaštenog za preuzimanje opasnog 
otpada u roku od 5 dana od dana završetka odlaganja. 

U slučaju da Naručitelj hoće prodati takvu opremu ili materijal, on u cijelosti zadržava korist od takve 
transakcije. 

U slučaju da Naručitelj planira ponovno iskoristi opremu ili materijal u objektu koji nije obuhvaćen 
ovim ugovorom, on za to ne duguje naknadu Izvršitelju. 

 

7.6. Zapisnik o pregledu 

Odmah po završetku aktivnosti implementacije osim puštanja u probni rad, a prije samog puštanja u 
probni rad iz Članka 7.7. ovog ugovora ugovorne strane će izvršiti zajednički pregled svih MUE 
instaliranih od strane Izvršitelja sukladno ugovoru (i njegovim prilozima), radi potvrđivanja spremnosti 
za njihovo puštanje u probni rad i pripremit će i potpisati zapisnik o pregledu, kao dokaz izvršenog 
pregleda. Ovaj zapisnik čini poseban prilog ugovora i odgovara formi i sadržaju priloga 5. uz ovaj 
ugovor. 
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Ako MUE nisu spremne za puštanje u probni rad, Izvršitelj je dužan o svom trošku dovesti ih u stanje u 
kojem su spremne za puštanje u probni rad, popravkom svih nedostataka i mana u roku od 30 dana 
od dana kada je obavljen pregled iz stavka 1. ovog članka. 

U slučaju na izvršavanja aktivnosti iz stavka 2. ovog članka u ugovorenom roku od strane Izvršitelja, 
takve aktivnosti mogu biti provedene od strane Naručitelja ili u njegovo ime, a Izvršitelj će u tom 
slučaju biti odgovoran da Naručitelju nadoknadi vrijednost neprovedenih MUE za vrijeme dok takvi 
nedostaci i mane ne budu otklonjeni, a najduže za razdoblje od šest mjeseci, kao i da Naručitelju 
nadoknadi svu pretrpljenu štetu, troškove, naknade i  gubitke u uštedi energije. 

Naručitelj ne može uvjetovati isplatu bilo kojih potraživanja Izvršitelja otklanjanjem svih nedostataka i 
mana na MUE. 

U svakom slučaju, obveza Izvršitelja da nadoknadi štetu Naručitelja sukladno ovom članku ne može 
biti veća od iznosa štete koju je Naručitelj zaista pretrpio. 

 

7.7. Puštanje u probni rad provedenih MUE 

Naručitelj će biti u obvezi dozvoliti puštanje u probni rad MUE isključivo nakon njihovog završetka ili 
otklanjanja nedostataka i propusta, što se dokazuje potpisom Naručitelja na zapisniku o pregledu. 

U cilju izbjegavanja svake sumnje, garantno razdoblje ne može početi prije nego što: 

1. sve MUE funkcioniraju kako je planirano, a posebno  glede energetske efikasnosti i 
učinkovitosti, 

2. se propisno  pusti u probni rad, 

3. svi nedostaci i greške u MUE koje se utvrde nakon puštanja u probni rad se eliminiraju ili 
ne otklone (ako postoje), 

4. nastupi pravomoćnost upotrebne dozvole, ako je njeno pribavljanje predviđeno 
propisima, i 

5. ugovorne strane potvrde dnevnik aktivnosti u razdoblju implementacije. 

 

7.8. Prijenos vlasništva 

Vlasništvo nad instalacijama, dijelovima instalacija, odnosno opremi koje Izvršitelj tijekom provedbe 
MUE ugradi ili na drugi način inkorporira u ugovorni objekt prelazi na Naručitelja nakon što ugovorne 
strane potvrde dnevnik aktivnosti u razdoblju implementacije i počne jamstveno razdoblje, osim ako 
nije drugačije regulirano važećim propisima.  

 U slučaju da Izvršitelj tijekom garantnog razdoblja bude imao obvezu o svom trošku instalirati 
opremu, instalacije, odnosno dijelove instalacija, svojina na ovim MUE prelazi na Naručitelja nakon što 
ugovorne strane verificiraju ove aktivnosti (svojim potpisom i pečatom na posebnom dokumentu), 
osim ako nije drugačije regulirano važećim propisima.         

7.9. Mjerenje i verificiranje 

Izvršitelj mora obaviti sve aktivnosti mjerenja i verificiranja temeljem MiV plana koji je dio ponude 
Izvršitelja i odobren od ugovornih strana, a pripremljen sukladno  prilogu 4. i prilogu 6. ovog ugovora. 
MiV plan može biti dodatno prilagođen tijekom pripremnog razdoblja i razdoblja implementacije, 
temeljem sporazuma ugovornih strana. 

Prigodom obavljanja aktivnosti mjerenja i verificiranja, Izvršitelj će morati postupati sukladno 
osnovnim principima dobre prakse MiV, što posebice podrazumijeva sljedeće: 

1. izvješća o mjerenju i verificiranju trebaju biti precizni kako je definirano MiV planom; 

2. izvještavanje o uštedi energije i financijskoj uštedi treba razmotriti sve efekte projekta; 
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3. u slučaju kada se donosi sud o neizvjesnim količinama, procedure za MiV trebaju biti 
takve da procjenjuju i uštedu energije i financijsku uštedu; 

4. izvještavanje  o efikasnosti projekta treba biti konzistentno između različitih tipova MUE i 
različitih vremenskih razdoblja za isti projekt; 

5. određivanje uštede energije i financijske uštede treba odražavati proračunate i izmjerene 
parametre učinka, dok se drugi manje važni ili predvidivi parametri mogu procjenjivati; 

6. izviješća o mjerenju i verifikaciji moraju sadržavati i sve mjere koje Izvršitelj primjeni 
sukladno planu operativnog i preventivnog održavanja; 

7. izvješća o mjerenju i verifikaciji moraju sadržavati i sve mjere koje Izvršitelj primjeni u 
slučaju interventnog održavanja ili drugih izvanrednih događaja koji su poremetili normalno 
funkcioniranje MUE; 

8. sve aktivnosti mjerenja i verifikacije trebaju biti jasno i u potpunosti objelodanjene i 
dokumentirane. 

Izvješće o MiV mora sadržavati usporedbu proračunate uštede energije i izmjerene potrošnje energije 
i obrazloženje o njihovom međusobnom odnosu. 

Izvješća o MiV treba pripremiti Izvršitelj, na svaka tri mjeseca za vrijeme garantnog razdoblja. Ova 
izvješća se šalju Naručitelju najkasnije 30 dana nakon završetka tromjesečnog razdoblja koji treba biti 
obuhvaćen relevantnim MiV planom. Poštovat će se sljedeća procedura usvajanja MiV plana: 

• Izvješće  mora (osim ukoliko Naručitelj nema primjedbe) biti odobreno od strane 
Naručitelja najkasnije 15 dana nakon njegovog prijema od strane Naručitelja; 

• Ukoliko Naručitelj ima primjedbe na zaključke iz izvješća, Naručitelj mora izvijestiti 
Izvršitelja o tome u roku od 15 dana od dana prijema izvješća. Naručitelj izvješćuje 
Izvršitelja o razlozima za svoje primjedbe; 

• Izvršitelj, u roku od narednih 15 dana, od dana prijema Naručiteljevih primjedbi, provodi 
odgovarajuće izmjene i o tome izvještava Naručitelja. 

Ukoliko se Naručitelj ponovo ne složi sa zaključcima iz M&V plana, strane će riješiti nesporazum 
sukladno Članku 17.1.ovog ugovora. 

 

7.10. Održavanje MUE 

Izvršitelj jamči Naručitelju za dobro izvršenje posla i za ispravno funkcioniranje svih dijelova 
(uključujući, ali se ne ograničavajući na instalacije, dijelove instalacija i opreme) sukladno Članku 8. 
ovog ugovora i prilogom 6 ovog ugovora. Za vrijeme ugovornog razdoblja, radi osiguranja 
odgovarajućih operativnih uvjeta u ugovornom objektu koji za cilj imaju postizanje ušteda energije, 
Izvršitelj se obvezuje da MUE instalirane ili ugrađene u ugovornom objektu održava sukladno važećim 
propisima i ugovorenim standardima i sukladno projektom održavanja instalacija i objekta koji je 
sastavni dio projektne dokumentacije, a koji neće umanjiti konkurenciju prigodom nabavke rezervnih 
dijelova za ugrađene MUE, odnosno za zamjenu MUE. 

Radi obavljanja obveza održavanja, Izvršitelj će dostaviti Naručitelju izravan kontakt ovlaštene osobe 
koja je dužna primiti zahtjeve Naručitelja u svezi s operativnim, preventivnim i interventnim 
održavanjem i postupi u svezi sa zahtjevom  najkasnije 48 sati od trenutka prijema zahtjeva. 

Izvršitelj je obvezan primijeniti sve tehničke, administrativne i organizacijske mjere tijekom ugovornog 
razdoblja na bilo koje radove, instalacije, dijelove instalacija i opreme, koje čine dio MUE radi 
održavanja ili obnove njihovog odgovarajućeg radnog stanja. Izvršenje obveze Izvršitelj dokazuje 
vođenjem dnevnika održavanja koji je sastavni dio MiV plana. 

U slučaju utvrđivanja neispravnosti ili nedostataka u funkcioniranju radova, instalacija, dijelova 
instalacija, odnosno opreme koja je dio primijenjenih MUE nakon početka jamstvenog razdoblja i do 
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kraja ugovornog razdoblja,  troškove zamjene i otklanjanja druge štete proizašle kao posljedica 
nedostatka u funkcioniranju primijenjenih MUE (štete na ugovornom objektu, nemogućnost primjene 
drugih MUE i sl.) ići će na teret Izvršitelja. 

 

7.11. Konačan pregled prije isteka ugovornog razdoblja 

Tri mjeseca prije kraja ugovornog razdoblja, ugovorne strane će zajednički obaviti pregled MUE. U 
trenutku obavljanja pregleda sve instalirane MUE moraju imati najmanje 20 posto upotrebnog vijeka 
predviđenog uputama proizvođača. 

U slučaju neslaganja između Izvršitelja i Naručitelja u pogledu preostalog upotrebnog vijeka, ili 
usklađenosti s ovim Člankom ugovora (konačan pregled prije isteka ugovornog razdoblja), pitanje će 
se rješavati sukladno Čl.17.1.ovog ugovora. 

 

7.12. Dokument o konačnoj verifikaciji 

Na datum isteka jamstvenog razdoblja iz ovog ugovora, a ukoliko su ispunjene sve ugovorne obveze, 
ugovorne strane će potpisati dokument o konačnoj verifikaciji u kojem će potvrditi potpuno 
ispunjavanje svih ugovornih obveza iz ovog ugovora ili definirati preostale obveze koje je potrebno 
izvršiti kako bi se sve ugovorne obveze ispunile. 

 

8. JAMSTVO ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA I ISPRAVNO FUNKCIONIRANJE STVARI 

Izvršitelj jamči Naručitelju za dobro izvršenje posla prema ovom ugovoru i za ispravno funkcioniranje 
stvari prema ovom ugovoru (uključujući, ali se ne ograničavajući na instalacije, dijelove instalacija i 
ugrađenu opremu), kao i da su radovi i stvari prema ovom ugovoru: (a) nove i dobre kvalitete (b) 
nepostojanje nedostataka u dizajnu, materijalu ili izradi; i (v) odgovarajuću namjenu. 

Izvršitelj jamči Naručitelju za dobro izvršenje posla i ispravno funkcioniranje stvari od trenutka kada 
počne jamstveno razdoblje i traje do kraja ugovornog razdoblja. U slučaju zamjene opreme, novo 
ugrađena oprema mora biti makar iste kvalitete kao i ona koja je zamijenjena i biti će predmet 
jamstva danog sukladno Članku 11.1.2.ovog ugovora. 

 

 9. UTVRĐIVANJE OSTVARENE UŠTEDE ENERGIJE, FINANCIJSKE UŠTEDE I ZAJAMČENE UŠTEDE 

9.1. Metodologija za utvrđivanje ostvarene uštede energije i financijske uštede 

9.1.1 Utvrđivanje hoće li ostvarena zajamčena ušteda biti utemeljena na usporedbi proračunate i 
izmjerene i verificirane financijske uštede, a temeljem MiV plana i zajamčenih ušteda. 

Detaljni opis metodologije obračunavanja uštede energije i financijske uštede za sve MUE nalazi se u 
MiV planu o kojem su se ugovorne strane sporazumjele sukladno ovom ugovoru. Formule za 
obračunavanje uključuju metodu usporedbe operativnih troškova koji bi nastali da MUE nisu 
provedene (referentni operativni troškovi) s operativnim troškovima nakon provedbe MUE za vrijeme 
jamstvenog razdoblja.  

 

9.2. Referentna valuta 

Sve novčane vrijednosti obračunate temeljem ugovora biti će iskazane u EUR (eurima). Za preračun 
cijene, koja je iskazana u Eurima, koristit će se srednji tečaj Narodne banke Srbije (dalje: NBS) na dan 
kada je izdan obračun/račun. 
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9.3. Referentna cijena energije 

Referentna cijena energije za potrebe ovog ugovora je neto cijena u natječajnoj dokumentaciji za 
električnu energiju, uključujući i posebne cijene za jedinice potrošnje i angažiranje snage ili kapaciteta 
koje se smatraju potrebnima, koja ne sadrži PDV, ali sadrži sve naknade i druge troškove, obuhvaćene 
u obračun cijena energije od strane dobavljača energijom. 

Referentna cijena energije je nepromjenjiva tijekom cjelokupnog jamstvenog razdoblja. Stoga, 
promjene u cijeni energije za vrijeme jamstvenog razdoblja neće utjecati na obračunavanje rezultata 
rada Izvršitelja i njegove naknade. Isto  vrijedi i za promjene u važećim porezima (s iznimkom PDV-a) 
koji se tiču potrošnje električne energije ukoliko su isti sadržani u referentnim cijenama energije. 

 

9.4. Referentna usklađivanja 

Usklađivanja za jamstveno razdoblje trebaju osigurati točno mjerenje i proračun uštede energije u 
odnosu na obveze koje je Izvršitelj preuzeo. Temeljem MiV plana, potrebno je provesti dva tipa 
usklađivanja: 

• Redovita usklađivanja – za sve čimbenike koji utječu na energiju čije se redovite 
promjene očekuju za vrijeme razdoblja izvještavanja; 

• Izvanredna usklađivanja – za sve čimbenike koji utječu na energiju čije se promjene 
obično ne očekuju. Naručitelj mora za vrijeme razdoblja izvještavanja provjeravati je li došlo 
do promjene ovakvih statičnih čimbenika. 

 

9.5. Zajamčena ušteda 

Izvršitelj jamči kako će primjena MUE, od početka do kraja jamstvenog razdoblja smanjiti operativne 
troškove ugovornog objekta najmanje u visini zajamčene uštede koja iznosi: 7.747.675,68 EUR + PDV. 

Zajamčena ušteda za obračunsko razdoblje za svih trinaest (13) godina iznosi: 595.975,05  EUR + PDV. 

Temeljem ugovora, Naručitelj nema pravo na dodatna potraživanja od Izvršitelja, osim zajamčene 
uštede, odnosno penala za neizvršenje ugovornih obveza. 

Zajamčena ušteda za svih trinaest (13) godina, koja će biti podijeljena između Naručitelja i Izvršitelja 
sukladno postotku podijeljene uštede (PPU): 12,70 %  je udio koji pripada Naručitelju (PPU 
Naručitelja), a 87,30  je udio koji pripada Izvršitelju (PPU Izvršitelja), sukladno s ponudom Izvršitelja za 
svih trinaest (13) godina. 

 

9.6. Redovitost utvrđivanja ostvarenih zajamčenih ušteda 

Razina postignute zajamčene uštede kontrolirat će se jednom u tri mjeseca kako bi se olakšala 
godišnja kontrola i omogućila brza reakcija u slučaju nezadovoljavajućih rezultata ili po potrebi počela 
dodatna izvanredna usklađivanja. 

 

9.7. Dodatna financijska ušteda 

Dodatna financijska ušteda je pozitivna razlika između ostvarene financijske uštede u obračunskom 
razdoblju i godišnje zajamčene uštede. Dodatna financijska ušteda predstavlja temelj za plaćanje 
dodatne naknade sukladno Članku 10.5. ovog ugovora. 

 

9.8. Neostvarena zajamčena ušteda zbog loših rezultata rada Izvršitelja 
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Neostvarena zajamčena ušteda je negativna razlika između ostvarene financijske uštede u 
obračunskom razdoblju i godišnje zajamčene uštede. Neostvarena zajamčena ušteda je temelj za 
obračun penala sukladno Čl. 10.6. 

 

9.9. Neostvarena zajamčena ušteda zbog postupanja Naručitelja 

Ako se iz MUE ne ostvari očekivana financijska ušteda iz razloga koje je izazvao Naručitelj ili koji su pod 
njegovom kontrolom, što, između ostalog obuhvaća i: 

1. protupravni akt, propust, kršenje ili nepravovremeno izvršenje ugovora od Naručitelja; 

2. kašnjenje za koje Izvršitelj ima pravo  tražiti produljenje roka; 

3. uklanjanje neodobrenih izmjena na MUE od strane Naručitelja; 

4. izmjene ili oštećenja na ugovornom objektu ili opremi i sustavima Naručitelja, ili na 
njihovom funkcioniranju, što bitno utječe na izvršenje projekta ili na troškove Izvršitelja u 
svezi s izvršenjem projekta na način kako je to predviđeno pripremnim aktivnostima; 

Takve okolnosti će biti riješene na sljedeći način: 

● u slučaju privremenog neostvarivanja uštede energije i financijske uštede (u vremenu kraćem 
od 90 uzastopnih dana), obračun financijske uštede se temelji na procjeni onoga što bi bilo 
postignuto da do takve okolnosti nije došlo; 

● u slučaju trajnog neostvarivanja uštede energije i financijske uštede (u razdoblju jednakom ili 
dužem od 90 uzastopnih dana), Izvršitelj će uskladiti referentnu potrošnju za iznos koji je 
proračunat tako da neutralizira učinak takvih okolnosti na financijsku uštedu. 

 

10. NAKNADA 

10.1. Opće odredbe 

Naknade Izvršitelja sastoje se iz osnovne naknade, naknade za održavanje i dodatne naknade. 

Nakon prihvaćanja dnevnika aktivnosti u razdoblju implementacije, Izvršitelj stječe pravo na naknadu 
tijekom cijelog garantnog razdoblja. 

 

10.2. Godišnja naknada 

Ukoliko je financijska ušteda u obračunskom razdoblju jednaka godišnjoj zajamčenoj uštedi, kako je to 
pokazano primjenom MiV plana, smatra se da je, primjenom MUE na ugovornom objektu, Izvršitelj 
ostvario zajamčenu uštedu, i ostvario pravo na godišnju osnovnu naknadu za obračunsko razdoblje. 

Smatra se da je financijska ušteda u obračunskom razdoblju jednaka godišnjoj zajamčenoj uštedi i 
kada od nje odstupa za najviše plus/minus 5%, i u tom slučaju Izvršitelj nema pravo na dodatnu 
naknadu niti je obvezan platiti penale. 

Godišnja osnovna naknada za svih trinaest (13) godina se izračunava po formuli: 

Godišnja naknada (uračunata osnovna naknada i naknada za preventivno i operativno održavanje) = 

Godišnja zajamčena ušteda × PPU Izvršitelja 

gdje je: PPU = postotak podijeljene uštede. 

PPU u ovom slučaju predstavlja Postotni iznos naknade za svih 13 godina u odnosu na zajamčenu 
uštedu, a koji je iskazan u Ponudi. 

 

10.3. Naknada za preventivno i operativno održavanje sustava 
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Naknada za preventivno i operativno održavanje uračunata je u godišnju naknadu koju na mjesečnoj 
razini Naručitelj plaća Izvršitelju svih 13 godina jamstvenog razdoblja.  

 

10.4. Naknada za interventno održavanje 

Visina naknade za interventno održavanje, koja obuhvaća cijenu transporta, nabave, montaže i 
jamstvo na LED svjetiljke do isteka jamstvenog razdoblja u nominalnom iznosu iznosi po svjetiljci 
335,00 Eura + PDV sa svim troškovima. 

Visina naknade za interventno održavanje, koja obuhvaća cijenu transporta, nabave, montaže i 
jamstva na LED reflektore do isteka jamstvenog razdoblja u nominalnom iznosu iznosi po svjetiljci 
389,00 Eura + PDV sa svim troškovima. 

10.5. Dodatna naknada 

Ukoliko je ostvarena dodatna ušteda u obračunskom razdoblju, kako je to pokazano primjenom M&V 
plana, Izvršitelj je stekao pravo na dodatnu naknadu. 

Smatra se da dodatna ušteda nije ostvarena u obračunskom razdoblju ako nije veća od 5% od godišnje 
zajamčene uštede. 

Visina dodatne naknade za svako obračunsko razdoblje izračunava se po formuli:  

(FUOP – GZU) × UI 

gdje je:  FUOP = Financijska ušteda u obračunskom razdoblju  

GZU = Godišnja zajamčena ušteda 

UI = 50% udjela Izvršitelja u dodatnoj uštedi. 

 

10.6. Naknada u slučaju neostvarene zajamčene uštede („Penali“) 

U slučaju neostvarene zajamčene uštede u obračunskom razdoblju zbog loših rezultata primjene MUE 
od strane Izvršitelja, kako je to pokazano primjenom MiV plana, Izvršitelj je obvezan platiti penale. 

Visina penala za svako obračunsko razdoblje izračunava se po formuli:  

(GZU – FUOR) × PPU Izvršitelja × 2 

gdje je:  GZU = Godišnja zajamčena ušteda 

FUOR = Financijska ušteda u obračunskom razdoblju 

PPU = 
postotak podijeljene uštede 

Izvršitelj će dostavljati procjenu uštede energije i financijske uštede po završetku svakog obračunskog 
razdoblja, a najkasnije 10 dana od odobravanja četvrtog kvartalnog izvješća o verifikaciji i mjerenju za 
vrijeme jamstvenog razdoblja.  

Ukupan iznos penala treba biti plaćen u roku od 15 dana nakon što ugovorne strane potvrde uštede 
energije i financijske uštede. 

 

10.7. Plaćanje naknade 

Od početka jamstvenog razdoblja, za trinaest (13) godina garancije Izvršitelju pripada naknada 
(osnovna naknada i naknada za operativno i preventivno održavanje za svih 13 godina jamstva). 
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Za svako obračunsko razdoblje plaća se naknada na kraju svakog mjeseca u visini jedne dvanaestine 
godišnje naknade, kao što je definirano u Članku 10.2 ovog ugovora, što iznosi na mjesečnoj razini   
43.357,18 EUR, uvećano za PDV za svih trinaest (13) godina. 

Na kraju obračunskog razdoblja, Izvršitelj podnosi godišnje izvješće  o mjerenju i verifikaciji sukladno 
MiV planu. 

Temeljem ispostavljenog godišnjeg izvješća: 

1. Izvršitelj nema pravo na dodatnu naknadu niti je obavezan platiti penale ukoliko je 
financijska ušteda u obračunskom razdoblju jednaka godišnjoj zajamčenoj uštedi ili odstupa 
od nje za najviše plus/minus 5%. 

2. Naručitelj plaća dodatnu naknadu Izvršitelju sukladno Članku 10.5. ovog ugovora. 

3. Izvršitelj plaća penale Naručitelju sukladno Članku 10.6.  ovog ugovora. 

4. Naknada za interventno održavanje se plaća u roku od 15 dana nakon što su izvršeni 
radovi potvrđeni od strane Naručitelja sukladno Članku 10.4.ovog ugovora. 

 

10.8. Uvjeti plaćanja 

Naručitelj je suglasan platiti sve dospjele novčane nesporne obveze po ovom ugovoru u roku od 45 
dana od dana prijema fakture od Izvršitelja. 

Naručitelj je suglasan platiti izvršitelju kamatu na novčane nesporne obveze, koje nisu plaćene u roku 
od 45 dana od dana prijema fakture, u visini utvrđenoj zakonom kojim se uređuje zatezna kamata. 

Izvršitelj ima pravo od Naručitelja zahtijevati naknadu za kašnjenje u ispunjavanju novčane nesporne 
obveze u iznosu utvrđenom zakonom kojim se uređuju rokovi izmirenja novčanih obveza u 
komercijalnim transakcijama između pravnih osoba iz javnog sektora i privatnog sektora. 

Izvršitelj ima pravo na naknadu svih troškova koje je pretrpio u komercijalnim transakcijama kada su 
one u izravnoj vezi s izvršavanjem njegovih ugovornih obveza ili s implementacijom projekta, a koji 
troškovi su nastupili kao posljedica kašnjenja Naručitelja u ispunjavanju nespornih novčanih obveza. 

 
11. OSIGURANJE IZVRŠENJA OBVEZA IZ UGOVORA 

11.1. Osiguranje izvršenja obveza Izvršitelja 

11.1.1. Namjena, vrsta i iznos osiguranja 

Za osiguranje izvršenja aktivnosti u Pripremnom razdoblju i Razdoblju implementacije Izvršitelj 
je dužan da osigurati bankarsko jamstvo za dobro izvršenje posla u visini od 5% od visine Zajamčene 
uštede za svako obračunsko razdoblje sukladno Članku 9.5 ovog ugovora. Vrijednost bankarskog 
jamstva izračunava se po formuli: 

ZU × 0,05 

Gdje je: 

ZU = Zajamčena ušteda sukladno Članku 9.5 

Izvršitelj osigurava i dostavlja Naručitelju izvornik bankarskog jamstva  iz stavka 1. ovog Članka 
najkasnije 30 dana nakon potpisivanja Ugovora, s rokom važenja koji ističe mjesec dana nakon 
početka Jamstvenog razdoblja.  

Za osiguranje ostvarenja Zajamčene uštede i za osiguranje plaćanja Penala u slučaju 
neostvarenja  Zajamčene ušteda  tijekom Jamstvenog razdoblja, Izvršitelj je obvezan osigurati 
bankarsko jamstvo za dobro izvršenje posla u visini od 2% od Zajamčene uštede za svako Obračunsko 
razdoblje.  Ukupna vrijednost bankarskog jamstva izračunava se po formuli: 
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ZU × 0,02 

gdje je: 

ZU = Zajamčena ušteda sukladno Članku 9.5 ovog ugovora. 

Izvršitelj osigurava i dostavlja Naručitelju izvornik bankarskog jamstva iz stavka 3. ovog članka, za 
svako Obračunsko razdoblje posebno, najkasnije 15 dana prije početka Obračunskog razdoblja za koji 
se garantira. Važnost jamstva počinje teći od dana isteka jamstva iz stavka 1. ovog članka, a ističe 
mjesec dana nakon isteka Obračunskog razdoblja za koje se jamči. Ukoliko Izvršitelj ne dostavi izvornik 
bankarskog jamstva kojim se osigurava izvršenje Zajamčene uštede najkasnije do dana početka 
Jamstvenog razdoblja, Naručitelj ima pravo aktivirati jamstvo iz stavka 1. ovog članka. Ukoliko Izvršitelj 
ne dostavi izvornik bankarskog jamstva kojim se osigurava izvršenje Zajamčene uštede za Obračunsko 
razdoblje najkasnije do dana početka Obračunskog razdoblja za koji se jamči, Naručitelj ima pravo 
aktivirati jamstvo iz stavka 3. ovog članka za prethodno  Obračunsko razdoblje.  Bankarsko jamstvo 
treba biti s klauzulom neopozivo, bezuvjetno i plativo na prvi poziv i bez prava prigovora. Bankarsko 
jamstvo ne može sadržavati dodatne uvjete za isplatu, kraće rokove i manju vrijednost. 

 
11.1.2. Osnovni podaci o jamstvu 

Izvršitelj osigurava bankarsko jamstvo iz Članka 11.1.1. ovog ugovora koje: 

1. glase na ime Naručitelja, 

2. bezuvjetne su, 

3. neopozive su, 

4. naplative su na prvi poziv, 

5. utvrđuju isključivu nadležnost za rješavanje sporova koji nastanu po ili u svezi s jamstvom 
prema sjedištu/mjestu poslovanja Naručitelja. 

 

11.1.3. Povrat jamstva 

U roku od osam dana od isteka jamstva kojom se osigurava izvršenje aktivnosti u pripremnom 
razdoblju i u razdoblju implementacije, odnosno jamstva kojim se osigurava ostvarenje zajamčene 
uštede, odgovarajuće jamstvo se vraća Izvršitelju. 

 

11.2. Osiguranje izvršenja obveza Naručitelja 

Za osiguranje plaćanja osnovne naknade i dodatne naknade Izvršitelju, suglasno odjeljku 10. ovog 
ugovora, Naručitelj je dužan dostaviti: 

-prazne solo mjenice  

Naručitelj je dužan predati Izvršitelju mjenice, propisno ovjerene i potpisane od strane ovlaštenog 
predstavnika Naručitelja, kao i svu drugu potrebnu dokumentaciju koja je sukladna propisima RS 
potrebna u svezi s mjenicama. Broj izdanih mjenica mora biti jednak broju obveznih plaćanja osnovne 
naknade Izvršitelju, tijekom trajanja jamstvenog razdoblja.  

Izvršitelj je obvezan neupotrijebljene ovlasti za zaduženje pod računa proračuna i/ili mjenice, vratiti 
Naručitelju nakon isteka ili raskida ugovora. 

 

12. ODGOVORNOST 

12.1. Pravo Naručitelja na naknadu štete prouzročene od strane Izvršitelja 
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Izvršitelj ima obvezu platiti naknadu za svu štetu (uključujući, ali se ne ograničavajući na štetu nastalu 
uslijed ili u svezi s gubitkom, povredom ili smrću) koju je sam prouzročio ili su je prouzročile osobe  
koje postupaju po njegovom nalogu (ne isključujući i ovlaštene osobe  Naručitelja ili njegove 
zaposlene) ili štete nastale uslijed neostvarivanja garantirane uštede. 

 

12.2. Pravo Naručitelja na naknadu štete zbog neispunjenja obveza Izvršitelja iz ponude i ugovora 

Ako se nakon potpisivanja ovog ugovora ustanovi da Izvršitelj nije ispunio uvjete utvrđene u ponudi i 
ugovoru, tj. obveze koje proizlaze iz ugovora čija povreda predstavlja temelj za jednostrani raskid 
ugovora od strane Naručitelja sukladno Članku 16.2. iz ovog ugovora. Naručitelj ima pravo na iznos 
obračunat na sljedeći način: 

ZU × 0,03 

gdje je   ZU = Zajamčena ušteda sukladno Članku 9.5. ovog ugovora 

Ukoliko je stvarna šteta koju pretrpi Naručitelj, nastala uslijed ili u svezi s takvom povredom, veća od 
iznosa ugovorne kazne utvrđene sukladno prethodnom stavku, Naručitelj zadržava pravo od Izvršitelja 
zahtijevati naknadu cjelokupne štete koju je pretrpio. 

 

12.3. Pravo Izvršitelja na naknadu štete zbog neizvršenja obveze Naručitelja da pruži potporu 
prigodom provedbe MUE 

Ako Naručitelj namjerno ili zbog grubog nemara ne ispuni svoju ugovornu obvezu suradnje sukladno 
Čl. 6.3. i 6.4. ovog ugovora, čije neispunjenje predstavlja temelj za jednostrani raskid ugovora iz Članka 
16.2. ovog ugovora, dužan je: 

1. Izvršitelju nadoknaditi svu štetu koja nastane ovakvim postupanjem ili propuštanjem; 

2. platiti izvršene MUE sukladno prihvaćenom dnevniku aktivnosti u pripremnom razdoblju i 
dnevniku aktivnosti u razdoblju implementacije, kao i da 

3. isplati sve naknade za primijenjene MUE, a za razdoblje od početka garantnog razdoblja  
do trenutka jednostranog raskida ugovora. 

 

13. OSIGURANJE 

13.1. Odgovorna strana 

Izvršitelj će ugovoriti za vrijeme trajanja razdoblja pripreme i implementacije. 

Izvršilac radova će za sljedeće osigurane slučajeve pribaviti polise osiguranja: 

• šteta na ugovornom objektu; 

• povreda zaposlenih na radu;  

• smrt zaposlenih na radu od nesretnog slučaja. 

Troškovi gore navedenih osiguranja padaju na teret Izvršitelja. 

 

13.2. Šteta 

U slučaju oštećenja MUE temeljem izloženosti osiguranim rizicima i moguće ih je popraviti ili 
zamijeniti, suma osiguranja po toj polici osiguranja iskoristit će se za popravku ili zamjenu, a Izvršitelj 
će pokriti razliku u cijeni. 

 

13.3. Prestanak važenja u slučaju štete na ugovornom objektu 
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Bez utjecaja na ostale odredbe ovog ugovora u slučaju da ugovorni objekt  bude oštećen tako da se ne 
može popraviti, ovaj ugovor se raskida s trenutačnim učinkom. 

 

14. RASPOLAGANJE UGOVORNIM OBJEKTOM  

14.1 Nepostojanje ograničenja prava raspolaganja  

Sukladno važećim propisima Republike Srbije, Naručitelj ima pravo slobodno raspolagati ugovornim 
objektom u cjelini ili u dijelu, i to prema jednoj ili više ugovornih strana.  Raspolaganje ugovornim 
objektom od strane Naručitelja neće utjecati na prava i obveze Izvršitelja po ovom ugovoru. U 
postupku raspolaganja ugovornim objektom, Naručitelj prenosi sva svoja prava i obveze iz ugovora na 
treću osobu, u potrebnom obliku, i uz suglasnost Izvršitelja za takav prijenos koju on daje 
potpisivanjem ovog ugovora. U slučaju raspolaganja pravom nad ugovornim objektom, Naručitelj 
prenosi na treću osobu obvezu zaštite prava Izvršitelja (uključujući, ali se ne ograničavajući na prava 
intelektualnog vlasništva kao što su autorska prava, patentna prava, i prava temeljem robnog žiga ili 
modela) sukladno zakonu, kao i eventualno pravo vlasništva na nekim stvarima, ako isto postoji u svezi 
s ovim ugovorom.  

 

14.2 Sporazum o uzajamnoj kompenzaciji za štetne učinke  

U slučaju nastanka štetnih učinaka uslijed raspolaganja ugovornim objektom sukladno ovom odjeljku 
ugovora. Ugovorne strane će prvo pregovarati o postizanju zajedničkog sporazuma o adekvatnom 
utvrđivanju naknade Izvršitelju za takve štetne učinke, ako i kada on bude pretrpio štetu iz navedenog 
razloga.  

Ukoliko sporazum iz stavka 1. ovog članka bude zahtijevao izmjene i dopune ovog ugovora sukladno  
važećem zakonu koji uređuje područje  javno-privatnog partnerstva i koncesija i drugim propisima. 
Ugovorne strane će zaključiti odgovarajuće izmjene i dopune ovog ugovora uz odgovarajuću primjenu 
pravila navedenih u Članku 5.1 ovog ugovora.  

14.3 Naknada za Izvršitelja  

U slučaju da sporazum iz Članka 14.2 ugovora ne bude postignut, a ugovorni objekt bude predmet 
raspolaganja trećoj osobi ili dođe do preuzimanja obveza iz ugovora i radi istih razloga prestane 
postojati ugovorni odnos između Naručitelja i Izvršitelja glede ugovornog objekta. Izvršitelj će imati 
pravo na naknadu za izvršene aktivnosti u cilju ostvarivanja MUE, a time i na izvršenje ugovornih 
obveza sukladno sljedećem proračunu:  

1. Ako Izvršitelj još nije proveo MUE na ugovornom objektu ili na dijelu ugovornog objekta kojim se 
raspolagalo i u onoj mjeri u kojoj je prestao pravni odnos između Naručitelja i Izvršitelja glede danog 
dijela ugovornog objekta. Izvršitelj će biti stavljen u poziciju kao da su prognozirani efekti MUE 
ostvareni za određeni dio. 

2. Ako je Izvršitelj već instalirao sve MUE na ugovornom objektu ili na dijelu ugovornog objekta kojim 
se raspolagalo i u onoj mjeri u kojoj je prestao pravni odnos između Naručitelja i Izvršitelja u pogledu 
ugovornog objekta. Izvršitelj će biti stavljen u poziciju kao da su sve MUE izvršene u potpunosti i da su 
prognozirani efekti datih mjera ušteda u potpunosti ostvareni na tom objektu.  

Pod uvjetima imperativnih propisa Republike Srbije, ovakva usuglašena vrijednost će se smatrati 
cjelokupnom naknadom koja pripada Izvršitelju u slučaju iz točke 1. odnosno točke 2. ovog člana.   

 

15. VIŠA SILA 
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Propust ugovornih strana da ispune bilo koje obveze ili odredbe iz ovog ugovora ne dovodi do 
zahtjeva jedne ugovorne strane prema drugoj, niti će se to smatrati povredom ovog ugovora, ukoliko 
je takvo neispunjenje posljedica više sile. 

Viša sila, u smislu st.1.ovog članka, podrazumijeva svaki nepredvidiv ili neizbježan događaj koji je izvan 
moći i volje ugovornih strana. U svakom slučaju, pod višom silom se podrazumijeva svaki događaj, 
okolnost ili kombinacija događaja i okolnosti, koji izlaze iz kruga redovitih događaja i okolnosti na koje 
je ugovorna strana mogla utjecati, odnosno koji nisu prouzročeni krivnjom ili nepažnjom ugovorne 
strane, a koji su nastali na dan odnosno nakon zaključenja ovog ugovora i koji imaju utjecaja na 
izvršenje i ostvarenje prava i obveza koje proizlaze iz ovog ugovora, a čiji utjecaj ugovorne strane, i 
unatoč razumnoj pozornosti, nisu mogle predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili ublažiti. 

Ugovorna strana koja je pogođena djelovanjem više sile dužna je dostaviti pisanu obavijest  drugoj 
strani o događajima i/ili okolnostima koji predstavljaju višu silu u smislu ovog članka čim to objektivno 
postane moguće po nastupanju više sile, u kojem će ta ugovorna strana navesti koje od svojih obveza 
je spriječena izvršiti tijekom djelovanja više sile. Nakon dostavljanja navedene  obavijesti drugoj 
ugovornoj strani, strana koja je pogođena djelovanjem više sile nastavit će izvještavati drugu 
ugovornu stranu, pisanim putem, o svakom budućem značajnom događaju i/ili okolnostima više sile 
po ovom ugovoru, čim to postane izvodljivo, kao i o razumno očekivanom danu kada će strana koja je 
pogođena djelovanjem više sile biti u mogućnosti nastaviti s ispunjenjem svojih obveza. 

U slučajevima nastupanja djelovanja više sile u smislu ovog članka, dolazi do privremenog odlaganja 
primjene ovog ugovora, a obveze iz ovog ugovora se privremeno obustavljaju do prestanka događaja 
djelovanja više sile. 

Po prestanku djelovanja više sile, razdoblje važenja ovog ugovora produžava se za razdoblje jednako 
razdoblju djelovanja više sile. 

U slučaju trajanja djelovanja više sile u kontinuiranom razdoblju dužem od 180 dana, svaka ugovorna 
strana može jednostranom izjavom raskinuti ovaj ugovor s trenutačnim učinkom. 

 

16. RASKID UGOVORA 

16.1. Prestanak i raskid ugovora 

Ugovor prestaje u trenutku završetka jamstvenog razdoblja, utvrđenog u Čl. 4.3. ovog ugovora, osim u 
pogledu određenih obveza koje, sukladno odredbama ovog ugovora, ostaju na snazi tijekom 
određenog razdoblja po završetku garantnog razdoblja.  

Nijedna ugovorna strana nije ovlaštena jednostrano raskidati ugovor prije njegovog isteka, osim iz 
opravdanih razloga definiranim u Članku 16.2.ovog ugovora. 

Raskid ugovora ne utječe na bilo koja druga pravna sredstva kojim ugovorne strane raspolažu 
sukladno ovom ugovoru. 

 

16.2. Raskid ugovora iz opravdanih razloga 

Ugovorne strane mogu jednostrano raskinuti ugovor samo iz opravdanih razloga. Pod opravdanim 
razlozima smatraju se sljedeći slučajevi: 

1. opravdani razlozi na strani Naručitelja: 

● Izvršitelj neprekidno u razdoblju od tri mjeseca ili duže ne primjenjuje 
definirane ili dogovorene kriterije ili standarde – prilog 3. ugovora (najpovoljnija ponuda) i 

2. opravdani razlozi na strani Izvršitelja: Naručitelj s namjerom ili zbog grubog nemara ne 
ispuni svoju ugovornu obvezu saradnje (Članak 6.3.), ili ne isplaćuje naknade Izvršitelju (odjeljak 
10.), više od tri mjeseca uzastopno. 
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16.3. Obavijest o raskidu 

Jednostrani raskid ugovora i sve druge radnje u svezi s raskidom (obavijesti, utvrđivanje roka 
produljenja valjanosti ugovora i drugo) moraju se obavljati  isključivo pismeno, uz otkazni rok od 
mjesec dana.  

16.4. Naknada štete temeljem jednostranog raskida 

U slučaju da Naručitelj raskine ugovor sukladno odredbama koje definiraju opravdane razloge za 
jednostrani raskid ugovora iz Članka 16.2.ovog ugovora. Naručitelj ima pravo na naknadu kako je to 
predviđeno u Članku 12.2 ovog ugovora. 

U slučaju da Izvršitelj raskine ugovor sukladno odredbama koje definiraju opravdane razloge za 
jednostrani raskid ugovora iz Članka 16.2.ovog ugovora. Izvršitelj ima pravo na naknadu kako je to 
predviđeno u Članku 12.3. ovog ugovora. 

Ako jedna ugovorna strana jednostrano raskine ugovor bez obrazloženja i protivno odredbama o 
opravdanim razlozima za jednostrani raskid ugovora iz Članka 16.2.ovog ugovora. Druga ugovorna 
strana ima pravo na naknadu svih oblika štete nastale takvim postupkom. 

 

17. RJEŠAVANJE SPOROVA I MJERODAVNO PRAVO 

17.1. Rješavanje tehničkih nesporazuma 

U slučaju nesporazuma između strana koji su tehničke prirode, kako je navedeno u Čl.6.1, Čl.6.3.1, 
Čl.6.3.2. toč.3, Čl.6.3.3. toč.4, Čl.7.9. st.5 i Čl.7.11. ovog ugovora, predmet nesporazuma se prosljeđuje 
na konačno rješavanje trećoj osobi koju zajednički imenuju Izvršitelj i Naručitelj u roku od 15 dana od 
dana nastanka predmetnog nesporazuma. Treća osoba će riješiti nesporazum u roku od 30 dana od 
dana podnošenja zahtjeva za rješavanje nesporazuma trećoj osobi od strane Izvršitelja i/ili Naručitelja. 
Odluka treće osobe je obvezujuća za ugovorne strane, a naknada za rad treće osobe na rješavanju 
predmeta nesporazuma biti će plaćena od strane koja izgubi spor, dok će svaka ugovorna strana 
snositi troškove svojih pravnih savjetnika i druge troškove koji nisu naknada za rad treće osobe. 

Tijekom razdoblja koji počinje na dan kada Izvršitelj i/ili Naručitelj dostave trećoj osobi iz stavka 1.ovog 
Članka zahtjev za rješavanje predmeta nesporazuma i završava se na dan kada treća osoba donese 
odluku, rokovi za izvršenje obveza odgovarajuće ugovorne strane ne teku, osim ako nadležan sud ne 
odluči drugačije. 

Ukoliko ugovorne strane ne budu mogle zajednički imenovati treću osobu za rješavanje tehničkih 
nesporazuma duže od tri mjeseca, smatra se da je došlo do općeg (pravnog) spora. 

 

17.2. Rješavanje općih (pravnih) sporova 

Ugovorne strane će sporazumno rješavati sve sporove, nesuglasice ili zahtjeve koji proisteknu iz ili u 
svezi s ovim ugovorom ili neizvršenjem ugovornih obveza, raskidom ili ništavnošću ovog ugovora. 

U slučaju kada u svezi općih (pravnih) sporova ugovorne strane ne mogu sporazumno riješiti spor, radi 
čega nastupi neizvršavanje ugovornih obveza bilo koje ugovorne strane duže od tri mjeseca. Ugovorne 
strane su suglasne riješiti spor u sudskom postupku. 

Svaka ugovorna strana je ovlaštena da, ukoliko nastupi uvjet iz stavka 2. ovog članka, pokrene tužbom 
parnični postupak pred nadležnim sudom. 

Za sve sporove u svezi ovog ugovora utvrđuje se nadležnost Gospodarskog suda u Subotici. 
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U slučaju da nakon nastupanja uvjeta iz stavka 2. ovog članka niti jedna ugovorna strana ne iskoristi 
ovlasti iz stavka 2. ovog članka, nakon čega ugovorne strane ponovo uspostave odnose sukladne  ovim 
ugovorom, prestaje važenje ovlasti iz stavka 2. ovog članka. 

 

18. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

18.1. Cjelovitost Ugovora 

Prilozi ovog ugovora koji čine njegov sastavni dio su: 

Prilog 1  Ugovorni objekt; 

Prilog 2 Osnovni podaci o svakom objektu u okviru ugovornog objekta; 

Prilog 3 Najpovoljnija ponuda (s datumom prijema i djelovodnim brojem ponude); 

Prilog 4 Upute za utvrđivanje ušteda u energiji; 

Prilog 5 Oblik zapisnika o pregledu; 

Prilog 6 Smjernice za provjeru kvalitete održavanja i razine osvijetljenosti; 

Prilog 7        Nacrt ugovora o suradnji i potpori; 

 

Ugovorne strane suglasno konstatiraju kako su jedna drugoj predale dokumente koja čine priloge iz 
stavka 1. ovog Članka, popunjene prije, odnosno na dan zaključenja ovog ugovora, ako u tu svrhu 
ovim ugovorom nije predviđen drugi rok, odnosno da će ih popuniti prema dinamici koja slijedi 
izvršavanjem obveza ugovornih strana tijekom trajanja ugovornog razdoblja, gdje i ako obveza 
popunjavanja pojedinog priloga, prema njegovoj namjeni, postoji. 

18.2. Broj primjeraka ugovora 

Ovaj ugovor sastavljen je u šest istovjetnih primjeraka, od kojih Naručitelj  zadržava 4 primjerka, a 
Izvršitelj 2 primjerka. 

 

 

 

 

 

          Za Naručitelja                    Za Izvršitelja 

        Grad Subotica,                                                                               Smart Energy Investment Kft  

       Gradonačelnik                                                                                        ogranak SEI Beograd 

_____________________                        _____________________ 

        Bogdan Laban                                                                                    Obrad Tadić, Direktor 
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PRILOG 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UGOVORNI OBJEKT 

 
 
 
 
 

 
NAZIV UGOVORA: UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA OBAVLJANJE USLUGA 

RACIONALIZACIJE, ORŽAVANJA I ZAMJENE DIJELA SUSTAVA JAVNE RASVJETE  
PRIMJENOM MJERA ŠTEDNJE  ENERGIJE S LED TEHNOLOGIJOM  

NA PODRUČJU PRIGRADSKIH NASELJA GARADA SUBOTICE 
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U sljedećim tablicama su sumarno prikazani podaci o Ugovornom objektu. 

 

Tablica br. 1  

Trenutni status 

Tip svjetiljki 

Broj 
svjetiljki  za 
zamjenu 
[kom.] 

Broj 
svjetiljki 
koje se ne 
mijenjaju 
[kom.] 

Snaga 
svjetiljke s 
pred-
spojnicom 
[W] 

Ukupna 
instalirana snaga 
[kW] 

Hg 125W 144  138,0 19,87 

Hg 250W 4  277,0 1,11 

Na 70W 10802  87,0 939,77 

Na 100W 288  117,0 33,70 

Na 150W 1280  174,0 222,72 

Na 250W 200  280,0 56,00 

MH 150W 10 29 165,0 6,44 

MH 400W 180 78 440,0 113,52 

LED 

 

46 20,0 0,92 

Ampera 

 

11 74,0 0,81 

BUCK 

 

23 20,0 0,46 

Voltana 2 

 

14 30,0 0,42 

Voltana 3 

 

177 60,0 10,62 

3x70W 6  261,0 1,57 

UKUPNO 12.914 378 - 1.407,93 

 
 

Projektom je predviđeno zamjena 12.914 komada svjetiljki, a 378 komada naznačenih po 
tipu i broju u tabeli Trenutno status nisu predmet zamjene, međutim njihovu potrošnju je 
potrebno dodati potrošnji novih svjetiljki i reflektora i tako iskazati ukupnu potrošnju u 
budućem stanju (nakon zamjene). 
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Cilj Projekta 

Izrada i implementacija Projekta energetskih usluga u cilju primjene mjera poboljšanja 
energetske učinkovitosti i održavanja dijela javne rasvjete na području grada Subotice. 

Granice koje obuhvaća Projekt 

Projektom predvidjeti zamjenu 12.914 starih, neučinkovitih svjetiljki, novim LED uličnim 
svjetiljkama, LED ukrasnim uličnim svjetiljkama, LED svjetiljkama za parkove i LED 
reflektorima  s učinkovitijim karakteristikama i izvorima svjetlosti. Projektom obuhvatiti 
naseljena mjesta: 

Bačko Dušanovo Bajmak Bikovo 

Čantavir Donji Tavankut Gornji Verušić 

Višnjevac Mala Bosna Nosa (pripada Hajdukovu) 

Novi Žednik Gornji Tavankut Kraljev Brig 

Stari Žednik Ljutovo Hajdukovo 

Mala Pešta Kelebija Palić 

Đurđin Šupljak 

 
Mišićevo Gabrić 

 
 

Upravljanje sustavom javne rasvjete  

Uključivanje i isključivanje trenutnog sustava javne rasvjete  provode fotoćelijski uređaji u 
razvodnim ormarima/transformatorskim kućama. Sve postojeće svjetiljke rade s punom 
snagom tijekom cijele noći. Postojeći sustav javne rasvjete radi tako da godišnji broj radnih 
sati iznosi ukupno 4050 sati. 

Projektom treba zamijeniti uređaje za uključivanje i isključivanje javne rasvjete. Ukupno ima 
269 komada, čija je zadaća osiguranje funkcioniranja sustava i to tako da uključivanje 
sustava bude uvijek prije trenutka pada razine prirodne svjetlosti  ispod 25 luksa, a 
isključenje bude nakon trenutka kada razina prirodne svjetlosti dostigne 25 luksa 
(osvijetljenost nakon isključenja minimalno 25 luksa) uz uvjet, da tako programiran sustav 
godišnje funkcionira 4.050 sati. Potrebno je dostaviti tabelu s točnim vremenima 
uključivanja i isključivanja sustava. U slučaju da se broj radnih sati razlikuje od 4.050 sati, 
potrebno je dostaviti objašnjenje načina i metodologiju određivanja vremena uključivanja i 
isključivanja. 
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Raspoloživi podaci o godišnjim troškovima:  

• dosadašnja prosječna godišnja potrošnja električne energije za javnu rasvjetu na 
predmetnim lokacijama: 5.702.207 kWh  

• dosadašnji prosječni godišnji trošak za električnu energiju 48.502.207,202 RSD + PDV 

• dosadašnja prosječna godišnja izdvajanja Javnog partnera za održavanje postojeće 
infrastrukture javne rasvjete: 34.830.000,00 RSD + PDV. 
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PRILOG 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSNOVNI PODACI O SVAKOM OBJEKTU 
UNUTAR UGOVORNOG OBJEKTA 

 
 

NAZIV UGOVORA: UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA OBAVLJANJE USLUGA 
RACIONALIZACIJE,  ODRŽAVANJA I ZAMJENE DIJELA SUSTAVA JAVNE RASVJETE  

PRIMJENOM MJERA ŠTEDNJE ENERGIJE S LED TEHNOLOGIJOM NA  
PODRUČJU PRIGRADSKIH NASELJA GRADA SUBOTICE 
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Uvod 
 

Informacije dostavljene na obrascu „OSNOVNI PODACI O UGOVORNOM OBJEKTU” 
odnose se na sve Ugovorne objekte navedene u Prilogu 1 i čine sastavni dio ovog ugovora. 

Podatke je pripremio Naručitelj s najvećom mogućom pozornošću i predstavljaju 
temelj za proračune Ponuđača. 

Međutim, dužnost je Ponuđača da provjeri ispravnost podataka i da ih korigira ako je 
potrebno. 

 

Svi upiti o podacima mogu se poslati sljedećoj osobi za kontakt:  

Općina/grad: GRAD SUBOTICA 

Adresa:  Subotica, Trg slobode 1 

Osoba za kontakt:  

Mail adresa:  
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Kolovoz: CIE R3, Q0=0,07; Nagib svjetiljke: 0°-15°; Faktor održavanja: 0,8; Lire: Dužina lire 
maksimalno 1,5m-a, osim kod profila, gdje je dužina lire fiksna. U slučaju da je dužina lire 0 
metra, što ujedno znači da je svjetiljka postavljena izravno na stup, svjetiljka treba imati 
mogućnost montiranja izravno na stup. 

U fotometrijskim proračunima potrebno je naznačiti proračune osvijetljenosti u svim 
promatranim točkama, sukladno važećim preporukama i standardima. 

 

 

 

Datum:  
 

Datum:  

 Za Naručitelja:  
 Grad Subotica 
Gradonačelnik 

 Za Izvršitelja:  
Smart Energy Investment Kft                                                                                                                               
ogranak SEI Beograd 

 
____________________  __________________  
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PRILOG 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPUTE ZA UTVRĐIVANJE UŠTEDE U ENERGIJI 

 
 
 
 
 
 

NAZIV UGOVORA: UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA OBAVLJANJE 
USLUGA RACIONALIZACIJE, ODRŽAVANJA I ZAMJENE DIJELA SUSTAVA JAVNE RASVJETE  

PRIMJENOM MJERA ŠTEDNJE ENERGIJE S LED TEHNOLOGIJOM 
 NA PODRUČJU PRIGRADSKIH NASELJA GRADA SUBOTICE 
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1. UVOD U MJERENJE I VERIFIKACIJU 

sustav javne rasvjete obično se sastoji od sljedećih glavnih dijelova: 

• Mreža za snabdijevanje (uključujući i trafo-stanice); 

• Priključna mjesta (obično stupovi); 

• Svjetiljke/žarulje (uključujući i uređaje za pred-spajanje); 

• Jedinica za daljinsko upravljanje (isključivo u slučajevima gdje se može primijeniti). 

Za potrebe projekta energetske učinkovitosti najrelevantnija je treća stavka na popisu, 
pri čemu se sve četiri stavke odnose na pitanja u svezi  održavanja.  

Budući da je sustav jednostavan, kao što je gore opisano, utvrđivanje potrošnje 
energije za javnu rasvjetu može biti zasnovano na izračunima instalirane snage, umjesto na 
mjerenjima. Mjerenja nisu uvijek dostupna ili broj žarulja koje ne rade nije poznat, ili, pak, 
dodatna potrošnja od strane korisnika priključenih na mrežu, a koji u smislu zakona,  
neovlašteno koriste električnu energiju,  može povećati potrošnju koja se mjeri. Kako bi se 
utvrdila ušteda potrošnje energije temeljem instalirane snage, postotak ispravnih žarulja (LF) 
- kako je predviđeno u svrhu izračuna troškova u Referentnom razdoblju - mora biti 
konstantan. 

Uštede energije mogu se dodatno povećati putem dogovorenog smanjenja razine 
osvijetljenosti ili potpunog isključenja dijelova sustava javne rasvjete na određeno 
vremensko razdoblje tijekom noći. Obje mjere moraju u cijelosti biti prikazane u 
proračunima. 

Uštede u troškovima održavanja ovise od potrebne razine održavanja, a u odnosu na 
istu razinu održavanja u prošlosti, odnosno u odnosu na troškove zamjene i čišćenja žarulja. 
U slučajevima kada postupcima održavanja u prošlosti nije postignuta ista razina kvalitete 
koja je predviđena ovim ugovorom, troškovi održavanja u Referentnom razdoblju trebaju se   
preračunati i usuglasiti s potrebnom razinom kvalitete učinka (LF). 

 

 

2. POPIS PARAMETARA 

U sljedećoj tablici prikazan je popis relevantnih parametara (varijabli) za Praćenje i 
Verifikaciju ušteda u operativnim troškovima projekata javne rasvjete. 

Najčešće korištene skraćenice u tekstu koji sledi: 
RR = Referentno razdoblje (BP = Baseline Period ), 
JR = Jamstveno razdoblje (GP = Guarantee Period) 
(god) = godišnje/godišnji  (p.a. = per year) 
 

Tablica 1: Pregled relevantnih parametara 

Varijabla Jedinica Opis Izvor 

CEBa [€/god] 

Godišnji troškovi energije u RP 
za sve žarulje, proračunati 
temeljem godišnje potrošnje i 
referentne cijene. 

Jednadžba br. 5 
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CEGa [€/god] 

Godišnji troškovi energije u 
GP za sve žarulje, proračunati 
temeljem  godišnje potrošnje 
energije i referentne cijene. 

 Jednadžba br. 15 

CHML [€/h] 

Troškovi rada po satu  
Troškovi za osoblje koje radi 
na održavanju (zamjena 
žarulja)   

Tenderska dokumentacija - 
Naručitelj  se treba opredijeliti 
između dvije opcije: 
Tabela 3 ili vrijednosti iz ugovora o 
održavanju koji je potpisan nakon 
provedenog postupka javne nabave 
u zadnje dvije godine prije 
objavljivanja tendera za usluge 
unapređenja učinkovitog korištenja 
energije. U slučaju odabira druge 
opcije, proračun troškova vršit će se 
u eurima prema službenom tečaju 
Narodne banke Srbije na dan 
potpisivanja ugovora o održavanju. 

CHMM [€/h] 

Troškovi iznajmljivanja po 
satu kamiona s košarom 
potrebnog za zamjenu žarulja 
(ili komponenti)  

Isti komentar kao u prethodnom 
redu 

CMAT,i [€] 
Troškovi materijala za jednu 
žarulju tipa „i” 

Isti komentar kao u prethodnom 
redu 

CMBa [€/god] 

Ukupni godišnji troškovi 
održavanja svih tipova žarulja 
radi utvrđivanja troškova 
održavanja u RR  

Jednadžba br. 9 

CMBa,i [€/god] 

Prosječni godišnji troškovi 
održavanja jedne žarulje tipa 
„i” radi utvrđivanja troškova 
održavanja u RR 

Jednadžba br. 6 
 

COBa [€/god] 
Ukupni godišnji operativni 
troškovi za sve tipove žarulja u 
RR 

Jednadžba br. 10 

CSEGa [€/god] 

Ušteda u godišnjim troškovima 
energije u JR. 
Razlika u godišnjim troškovima 
energije u RR i JR 

Jednadžba br. 16 

CSMGa [€/god] 
Ušteda u godišnjim 
troškovima održavanja u JR 

Ponuda Izvršitelja (Prilog 4) 

CSOPa [€/god] 
Ušteda u ukupnim godišnjim 
operativnim troškovima u JR  

Jednadžba br. 17 

CXa,i [€/god] 
Godišnji troškovi zamjene 
jedne žarulje tipa „i”  

Jednadžba br. 8 

EBa [MWh/god] 
Godišnja potrošnja energije za 
sve žarulje u RP  

Jednadžba br. 4 
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EBFa [MWh/god] 

Godišnja potrošnja energije za 
žarulje koje rade punom 
snagom tijekom cijele noći u 
RR 

Jednadžba br. 1 

EBOa [MWh/god] 
Godišnja potrošnja energije za 
žarulje koje su djelomično 
isključene tijekom noći u RR 

Jednadžba br. 2 

EBRa [MWh/god] 

Godišnja potrošnja energije za 
žarulje koje djelomično rade 
smanjenom snagom tijekom 
noći u RR  

Jednadžba br. 3 

EGa [MWh/god] 
Godišnja potrošnja energije za 
sve žarulje u JR 

Jednadžba br. 4 
 

EGFa [MWh/god] 

Godišnja potrošnja energije za 
žarulje koje rade punom 
snagom tijekom cijele noći u 
JR 

Jednadžba br. 11 

EGOa [MWh/god] 
Godišnja potrošnja energije za 
žarulje koje su djelomično 
isključene tijekom noći u JR  

Jednadžba br. 12 

EGRa [MWh/god] 

Godišnja potrošnja energije za 
žarulje koje djelomično rade 
smanjenom snagom tijekom 
noći u JR 

Jednadžba br. 13 

EPr [€/MWh] Referentna cijena energije  Tenderska dokumentacija 

HBF,i [h/god] 

Radni sati godišnje za žarulje 
tipa „i”, koje rade punom 
snagom tijekom cijele noći u 
JR 

Propisani od strane Općine u 
tenderskoj dokumentaciji. 

HBO,i [h/god] 
Radni sati godišnje za žarulje 
tipa „i”, koje su djelomično 
isključene tijekom noći u JR 

Propisani od strane Općine u 
tenderskoj dokumentaciji. 

HBR,i [h/god] 

Radni sati godišnje za žarulje 
tipa „i”, koje djelomično rade 
smanjenom snagom tijekom 
noći u JR 

Propisani od strane Općine u 
tenderskoj dokumentaciji. 

HGF,i [h/god] 
Radni sati godišnje za žarulje 
tipa „i”, koje rade punom 
snagom tokom cijele noći u JR 

Propisani od strane Općine, trebaju 
biti isti kao pod HBF, i 

HGO,i [h/god] 
Radni sati godišnje za žarulje 
tipa „i”, koje su djelomično 
isključene tijekom noći u JR 

Ponuda Izvršitelja (Prilog 3) 

HGR,i [h/god] 

Radni sati godišnje za žarulje 
tipa „i”, koje djelomično rade 
smanjenom snagom tijekom 
noći u JR 

Ponuda Izvršitelja (Prilog 3) 
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HX [h] Prosječno vrijeme potrebno 
za zamjenu jedne žarulje, 
uključujući i druge 
komponente  

vrijednosti iz ugovora o održavanju koji 
je potpisan nakon provedenog 
postupka javne nabave u zadnje dvije 
godine prije objavljivanja tendera za 
usluge Unapređenja efikasnog 
korištenja energije.  

i [-] 
„i”  označava određeni tip 
žarulje, uključujući tehnologiju 
i nominalnu snagu žarulje 

Za RR: Prilog 2 
Za JR: Ponuda Izvršitelja (Prilog 3) 

LF [-] 

Ugovoreni postotak ispravnih 
žarulja. 
Postotak „ispravnih žarulja” 
(LF) koristi se kao kriterij koji 
se odnosi na kvalitetu učinka, 
prema zahtjevima Naručitelja. 
Isti postotak ispravnih žarulja 
koristi se za RR, kao i za 
proračun ušteda u JR. 

Tenderska dokumentacija 

Li [W] 
Žarulja tipa „i”, nominalna 
snaga  

Nominalna snaga žarulje iz 
specifikacije proizvođača žarulja 
Za RR: Prilog 2 
Za JR: Ponuda Izvršitelja (Prilog 3) 

LLi [W] 
Žarulja tipa „i”, gubitak snage 
uređaja za pred-spajanje. 

Gubitak snage iz specifikacije  
proizvođača svjetiljki 
Za RR: Prilog 2 
Za JR: Ponuda Izvršitelja (Prilog 3) 

LR,i [W] 

Smanjena snaga žarulja tipa 
„i” pri smanjenoj razini 
osvijetljenosti, u slučaju kada 
se primjenjuje smanjenje 
osvijetljenosti. 

Smanjena snaga žarulje iz 
proizvođačke specifikacije koja se 
odnosi na uređaj za kontrolu 
smanjenja osvijetljenosti 
Za RR: Prilog 2 
Za JR: Ponuda Izvršitelja (Prilog 3)  

LT,i [h] 
Nominalni radni vijek žarulje 
tipa „i” 

1) Za žarulje u RR: 
Tenderska dokumentacija: 
Naručitelj se  treba opredijeliti 
između dvije opcije: proizvođačka 
specifikacija ili Tabela 2. 
2) Za žarulje zamijenjene unutar 
projekta: Ponuda Izvršitelja / 
proizvođačka specifikacija. 

LXBF,i [1/god] 

Godišnja učestalost zamjene 
žarulja tipa „i”, koje rade punom 
snagom tijekom cijele noći u RR. 
Učestalost zamjene ovisi od 
radnog vijeka žarulja tipa „i”. 

 
Jednadžba br. 7 
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LXGF,i [1/god] 

Godišnja učestalost zamjene 
žarulja tipa „i”, koje rade punom 
snagom tijekom cijele noći u JR. 
Učestalost zamjene ovisi od 
radnog vijeka žarulje tipa „i”. 

 
Jednadžba br. 7 

NL broj Ukupan broj žarulja u sustavu Prilog 2 i ponuda Izvršitelja (Prilog 3) 

NLB,i broj 
Broj žarulja tipa „i” u sustavu 
u RP 

Prilog 2 

NLBF,i broj 
Broj žarulja tipa „i” u sustavu, 
koje rade punom snagom 
tijekom cijele noći u RR 

Prilog 2 

NLBO,i broj 
Broj žarulja tipa „i” u sustavu, 
koje su djelomično isključene 
tijekom noći u RR 

Prilog 2 

NLBR,i broj 

Broj žarulja tipa „i” u sustavu, 
koje djelomično rade 
smanjenom snagom tijekom 
noći u RR 

Prilog 2 

NLG,i broj 
Broj žarulja tipa „i” u sustavu 
u JR 

Ponuda Izvršitelja (Prilog 3)   

NLGF,i broj 
Broj žarulja tipa „i” u sustavu, 
koje rade punom snagom 
tijekom cijele noći u JR 

Ponuda Izvršitelja (Prilog 3) 

NLGO,i broj 
Broj žarulja tipa „i” u sustavu, 
koje su djelomično isključene 
tijekom noći u JR 

Ponuda Izvršitelja (Prilog 3) 

NLGR,i broj 

Broj žarulja tipa „i” u sustavu, 
koje djelomično rade 
smanjenom snagom tijekom 
noći u JR 

Ponuda Izvršitelja (Prilog 3) 

TB broj 
Broj različitih žarulja tipa „i” u 
sustavu, u RR 

Prilog 2 

TG broj 
Broj različitih žarulja tipa „i” u 
sustavu, u JR 

Ponuda Izvršitelja (Prilog 3) 

 

 

 

3. UTVRĐIVANJE TROŠKOVA U REFERENTNOM RAZDOBLJU 

3.1 POTROŠNJA ENERGIJE I TROŠKOVI ENERGIJE U REFERENTNOM RAZDOBLJU 

Sva objašnjenja koja slijede odnose se na gradski Sustav javne rasvjete (SJR), kako je 
utvrđeno unutar granice projekta, za koji se zaključuje ugovor o unapređenju efikasnog 
korištenja energije. Ovaj sustav sastoji se od određenog broja žarulja (NŽ), za koji se 
pretpostavlja da je jednak u Referentnom razdoblju (RR) i u Jamstvenom razdoblju (JR): 

Definicija 1 



48 
 

NŽ = NLB = NLG 

Potrošnja energije za oba razdoblja može se utvrditi temeljem instalirane snage 
pomnožene s radnim satima.  

Iako ukupan broj žarulja (NŽ) ostaje konstantan, Izvršitelj će izmijeniti strukturu 
Sustava javne rasvjete (SJR) tako što će neučinkovite svjetiljke zamijeniti svjetiljkama koje 
manje troše energiju. Efikasnost rasvjete, potrošnja energije i troškovi održavanja ne 
obuhvaćaju broj novopostavljenih svjetlećih tijela za vrijeme garantnog razdoblja, posebna 
svjetleća tijela koji ne spadaju u opću rasvjetu (reklame, osvjetljenje spomenika i specijalnih 
objekata itd.), i ne mijenjaju se unutar ovog ugovora. 

Struktura starog sustava javne rasvjete opisana je prema sastavu starih tipova žarulja, 
pri čemu je broj različitih tipova svjetiljki korištenih u Referentnom razdoblju označen sa TB. 
Struktura novog sustava javnog osvjetljenja opisana je prema sastavu novih tipova žarulja, 
pri čemu je broj različitih tipova žarulja korištenih u Garantnom razdoblju označen sa TG: 

Definicija 2 

NLB =   NLG =    NLG =  

Sustav javne rasvjete u Referentnom i Jamstvenom razdoblju također se može 
razlikovati – u ovisnosti od svakog pojedinačnog slučaja – po tome što se koriste različiti 
tipovi žarulja: 

• Broj žarulja koje rade punom snagom tijekom cijele noći: NLBF,iNLGF,i 

• Broj žarulja koje su djelomično isključene tijekom noći: NLBO,i NLGO,i 

• Broj žarulja koje djelomično rade smanjenom snagom tijekom noći: NLBR,i NLGR,i 

Radni sati u različitim režimima rada mogu se razlikovati zbog upotrebe različitih 
tipova žarulja, a također mogu biti različiti u Referentnom i Jamtsvenom razdoblju. 

Proračun potrošnje energije u Referentnom razdoblju svih tipova žarulja koje rade 
tijekom cijele noći, izražene u [kWh/god], radi se na sljedeći način: 

Jednadžba br. 1 

EBFa = LF/100 ×  

Ako su u Referentnom razdoblju žarulje djelomično isključene tijekom noći, proračun s 
tim povezane potrošnje energije svih tipova žarulja, izražene u [kWh/god], radi se na sljedeći 
način: 

Jednadžba br. 2 

EBOa = LF/100 ×  

Ako se u Referentnom razdoblju razina osvijetljenosti djelomično smanjuje tijekom 
noći, proračun s tim povezane potrošnje energije svih tipova žarulja, izražene u [kWh/god], 
radi se na sljedeći način: 

Jednadžba br. 3 

EBRa = LF/100 

×  
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Ukupna potrošnja energije sustava javnog osvjetljenja u Referentnom razdoblju (EBa) 
predstavlja zbroj potrošnje energije svih tipova žarulja koje rade u različitim režimima u 
Ugovornom objektu (vidi Prilog 2): 

Proračun ukupne potrošnje energije u Referentnom razdoblju radi se na sljedeći način: 

Jednadžba br. 4 

EBa= EBFa + EBRa + EBOa 

Kako bi se obračunali troškovi energije u Referentnom razdoblju (CEBa), potrošnja 
energije u Referentnom razdoblju mora se pomnožiti s Referentnom cijenom energije (EPr): 

Jednadžba br. 5 

CEBa = EBa × EPr 

 

3.2 TROŠKOVI ODRŽAVANJA U REFERENTNOM RAZDOBLJU 

Kako bi se utvrdili troškovi održavanja u Referentnom razdoblju, razina održavanja, 
koja je okarakterizirana temeljem pokazatelja kvalitete učinka, odnosno temeljem postotka 
ispravnih žarulja, treba biti postavljena na istu razinu. Kako bi se izvršio proračun troškova 
održavanja u Referentnom razdoblju, propisuje se raspored održavanja, uz redovitu zamjenu 
žarulja prema nominalnom radnom vijeku žarulje i ostalih komponenti. 

U svrhu proračuna troškova održavanja, dane su sljedeće vrijednosti koje se odnose na 
radni vijek žarulje. 

 

Tablica 2: Radni vijek različitih žarulja 

Tehnologija   Radni vijek (LT) [h] 

Inkandescentne  1.000÷1.500 

HPM živine visokog tlaka 6.000÷8.000 

HPS natrijske visokog tlaka 16.000 

LED  80.000 

Ono što je najrelevantnije u smislu mogućih ušteda troškova održavanja jesu troškovi 
zamjene i čišćenja žarulja i rezervnih dijelova. Ovi troškovi sadrže troškove materijala (žarulja i 
rezervnih dijelova), troškove odlaganja, troškove rada, kao i troškove za potrebna vozila. Zamjena 
žarulja ovisi od radnog vijeka žarulja, koji opet ovisi od tehnologije žarulja. Iako ciklusi čišćenja 
ovisne o mjestu (uži centar grada, veliko zagađenje), iz razlogu ekonomičnosti, čišćenje se obično 
radi u kombinaciji sa zamjenom žarulja. 

Vrijeme (HX) koje je obično potrebno za zamjenu žarulja iznosi između 15 minuta (ako 
su stup i svjetiljka lako dostupni) i 30 minuta (ako je stup visok, a svjetiljka umjereno 
dostupna). U većini slučajeva, potreban je kamion s košarom. Temeljem konzervativne 
procjene, usvojeno je da je referentno vrijeme od 30 minuta potrebno za zamjenu žarulje i 
ono je prikazano u Tabeli 3. 

 

Da bi se izračunali troškovi zamjene jedne žarulje tipa „i” u Referentnom razdoblju, 
moraju se imati u vidu  sljedeće kategorije troškova: 
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• Troškovi rada: CHML[€/h] 

• Troškovi kamiona s košarom: CHMM [€/h] 

• Troškovi materijala (žarulje prema vrsti): CMAT, i [€] 

Sukladno tome, troškovi zamjene jedne žarulje tipa „i” iznose: 

Jednadžba br. 6 

CMBa,i =  CHML × HX + CHMM × HX + CMAT,i 

CMBa,i= (CHML + CHMM) × HX+ CMAT,i 

Po potrebi, dodatni troškovi odlaganja žarulje moraju se obuhvatiti ovim troškovima, 
odnosno dodaju se u ovoj jednadžbi. 

Ovaj proračun vrijedi i za zamjenu ostalih rezervnih dijelova. U tom slučaju, troškovi 
rezervnih dijelova moraju se dodati u troškove materijala CMBa,i.  

 

Tablica 3: Vrijednosti parametara održavanja za Referentno razdoblje 

Parametar Opis Vrijednost 

HX [h] Prosječno vrijeme potrebno za održavanje jedne žarulje 0,5 

CHML [€/h] Troškovi rada po satu 7 

CHMM [€/h] Troškovi kamiona s košarom po satu 25 

CMAT,i [€/kom] Kombinacija troškova materijala po jednoj žarulji tipa „i” 
(žarulja +  grlo žarulje + staklo + uređaj  za pred-spajanje+ 
armatura)* 

 

 Inkandescentna Žarulja 100/E27 0,6 

 Inkandescentna Žarulja 200/E27 1,2 

 Inkandescentna Žarulja 300/E40 2,6 

 HPM80/E27 2,6 

 HPM125/E27 3,0 

 HPMmix160/E27 3,8 

 HPM250/E40 6,1 

 HPM400/E40 8,7 

 HPM700/E40 9,8 

* Različiti radni vijek komponenti žarulja ima se u vidu i svodi se na radni vijek žarulje.  

U cilju ostvarenja pouzdanog funkcioniranja sustava, kao i dobra kvaliteta osvjetljenja, 
žarulje se moraju često mijenjati. Učestalost zamjene žarulja na godišnjoj razini ovisi od 
radnog vijeka žarulja i njihovog broja radnih sati godišnje. 

 

 

Jednadžba br. 7 

Žarulje koje rade punom 
snagom tijekom cijele noći 

LXBF,i = HBF,i/LT,i 

Žarulje koje su djelomično 
isključene tijekom noći 

LXBO,i = HBO,i/LT,i 
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Žarulje koje djelomično 
rade smanjenom snagom 
tijekom noći 

Što se tiče proračuna učestalosti zamjene žarulja, žarulje koje 
djelomično rade smanjenom snagom tijekom noći tretiraju se 
isto kao i žarulje koje rade punom snagom tijekom cijele noći: 

LXBR,i = LXBF,i 

 

Sukladno tome, godišnji troškovi održavanja CXa,i za sve žarulje (NLB,i) tipa „i” iznose: 

Jednadžba br. 8 

CXa,i = NLBF,i × LXBF,i × CMBa,i + NLBO,i × LXBO,i ×CMBa,i + NLBR,i × LXBF,i × CMBa,i 

CXa,i = CMBa,i × (NLBF,i × LXBF,i + NLBO,i × LXBO,i + NLBR,i × LXBF,i) 

Ukupni godišnji troškovi održavanja, odnosno troškovi održavanja u Referentnom 
razdoblju (CMBa), predstavljaju zbroj svih tipova žarulja korištenih u Referentnom razdoblju: 

Jednadžba br. 9 

CMBa = LF/100 × ΣCXa,i 

pri čemu TB odgovara broju različitih tipova žarulja u starom sustavu javne rasvjete. 

 

3.3 OPERATIVNI TROŠKOVI U REFERENTNOM RAZDOBLJU 

Godišnji operativni troškovi u Referentnom razdoblju proračunavaju se kao zbroj obje 
vrste ranije navedenih troškova u Referentnom razdoblju: 

Jednadžba br. 10 

COBa = CEBa+ CMBa 

 

 

4. OCJENJIVANJE UŠTEDA 

Svrha projekta energetske efikasnosti jeste smanjenje operativnih troškova sustava 
javne rasvjete.  

Ukoliko je došlo do promjena u korištenju sustava javne rasvjete, te promjene se 
moraju imati na umu.  

 

4.1 SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE 

Smanjenje potrošnje energije biti će postignuto većom efikasnošću rada sustava – 
uglavnom putem efikasnijih komponenti, poput novih žarulja, svjetiljki i uređaja za pred-
spajanje. Međutim, preduvjet za primjenu novih komponenti jeste u najmanju ruku 
održavanje kvalitete osvjetljenja. Ako je razina osvjetljenja ranije bila nezadovoljavajuća, 
očekuje se da bude unaprijeđena. U slučajevima kada je razina osvijetljenosti vrlo visoka – 
pa čak i viša od razine definirane u standardima – Naručitelj i Izvršitelj se mogu dogovoriti da 
se razina osvijetljenosti smanji radi ostvarivanja dodatnih ušteda (vidi Prilog 6). 

Kako bi se izvršio proračun ušteda energije, razina godišnje potrošnje energije u 
Jamstvenom razdoblju (EGa) izračunava se analogno jednadžbama br. 1-4, ali s instaliranim 
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novim tipovima žarulja, kao i s brojem radnih sati godišnje u Jamstvenom razdoblju (HGF,i, 
HGR,i i HGO,i):  

Proračun potrošnje energije u Jamstvenom razdoblju svih tipova žarulja koje rade 
tijekom cijele noći, izražene u [kWh/god], vrši se na sljedeći način: 

Jednadžba br. 11 

EGFa = LF/100 ×  

pri čemu je obično HBF,i = HGF,i. 

Ako se u Jamstvenom razdoblju provodi djelomično isključivanje žarulja, proračun 
potrošnje energije u Jamstvenom razdoblju svih tipova žarulja koje su djelomično isključene, 
izražene u [kWh/god], vrši se na sljedeći način: 

Jednadžba br. 12 

EGOa = LF/100 ×  

Ako se u Jamstvenom razdoblju provodi smanjenje razine osvijetljenosti, proračun 
potrošnje energije u Jamstvenom razdoblju svih tipova žarulja koje djelomično rade 
smanjenom snagom, izražene u [kWh/god], vrši se na sljedeći način: 

Jednadžba br. 13 

EGRa = LF/100 
×  

Ukupna potrošnja energije sustava javne rasvjete u Jamstvenim razdoblju (EGa) 
predstavlja zbroj potrošnje energije svih tipova žarulja koje rade u različitim režimima u 
Ugovornom objektu (vidi Prilog 2): 

Proračun ukupne godišnje potrošnje energije u tijekom Jamstvenog razdoblja vrši se 
na sljedeći način: 

Jednadžba br. 14 

EGa = EGFa + EGOa + EGRa 

 

Kako bi se izvršio proračun godišnjih troškova energije u Jamstvenom razdoblju 
(CEGa), potrošnja energije u Jamstvenom razdoblju mora se pomnožiti sa Referentnom 
cijenom energije (EPr): 

Jednadžba br. 15 

CEGa = EGa × EPr 

Uštede u troškovima energije za predmetnu godinu predstavljaju razliku između 
troškova energije u Referentnom razdoblju i troškova energije u Jamstvenom razdoblju: 

Jednadžba br. 16 

CSEGa = CEBa - CEGa. 
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4.2 SMANJENJE TROŠKOVA ODRŽAVANJA 

Uštede u troškovima održavanja (CSMGa) uzete su iz ponude Izvršitelja (Prilog 3). 

Razina održavanja najmanje mora  obuhvatiti sljedeće: 

• Zamjenu neispravnih žarulja unutar ugovornog razdoblja u vremenskom roku koji je 
propisan u tenderskoj dokumentaciji. Postotak ispravnih žarulja (LF) u svakom trenutku 
mora biti jednak ili veći od dogovorene vrijednosti; 

• Obavljanje redovitih pregleda odnosno obilazaka u svrhu kontrole funkcioniranja 
sustava javne rasvjete u Ugovornom objektu, u dogovorenim intervalima i uz 
dokumentiranje obilazaka; 

• Redovito izvještavanje Grada  o broju prijavljenih kvarova, koje se vrši u dogovorenim 
intervalima. 

(vidi Prilog 6) 

 

4.3 GODIŠNJA UŠTEDA U OPERATIVNIM TROŠKOVIMA 

Uštede u operativnim troškovima predstavljaju zbroj ostvarenih ušteda, ušteda u 
troškovima energije, kao i ušteda u troškovima održavanja: 

Jednadžba br. 17 

CSOPa = CSEGa + CSMGa 
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PRILOG 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMA ZAPISNIKA O PREGLEDU 

 
 
 
 
 
 
 

NAZIV UGOVORA: UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA OBAVLJANJE 
USLUGA RACIONALIZACIJE, ODRŽAVANJA I ZAMJENE DIJELA SUSTAVA JAVNE RASVJETE 

PRIMJENOM MJERA ŠTEDNJE ENERGIJE S LED TEHNOLOGIJOMM  
NA PODRUČJU PRIGRADSKIH NASELJA GRADA SUBOTICE 
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ZAPISNIK O PREGLEDU 
 

Sukladno Ugovoru o energetskoj usluzi za primjenu mjera poboljšanja energetske 
učinkovitosti i uštedama u operativnim troškovima javne rasvjete [unijeti datum] (u daljnjem 
tekstu: Ugovor), Naručitelj i Izvršitelj ovim potvrđuju da je izvršen zajednički pregled 
elemenata sustava javne rasvjete (svih MUE) instaliranih od strane Izvršitelja sukladno 
Ugovoru (i njegovim Prilozima), radi potvrđivanja spremnosti za njihovo Puštanje u probni 
rad. 

 

ALTERNATIVA 1 

[Prigodom pregleda Naručitelj je utvrdio postojanje sljedećih nedostataka i mana na instaliranim 
MUE: 

• Oštećenja (vrsta/opis); 

• Nedovršeni radovi (vrsta/opis); 

• Odstupanja od Ugovora (i njegovih Priloga) (vrsta/opis). 

Izvršitelj je dužan da MUE o svom trošku dovede u stanje u kojem su spremne za Puštanje u 
probni rad popravkom svih nedostataka i mana u roku od mjesec dana od datuma 
potpisivanja ovog Zapisnika o pregledu.] 

 

ALTERNATIVA 2 

[Prigodom zajedničkog pregleda Naručitelj nije utvrdio postojanje bilo kakvih nedostataka i 
mana na instaliranim MUE, te ovim putem potvrđuje njihovu spremnost za Puštanje u probni 
rad.] 

 

Izrazi označeni velikom slovom korišteni u ovom Zapisniku o pregledu imaju isto značenja 
kao i u Ugovoru. 

 

Ovaj Zapisnik o pregledu načinjen je [unijeti datum], u nazočnosti Ovlaštenih predstavnika 
Ugovornih strana, koji svojim potpisom na ovom zapisniku potvrđuju točnost i istinitost 
ovog Zapisnika o pregledu. 

[unijeti mjesto i datum potpisivanja Zapisnika o pregledu] 

Za Naručitelja: Za Izvršitelja: 

Grad Subotica,  

Gradonačelnik 

_________________ 

Bogdan Laban 

 (pečat i potpis Ovlaštenog predstavnika) 

 Smart Energy Investment Kft                                                                                                                               
ogranak SEI Beograd 

________________  

Obrad Tadić, Direktor 

(pečat i potpis Ovlaštenog predstavnika) 
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PRILOG 6  

 
 
 
 
 
 
 

SMJERNICE ZA PROVJERU KVALITETE ODRŽAVANJA I RAZINA OSVIJETLJENOSTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

NAZIV UGOVORA: UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA OBAVLJANJE 
USLUGA RACIONALIZACIJE, ODRŽAVANJA I ZAMJENE DIJELA SUSTAVA JAVNE RASVJETE 

PRIMJENOM MJERA ŠTEDNJE ENERGIJE S LED TEHNOLOGIJOMM  
NA PODRUČJU PRIGRADSKIH NASELJA GRADA SUBOTICE 
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 Održavanje 

1.1 Kvaliteta održavanja 

Kvaliteta održavanja ocjenjuje se prema postotku ispravnih žarulja (LF, vidjeti Prilog 4), 
odnosno prema broju žarulja koje rade dok su uključene u Ugovornom objektu.  

Drugi parametar za ocjenjivanje je vrijeme reagiranja u smislu zamjene neispravnih 
žarulja nakon prijave kvara. 

Kako bi reagirao na vrijeme, Izvršitelj mora uvesti kontakt za prijavu kvarova (u obliku 
broja telefona / e-mail adrese) na koji građani 24 sata dnevno mogu prijaviti kvarove u 
sustavu javne rasvjete.  

Pored toga, Izvršitelj će redovito pregledati i  kontrolirati funkcioniranje sustava (u 
svezi  s učestalošću pregleda vidjeti tendersku dokumentaciju). 

Naručitelj će, putem nasumičnih pregleda, provjeravati odražavaju li izvješća 
dostavljena od strane Izvršitelja stvarni učinak održavanja. 

 

1.2 Kvaliteta opreme 

Instalirana nova oprema mora biti kvalitetna kako bi se osiguralo kvalitetna rasvjeta i 
izbjegla neočekivana opterećenja za Naručitelja glede održavanja nakon isteka ugovora. 
Minimalni zahtjevi koji se odnose na kategorije zaštite su sljedeći: 

• Minimalno IP 66 (SRPS EN 60598), 

• Minimalno IK 08 (SRPS EN62262). 

 

• 1.3 Izvještavanje 

Izvršitelj je odgovoran za dokumentiranje obavljenog održavanja i mora redovito 
sastavljati izvješća koje će dostavljati općini (u svezi  učestalosti izvješća, vidjeti tendersku 
dokumentaciju). 

Kako bi se pokazala kvaliteta izvršenog održavanja, izvješća koja se dostavljaju 
Naručitelju trebaju sadržavati tabelu s vrijednostima stvarne mjesečne potrošnje energije na 
svim mjeračima u Ugovornom objektu.  

U ovoj tabeli također je prikazana očekivana potrošnja energije, koja se proračunava 
temeljem instalirane snage (za taj mjerač) i odgovarajućeg broja radnih sati (vidjeti Prilog 3, 
Najpovoljnija ponuda ponuđača). 

Temeljem usporedbe ove dvije vrijednosti, općina ima prigodu provjeri kvalitetu izvršenog 
održavanja, pod pretpostavkom da se dodatna potrošnja energije(potrošnja sukladna zakonu ili 
neovlaštena potrošnja energije) može identificirati i neutralizirati. Ugovorne strane će se usuglasiti 
oko posebnog postupka procjene, koji odražava lokalne uvjete.  

 

• 1.4 Penali 

Ako izvješće dostavljeno Naručitelju pokazuje manju potrošnju energije od 
proračunate, otkriva se neispravnost žarulje.  
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Ako je broj ispravnih žarulja (LF) ispod ugovorom dogovorene razine, pri čemu 
Izvršitelj ne može pružiti dokaze da je manja potrošnja energije rezultat unapređenja 
energetske efikasnosti: 

• Izvršitelj ima određeni broj dana (utvrđenih u tenderskoj dokumentaciji) za 
otklanjanje kvara. 

• Naručitelj će Izvršitelju uvesti penale. Visina penala podrazumijeva iznos troškova 
godišnjeg održavanja po rasvjetnom tijelu dvostruko uvećan za svako rasvjetno tijelo ispod 
dogovorenog broja ispravnih žarulja. 

• Razina osvijetljenosti 

Ostvarene uštede energije unutar ovog projekta rezultat su implementacije izuzetno 
efikasnih komponenti (primjerice, vrsta žarulje). Uštede se obično ne mogu ostvariti 
smanjenjem razine osvjetljenja. Trenutačna razina osvjetljenja, odnosno razina 
osvijetljenosti za svaku klasu puta Referentnom razdoblju definiran je u Prilogu 2. 

Međutim, Ugovorne strane moraju se usuglasiti oko razine osvijetljenosti koji se 
očekuje nakon implementacije mjera uštede energije. 

Razina osvijetljenosti (osvijetljenost) će se poboljšati s novim sustavom osvjetljenja.  

Minimalni zahtjev biti će taj da razina osvijetljenosti u Jamstvenom razdoblju bude 
najmanje na onoj razini na kojoj je bila u Referentnom razdoblju, osim ako smanjenje razine 
osvijetljenosti nije ugovorom dogovorena za određene segmente sustava javne rasvjete (za 
uličnu rasvjetu / rasvjetu u dijelovima ulica / na nekim mjestima). 

U slučajevima kada je razina osvijetljenosti iznad razine koji se preporučuje u 
standardu  
SRPS EN13201, Ugovorne strane mogu se suglasiti da razina osvijetljenosti bude niža, prema 
standardu.  

Verifikacija razine osvijetljenosti vrši se proračunom koji je sukladan s metodologijom 
definiranom u standard SRPS EN 13201. 

U slučaju nedoumice u svezi s razinom osvijetljenosti, biti će angažirane ovlaštene 
ustanove kako bi izvršile mjerenje razine osvijetljenosti sukladno standardima SRPS EN 
13201-4. Izmjerena razina osvijetljenosti usporedit će se s proračunatim vrijednostima 
osvijetljenosti ostvarenim za tipične profile ulica koji su definirani u ponudi Izvršitelja (Prilog 
3), koja je sastavni dio ovog ugovora. 

Ako je razina osvijetljenosti ispod dogovorene vrijednosti, troškove mjerenja snosi 
Izvršitelj, a ako je jednak ili viši od dogovorene razine, tada ih snosi Naručitelj. 

[unijeti mjesto i datum potpisivanja Priloga] 

 

Za Naručitelja: Za Izvršitelja: 

Grad Subotica, Gradonačelnik 

 

________________ 

Bogdan Laban 

Smart Energy Investment Kft                                                                                                                               
ogranak SEI Beograd 

________________  

Obrad Tadić, Direktor 

 

(pečat i potpis Ovlaštenog predstavnika) (pečat i potpis Ovlaštenog predstavnika) 
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PRILOG 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACRT PROTOKOLA O SURADNJI I POTPORI 

 
 
 
 
 
 

NAZIV PROTOKOLA: UGOVOR O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU ZA OBAVLJANJE 
USLUGA RACIONALIZACIJE, ODRŽAVANJA I ZAMJENE DIJELA SUSTAVA JAVNE RASVJETE 

PRIMJENOM MJERA ŠTEDNJE ENERGIJE S LED TEHNOLOGIJOMM  
NA PODRUČJU PRIGRADSKIH NASELJA GRADA SUBOTICE 
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Nacrt protokola o suradnji i potpori  

 

Ovaj Protokol o suradnji i potpori (u daljnjem tekstu: Protokol)  
zaključen je dana (unijeti datum) u (unijeti mjesto) između  

Korisnik:  Grad Subotica, Gradonačelnik 

Adresa: Subotica, Trg slobode 1 

Ovlašteni predstavnik: Bogdan Laban 

Matični broj: 08070695 

Poreski identifikacijski broj: 100444843 

(Pod)račun proračuna: _________________________________________________ 

- u daljnjem tekstu: Naručitelj 

 

i 

 

Javno poduzeće za distribuciju električne energije/ogranak ED ________: 

_________________________________________________________________ 

Adresa: _______________________________ 

Ovlašteni predstavnik: ____________________________________________  

Matični broj: _____________________________________________________ 

Poreski identifikacijski broj : ___________________________________ 

Odgovarajući račun: ________________________________________________ 

- u daljnjem tekstu: Elektrodistribucija 

 

 

(u daljnjem tekstu se Naručitelj i Elektrodistribucija zajednički nazivaju: Strane, a 
pojedinačno: Strana) 

 

 

 

Preambula 

 

IMAJUĆI NA UMU DA je Naručitelj pripremio natječajnu dokumentaciju temeljem koje je 
proveo postupak javne nabave za usluge štednje energije i odgovarajućih ušteda u 
emisijama CO2, s ciljem ostvarivanja uštede u operativnim rashodima javnog objekta koji je 
u vlasništvu i/ili ga koristi Naručitelj [molimo vas navedite osnovne podatke o 
odgovarajućem javnom objektu] (u daljnjem tekstu: Protokolni objekt) temeljem javno-
privatnog partnerstva,  

IMAJUĆI NA UMU DA na temelju procedura i u svrhe navedene u prethodnom tekstu, 
Naručitelj je odabrao izvršitelja, Smart Energy Investment kft ogranak SEI Beograd, Bulevar 
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Kralja Aleksandra 84/3, Beograd – Vračar, s podizvođačima Rasvjeta doo Subotica, Pribojska 
1, Subotica i HS Engineering doo Novi Sad, Veselina Masleše 60, Novi Sad, koji će preuzeti 
obavljanje usluge koja za cilj ima uštedu energije u Protokolnom objektu (u daljnjem tekstu: 
Izvršitelj), 

IMAJUĆI NA UMU DA se Naručitelj smatra Javnim partnerom, a da se Izvršitelj smatra 
Privatnim partnerom sukladno zakonu koji uređuje javno-privatna partnerstva i koncesije u 
Republici Srbiji, 

IMAJUĆI NA UMU DA se Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za obavljanje usluga 
racionalizacije, održavanja i zamjene dijela sustava javne rasvjete primjenom mjera štednje 
energije s LED tehnologijom na području prigradskih naselja Grada Subotice (u daljnjem 
tekstu: ESCO Ugovor) dodjeljuje Izvršitelju u postupku javne nabave sukladno pravilima koja 
upravljaju postupkom javne nabave u Republici Srbiji i to za potrebe realizacije javno-
privatnog partnerstva sukladno  propisima koji uređuju javno-privatna partnerstva i 
koncesije u Republici Srbiji, 

IMAJUĆI NA UMU DA se ESCO Ugovor smatra Javnim Ugovorom sukladno važećim zakonom 
koji uređuje javno-privatna partnerstva i koncesije u Republici Srbiji, s primarnim ciljem 
ostvarivanja ušteda u energiji provedbom Mjera štednje energije (MUE) i s time povezanim 
uštedama u operativnim troškovima Protokolnog objekta, kako će to biti navedeno u ESCO 
Ugovoru.  

IMAJUĆI NA UMU DA se ESCO projekat sastoji od Pripremnog razdoblja, Razdoblja 
implementacije i jamstvenog razdoblja, za vrijeme Pripremnog razdoblja obavljaju se 
aktivnosti kao što su vremensko planiranje, pribavljanje dozvola, mišljenja i tehničkih uvjeta 
potrebnih Elektrodistribuciji i JKP-u, radi tehničke dokumentacije i tehnička kontrola 
tehničke dokumentacije za MUE; za vrijeme Razdoblja implementacije obavljaju se 
aktivnosti izgradnje objekata, dogradnje, rekonstrukcije, adaptacije i sanacije, kao i 
ugradnja/instalacija i Puštanje u probni rad instalacija, njihovih dijelova ili opreme i/ili 
softvera; u tijekom  Jamstvenog razdoblja, MUE se održavaju, a uštede u energiji i 
troškovima se nadgledaju, verificiraju i o njima se sastavljaju izvješća, 

Naručitelj i Elektrodistribucija su se sporazumjeli kako sledi: 

Članak 1. 

Predmet ovog Protokola jeste suradnja i potpora između Strana za potrebe učinkovite 
realizacije ESCO Ugovora i projekta koji je njim predviđen tijekom čitavog razdoblja važenja 
ESCO Ugovora.  

U ovom Protokolu se posebno naglašava, i ujedno predstavlja jedan od razloga za 
zaključenje ovog Protokola, osobitost Sustava javne rasvjete na području Grada Subotice, 
koju realizira Elektrodistribucija, koje se sastoji od: 

• razvodnih postrojenja za javnu rasvjetu s ugrađenom opremom, odnosno uređajima i 
elementima za uključivanje/isključivanje i automatsku kontrolu, priključivanje vodova mreže 
javne rasvjete i uređaja za mjerenje potrošene električne energije; 

• mreže javne rasvjete koja se sastoji od vodova za napajanje instalacija javne rasvjete 
i polja javne rasvjete u trafo-stanicama; 

• instalacija javnog osvjetljenja koju čine elementi mjesta priključenja, odnosno 
elementi za priključenje na mrežu, provodnici za vezu od mjesta priključenja do svjetiljke i 
svjetiljke s priborom i žaruljama. 
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(u daljnjem tekstu zajednički nazvano: Sustav javne rasvjete). 

 

Sustav javne rasvjete na koji se ovaj Protokol odnosi povezan je na sljedeće trafo-stanice: 

[unijeti trafo-stanice i njihove adrese] 

Elektrodistribucija će, sukladno obujmu svojih ovlasti i sukladno važećim zakonima i 
propisima Republike Srbije, u potpunosti i na vrijeme surađivati i pružati potporu Naručitelju 
i Izvršitelju za potrebe i tijekom ukupnog razdoblja važenja ESCO Ugovora, a dana suradnja i 
potpora podrazumijevat će, između ostalog, sljedeće:  

• Za vrijeme Pripremnog razdoblja, Elektrodistribucija i njeno ovlašteno osoblje će bez 
odlaganja surađivati s Naručiteljem i Izvršiteljem: 

a.  dostavljanjem tehničkih uvjeta za projektiranje MUE, 

b.  pregledom projekta električnih instalacija dostavljenog od strane Izvršitelja, 

v.  odobravanjem projekta električnih instalacija nakon izmjena (ukoliko 
Elektrodistribucija to zahtijeva); 

• Za vrijeme Razdoblja implementacije, Elektrodistribucija i njeno ovlašteno osoblje će 
bez odlaganja surađivati s Naručiteljem i Izvršiteljem tako što će: 

a.  imenovati jednog kvalificiranog radnika (elektromontera) zaduženog za dnevnu 
komunikaciju s Elektrodistribucijom sukladno Uputama o dispečerskom 
upravljanju, za potrebne manipulacije u trafo-stanicama 20/0,4kV isključivo 
vezane za Sustav javne rasvjete, 

b.  omogućavati bez odlaganja Naručitelju i Izvršitelju pristup objektima Sustava 
javne rasvjete, 

v.  osiguravati stalni nadzor nad izvođenjem radova za dionice gdje postoji 
elektrodistributivna mreža, 

g.  dostavljati radne dozvole temeljem odnosnih zahtjeva Elektrodistribucije, 

d.  voditi građevinski dnevnik o angažiranju radnika Elektrodistribucije. 

• Za vrijeme Jamstvenog razdoblja, Elektrodistribucija i njeno ovlašteno osoblje 
surađivat će bez odlaganja s Naručiteljem i Izvršiteljem tako što će: 

a.  obavljati redovito i izvanredno održavanje Sustava javne rasvjete u trafo-
stanicama 20/0,4 kV, nakon kvarova i osiguranja potrebnog materijala i 
rezervnih dijelova od strane Izvršitelja,  

b.  imenovati jednog kvalificiranog radnika (elektromontera) zaduženog za dnevnu 
komunikaciju s Elektrodistribucijom sukladno Uputama o dispečerskom 
upravljanju, za potrebne manipulacije u trafo-stanicama 20/0,4 kV isključivo 
vezane uz Sustav javne rasvjete, 

v.  bez odlaganja omogućiti Naručitelju i Izvršitelju pristup objektima Sustava javne 
rasvjete, 

g.  bez odlaganja dozvoliti Izvršitelju, za vreme Jamstvenog razdoblja iz ESCO 
Ugovora i kako je to istim predviđeno (uključujući i priloge), provedbu mjera  
uštede energije u Sustavu javne rasvjete, što znači da će odmah ispuniti bilo 
kakav razuman zahtjev Izvršitelja i/ili Naručitelja u svezi s izvršenjem bilo kojih 
dužnosti Elektrodistribucije po danom osnovu, 
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d.  po potrebi osigurati stalni nadzor nad izvođenjem radova za dionice gdje 
postoji elektrodistributivna mreža, 

đ. osigurati radne dozvole temeljem odgovarajućih zahtjeva upućenih 
Elektrodistribuciji, 

e.  voditi građevinski dnevnik o angažiranju radnika Elektrodistribuciji. 

 Članak 2. 

Za potrebe i u smislu Članka 1. ovog Protokola, izraz „bez odlaganja” ili „odmah” znači 
reagiranje Elektrodistribucije na bilo koji razuman zahtjev Naručitelja ili Izvršitelja u 
najkraćem mogućem roku, a svakako u roku od 1 (jednog) radnog dana nakon što 
Elektrodistribucija primi zahtjev Naručitelja ili Izvršitelja, bilo u pisanom ili usmenom obliku.  

 

Članak 3. 

Naručitelj će:  

• obavijestiti Elektrodistribuciju o odabranom Izvršitelju i dostaviti kontakt podatke o 
odgovornoj osobi  Izvršitelja, kao i o osobi koje će biti zaduženo za komunikaciju s 
Elektrodistribucijom na strani Izvršitelja; 

• imenovati nadzorno tijelo koji će ovjeriti građevinski dnevnik angažiranja radnika 
Elektrodistribucije. Angažiranje radnika Elektrodistribucije ne može biti manje od 6 sati 
dnevno (od 8 do 14 sati), osim u slučaju više sile kada to razdoblje može biti duži ili 
kraći, a u svakom slučaju sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi; 

• dostaviti Elektrodistribuciji podatke o rukovoditelju radova (ime i prezime, podatke o 
obrazovanju i stručnoj spremi i jedinstveni matični broj) i nadzornom tijelu i to 
najkasnije tri dana nakon zaključenja ovog Protokola.  

• ispuniti sljedeće uvjete: 

• obvezati Izvršitelja na poštivanje Zakona o sigurnosti i zdravlju na radu i Zakon o 
zaštiti od požara Republike Srbije, 

• dostavit će pisane potvrde Elektrodistribucije da su radnici angažirani na Sustavu javne 
rasvjete:  

a)  osposobljeni za siguran rad na poslovima postavljanja/održavanja Sustava 
javne rasvjete i da posjeduju potrebne dokaze za to, 

b) liječnički pregledani i da posjeduju izvješća izdana od strane službe medicine 
rada, 

v) zaduženi osobnim, a za određene poslove i kolektivnim zaštitnim sredstvima i 
opremom; 

• dostavit će rješenje o određivanju odgovornog rukovoditelja radova, 

• postarat će se da odgovorni rukovoditelj radova i osoblje Izvršitelja kontaktiraju 
odgovornu osobu za sigurnost i zdravlje na radu u Elektrodistribuciji i potpišu izjavu da su 
upoznati s opasnostima i mjerama zaštite na poslovima održavanja javne rasvjete, 

• obavijestit će Elektrodistribuciju o svakoj promjeni angažiranih radnika Izvršitelja, uz 
dostavljanje navedene dokumentacije i pobrinut će se da novi radnici kontaktiraju 
odgovornu osobu za sigurnost i zdravlje na radu u Elektrodistribuciji; 
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• obvezati Izvršitelja da redovito plaća naknadu Elektrodistribuciji temeljem faktura 
koje Elektrodistribucija izda najkasnije 15-og dana tekućeg mjeseca za usluge pružene 
prethodnog mjeseca, a temeljem ESCO Ugovora; 

• obvezati Izvršitelja da za dijelove Sustava javne rasvjete  na kojima se obavljaju 
radovi dostavi Elektrodistribuciji odobrenje za izgradnju ili druge odgovarajuće dozvole po 
potrebi, kao i odgovarajuću tehničku dokumentaciju izvedenu temeljem tehničkih uvjeta 
koje dostavi Elektrodistribucija, a posebice za dijelove Sustava javne rasvjete gdje postoji i 
elektrodistributivna mreža. 

Članak 4. 

Ovaj Protokol stupa na snagu kada ga potpišu obje Strane i proizvodi pravno je 
učinkovit do kraja razdoblja važenja ESCO Ugovora. 

Članak 5. 

Na prava i obveze Strana koje nisu uređene ovim Protokolom, kao mjerodavno pravo 
primjenjuje se pravo Republike Srbije.  

Članak 6. 

Ovaj Protokol je načinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) zadržava svaka 
od Strana. 

 

Za Naručitelja: Za Elektrodistribuciju: 

Grad Subotica, Gradonačelnik 

 

__________________ 

Bogdan Laban 
(ime i prezime, funkcija,  
pečat i potpis odgovarajućeg predstavnika) 

(ime i prezime, funkcija,  
pečat i potpis odgovarajućeg predstavnika) 

 

 

 


