ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДСКО ВЕЋЕ






  П Р Е Д Л О Г
На основу члана 33. став 1. тачка 20. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), 
Скупштина града Суботице, на .... седници одржаној дана ........... донела је
ОДЛУКУ
о давању сагласности
I

Даје се сагласност на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица бр. 358-2/16 од 6.5.2016. године која се налази у прилогу ове одлуке.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Суботице“.

О б р а з л о ж е њ е
Правни основ: Члан 33. став 1. тачка 20. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08–исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), према којем Скупштина града, у складу са законом, обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Разлози за доношење: Скупштина града Суботице је дана 29.3.2012. године донела Одлуку о учествовању у Програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-Фаза ИВ“, којом је дата сагласност на Одлуку Управног одбора ЈКП „Суботичка топлана“ која је донета 22.2.2012. године и којом је прихваћен предлог Трилатералног Уговора о коришћењу средстава зајма намењених за програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији-Фаза ИВ“.

ЈКП “Суботичка топлана“ Суботица, Град Суботица и Република Србија закључили су дана 30.4.2012. године Трилатерални уговор о коришћењу средстава зајма намењених програму „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији –Фаза ИВ“, у износу до 6.800.000 ЕУРА, где су у тачки 3.4. члана 3. од стране консултантске групе КфW-а предвиђене програмске активности које ће се финансисрати овим средствима и то изградња и унапређење или замена производних капацитета, замена и/или проширење мреже, унапређење, замена или уградња  подстаница и уградња, унапређење или проширење савремених СЦАДА система. 

Консултанти „МВВ ДЕЦОН“ из Немачке у сарадњи са „ЦОWИ А/С из Данске и ПРОВИНЦИАЛ ЕНЕРГY ЕФФИЦЕНЦY ЦЕНТЕР из Србије сачинили су Финални инвестициони план у августу 2012. године, са којим се дана 27.8.2012. године сагласила  ЈКП “Суботичка топлана“, а којим је предвиђено да се Топлани одобрава право коршћења зајма у износу до 4.600.000 ЕУРА за следеће позиције, предвиђене Табелом 13: унапређење подстаница, унапређење СЦАДА система, односно система за мерење и праћење индустријских система, замена и/или проширење мреже и изградња когенеративног постројења за Општу болницу Суботица.

ЈКП “Суботичка топлана“ је искористила средства зајма у износу од 2.808.745,39 ЕУРО за реконструкцију мреже и унапређење топлотних подстаница. Радови на реконструкцији мреже обухватали су радове у Центру града, на Радијалцу, насељу Прозивка и у делу насеља Кертварош. Радови на унапређењу топлотних подстаница обухватали су реконструкцију 30 подстаница, од којих је 14 подстаница реконструисано у зградама колективног становања у Центру града, на Радијалцу и насељу Прозивка, 6 подстаница у објекту Библиотеке, предшколским установама, Отвореном универзитету и Ликовном сусрету, а 10 подстаница у кругу Опште болнице Суботица. Наведени радови на реконструкцији мреже и на реконструкцији топлотних подстаница у целости су завршени.

ЈКП “Суботичка топлана“ није искористила средства зајма  намењена за позиције унапређење СЦАДА система и изградњу когенеративног постројења за Општу болницу Суботица, у износу од 1.791.254,61 ЕУРА, из разлога што је детаљна техно-економска анализа, израђена од стране пројектантске куће „Стем“ из Новог Сада, доказала неисплативост истих. Извршена је посебна анализа за когенеративно постројење за Општу болницу Суботица, која је утврдила да је инвестициона вредност ове позиције већа за 100% у односу на вредност процењену од стране консултаната КФW, док је у погледу СЦАДА система, предвиђеног Инвестиционим планом, утврђено да по реализацији, исти не би био компатибилан са постојећим софтвером и хардвером, из ког разлога је ЈКП “Суботичка топлана“ одустала од средстава намењених за ове две позиције. ЈКП “Суботичка топлана“ је унапредила СЦАДА систем користећи сопствена средства на знатно повољнији начин, како у финансијском тако и техничком смислу, у односу на инвестициони план израђен од стране консултаната.

ЈКП “Суботичка топлана“ уредно отплаћује главницу Зајма према постојећем плану отплате на основу уговореног износа, а не утрошеног износа кредита, у складу са тачком 7.3. члана 7. Трилатералног уговора.

Министарство финансија –Управа за јавни дуг је дана 25.4.2016. године упутило је Министарству рударства и енергетике допис број: 401-629/2016-001 којим указује да је у циљу верификације одустајања учесника из Програма неопходно прибавити одлуке надлежних органа јединица локалне самоуправе и топлана о одустајању од даљег коришћења средстава намењених Програму и отказивању нескоришћеног дела зајма. 

Надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана“ Суботица донео је Одлуку бр.358-2/16 од 6.5.2016. године да ЈКП “Суботичка Топлана“ Суботица одустаје од реализације даљих пројеката из важећег инвестиционог плана по кредитном задужењу КФW и отказује Зајам у преосталом –неискоришћеном делу у износу од 1.791.254,61 ЕУРА.

Након достављања Одлуке Скупштине града Суботице и Одлуке Надзорног одбора ЈКП “Суботичка топлана“ Министарству финансија-Управи за јавни дуг, Министарство ће спровести  неопходну процедуру за доношење одговарајућег акта Владе, те ће приступити изради и закључивању Анеxа Трилатералног Уговора о коришћењу средстава зајма намењених за програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији –Фаза IV“, о којем ће Скупштина града Суботице одлучивати на посебној седници.

Предлаже се доношење Одлуке како је дато у материјалу.
Извршиоци: ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица
Извор средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града.

