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Predmet:

Izvestaj Komisije za izmenu projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje «<NARODNO POZORISTE -
NARODNO KAZALISTE - NEPSZINHAZ», u Subotici



A. / uvoD

Na osnovu clana 20. stav 1. tacka 18. i ¢lana 32. stav 1. tacka 20. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sluzbeni
glasnik RS“, br. 129/07) i ¢lana 12. stav 1. tacka 18. i ¢lana 33. stav 1. tacka 20. Statuta Grada Subotice
(,Sluzbeni list Opstine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i ,,Sluzbeni list Grada Subotice”, br. 46/11 i 15/13),
Skupstina grada Subotice, na 15. sednici odrzanoj dana 17. oktobar. 2013. godine, donela je ReSenje o nastavku
rekonstrukcije, restauracije i dogradnje zgrade ,Narodnog pozorista — Narodnog kazaliSta — Népszinhaz” u
Subotici, kojim se predvida sledece:

1. Skupstina grada Subotice usvaja Zakljucke Komisije za izmenu projekta adaptacije, rekonstrukcije i
dogradnje zgrade ,Narodnog pozorista — Narodnog kazalista — Népszinhaz” u Subotici, obrazovane na osnovu
tacke 3. Zakljuc¢aka o daljem toku izgradnje ,,Narodnog pozorista — Narodnog kazalista — Népszinhaz“ u Subotici
(,Sluzbeni list Grada Subotice”, br. 50/11) koje je komisija donela dana 19.09.2013, a koji ¢ine sastavni deo
ovog resenja.

2. Skupstina grada Subotice utvrduje sledece:

- da su nepokretnosti koje Cine zemljiSte ispod objekta i objekat ,Narodnog pozorista — Narodnog
kazaliSta — Népszinhaz“ u Subotici katastarski upisane kao javna svojina Autonomne Pokrajine
Vojvodine u 1/2 dela i kao javna svojina Grada Subotice u 1/2 dela;

- da se u vazeéim aktu o urbanistickim uslovima, kao i u vaze¢em reSenju odobrenju za rekonstrukciju,
restauraciju i dogradnju zgrade ,Narodno pozoriSte — Narodno kazaliSte — Népszinhaz“ u Subotici,
umesto dosadasnjeg investitora ,Narodno pozoriste — Narodno kazaliste — Népszinhaz“ Subotica kao
investitori navode: Autonomna Pokrajina Vojvodina, Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16 i Grad
Subotica, Subotica, Trg slobode 1;

- da je Grad Subotica ovlas¢en da, u ime i za raCun Autonomne Pokrajine Vojvodine, kao suinvestitora,
preduzima sve potrebne radnje u vezi rekonstrukcije i dogradnje Narodnog pozorista u Subotici.

- da je i dalje na snazi Ugovor u zajednickom finansiranju adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade
«Narodno pozoriste — Narodno kazaliSte — Népszinhaz» koji su dana 21. decembra 2006. godine
zakljucili Vlada Republike Srbije — Ministarstvo kulture i javnog informisanja, IzvrSno Veée Autonomne
Pokrajine Vojvodine, Opstina Subotica i Narodno pozoriSte — Narodno kazaliSte — Népszinhaz, kojim
ugovorom su se ugovorne starne obavezale da zajednicki obezbede finansijska sredstva potrebna za
realizaciju i zavrSetak adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade Narodnog pozoriSta — Narodnog
kazalista — Népszinhdz u Subotici, pri ¢emu ucesca u zajednickom finansiranju iznose 45% Vlada, 45%
Izvrsno vece i 10% Opstina Subotica.

3. Skupstina grada Subotice odreduje nastavak radova na rekonstrukciji, restauraciji i dogradnji zgrade
»,Narodno pozoriSte — Narodno kazaliSte — Népszinhaz“ u Subotici, u skladu sa Zaklju¢cima Komisije za izmenu
projekta adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade ,,Narodnog pozorista — Narodnog kazalista — Népszinhaz“
u Subotici, navedenim u tacki 1. dispozitiva ovog resenja, i nalaze gradonacelniku Subotice da preduzme sve
neophodne mere i radnje za sprovodenje ove odluke.

4. ZaduZuje se Komisija iz tacke 1. ovog resSenja da sprovede struénu javnu raspravu o blizoj nameni
prateéeg i usluzno komercijalnog prostora, koja mora biti u skladu sa kriterijumima utvrdenim u tacci 5.
zakljuc¢aka Komisije od 19.09.2013. godine, te da do 20.12.2013. godine da svoje predloge u vezi sa tim.

5. ZaduZuje se Javno peduzece ,Direkcija za izgradnju Grada Subotice” Subotica da za potrebe investitora
vrsi stru¢no-tehnicke i administrativne poslove na nastavku rekonstrukcije, restauracije i dogradnje zgrade
»,Narodno pozoriSte — Narodno kazaliste — Népszinhdz” u Subotici.



6. Ovo resSenje dostaviti Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine putem Pokrajinskog sekretarijata za
kulturu i javno informisanje, Fondu za kapitalna ulaganja APV, ustanovi kulture ,,Narodno pozoriste — Narodno
kazaliste — Népszinhaz” u Subotici, Gradonacelniku Grada Subotice, nadleznim gradskim organima i sluzbama i
Javnom preduzecu ,,Direkcija za izgradnju Grada Subotice” Subotica.

7. Ovo resenje Ce se objaviti u ,,Sluzbenom listu Grada Subotice”.

B. / PREPORUKE - SMERNICE DEFINISANJA NAMENE PRATECIH | USLUZNO
KOMERCIJALNIH DELATNOSTI

Saglasno svom zadatku, koji je definisan u tacki 4. ovog ResSenja, Komisija je sprovela kompleksnu analizu svih
dosadasnjih aktivnosti na projektovanju i izvodenju radova adaptacije, rekonstrukcije i dogradnje zgrade
«NARODNO POZORISTE -NARODNO KAZALISTE - NEPSZINHAZ», makismalno angaZujudi javnost i stru¢na lica,
kao i upravu Pozorista (sa kojom su usaglaseni svi detalji ovog lzvestaja), sa ciliem da se utvrdi nivo
usaglasenosti postojecih, vazeéih projektnih zadataka i izradene projektno-tehnicke dokumentacije sa
kriterijumima utvrdenim u tacki 5. zaklju¢aka Komisije od 19.09.2013. godine.

Tacka 5. Ovih zakljuc¢aka glasi:

U okviru projektnih zadataka za izradu Izmena i dopuna Glavnog projekta za adaptaciju, rekonstrukciju i
dogradnju «NARODNO POZORISTE -NARODNO KAZALISTE — NEPSZINHAZ», predvideni su brojni pratedi i
usluzno komercijalni prostori u cilju ozZivljavanja pomenutih prostora i racionalne upotrebe novog objekta. U
novoj koncepciji prostora u objektu, odnos prostora namenjenog kulturnoumentnickim, prate¢im
usluznokomercijalnim delatnostima je priblizno 2/3 prema 1/3. Pratedi i usluzno komercijalni prostor moze biti
samo takve namene koja je kompatibilna ili u funkciji osnovne namene objekta, odnosno podrzava kulturno
umetnicki sadrZaj ustanove “NARODNO POZORISTE - NARODNO KAZALISTE- NEPSZINHAZ".

Takode, u obzir je uzet lzvestaj Revidenta, ,Support d.o.0.” Subotica - o stepenu gotivosti projekta, broj
4732/13 od 21.06.2013. godine.

Krajnji cilj ovih aktivnosti je bio da se dode do smernica koje bi okvirno definisale blizu namenu pratedeg
usluzno komercijalnog prostora u okviru objekta saglasno navedenim Zaklju¢cima.

B.1./ U skladu sa tim, Komisija daje sledeée preporuke — smernice definisanja namene pratecih i
usluzno komercijalnih prostora:

- osnovni pocetni parametri za sadrzajno definisanja prostora, u globalnom smislu, treba da budu
potrebe pozorista za kvalitetnim funkcionisanjem ansambala ove ustanove.

- pratedi usluzno komercijalni prostori treba da budu grupisani i definisni u okviru prostornog rasporeda
namene na takav nacin, da njihov poloZaj u najveéoj moguéoj meri zadovoljava osnovnu namenu ovog
sadrzZaja. Bitan parametar u ispunjavanju ovog kriterijuma svakako predstavlja dostupnost sa okolnog
javnog prostora, sa koga - ka objektu gravitira najviSe ljudi. Misljenje komisije je da, u smislu
zadovoljenja ovih parametara, ove prostore treba skoncentrisati prema ulici Korzo.



- U tom smislu predvida se da u delu podrumskog prostora prema ulici Korzo bude prostor predviden za

gradski restoran, povriine cca. 670 m?, u prizemlju sa galerijom treba predvideti prateéi usluzno
komercijalni prostor sa akcentom na galerijsko izlaganje kulturnih sadrZaja grada, sa u potpunosti
reSenim pitanjem pristupa sa ulice Korzo, tj. ulaza u zasebne jedinice u okviru ovog prostora (prostor
cca. 550 m” sa prostorom galerije povriine cca. 190 m?). U delu prizemlja, prema ulici Ive Vojnovica,
predvideti jedinstveni prostor od cca. 300 m?, na mestu ranije planirane kamerne sale, koju je potrebno
projektovati kao viSenamenski prostor, i koji je moguée u buduénosti aktivirati kao kamernu scenu.
Iznad, a na koti 9.90 m, predviden je kancelarijski prostor za tri pozoriSna ansambla. S tim u vezi treba,
na nivou gde se nalaze probne sale smestiti umetnicke uprave ansambla. Na koti 9.90 m i etazama
iznad ove kote smeStene su uprava pozorista, kao i tehnicka uprava zgrade. Prakticno, dnevni Zivot
pozoriSta odvijace se na pomenutoj etazi. Uprava pozorista obuhvata i upravu ansambala (umetnicka
uprava sa marketing timom), i predlaZe se da se organizuje u delu prema Korzou, a administrativnu i
tehnicku upravu treba organizovati prema Nusicevoj ulici.
Nadalje, na koti 13.05 m, a takode prema ulici Korzo, predvida se prostor od cca. 490 m’, koji se moze
koristiti u svrhu prateéeg usluzno komercijalnog prostora, kao na primer: lokalne elektronske medije,
apartmane za smestaj gostujucih umetnika i slicno, kao i za pozorisnu delatnost. U starom delu objekta,
prema ulici Korzo, a na spoju sa novim delom objektu predvideti prostor za knjizaru, povrsine cca. 90
m’. Takode predvideti videnamenski prostor na koti 10.90 m, iznad Balske dvorane, koji treba
instalaterski opremiti tako da mozZe da funkcioniSe kao ,pozorisni caffe”, povrsine cca. 100 m’, sa
moguénoscéu podrZzavanja drugih polivalentnih sadrzaja.

- po misljenu Komisije, Grad kao vlasnik objekta treba da zadrZzi potpunu kontrolu objekta i propise
uslove koriséenja i funkcionisanja svih njegovih delova, kako bi se omogucila kvalitetna eksploatacija
zgrade. Upravljanje kompleksom zgrade, s obzirom na njen znacaj, multifunkcionalnost, kompleksnost i
veli¢inu objekta, objektivno premasuje kapacitete svagdasnje uprave samog pozorista, i zahteva
precizno izraden elaborat o nacinu koris¢enja i odrzavanja objekta sa periodicno aktuelizovanim
elaboratom o nacinu koris¢enja, odnosno ekspolatacije objekta, uvazavajuci takode razlicite parametre
drustveno-ekonomskih zbivanja. Naime, nedvosmisleno je jasno da projekat predvida znacajnu
kvadraturu prostora koja je veoma prilagodljiva potrebama i zahtevima grada, a koja ¢e svakako kroz
vreme u datom trenutku imati razlicite potrebe i zahteve. O ovim potrebama i zahtevima bi trebalo da
kroz upravljanje kompleksom zgrade brine bududi upravlja¢ kompleksa zgrade, kako u samoj pocetnoj
fazi stavljanja u funkciju zgrade, tako i u fazi ekspolatacije objekta u buducnosti.

B.2./ Pored smernica koje se ticu namene pratecih i usluzno komercijalni prostora Komisija daje svoje sugestije
koje se odnose na raspored i funkcionalnost drugih prostora u objektu:

- potrebno je omoguditi dve velike i dve male probne sale,

- sagledati mogucnost smestanja pozorisne biblioteke na koti 9. 90 m i galeriji na koti 14. 10 m.

- grupisati garderobe na donjim etazama, kancelarijske prostorije menadZmenta pozorista i kompleksa
zgrade su iznad njih, a krojacnicu, veSeraj i vlasuljarnicu predvideti na poslednjoj etazi,

- glavna stolarska, bravarska i slikarska radionica se ne projektuju u zgradi, te Grad treba da obezbedi
prostor za njihov rad. Priru¢ne radionice za manje popravke i intervencije su projektom smestene u
podrumu objekta.



Na osnovu ovih smernica i nove koncepcije prostora u objektu, proizilaze sledeéi okvirni procentualni iznosi
namene povrsina: namenjenih pozorisnoj delatnosti 46%, namenjenim pratec¢im usluZznokomercijalnim
delatnostima 17%, tehnicke prostorije 25% i kombinovani pozorisno-usluznokomercijalni prostori 12%.

B.3./ Takode, smatramo korisnim da Komisija prezentuje projektantske smernice vezane za izgled fasada
objekta i njihovu materijalizaciju, uzimajudéi u obzir sve vazne parametre, posStovanje ambijenta u kom
se objekat nalazi, te vaznost koje ovo pozoriste ima za grad:

”Stari“ izgled fasade, koji je zadrzan u takozvanom ,starom” zasticenom delu zgrade, proteZe se, u vidu
interpretacije duz prva dva sprata objekta prema glavnim fasadama — ulica Korzo i Trg Slobode.

a. Vezano za fasadu prema ulici Korzo:

Dvospratni front starog izgleda fasade (interpretacija), identicne morfologije i ritma, zadrZava se duz cele
duZine objekta, izuzev na uglu objekta prema ulici lve Vojnovica, kako bi se obezbedilo maksimalno uklapanje
sa novom strukturalnom fasadom koja se predvida na ostalim povrSinama novog dela objekta, u smislu
integrisanja: ambijentalnog uklapnja objekta, kontekstualizacije, odnosno ostvarivanja veze sa okruzenjem,
postovanja tradicije i duha mesta i karaktera prostora, sa jedne strane, sa Cinjenicom da se objekat projektuje
savremeno, u duhu danasnjeg vremena, sa druge strane. Na ovaj nacin bi se stvorila maksimalna moguca mera
integracije tradicionalnog i savremenog prilikom definisanja ove fasade objekta.

b. Vezano za fasadu prema Trgu Slobode:

Projektno reSenje treba da predvidi , provlacenje” stare fasade ¢itavom duzinom procelja do visine 9 m (dva
sprata), sve do scenskog otvora. Do te visine bi predstruktura fasade iSla u prethodno razmatranoj Sirini,
odnosno - na ovoj visini bila bi planirana platforma spoljasnje pozoriSne scene — platoa. Iznad ove kote
predstruktura bi bila izvedena samo u tehnickom minimumu, kao tehnicki ram, u smislu prohodnosti za
tehnicka lica, maksimalne Sirine do 90 cm. U sklopu ove povrsine zida binske kule, predvida se platno ili displej
multifiunkicionalne pojavnosti. Na koti od 9 m, predvida se mogucnost da plato poprimi funkcionalnost u vidu
dostupnosti i iz pozorista, sa galerije objekta.

Prilozi:
- Projektantski graficki prikaz predloga namene povrsina, sa iskazom povrsina
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