
PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE    P R E D L O G  
 

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 

i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen 

tekst, 13/21 i 16/21) i člana 17. stav 1. tačka 3) Odluke o osnivanju “Javnog preduzeća za upravljanje 

putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 18/17- 

prečišćen tekst i 26/20) , 
Skupština grada Subotice, na …. sednici održanoj dana ……………… 2021. godine, donela je 

 

R E Š E Nj E 
o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja   

“Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“  Subotica za 2020. 

godinu  
 

I 
Daje se saglasnost na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja “Javnog preduzeća za 

upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“  Subotica za 2020. godinu, usvojen od strane 

Nadzornog odbora “Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ 

Subotica dana 15. jula 2021. godine. 
 

II 
Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 
Pravni osnov: Član 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 

15/16 i 88/19), prema kojem nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost i na druge odluke u 

skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom, član 33. 

stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 

16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i 

organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i član 17. stav 1. tačka 3) Odluke o 

osnivanju “Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica 

(„Službeni list Grada Subotice“, br. 18/17 – prečišćen tekst i 26/20) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja 

izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa uz saglasnost Skupštine. 
Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da su javna preduzeća u 

obavezi da za svaku kalendarsku godinu donesu godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori 

usvajaju izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju preduzeća je utvrđeno da 

izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz saglasnost Skupštine.  
Na program poslovanja preduzeća za 2020. godinu, Skupština grada je dala saglasnost, a Izveštaj o 

stepenu realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izveštaj, pored osnovnih podataka o 

preduzeću, sadrži stepen realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilansa uspeha i  bilansa stanja,  fizičkog 

obima izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i 

usluga i sl. 
Godišnji finansijski izveštaj i revizorski izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu je predat 

Agenciji za privredne registre, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima objavljen je i na internet 

stranici preduzeća.  
Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije programa 

poslovanja na način kako je dato u materijalu. 
Izvršilac: “Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica 
Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja nije potrebno obezbediti 

sredstva u budžetu Grada Subotice. 

          



 

 

 

Broj: I-06-3/2021-25           

Dana: 15.07.2021. godine 

     S u b o t i c a 

 

 

 

 

 Na osnovu člana 22. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim preduzećima ("Službeni glasnik RS" 

br. 15/16 i 88/19), člana 17. stav 1. tačka 3) Odluke o osnivanju "Javnog preduzeća za upravljanje 

putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica („Sl. list Grada Subotice, broj 28/20 - 

prečišćen tekst) i člana 24. stav 1. tačka 3) Statuta „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, 

urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica broj 193-19/16 i 32-38/17, Nadzorni odbor Javnog 

preduzeća je na svojoj 63. sednici održanoj dana 15.07.2021. godine godine doneo 

 

 

 

       O D L U K U 

 

Usvaja se Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja „Javnog preduzeća za 

upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2020. godinu. 

 

 

Ovu Odluku dostaviti Osnivaču radi davanja saglasnosti. 

 

 

 

 

 

 

        Predsednik Nadzornog odbora 

 

        _____________________________ 

                         Miloje Grbović, s.r. 
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1. UVOD   

1.1. STATUS I  PRAVNA FORMA PREDUZEĆA  

 

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Opštine Subotica“ osnovano je Odlukom Skupštine opštine 

Subotica kao novo javno preduzeće, i posluje od avgusta 2005. godine (broj Odluke I-11-29/2005).  

 

JP „Direkcija za izgradnju Opštine Subotica“ oformljeno je usled statusne promene podele Javnog 

preduzeća „Zavod za urbanizam, izgradnju i uređivanje Opštine Subotica“, odnosno podelom Javnog 

preduzeća na dva dela uz osnivanje dva nova javna preduzeća, tako da je jedno od novonastalih javnih 

preduzeća JP „Direkcija za izgradnju Opštine Subotica“.  

 

Skupština Grada Subotice je na 7. sednici održanoj dana 07. maja 2009. godine donela Odluku o 

izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Opštine 

Subotica“, kojom je promenjen naziv preduzeća u Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada 

Subotice“ („Sl. list Grada Subotice“ br. 7/2009 – prečišćen tekst) (u daljem tekstu: Javno preduzeće). 

 

Skupština Grada Subotice je dana 12. novembra 2015. godine donela Rešenje o davanju saglasnosti na 

statusnu promenu pripajanje i zaključenje Ugovora o statusnoj promeni pripajanje Javnog preduzeća 

„Zavod za urbanizam Grada Subotice“ Javnom preduzeću „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ 

(broj Rešenja I-00-022-212/2015). Statusna promena je okončana 28. decembra 2015. godine, 

registracijom u Agenciji za privredne registre donošenjem Rešenja broj BD 110896/2015.  

 

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu (Sl. glasnik RS. br. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 - dr. Zakon i 103/2015, shodno 

članu 2. tačka 8. javna preduzeća, fondovi i direkcije osnovani od strane lokalne samouprave, koji se 

finansiraju iz javnih prihoda čija je namena utvrđena posebnim zakonom, najduže do 01.12.2016. 

godine, mogli su da posluju kao indirektni korisnici sredstava budžeta. 

 

Skupština Grada Subotice je na 5. sednici održanoj 20.10.2016. godine, u cilju reorganizacije Javnog 

preduzeća "Direkcija za izgradnju Grada Subotice", donela Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku 

Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju Grada Subotica" o promeni poslovnog 

imena ("Službeni list Grada Subotice"  br. 47/2016). Na istoj sednici Skupština je donela Odluku o 

osnivanju „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica 

("Službeni list Grada Subotice" br. 47/2016), kojom je utvrđeno da se Odluka donosi radi usklađivanja 

Odluke o promeni Odluke o osnivanju Javnog preduzeća "Direkcija za izgradnju Grada Subotice" sa 

Zakonom o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ br. 15/16). 

 

Preduzeće posluje u skladu sa Odlukom o osnivanju „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, 

urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“ broj 28/20 - prečišćen tekst) i 

Statutom  „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica  

broj 193-19/16 i 32-38/17. 

 

Preduzeće posluje u pravnoj formi „javno preduzeće“. Grad Subotica je jedini vlasnik preduzeća sa 

udelom u vlasništvu nad kapitalom od 100%. 
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1.2. DELATNOST PREDUZEĆA 

Poslovi i zadaci od opšteg interesa i od posebnog značaja za Grad Suboticu koji su povereni Javnom 

preduzeću su:  

• organizovanje održavanja komunalnih dobara u opštoj upotrebi, komunalnih objekata i urbane 

opreme, 

• obezbeđivanje javnog osvetljenja, 

• upravljanje lokalnim putevima na teritoriji Grada Subotice, prema Zakonu o javnim putevima, 

• arhitektonske i inženjerske delatnosti i tehničko savetovanje, 

• pružanje arhitektonskih i inženjerskih usluga, projektovanje, izrada planova, nadzor, 

premeravanje, kartografija i slično, 

• izrada koncepta, nacrta planskih dokumenata, prostornih planova za potrebe Grada i izrada 

dokumenata za sprovođenje ovih planova u skladu sa zakonom, 

• izrada studija za potrebe izrade urbanističkih i prostornih planova, 

• izrada pravila građenja i drugih uslova za potrebe Grada na osnovu prostornih planova, radi 

izdavanja lokacijskih uslova, 

• izrada tehničke dokumentacije za potrebe Grada i za potrebe direktnih i indirektnih korisnika 

budžetskih sredstava, 

• drugi stručni i administrativno-tehnički poslovi vezani za poslove arhitektonske i inženjerske 

delatnosti i tehničkog savetovanja, 

• izrada koncepta, nacrta i planskog dokumenta urbanističkih planova za potrebe Grada, 

• izrada urbanističko-tehničkih dokumenata u cilju sprovođenja urbanističkih planova za potrebe 

Grada, 

• drugi stručni i administrativno-tehnički poslovi vezani za urbanističko planiranje koji su od 

značaja za Grad, 

• prikupljanje, sređivanje, obrada, čuvanje i publikacija podataka od značaja za uređenje prostora 

i naselja, 

• drugi stručni i administrativno-tehnički poslovi vezani za arhitektonske i inženjerske delatnosti 

i tehničko savetovanje koji su od značaja za potrebe Grada. 

 

 

 

Javno preduzeće može da obavlja i sledeće poslove:  

• izrada investicionih programa, za ostale naručioce;  

• stručne i tehničko-ekonomske usluge shodno propisima iz oblasti izgradnje objekata, za ostale 

naručioce;  

• nadzor nad izgradnjom objekata, za ostale naručioce;  

• izrada planskih dokumenata za ostale naručioce;  

• priprema i izrada urbanističkih projekata za ostale naručioce;  

• izrada tehničke dokumentacije za ostale naručioce;  

• druge poslove koji proizilaze iz registrovane delatnosti Javnog preduzeća za ostale naručioce.  

 

 

 

1.3.      KARAKTERISTIČNE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU  

 

 

Skupština Grada Subotice je na  27. sednici održanoj 27. februara 2020. godine donela Rešenje o 

davanju saglasnosti na Program poslovanja „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko 

planiranje i stanovanje“ Subotica za 2020. godinu a na 2. sednici održanoj dana 2. oktobra 2020. 
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godine doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja preduzeća za 

2020. godinu. 

 

 

1.3.1. Služba za upravljanje putevima 

 

U okviru poslova koje obavlja ova služba, u toku 2020. godine izvršena je rehabilitacija kolovoza u 

sledećim ulicama: Ivana Meštrovića, Đure Jakšića, Ivana Zajca, Jo Lajoša, Pazinska, Petefi Šandora, 

Trg Jakaba i Komora, Ištvana Sečenjija, Trg Sinagoge i Sekereš Lasla. Ukupna dužina ulica u kojima 

je rehabilitovan kolovoz je oko 3,1 km. 

 

Što se tiče horizontalne signalizacije, i u 2020. godini je veći akcenat dat na obeležavanju hladnom 

plastikom koja je otpornija na hemijske i mehaničke uticaje, čime se postiže veća trajnost i bolja 

uočljivost. Radovi na prometnim saobraćajnicama su vršeni isključivo u periodu smanjenog intenziteta 

saobraćaja, odnosno u periodu od 23 do 6 časova, kako se ne bi ugrožavala bezbednost saobraćaja i 

stvarali zastoji na raskrsnicama.  

 

U toku 2020. godine izvršena je dopuna i zamena oštećenih delova i zamena dotrajalih ankera za 

montažu na postojećim ležećim policajcima, kao i postavljanje novih ležećih policajaca za kojima se 

ukazala potreba.  

 

U toku 2020. godine izvršena je sanacija atarskih puteva u MZ Mala Bosna, MZ Bački vinogradi, MZ 

Palić, MZ Aleksandrovo, MZ Mišićevo, MZ Bajmok i MZ Tavankut u ukupnoj dužini od oko 17 km. 

 

Sve aktivnosti na održavanju sportskih terena su realizovane na osnovu prijave građana, zahteva 

dostavljenih od strane mesnih zajednica, kao i naloga inspekcijske službe. Pored toga, izvršena je 

rekonstrukcija tj. nanošenje novog asfaltnog sloja na sportskom terenu u  MZ "Bikovo" i tartan 

podloge na sportskim terenima u MZ "Mali Bajmok". 

 

U skladu sa Zakonom o naknadama i Odlukom o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i ulica, 

Preduzeće je u toku 2020. godine izdalo 154 rešenja kojim se utvrđuje naknada za korišćenje delova 

putnog zemljišta, kao i 36 rešenja kojim se utvrđuje naknada za postavljanje vodovoda, kanalizacije, 

električnih vodova, elektronske komunikacione mreže i sl. na lokalnom putu. Osim toga izdata su 32 

odobrenja za postavljanje reklamih tabli na osnovu kojih su zaključeni ugovori kojim se utvrđuje 

naknada za postavljanje reklamnih tabli. 

 

 

 

1.3.2.  Služba za urbanističko planiranje 

 

Izrada planskih dokumenata u 2020. godini se uglavnom odvijala u skladu i prema Planu, odnosno 

Izmeni Plana realizacije planskih i urbanističkih dokumenata za 2020. godinu. 

 

Najvažnije u planskoj 2020. godini je da je nastavljena izrada nedostajućih Planova generalne 

regulacije na području Grada Subotice (PGR I, PGR II, PGR IV, PGR VI i PGR IX). Izrada ovih 

planova je omogućena nakon usvajanja GUP-a jer rešenja iz tog dokumenta direktno utiču kako na 
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obuhvat ovih planova (korekcija granice građevinskog rejona) tako i na konkretno definisanje 

planiranih namena unutar granica planova. 

 

U cilju realizacije pokrivenosti građevinskog rejona grada planskom dokumentacijom (Planovima 

generalne regulacije) početkom 2020. godine je usvojen ranije započet Plan generalne regulacije II za 

zonu „Mali Bajmok“ i delove zona „Novo selo“, „Gat“ i „Ker“. 

 

Početkom 2020. godine, na istoj sednici Skupštine grada na kojoj je usvojen pomenuti PGR II 

(održanoj 27.02.2020. godine) je donešena Odluka o izradi Plana generalne regulacije IX za zonu 

„Zorka“ čija izrada je u toku i njegovo usvajanje se očekuje u toku 2021. godine. 

 

Od ranije započetih planova generalne regulacije za naseljena mesta na području Grada Subotice u 

toku 2020. godine je rađen Plan generalne regulacije za naselje Mišićevo koji je u završnoj fazi. Plan 

je prošao svu zakonom propisanu proceduru i u toku je izrada Predloga plana tako da se njegovo 

usvajanje očekuje početkom 2021. godine. Ovim se nastavljaju aktivnosti na što boljoj pokrivenosti 

urbanističkom dokumentacijom naseljenih mesta na području Grada Subotice koja se nalaze izvan 

građevinskog rejona definisanog Generalnim urbanističkim planom Subotica - Palić do 2030. godine i 

do sada su bili obrađeni samo kroz Šeme naselja u sklopu Prostornog plana Grada Subotice; 

 

Izmena dela Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (zapadna i južna obala IV 

sektora i obala III sektora) na Paliću, koja je započeta u isto vreme, je krajem 2020. godine u završnoj 

fazi pošto je plan prošao sve zakonom propisane procedure i u toku je izrada Predloga plana tako da se 

njegovo usvajanje očekuje početkom 2021. godine. 

  

Izrada Izmene PDR-a za deo prostora oivičenog ulicama Zmaj Jovina, Aleja Maršala Tita, Petra 

Lekovića, Arsenija Čarnojevića, Sep Ferenca, Vatroslava Lisinskog, Sterije Popovića, Paje 

Morganovića, Željeznička pruga Kelebija – Subotica, Ber Imrea, Jovana Cvijića, Jovana Mikića, 

Majšanski put, Ratka Mitrovića, Bose Milićević će se nastaviti pošto je usvojen Prostorni plan 

područja posebne namene (PPPPN) infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd - Novi Sad - 

Subotica (državna granica). 

 

Od takozvanih „malih planova“ koji se izrađuju na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i izgradnji u 

toku 2020. godine je završen Plan za postavljanje dečijih igrališta na teritoriji Grada Subotice.  

 

U toku je izrada Plana postavljanja jarbola za isticanje zastava na teritoriji Grada Subotice. 

 

Ono što je veoma značajno za funkcionisanje Preduzeća je da je nastavljena praksa izrade Planova 

detaljne regulacije za „treća lica“, i to uglavnom za veće privredne subjekte, kao i državne organe. 

Tako je u drugoj polovini godine završen ranije započeti Plan detaljne regulacije za izgradnju 

VETROELEKTRANE „MAESTRALE RING“ na teritoriji Grada Subotice čiji investitor je preduzeće 

Vetropark “MESTRALE RING” doo, Bulevar Mihajla Pupina 115E, Novi Beograd, a koji je rađen u 

saradnji sa firmom „Projektura“ doo iz Beograda. Takođe je, kao što je navedeno, početkom godine 

doneta Odluka za izradu Plana detaljne regulacije za deo prostora između postojeće i planirane trase 

železničke pruge Beograd - Subotica u Aleksandrovu, čiji naručilac je Ministarstvo pravde Republike 

Srbije – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, a koji se prevashodno odnosi na lokaciju za izgradnju 

novog zatvora. Na ovaj način, izgradnjom novog zatvora, bi se rešio dugogodišnji problem izmeštanja 
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postojećeg zatvora koji se nalazi na neadekvatnoj lokaciji u centru grada. Plan je izrađen u toku godine 

i usvojen na sednici Skupštine grada Subotice održanoj 23.12.2020. godine. 

  

1.3.3.  Služba stanovanja 

 

Na kraju 2020. godine, ukupno 330 stambenih zajednica ima potpisan Ugovor o međusobnim 

odnosima na održavanju zajedničkih delova stambene zgrade sa Javnim preduzećem za upravljanje 

putevima, urbanističko planiranje i stanovanje, od čega je  na održavanju ukupno  7.857 stanova i 480 

poslovnih prostora. 

 

Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada definisani su radovi koji se odnose na tekuće i investiciono 

održavanje kako bi se obezbedili zadovoljavajući uslovi u pogledu sigurnosti, higijensko-zdravstvenih 

uslova, uslova pristupa, upotrebe i korišćenja objekata.  

 

Pored ovih, zakonom su definisani i radovi hitnih intervencija, kojima se otklanja neposredna opasnost 

po život i zdravlje ljudi ili okolinu, a to su intervencije na elektro instalacijama, vodovodnoj i 

kanalizacionoj mreži, instalacijama centralnog grejanja, oslobađanje lica iz liftova. U skladu sa ovim, 

organizovana je služba dežurstva za hitno otklanjanje nedostataka na vodovodnoj i kanalizacionoj 

mreži svakodnevno, u periodu od 00.00 do 24.00 časa, kao i dežurna služba za oslobađanje lica iz lifta 

svakodnevno od 00.00 do 24.00 časa. 

 

U toku 2020. godine na osnovu zaključenih Ugovora o održavanju, izvršen je mesečni servis 105 

liftova na električni pogon i 20 hidrauličnih liftova. Mesečni servis je rađen u kontinuitetu svakog 

meseca u skladu sa „Pravilnikom o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni 

prevoz lica i tereta“ i „Pravilnikom o bezbednosti liftova“. Takođe izvršena je i godišnja tehnička 

kontrola svih 125 liftova i dostavljeni su izveštaji o ispravnosti i nedostacima koje je neophodno 

otkloniti. 

 

U skladu sa potrebama i zahtevima Skupština stambenih zajednica vršene su manje i veće intervencije 

građevinskog karaktera: popravke i delimične sanacije krovova, popravke dimnjaka, horizontalnih 

oluka, opšava, vršena je zamena postojeće dotrajale hidroizolacije krovova, skidanje nestabilnih 

delova fasade, betoniranje zaštitnih trotoara oko zgrade, veće popravke i zamena cevi zajedničke 

instalacije kanalizacije. Takođe, vršene su rekonstrukcije postojeće i potpuna zamena zajedničke 

instalacije centralnog grejanja i svih pripadajućih delova. Pored toga urađene su popravke  i zamena 

prozora i vrata na zajedničkim prostorijama, krečenje zajedničkih delova zgrade, popravke brava 

ulaznih vrata, i nabavka materijala za potrebe održavanja zajedničkih delova objekata (higijena 

stepeništa, stepenišne rasvete, održavanje travnjaka, nabavka alata). 

 

U toku 2020. godine vršeno je održavanje postojeće i ugradnja nove električne instalacije u 

zajedničkim delovima zgrade, ugrađeni su novi i održavani postojeći  interfonski sistemi kao i oprema 

video nadzora. 

 

Higijensko održavanje zajedničkih delova stambene zgrade vršeno je u 196 objekata. Zavisno od 

potreba i zahteva, higijensko održavanje se obavljalo jednom ili dva puta nedeljno, dok se periodično 

pranje prozora vršilo jednom ili dva puta godišnje u stambeno-poslovnim objektima. 
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2. ANALIZA POSLOVANjA U 2020. GODINI – PLAN I REALIZACIJA PRIHODA, 

RASHODA I FIZIČKOG OBIMA 

 

 

2.1. PRIHODI UKUPNO – PLAN 2020. I REALIZACIJA 2020. GODINA 

 

 

Redni 

broj 
P r i h o d i  

 Plan za  

01.01.-

31.12.2020. 

Realizacija za  

01.01.-

31.12.2020. 

Indeks 

realizacija 

2020 / plan 

2020 

1. 
Prihodi od prodaje robe, proizvoda i 

usluga 
51.163.000,00 49.905.259,44 98 

2. 
Prihodi od naknada za upotrebu javnih 

puteva 
17.349.000,00 17.528.753,49 101 

3. Subvencije 503.594.000,00 486.589.509,97 97 

4. Prihodi od kamata 1.620.800,00 1.347.927,30 83 

5. Pozitivne kursne razlike 5.000,00 666,41 13 

6. 

Prihodi od usklađivanja vrednosti 

ostale imovine koja se iskazuje po fer 

vrednosti kroz bilans uspeha 

215.000,00 709.849,26 330 

7. Ostali prihodi 2.701.000,00 1.849.335,72 68 

8. 

Prihodi od efekata promene 

računovodstvene politike i ispravka 

grešaka iz ranijih godina  

5.000,00 6.847,84 137 

  
U K U P N O 576.652.800,00 557.938.149,43 97 

 

 

 

Napomena: obrazloženja odstupanja realizacije u odnosu na plan nalaze se u delu „Bilans uspeha – 

plan i realizacija za 2020. godinu“, strana 67 – 70. 
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2.1.1. SOPSTVENI PRIHODI – PLAN 2020. I REALIZACIJA 2020. GODINA  

 

PLAN I REALIZACIJA SOPSTVENIH PRIHODA ZA 2020. GODINU 

Konto Vrsta usluge 
Plan za 2020. 

godinu 

Realizacija 

2020. 

Indeks 

realizacija 

2020 / plan 

2020 

614101 Saobraćajno-tehnički uslovi 500.000,00 584.458,00 117 

614107 Projekti saobraćajne signalizacije 60.000,00 36.624,00 61 

SOPSTVENI PRIHODI: 560.000,00 621.082,00 111 

614102 Naknada za vanredni prevoz 20.000,00 0,00 0 

614103 
Naknada za postavljanje reklamnih 

tabli 
7.829.000,00 7.955.588,17 102 

614105 
Naknada za postavljanje vodova i 

instalacija na lokalnom putu 
3.500.000,00 3.539.782,50 101 

614108 
Naknada za korišćenje delova putnog 

zemljišta 
6.000.000,00 6.033.382,82 101 

662 Kamate 400.000,00 269.029,95 67 

678 
Prihod od ukidanja rezervisanja za 

sudske sporove 
1.500.000,00 1.134.000,00 76 

679 Ostali prihodi 1.000,00 154,12 15 

685 
Prihodi od usklađivanja vrednosti 

potraživanja 
215.000,00 709.849,26 330 

692 
Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz 

ranijih godina 
5.000,00 5.941,53 119 

SOPSTVENI NAMENSKI PRIHODI 19.470.000,00 19.647.728,35 101 

  U K U P N O - PUTEVI: 20.030.000,00 20.268.810,35 101 

614201 Planska dokumentacija 26.565.000,00 23.099.784,00 87 

614202 Urbanističko tehnička dokumentacija 6.000.000,00 7.851.108,00 131 

614203 Mali planovi 753.000,00 483.020,00 64 

614204 Pravila građenja 6.850.000,00 6.908.961,00 101 

614205 Tehnička dokumentacija i drugo 375.000,00 281.547,00 75 

  U K U P N O - URBANIZAM: 40.543.000,00 38.624.420,00 95 
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614401 

Usluga za održavanje zajedničkih 

delova stambenih zgrada na osnovu 

15% od ukupno zaključenih Ugovora 

sa stambenim zgradama 

10.000.000,00 10.619.257,44 106 

614402 

Usluga utvrđivanja otkupne cene stana, 

izračunavanja zakupnine (bodovanje 

stana), revalorizacije otplatnih rata 

60.000,00 40.500,00 67 

  U K U P N O - STANOVANjE: 10.060.000,00 10.659.757,44 106 

662 Kamate 1.220.800,00 1.078.897,35 88 

663 Kursne razlike 5.000,00 666,41 13 

679 Prihod od naplaćenih taksi 200.000,00 154.334,20 77 

678 
Prihod od ukidanja rezervisanja za 

sudske sporove 
950.000,00 0,00 0 

679 Ostali prihodi 50.000,00 560.847,40 1.122 

692 
Prihodi od ispravki grešaka iz ranijih 

godina 
0,00 906,31 0 

  U K U P N O - OSTALI PRIHODI: 2.425.800,00 1.795.651,67 74 

  U K U P N I  P R I H O D I: 73.058.800,00 71.348.639,46 98 

     

Sopstveni  namenski prihodi  19.470.000,00 19.647.728,35 101 

OSTALI  sopstveni prihodi za potrebe 

funkcionisanja preduzeća: 
53.588.800,00 51.700.911,11 96 

 

 

U tabeli iznad dat je pregled planskih i realizovanih sopstvenih prihoda po službama i po vrstama 

usluga u okviru svake službe u 2020. godini.  

 

Realizovani prihodi od prodaje usluga na domaćem tržištu (konta grupe 614) na nivou svake 

pojedinačne službe ne beleže velika odstupanja u odnosu na planske vrednosti za istu godinu.  

 

U delu prihoda koji se odnose na finansijske i ostale prihode (konta grupe 66, 67 i 68) evidentirana su 

odstupanja za koja su obrazloženja data u delu „Bilans uspeha – plan i realizacija za 2020. godinu“, 

strana 67 – 70. 
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2.2. RASHODI UKUPNO – PLAN 2020. I REALIZACIJA 2020. GODINA                                                                                    u  dinarima 
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SUBVENCIJE SOPSTVENA SREDSTVA 
UKUPNO ZA 

PLAN 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

SUBVEN-

CIJE 

SOPSTVENA SREDSTVA UKUPNO 

REALIZA-

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

520000 
1.1
. 

Plate po osnovu 

cene rada 
26.608.000,00 0,00 26.608.000,00 17.583.000,00 0,00 44.191.000,00 25.051.917,02 16.847.662,88 0,00 41.899.579,90 95 

521000 
2.1
. 

Doprinos za 

penzijsko i 

invalidsko 

osiguranje 

4.520.000,00 0,00 4.520.000,00 2.837.800,00 0,00 7.357.800,00 4.171.144,19 2.805.135,89 0,00 6.976.280,08 95 

529200 
3.1
. 

Pokloni za decu 

zaposlenih 
0,00 0,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 169.200,02 0,00 169.200,02 100 

529001 
4.3
. 

Otpremnina za 

odlazak u penziju 
0,00 0,00 0,00 745.000,00 0,00 745.000,00 0,00 1.104.954,97 0,00 1.104.954,97 148 

529009 
4.4

. 

Pomoć u slučaju 

smrti zaposlenog 

ili člana uže 

porodice 

0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 69.789,00 0,00 69.789,00 47 

529003 
4.6
. 

Pomoć u 

medicinskom 

lečenju 

zaposlenog ili 

člana uže 

porodice 

0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 149.639,85 0,00 149.639,85 75 

529300 
4.7

. 

Troškovi za 

preventivni 

odmor i 

rekreaciju 

0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 168.780,00 0,00 168.780,00 84 

529005 
4.8

. 

Solidarna pomoć 

po Kolektivnom 

ugovoru 

0,00 0,00 0,00 1.420.000,00 0,00 1.420.000,00 0,00 1.408.539,12 0,00 1.408.539,12 99 
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SUBVENCIJE SOPSTVENA SREDSTVA 
UKUPNO ZA 

PLAN 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

SUBVEN-

CIJE 

SOPSTVENA SREDSTVA UKUPNO 

REALIZA-

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

529100 
5.1
. 

Naknade 

troškova za 

prevoz na posao i 

sa posla 

0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.057.504,10 0,00 1.057.504,10 88 

529004 
6.1

. 
Jubilarne nagrade 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 432.551,35 0,00 432.551,35 96 

553000 
7.1

. 

Troškovi platnog 

prometa 
100.000,00 0,00 100.000,00 200.000,00 35.000,00 335.000,00 7.648,20 176.242,53 17.556,62 201.447,35 60 

531201 
7.7
. 

Telefon, teleks i 

telefaks 
0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 421.088,24 0,00 421.088,24 96 

531301 
7.8

. 
Internet i slično 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 192.000,00 0,00 192.000,00 96 

531202 
7.9

. 

Usluge mobilnog 

telefona 
0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 973.535,48 0,00 973.535,48 89 

531101 
7. 
10. 

Usluge pošte  0,00 0,00 0,00 970.000,00 0,00 970.000,00 0,00 978.496,13 0,00 978.496,13 101 

552302 
7. 

11. 
Osiguranje vozila 0,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 122.544,00 0,00 122.544,00 77 

552300 
7. 
12. 

Osiguranje 

zaposlenih u 

slučaju nesreće 

na radu 

0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 91.605,00 0,00 91.605,00 92 

552301 
7. 

13. 

Zdravstveno 

osiguranje 

zaposlenih 

0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 91.870,00 0,00 91.870,00 92 

559901 
7. 

14. 

Ostali 

nepomenuti 

troškovi 

0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 172.820,00 0,00 172.820,00 49 

563000 
7. 

16. 

Negativne kursne 

razlike 
0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 776,75 0,00 776,75 8 
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SUBVENCIJE SOPSTVENA SREDSTVA 
UKUPNO ZA 

PLAN 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

SUBVEN-

CIJE 

SOPSTVENA SREDSTVA UKUPNO 

REALIZA-

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2020. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

529110 
8.1
. 

Troškovi 

dnevnica 

(ishrane) na 

službenom putu 

0,00 0,00 0,00 212.000,00 0,00 212.000,00 0,00 94.910,66 0,00 94.910,66 45 

529111 
8.2
. 

Troškovi prevoza 

na službenom 

putu u zemlji 

0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 11.459,49 0,00 11.459,49 76 

529112 
8.3

. 

Troškovi 

smeštaja na 

službenom putu 

0,00 0,00 0,00 67.000,00 0,00 67.000,00 0,00 66.998,96 0,00 66.998,96 100 

529113 
8.4

. 

Ostali troškovi za 

posl. putovanja u 

zemlji 

0,00 0,00 0,00 113.000,00 0,00 113.000,00 0,00 111.910,00 0,00 111.910,00 99 

529120 
8.5

. 

Troškovi 

dnevnica za 

službeni put u 

inostranstvo 

0,00 0,00 0,00 349.000,00 0,00 349.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

529121 
8.6
. 

Troškovi prevoza 

za službeni put u 

inostranstvo 

0,00 0,00 0,00 78.000,00 0,00 78.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

529122 
8.7
. 

Troškovi 

smeštaja na 

službenom putu 

u inostranstvo 

0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

529123 
8.8
. 

Ostali troškovi za 

poslovna 

putovanja u 

inostranstvo 

0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

550700 
9.1

. 

Usluge za 

održavanje 

softvera 

HERMES 

informacionog 

sistema 

0,00 0,00 0,00 598.000,00 0,00 598.000,00 0,00 585.620,00 0,00 585.620,00 98 

532100 
9.2
. 

Usluge 

održavanja 

računara i biro 

opreme 

0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 228.695,08 0,00 228.695,08 57 

550701 
9.3

. 

Usluga 

održavanja 

softvera za 

obračun zarada i 

drugih ličnih 

primanja 

0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00 0,00 582.340,00 0,00 582.340,00 99 

550400 
9.4
. 

Usluge 

obrazovanja i 

usavršavanja 

zaposlenih 

0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00 98 

550401 
9.5

. 

Kotizacija za 

seminare 
0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 66.200,00 0,00 66.200,00 33 

550402 
9.6
. 

Ostali izdaci za 

stručno 

obrazovanje 

0,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 110.000,00 0,00 66.560,00 0,00 66.560,00 61 

559002 
9.8

. 

Izrada plana 

upravljanja 

otpadom 

1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 940.000,00 0,00 0,00 940.000,00 94 

559000 
9.9

. 

Objavljivanje 

tendera i 

informativnih 

oglasa 

0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 440.000,00 0,00 354.577,50 0,00 354.577,50 81 
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ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

550100 
9. 

10. 

Pravno 

zastupanje pred 

domaćim 

sudovima - 

advokatske 

usluge 

0,00 0,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00 100 

526000 
9. 

11. 

Naknade 

članovima 

upravnog i 

nadzornog 

odbora  

0,00 0,00 0,00 1.804.000,00 0,00 1.804.000,00 0,00 1.792.452,84 0,00 1.792.452,84 99 

559001 
9. 
13. 

Usluga revizije 0,00 0,00 0,00 390.000,00 0,00 390.000,00 0,00 384.000,00 0,00 384.000,00 98 

551000 
9. 
14. 

Ugostiteljske 

usluge 
0,00 0,00 0,00 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 160.926,00 0,00 160.926,00 98 

551900 
9. 
15. 

Reprezentacija 0,00 0,00 0,00 190.000,00 0,00 190.000,00 0,00 189.711,84 0,00 189.711,84 100 

539900 
9. 
16. 

Ostale opšte 

usluge 
0,00 0,00 0,00 1.991.000,00 0,00 1.991.000,00 0,00 1.891.783,67 0,00 1.891.783,67 95 

550702 
9. 

17. 

Usluge 

održavanja 

softvera 

UNIDOCS 

0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 387.771,92 0,00 387.771,92 97 

550703 
9. 

21. 

Usluge 

održavanja 

antivirus 

programa 

0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 92.400,00 0,00 92.400,00 62 

529400 
9. 

22. 

Naknada štete za 

neiskorišćnjni 

godišnji odmor 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.284,88 0,00 81.284,88 0 
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ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

524001 
9. 

23. 

Ugovor o 

privremeno 

povremenim 

poslovima 

0,00 0,00 0,00 2.605.000,00 0,00 2.605.000,00 0,00 2.604.077,74 0,00 2.604.077,74 100 

535900 
9. 
25. 

Troškovi reklame 

i propagande 
0,00 0,00 0,00 246.000,00 0,00 246.000,00 0,00 244.740,00 0,00 244.740,00 99 

550704 
9. 

26. 

Održavanje 

internet servisa i 

GPS 

pozicioniranje 

0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 335.426,64 0,00 335.426,64 80 

550200 
9. 

28. 

Konsultantske 

usluge 
0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 492.000,00 0,00 492.000,00 98 

550705 
9. 

29. 

Usluge za 

održavanje 

softvera za 

automatsko 

knjiženje uplate 

etaža 

0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 72.096,00 0,00 72.096,00 80 

559003 
9. 

30. 

Izrada akta o 

zaštiti poslovnih 

podataka 

595.000,00 0,00 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00 594.000,00 0,00 0,00 594.000,00 100 

559004 
9. 
31. 

Ažuriranje akta 

finansijskog 

upravljanja i 

kontole 

595.000,00 0,00 595.000,00 0,00 0,00 595.000,00 576.000,00 0,00 0,00 576.000,00 97 

559005 
9. 
32. 

Izrada akta o 

proceni kapitala 
0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 318.000,00 0,00 318.000,00 96 
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ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

550706 
9. 

33. 

Usluge za 

održavanje 

softvera - etažna 

nadoknada 

0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 56 

532126 
10.

1. 

Tekuće  

popravke i 

održavanje 

ostalih objekata 

0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 398.922,97 0,00 398.922,97 100 

532101 
10.

2. 

Ostale popravke i 

održavanje 

opreme za 

saobraćaj 

0,00 0,00 0,00 584.000,00 0,00 584.000,00 0,00 583.909,28 0,00 583.909,28 100 

550900 
10.

3. 

Troškovi 

neproizvodnih 

usluga 

0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00 0,00 587.145,00 0,00 587.145,00 100 

532139 
10.

4. 

Održavanje 

postrojenja i 

opreme 

0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00 0,00 380.840,80 0,00 380.840,80 65 

512000 
11.
1. 

Kancelarijski 

materijal  
0,00 0,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.400.000,00 0,00 2.181.925,96 0,00 2.181.925,96 91 

512901 
11.

2. 
Cveće i zelenilo 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 72.950,00 0,00 72.950,00 91 

512900 
11.

3. 

Stručna literatura 

za redovne 

potrebe 

zaposlenih 

0,00 0,00 0,00 376.000,00 0,00 376.000,00 0,00 375.910,00 0,00 375.910,00 100 

513000 
11.

4. 

Izdaci za gorivo - 

benzin 
0,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 0,00 760.079,32 0,00 760.079,32 69 
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ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

512902 
11.

5. 

Ostali materijal 

za prevozna 

sredstva 

0,00 0,00 0,00 595.000,00 0,00 595.000,00 0,00 597.126,22 0,00 597.126,22 100 

512903 
11.

6. 

Ostali materijal 

za održavanje 

higijene 

0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00 0,00 567.312,40 0,00 567.312,40 96 

512909 
11.
7. 

Ostali materijal 

za posebne 

namene 

0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 77.061,00 0,00 77.061,00 51 

555900 
12.
2. 

Ostale tekuće 

dotacije i 

transferi 

0,00 0,00 0,00 720.000,00 0,00 720.000,00 0,00 700.954,23 0,00 700.954,23 97 

559100 
13.
1. 

Registracija 

vozila 
0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 63.557,00 0,00 63.557,00 64 

554000 
13.

2. 

Troškovi 

članarine 
50.000,00 0,00 50.000,00 100.000,00 0,00 150.000,00 42.576,00 96.288,00 0,00 138.864,00 93 

559101 
13.

3. 
Republičke takse 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 102.430,00 0,00 102.430,00 51 

559102 
13.
5. 

Sudske takse   312.000,00 0,00 312.000,00 300.000,00 0,00 612.000,00 0,00 277.027,51 0,00 277.027,51 45 

515001 
14.

4. 

Sitan inventar u 

upotrebi 
0,00 0,00 0,00 209.000,00 0,00 209.000,00 0,00 56.523,20 0,00 56.523,20 27 

539201 
16.

1. 

Geodetske usluge 

katastra 
455.000,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

539202 
16.
2. 

Ostale stručne 

geodetske usluge 
455.000,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 455.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 

539200 
16.
3. 

Troškovi za 

izradu planova 
944.000,00 51.000,00 893.000,00 217.000,00 0,00 1.110.000,00 537.215,09 120.860,00 0,00 658.075,09 59 
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ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

562400 
27.
2. 

Rashodi po 

osnovu kamata 
0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 12.480,03 0,00 12.480,03 21 

562500 
27.

3. 

Rashodi po 

osnovu kamata 

po osnovu 

neblagovremeno 

plaćenih prihoda 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.018,22 0,00 6.018,22 0 

579900 
17.
1 

Ostali 

nepomenuti 

troškovi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.215,83 0,00 4.215,83 0 

585001 
17.

2 

Ispravka 

potraživanja 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.178,80 0,00 60.178,80 0 

592000 
17.

3 

Rashodi po 

osnovu ispravki 

grešaka iz ranijih 

godina 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,12 0,00 168,12 0 

540000 99. Amortizacija 0,00 0,00 0,00 2.950.000,00 0,00 2.950.000,00 0,00 2.929.560,44 0,00 2.929.560,44 99 

  UKUPNO ZA 

PROGRAM 1: 
35.634.000,00 51.000,00 35.583.000,00 54.221.800,00 35.000,00 89.839.800,00 31.920.500,50 50.213.122,86 17.556,62 82.151.179,98 91 

532102 3. 

Održavanje 

autobuskih 

stajališta 

3.262.000,00 0,00 3.262.000,00 0,00 0,00 3.262.000,00 3.261.592,20 0,00 0,00 3.261.592,20 100 

532120 
4.1

. 

Održavanje 

putnih objekata 

za odvođenje 

atmosferskih 

voda 

18.280.000,00 0,00 18.280.000,00 0,00 0,00 18.280.000,00 18.262.295,52 0,00 0,00 18.262.295,52 100 
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ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

532104 
4.2

. 

Održavanje 

saobraćajnica u 

zimskom periodu 

- zimska služba 

59.114.000,00 11.697.000,00 47.417.000,00 0,00 0,00 47.417.000,00 40.973.472,00 0,00 0,00 40.973.472,00 86 

513001 
4.5

. 

Nabavka goriva 

za prigradske 

MZ - zimska 

služba 

701.000,00 0,00 701.000,00 0,00 0,00 701.000,00 147.293,75 0,00 0,00 147.293,75 21 

532117 8. Čišćenje slivnika 6.992.000,00 2.820.000,00 4.172.000,00 0,00 0,00 4.172.000,00 4.169.400,00 0,00 0,00 4.169.400,00 100 

532105 
10.

1. 

Održavanje i 

popravka 

komunalne i 

urbane opreme 

6.000.000,00 665.000,00 5.335.000,00 0,00 0,00 5.335.000,00 5.296.728,00 0,00 0,00 5.296.728,00 99 

532106 
10.
3. 

Održavanje 

spomenika i 

spomen obeležja 

958.000,00 0,00 958.000,00 0,00 0,00 958.000,00 957.840,00 0,00 0,00 957.840,00 100 

532107 
10.

4. 

Čišćenje javnih 

površina od 

grafita i drugih 

obeležja 

934.000,00 0,00 934.000,00 0,00 0,00 934.000,00 933.600,00 0,00 0,00 933.600,00 100 

532110 
12.
1. 

Održavanje javne 

rasvete 
88.490.000,00 11.877.000,00 76.613.000,00 0,00 0,00 76.613.000,00 76.605.197,52 0,00 0,00 76.605.197,52 100 

515000 
12.

5. 

Novogodišnje i 

božićno 

ukrašavanje 

grada 

5.396.000,00 5.396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 
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ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

532111 
14.

2. 

Održavanje 

saobraćajnica u 

zimskom periodu 

na teritoriji Parka 

prirode Palić - 

zimska služba 

5.500.000,00 1.532.000,00 3.968.000,00 0,00 0,00 3.968.000,00 3.907.891,44 0,00 0,00 3.907.891,44 98 

  UKUPNO ZA 

PROGRAM 2. 
195.627.000,00 33.987.000,00 161.640.000,00 0,00 0,00 161.640.000,00 154.515.310,43 0,00 0,00 154.515.310,43 96 

532127 
1.5

. 

Održavanje i 

rehabilitacija 

trotoara, javnih 

pešačkih i drugih 

površina 

19.600.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 0,00 19.600.000,00 19.556.963,88 0,00 0,00 19.556.963,88 100 

532128 
2.5

. 

Održavanje i 

rehabilitacija 

saobraćajnica 

40.000.000,00 8.736.000,00 31.264.000,00 0,00 0,00 31.264.000,00 31.190.292,00 0,00 0,00 31.190.292,00 100 

532112 
4.1

. 

Planske popravke 

saobraćajnih 

površina 

40.000.000,00 4.068.000,00 35.932.000,00 0,00 0,00 35.932.000,00 35.928.868,20 0,00 0,00 35.928.868,20 100 

532113 
4.2

. 

Interventno 

krpljenje u 

zimskom periodu 

10.840.000,00 6.515.000,00 4.325.000,00 0,00 0,00 4.325.000,00 4.311.240,00 0,00 0,00 4.311.240,00 100 

532129 
5.2

. 

Radovi na 

održavanju 

tehničkih 

sredstava za 

usporenje 

saobraćaja 

3.736.000,00 541.000,00 3.195.000,00 0,00 0,00 3.195.000,00 3.184.296,00 0,00 0,00 3.184.296,00 100 
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ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

532134 
6.2

. 

Usluge 

održavanja 

vertikalne 

signalizacije 

16.933.000,00 2.766.000,00 14.167.000,00 0,00 0,00 14.167.000,00 14.163.113,04 0,00 0,00 14.163.113,04 100 

532116 
7.1

. 

Horizontalna 

signalizacija 
18.633.000,00 351.000,00 18.282.000,00 0,00 0,00 18.282.000,00 18.279.194,68 0,00 0,00 18.279.194,68 100 

532130 
9.1

. 

Sanacija 

zemljanih puteva 
9.584.000,00 0,00 9.584.000,00 0,00 0,00 9.584.000,00 9.583.140,18 0,00 0,00 9.583.140,18 100 

532131 
9.2
. 

Održavanje 

saniranih 

zemljanih puteva 

2.184.000,00 0,00 2.184.000,00 0,00 0,00 2.184.000,00 2.184.000,00 0,00 0,00 2.184.000,00 100 

532132 
9.3

. 

Sanacija atarskih 

puteva 
87.993.000,00 0,00 87.993.000,00 0,00 0,00 87.993.000,00 87.971.874,00 0,00 0,00 87.971.874,00 100 

532141 
9.4

. 

Nasipanje i 

uređenje bankina 
9.404.000,00 0,00 9.404.000,00 0,00 0,00 9.404.000,00 9.386.100,00 0,00 0,00 9.386.100,00 100 

532133 10. 
Održavanje 

pružnih prelaza 
20.536.000,00 3.064.000,00 17.472.000,00 0,00 0,00 17.472.000,00 15.644.144,01 0,00 0,00 15.644.144,01 90 

532136 
11.

2. 

Radovi na 

popravci slivnika 
3.891.000,00 0,00 3.891.000,00 0,00 0,00 3.891.000,00 3.883.393,20 0,00 0,00 3.883.393,20 100 

532119 
14.

1. 

Održavanje  i 

sanacija puteva 

po inspekcijskim 

nalozima 

5.688.000,00 0,00 5.688.000,00 0,00 0,00 5.688.000,00 5.687.220,00 0,00 0,00 5.687.220,00 100 

532137 
14.

2. 

Interventno 

krpljenje u 

letnjem periodu 

6.529.000,00 0,00 6.529.000,00 0,00 0,00 6.529.000,00 6.527.220,00 0,00 0,00 6.527.220,00 100 
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ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

FUNKCI-

ONISA-

NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

CIJA 

RASHODA 

2020. GODINE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

539120 15. 

Usluga izrade 

analiza 

saobraćajnica 

309.000,00 0,00 309.000,00 0,00 0,00 309.000,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00 16 

532142 
15.

1. 

Pregled 

Majšanskog 

mosta i analiza 

stanja 

1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 0,00 0,00 1.860.000,00 1.852.800,00 0,00 0,00 1.852.800,00 100 

579900 17. 

Ostali 

nepomenuti 

troškovi 

520.000,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 176.500,00 0,00 0,02 176.500,02 34 

532121 
18.

1. 

Održavanje i 

popravke 

semafora 

24.407.000,00 4.116.000,00 20.291.000,00 0,00 0,00 20.291.000,00 20.290.056,00 0,00 0,00 20.290.056,00 100 

532122 
20.
6. 

Održavanje video 

nadzora 
1.560.000,00 87.000,00 1.473.000,00 0,00 0,00 1.473.000,00 1.296.180,00 0,00 0,00 1.296.180,00 88 

559102 
21.

1. 
Sudske takse 520.000,00 0,00 520.000,00 0,00 0,00 520.000,00 264.077,70 0,00 0,00 264.077,70 51 

579401 
21.

2. 

Novčane štete u 

saobraćaju 
3.680.000,00 0,00 3.680.000,00 0,00 0,00 3.680.000,00 581.535,15 0,00 0,00 581.535,15 16 

532143 
22.
2. 

Rehabilitacija 

kolovoza u ulici 

Lasla Sekereša 

0,00 0,00 0,00 0,00 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00 9.682.848,00 9.682.848,00 100 

532144 
22.
3. 

Rehabilitacija 

kolovoza na Trgu 

Sinagoge 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00 2.595.600,00 2.595.600,00 100 

532145 
22.

4. 

Rehabilitacija 

kolovoza u ulici 

Jo Lajoša II 

deonica 

0,00 0,00 0,00 0,00 5.683.000,00 5.683.000,00 0,00 0,00 5.669.340,00 5.669.340,00 100 
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Napomena: obrazloženja za evidentirana odstupanja su data u delu „Bilans uspeha – plan i realizacija za 2020. godinu“, strana 67 – 74. 

 

ODLUKA O 

BUDžETU 

GRADA ZA 

2020. 

PRENETE 

OBAVEZE 

IZ 2019. 

GODINE 

RASHOD  

ZA 2020. 

GODINU 

FUNKCI-

ONISANjE 

PREDUZEĆA 

NAMEN-

SKA 

SREDSTVA 

- PUTEVI 

RASHODA 

2020. 

GODINE 

FUNKCI-

ONISA-NjE 

PREDUZE-

ĆA 

NAMENSKA 

SREDSTVA - 

PUTEVI 

CIJA 

RASHODA 

2020. 

GODINE   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

585007 
17.
2 

Ispravka 

potraživanja 
0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 1.074.070,83 1.074.070,83 239 

549000 
17.

1 

Troškovi 

rezervisanja za 

sudske sporove 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 666.889,00 666.889,00 67 

555000 
12.

3 
Troškovi poreza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.376,00 11.376,00 0 

592000 
17.

3 

Rashodi po 

osnovu ispravki 

grešaka iz ranijih 

godina 

0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 3.791,79 3.791,79 190 

  UKUPNO ZA 

PROGRAM 7: 
328.407.000,00 30.244.000,00 298.163.000,00 0,00 19.435.000,00 317.598.000,00 291.990.208,04 0,00 19.703.915,64 311.694.123,68 98 

532124 
1.5

. 

Održavanje 

sportskih terena 
6.208.000,00 0,00 6.208.000,00 0,00 0,00 6.208.000,00 6.202.295,00 0,00 0,00 6.202.295,00 100 

  UKUPNO ZA 

PROGRAM 14: 
6.208.000,00 0,00 6.208.000,00 0,00 0,00 6.208.000,00 6.202.295,00 0,00 0 6.202.295,00 100 

  UKUPNO: 567.876.000,00 64.282.000,00 501.594.000,00 54.221.800,00 19.470.000,00 575.285.800,00 484.628.313,97 50.213.122,86 19.721.472,26 554.562.909,09 96 
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2.3. PRIKAZ  PLANIRANOG I  REALIZOVANOG FIZIČKOG OBIMA  AKTIVNOSTI  U 

2020. GODINI 

 

SLUŽBA ZA UPRAVLjANjE PUTEVIMA  

 

Osnov za Plan fizičkog obima aktivnosti  za 2020. godinu predstavljao je plan prihoda od subvencija, 

koje su opredeljene za Preduzeće Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu, kao i planirani 

sopstveni namenski prihodi za održavanje puteva. 

 

1. Održavanje i rehabilitacija trotoara, javnih pešačkih i drugih površina  

 

U toku 2020. godine u okviru programa održavanja i rehabilitacije trotoara i javnih pešačkih drugih 

površina realizovani su radovi u sledećem obimu: 

 

 PLAN 2020. REALIZACIJA 

RB OPIS POZICIJE  
JED. 

MERE 
KOLIČINA KOLIČINA 

1.  
Sanacija pešačkih staza od betona 

MB20 
m2 3.600 3.900 

2. Sanacija pešačkih staza od asfalta  m2 4.000 5.778 

 

Ulice u kojima je izvršena rehabilitacija trotoara i drugih površina su Rudić ulica, Matka Vukovića, 

Ištvana Sečenjija, Štrosmajerova, Trg žrtava fašizma, Beogradski put, Pazinska i druge. 

Do odstupanja realizacije od plana je došlo zbog ponuđene povoljnije cene radova u postupku javne 

nabavke. Shodno tome, stvorena je mogućnost za realizaciju većih količina od planiranih. 

 

2. Održavanje i rehabilitacija saobraćajnica  

 

U toku 2020. godine izvršena je rehabilitacija saobraćajnica u ukupnoj dužini od oko 3,1 km i to u 

sledećim ulicama: 

 

PLAN 2020. 

REALIZACIJA 
NAZIV ULICE DUŽINA (m) 

Ivana Meštrovića – MZ Novi grad  370 realizovano 

Đure Jakšića – MZ Novi grad  380 realizovano 

Ivana Zajca – MZ Centar I  275 realizovano 

Jo Lajoša i Pazinska – MZ Prozivka  500 realizovano 

Petefi Šandora – MZ Centar II 400 realizovano 

Trg Jakaba i Komora - MZ Centar II 230 realizovano 

Ištvana Sečenjija - MZ Centar II 160 realizovano 

Trg Sinanoge – MZ Centar II  100 realizovano 

Sekereš Lasla – MZ Dudova šuma 720 realizovano 
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3. Planske popravke saobraćajnica 

 

PLAN 2020. REALIZACIJA 

R.B. OPIS POZICIJE 
JED. 

MERE 
KOLIČINA KOLIČINA 

Bankine  

1. 

Izrada bankine od drobljenog kamena 

frakcije od 0-31,5 mm, prosečne debljine 

10 cm i širine 0,5 m  

m3 550,00 0,00 

2. 

Izrada bankine od recikliranog materijala 

(strugani asfalt) prosečne debljine 15 cm i 

širine 0,5 m  

m3 600,00 0,00 

3. Izrada bankine od recikliranog materijala m3 250,00 0,00 

Kolovozna konstrukcija   

1. 

Mašinsko struganje asfaltnog sloja debljine 

d=5,0 cm sa utovarom i odvozom na 

deponiju 

m2 1.500,00 0,00 

2. 

Rušenje postojećih oštećenih betonskih 

površina sa pravilnim opsecanjem, 

utovarom i odvozom na deponiju 

udaljenosti do 5 km                   

m2 2.000,00 1.724,50 

3. 

Nabavka, transport i ugradnja majdanskog 

peska u debljini sloja d=25 cm u zbijenom 

stanju  

m3 80,00 810,63 

Popravke kolovoznih zastora  

1. 
Nabavka transport i ugradnja BNS sloja za 

izravnavanje 
m3 20,00 0,00 

2. 

Nabavka transport i ugradnja AB11 u 

debljini sloja d=4,0 cm na pripremljenu 

podlogu  

m2 4.000,00 350,33 

3. 

Izrada armirano betonske ploče, u cenu 

uračunati nabavku, transport i ugradnju 

betona MB30 u debljini sloja d=20 cm sa 

armaturnom mrežom Q335 

m2 2.225,00 3.550,00 

Sanacija popločanih površina  

1. 

Demontaža oštećenih površina, nabavka, 

transport i ugradnja sloja frakcije do 

postizanja potrebne kote nivelete sa 

planiranjem i nabijanjem nanešenog sloja  

m2 200,00 200,00 

2. 
Nabavka, transport i ugradnja nedostajućih 

betonskih kocki  
m2 1.200,00 2.328,09 

Popravke biciklističkih staza   

1. 

Mašinsko skidanje postojećeg asfaltnog 

sloja sa utovarom i odvozom na deponiju 

udaljenosti do 5 km 

m2 800,00 

 

300,00 

 

2. 

Uklanjanje propalih delova podloge sa 

utovarom i odvozom na deponiju do 5 km 

udaljenosti  

m3 30,00 320,00 
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3. 
Iskop zemlje mašinskim putem sa 

utovarom i odvozom na deponiju 
m3 750,00 363,00 

4. 

Nabavka, transport i ugradnja sloja 

drobljenog kamenog agregata 0-31,5 mm 

sa planiranjem i nabijanjem do potrebne 

zbijenosti  

m3 30,00 1.989,80 

5. 
Nabavka, transport i ugradnja AB8 u sloju 

d=4,0 cm u uvaljanom stanju            
m2 2.200,00 350,00 

 

U skladu sa prioritetnim potrebama, zahtevima Mesnih zajednica i građana u toku 2020. godine 

izvršeno je uređenje parking prostora između stambenih zgrada u ulici Kizura Ištvana u MZ 

"Kertvaroš", uređenje prilaza zgradi Mesne zajednice "Makova sedmica", uređenje parking prostora 

između stambenih zgrada u ulici Sonje Marinković u MZ "Centar III" i drugo. 

 

4. Interventno krpljenje u zimskom periodu 

 

U toku 2020. godine vršeno je interventno krpljenje u zimskom periodu na osnovu naloga naručioca, 

prijave građana ili inspekcijskih rešenja za šta je utrošeno oko 200 t asfaltne mase. 

 

5. Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja 

 

U toku 2020. godine izvršena je dopuna i zamena oštećenih delova i zamena dotrajalih ankera za 

montažu na postojećim ležećim policajcima, kao i postavljanje novih ležećih policajaca na kojima se 

ukazala potreba.  
 

6. Održavanje vertikalne signalizacije 

 

Zamena i postavljanje znakova u toku 2020. godine izvršena je u sledećem obimu: 

 

PLAN 2020. REALIZACIJA 

 OPIS POZICIJE J.M. KOLIČINA KOLIČINA 

1. 
Saobraćajni znakovi površine od 0,15 m2 do 

0,18 m2 klase folije I 
kom 65 0 

2. 
Saobraćajni znakovi površine od 0,15 m2 do 

0,18 m2 klase folije II 
kom 65 94 

3. 
Saobraćajni znakovi površine od 0,15 m2 do 

0,18 m2 klase folije III 
kom 10 0 

4. 
Saobraćajni znakovi površine od 0,181 m2 

do 0,36 m2 klase folije I 
kom 500 51 

5. 
Saobraćajni znakovi površine od 0,181 m2 

do 0,36 m2 klase folije II 
kom 600 754 

6. 
Saobraćajni znakovi površine od 0,181 m2 

do 0,36 m2 klase folije III 
kom 100 0 

7. 
Saobraćajni znakovi površine od 0,361 m2 

do 0,54 m2 klase folije I 
kom 50 0 
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8. 
Saobraćajni znakovi površine od 0,361 m2 

do 0,54 m2 klase folije II 
kom 150 69 

9. 
Saobraćajni znakovi površine od 0,361 m2 

do 0,54 m2 klase folije III 
kom 50 0 

10. 
Saobraćajni znakovi površine od 0,541 m2 

do 0,81 m2 klase folije I 
kom 50 0 

11. 
Saobraćajni znakovi površine od 0,541 m2 

do 0,81 m2 klase folije II  
kom 50 15 

12. 

Saobraćajni znakovi površine od 0,811 m2 

do 2,0 m2 klase folije I, znakovi uskladu sa 

projektom tehničke regulacije saobraćaja  

m2 78 0 

13. 

Saobraćajni znakovi površine od 0,811 m2 

do 2,0 m2 klase folije II znakovi uskladu sa 

projektom tehničke regulacije saobraćaja  

m2 78 0 

14. 

Saobraćajni znakovi površine preko 2,01 m2 

klasa folije I znakovi uskladu sa projektom 

tehničke regulacije saobraćaja  

m2 52 0 

15. 

Saobraćajni znakovi površine preko 2,01 m2 

klasa folije II znakovi uskladu sa projektom 

tehničke regulacije saobraćaja  

m2 52 0 

16. 

Saobraćajni znak III-63 (64) folije III klase 

sa fluo okvirom folijom III klase, dimenzija 

znaka 500x500 mm  

kom 50 0 

17. 

Saobraćajni znak III-63,1 (64.1) folije III 

klase sa fluo okvirom folijom III klase, 

dimenzija znaka 500x1500 mm 

kom 50 0 

18. 

Saobraćajni znak III-28 i III-28,1 folije III 

klase sa fluo okvirom folijom III klase, 

dimenzija znaka 900x600 mm  

kom 50 0 

19. 

Saobraćajni znak III-85 folije III klase sa 

fluo okvirom folijom III klase, dimenzija 

znaka 900x900 mm 

kom 50 0 

20. 
Saobraćajni znak III-11 klase folije III sa 

fluo okvirom, dimenzija znaka 600x600 mm 
kom 65 0 

21. 
Saobraćajni znak III-11 klase folije III sa 

fluo okvirom, dimenzija znaka 900x900 mm 
kom 65 2 

22. 

Nabavka i isporuka cevnih nosača fi 

60,3x2,5 mm toplo cinkovanih u skladu sa 

EN 1461. Nosači opremljeni sa dva 

unakrsna ankera fi 10x250 mm. Obračun po 

m1 ugrađene cevi 

m 5.000 2.759,98 

23. 

Nabavka i isporuka rešetkastih dvocevnih 

nosača toplocinkovanih u skladu sa EN 

1461 L=4-6,0 m 

kom 40 0 

24. 

Iskop rupa za temelje znakova sa 

betoniranjem MB25, i odvozom materijala 

dobijenog iz iskopa na deponiju 

   

dimenzije rupe 60x60x60 cm kom 1.500 977 

dimenzija rupe 60x60x80 cm kom 130 0 
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25. 

Iskop zemlje za temelje dvocevnih 

rešetkastih nosača sa odvozom dobijenog 

materijala iz iskopa na deponiju. Dimenzije 

temelja 200-300x100x100 cm 

kom 20 0 

26. 

Nabavka transport i ugradnja sfernih 

ogledala sledećih dim.: 
   

fi 600 kom 26 31 

fi 800 kom 7 0 

fi 900 kom 7 0 

800x1000 kom 7 0 

27. 

Nabavka transport i ugradnja odbojne 

ograde N2W4 (plašt tip B) na bankinama 

JO/2m 

m 100 30 

28. 

Nabavka transport i ugradnja odbojne 

ograde N2W4 (plašt tip B) na betonskim 

zidovima JO/2m 

m 80 0 

29. 

Nabavka transport i ugradnja distantne 

odbojne ograde H1W4 (plašt tip B) 

postavljanje u bankinu JDO/2m 

m 60 0 

30. 

Nabavka transport i ugradnja distantne 

odbojne ograde H2W4 (plašt tip B) 

postavljanje na betonski zid 

m 60 0 

31. 

Nabavka i postavljanje katadioptera za 

odbojnu ogradu, katadiopteri postavljeni na 

al limu sa reflektujućom folijim II klase 

kom 70 8 

32. 

Nabavka transport i ugradnja dugog 

završetka za odbojnu ogradu L=4 m za N2 

ogradu  

kom 6 0 

33. 
Nabavka transport i ugradnja dugog 

završetka za H2 odbojnu ogradu L=12 m  
kom 2 0 

34. 
Nabavka transport i ugradnja malog 

eliptičnog završetka za N2 ogradu  
kom 2 4 

35. 
Demontaža starih i oštećenih tabli znakova 

sa utovarom i odvozom na deponiju 
kom 100 37 

36. 

Demontaža starih i oštećenih nosača 

znakova sa odvozom na deponiju. Obračun 

po komadu 

kom 100 0 

37. 
Demontaža starih tabli sa konstrukcijom i 

odvoz na deponiju  
kom 10 0 

38. 

Demontaža komplet starog dotrajalog 

saobraćajnog znaka sa utovarom i odvozom 

na deponiju 

kom 100 708 

39. 

Demontaža starih tabli znakova i ugradnja 

novih tabli znakova na postojeći cevni 

nosač 

kom 150 0 

40. 
Zamena dotrajalih i oštećenih šelni na 

postojećim saobraćajnim znakovima 
kom 500 0 

41. 

Ispravljanje iskrivljenih i iščupanih 

saobraćajnih znakova sa ponovnim 

betoniranjem betonom MB25 

kom 100 206 
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42. 

Farbanje postojećih nosača znakova, sa 

pripremom, čišćenjem i farbanjem 

temeljnom bojom i završnom u dva sloja. 

Obračun po komadu 

kom 50 0 

43. Uklanjanje reklamnih tabli  kom 20 3 

 

 

7. Obeležavanje horizontalne signalizacije 

PLAN 2020. REALIZACIJA 

R.B OPIS POZICIJE 
JED. 

MERE 
KOLIČINA KOLIČINA 

1. 

Farbanje pešačkih prelaza belom putarskom 

bojom sa perlom 
   

Dim (3 x 0,5) x 6 m2 2.889,00 8.438,26 

Dim (4 x 0,5) x 6 m2 756,00 1.121,50 

Dim (3 x 0,5) x 5 m2 442,50 0,00 

Dim (4 x 0,5) x 5 m2 445,00 0,00 

Dim (4 x 0,5) x 7 m2 840,00 0,00 

Dim (4 x 0,5) x 2 m2 240,00 0,00 

2. 

Farbanje stop linija belom putarskom bojom sa 

perlom 
   

Dim (3 x 0,5)  m2 1.350,00 103,75 

Dim (2,5 x 0,5)  m2 281,25 0,00 

Dim (7 x 0,5) m2 52,50 0,00 

3. 

Farbanje isprekidane stop linije belom 

putarskom bojom sa perlom 
   

0,5 x 0,5 m2 75,00 63,02 

4. 
Farbanje jednostruke strelice belom putarskom 

bojom sa perlom 
kom 220,00 254,00 

5. 
Farbanje dvostruke strelice belom putarskom 

bojom sa perlom  
kom 200,00 93,00 

6. 
Farbanje ostrva i drugih nedefinisanih površina 

belom putarskom bojom sa perlom 
m2 1.652,00 24,00 

7. 
Farbanje bus stajališta V-16,2  žutom putarskom 

bojom sa perlom 
kom 72,00 24,00 

8. 
Farbanje znaka škola V-15,1  belom putarskom 

bojom sa perlom  
kom 140,00 30,00 

9. 
Farbanje znaka stop V-15  belom putarskom 

bojom sa perlom  
kom 70,00 0,00 

10. 
Farbanje saobraćajnog znaka V-15,4  belom 

putarskom bojom sa perlom  
kom 350,00 50,00 

11. 
Farbanje saobraćajnog znaka V-15,6  belom 

putarskom bojom sa perlom 
kom 30,00 0,00 
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12. 
Farbanje saobraćajnog znaka V-15,5  belom 

putarskom bojom sa perlom  
kom 40,00 168,00 

13. 
Farbanje površine za prilaz invalida žutom 

putarskom bojom  
m2 150,00 0,00 

14. 
Farbanje biciklističkih staza oivičenih klinker 

opekom crvenom putarskom bojom  
m2 2.300,00 0,00 

15. 
Farbanje biciklističkih staza oivičenih belom 

linijom d=10 cm crvenom putarskom bojom 
m2 6.000,00 753,74 

16. 

Farbanje središnjih linija van naselja belom 

putarskom bojom sa perlom 
   

isprekidana linija d=15 cm m 17.500,00 11.760,00 

puna linija d=15 cm m 3.200,00 2.940,00 

isprekidana linija d=12 cm m 106.000,00 131.340,00 

puna linija d=12 cm m 28.000,00 32.950,00 

17. 

Farbanje središnjih linija u naselju belom 

putarskom bojom sa perlom 
   

isprekidana linija d=12 cm m 14.000,00 0,00 

puna linija d=12 cm m 12.000,00 0,00 

18. 
Obeležavanje središnje linije na klinker podlozi 

epoksidnom bojom 
m 1.600,00 1.600,00 

19. 

Obeležavanje pešačkih prelaza hladnom 

plastikom bele boje, debljina nanosa plastike 2-3 

mm 

   

Dim (3 x 0,5) x 6 m2 950,00 620,00 

Dim (4 x 0,5) x 6 m2 650,00 270,00 

Dim (3 x 0,5) x 5 m2 650,00 0,00 

Dim (4 x 0,5) x 5 m2 650,00 0,00 

20. 

Obeležavanje jednostruke strelice hladnom 

plastikom bele boje, debljina nanosa plastike 2-3 

mm  

kom 60,00 20,00 

21. 

Obeležavanje dvostruke strelice hladnom 

plastikom bele boje, debljina nanosa plastike 2-3 

mm  

kom 120,00 20,00 

22. 

Obeležavanje stop linije hladnom plastikom bele 

boje, debljina nanosa plastike 2-3 mm 
   

Dim 3 x 0,5 m2 15,00 15,00 

Dim 4 x 0,5 m2 15,00 15,00 

23. 

Obeležavanje isprekidane stop linije hladnom 

plastikom bele boje, debljina nanosa plastike 2-3 

mm 

m2 12,50 12,50 

24. 

Obeležavanje biciklističkih prelaza preko 

kolovoza hladnom plastikom crvene boje, 

debljina nanosa plastike 2-3 mm  

   

Dim 1,1 x 279 m2 400,00 348,42 

Dim 2,0 x 64 m2 1.100,00 0,00 

25. Izrada zvučnih traka od hladne plastike     
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L=3,0x400 m 1.200,00 0,00 

L=2,5x60 m 150,00 0,00 

26. 
Izrada vibro traka od hladne plastike     

L=2,5x100 m 250,00 0,00 

27. 

Obeležavanje središnje linije (pune i 

isprekidane) hladnom plastikom bele boje, 

debljina nanosa plastike 2-3 mm  

   

D=12 cm m 2.500,00 10.680,00 

D=15 cm m 3.500,00 3.420,00 

28. 
Izrada središnje zvučne linije od hladne plastike 

bele boje 
m 50,00 0,00 

29. 
Demarkiranje pešačkih prelaza obeleženih 

belom putarskom bojom 
m2 40,00 0,00 

30. 
Demarkiranje pešačkih prelaza od strukturalne 

plastike  
m2 15,00 0,00 

31. 
Demarkiranje linije d=12 cm obeležene belom 

putarskom bojom  
m 1.200,00 0,00 

 

U skladu sa potrebama i stanjem horizontalne saobraćajne signalizacije na terenu, na osnovu Okvirnog 

sporazuma, izvršeni su radovi na obeležavanju horizontalne saobraćajne signalizacije. Do odstupanja 

realizacije od plana je došlo zbog ponuđene povoljnije cene radova kod pojedinih pozicija u postupku 

javne nabavke. Shodno tome, stvorena je mogućnost za realizaciju većih količina od planiranih. 

Precizne količine izvršenih radova definišu se pojedinačnim ugovorima koji se zaključuju na osnovu 

okvirnog sporazuma. 
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8. Sanacija zemljanih puteva 

 

Na osnovu zahteva mesnih zajednica i stanja zemljanih puteva izvršena je sanacija nasipanjem ili 

ravnanjem zemljanih puteva u sledećem obimu: 

 

PLAN 2020. REALIZACIJA 

R.B OPIS POZICIJE 
JED. 

MERE 
KOLIČINA KOLIČINA 

1. 
Nasipanje sloja drobljenog kamena 0-31,5 mm 

u debljini d=15,0 cm u zbijenom stanju 
m3 1.900,00 1.900,00 

2. 
Iskop zemlje sa utovarom i odvozom na 

deponiju 
m3 55,00 55,00 

3. Ravnanje zemljanih ulica grejderom čas 40,00 40,00 

 

 

9. Održavanje saniranih zemljanih puteva 

 

U toku 2020. godine izvršeno je saniranje zemljanih puteva u ulicama u kojima je u prethodnom 

periodu nanošen sloj drobljenog kamenog agregata, a trenutno se ukazala potreba za ravnanjem i 

dosipanjem nedostajućeg materijala koji je vremenom izlokan sa puta. Za ove radove utrošeno je 200 

radnih sati mašine i 150 m3 drobljenog kamenog agregata. 

 

10.  Sanacija atarskih puteva 

 

U toku 2020. godine izvršena je sanacija atarskih puteva u MZ Mala Bosna, MZ Bački vinogradi, MZ 

Palić, MZ Aleksandrovo, MZ Mišićevo, MZ Bajmok, MZ Tavankut u ukupnoj dužini od oko 17 km. 

 

Za realizaciju sanacije atarskih puteva izvršeno je sledeće: 

 

PLAN 2020. REALIZACIJA 

R.B. OPIS POZICIJE 
JED. 

MERE 
KOLIČINA KOLIČINA 

1. 
Nasipanje sloja drobljenog kamena 0-31,5 mm 

u debljini d=15,0 cm u zbijenom stanju 
m2 28.530,00 29.944,00 

2. 

Geodetsko obeležavanje trase puta, 

raščišćavanje terena, skidanje humusa sa 

utovarom i odvozom, izrada noseće kolovozne 

konstrukcije debljine do d=35,0 cm cementnom 

stabilizacijom tla uz dodatak aditiva, zbijanje 

vibrovaljkom do potrebne čvrstoće, izrada 

bankina sa planiranjem i valjanjem  

m2 30.000,00 27.164,00 

 

 



 

34 

 

11. Održavanje pružnih prelaza 

 

Na osnovu ugovora između "Infrastruktura železnice" A.D. i "Javnog preduzeća za upravljanje 

putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica vršeno je održavanje 48 putnih prelaza na 

opštinskim putevima i ulicama i nekategorisanim putevima na području Grada Subotice u skladu sa 

odredbama Zakona o železnici na sledećim pružnim pravcima: 

 

• Pruga br. 2: (Beograd) – Stara Pazova – Inđija – Subotica – državna granica (Kelebija) – 

deonica od stacionaže 152+882 do stacionaže 184+205 (14 putnih prelaza) 

• Pruga br. 26: Subotica - Bogojevo-državna granica – deonica od stacionaže 130+670 do 

130+630 (13 putnih prelaza) 

• Pruga br. 32: Banatsko Miloševo – Senta - Subotica - deonica od stacionaže 059+637 do 

073+663 (10 putnih prelaza) 

• Pruga br. 56: Subotica – Horgoš - državna granica – deonica od stacionaže 002+253 do 

014+970 (9 putnih prelaza) 

• Pruga br. 82: Subotica - Subotica bolnica – stacionaža 002+700 (1 putni prelaz) 

• Pruga br. 83: Subotica - Subotica fabrika – stacionaža 002+950 (1 putni prelaz) 

 

 

12. Radovi na popravci i obezbeđenju slivnika 

 

U toku 2020. godine izvršena je popravka i obezbeđenje 145 slivnika,tj. slivničkih rešetki. 

 

13. Radovi na čišćenju slivnika 

 

U toku 2020. godine na teritoriji Grada Subotice izvršeno je čišćenje 1.100 slivnika.  

 

14. Interventno krpljenje u letnjem periodu 

Za sanaciju udarnih rupa na putevima utrošena je količina od 145 t asfaltne mase. Sanacije su vršene na 

svim mestima na teritoriji Grada Subotice na kojima se ukazala potreba. 

 

15. Održavanje semafora na teritoriji Grada Subotice 

U okviru tekućeg održavanja semafora u koje spada zamena, popravka i ugradnja pojedinih elemenata 

realizovan je plan u sledećem obimu: 

 

PLAN 2020. REALIZACIJA 

R.B OPIS 
JED. 

MERE 
KOLIČINA KOLIČINA 

1. FUTURLED 3 uložak fi 210 CRVENI kom. 2 2 

2. FUTURLED 3 uložak fi 210 ŽUTI kom. 2 2 

3. FUTURLED 3 uložak fi 210 ZELENI kom. 2 2 

4. FUTURLED 3 uložak fi 300 CRVENI kom. 2 2 

5. FUTURLED 3 uložak fi 300 ŽUTI kom. 2 2 

6. FUTURLED 3 uložak fi 300 ZELENI kom. 2 2 

7. 
Lanterna fi 300 vozačka sa LED uloškom prema 

standardu EN 12368 
kom. 14 12 
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8. 
Lanterna fi 300 uslovna sa LED uloškom prema 

standardu EN 12368 
kom. 4 4 

9. 
Lanterna fi 210 vozačka sa LED uloškom prema 

standardu EN 12368 
kom. 2 2 

10. 
Lanterna fi 210 pešačka sa LED uloškom prema 

standardu EN 12368 
kom. 16 17 

11. 
Lanterna fi 210 uslovna sa LED uloškom prema 

standardu EN 12368 
kom. 1 1 

12. 
Lanterna fi 210 pešačka kombinovana sa LED 

uloškom prema standardu EN 12368 
kom. 2 2 

13. Senilo ALUSTAR fi 210 kom. 5 5 

14. Prsten za senilo ALUSTAR fi 210 kom. 2 2 

15. Senilo ALUSTAR fi 300 kom. 5 5 

16. Prsten za senilo ALUSTAR fi 300 kom. 2 2 

17. Držač silumin za ALUSTAR fi 210-fi 300 kom. 2 2 

18. Senilo STANDARD /FUTURA PVC fi 210 kom. 20 20 

19. Senilo STANDARD /FUTURA PVC fi 300 kom. 20 20 

20. Vrata STANDARD /FUTURA PVC fi 210 kom. 2 2 

21. Vrata STANDARD /FUTURA PVC fi 300 kom. 2 2 

22. Poklopac STANDARD/FUTURA PVC 210-300 kom. 2 2 

23. Držač STANDARD /FUTURA PVC kom. 10 11 

24. Guma zaptivna fi 210 kom. 2 2 

25. Guma zaptivna fi 300 kom. 2 2 

26. Simbol fi 210 kom. 1 1 

27. Simbol fi 300 kom. 1 1 

28. Optika fi 210 crvena/žuta/zelena PVC kom. 2 2 

29. Optika fi 300 crvena/žuta/zelena PVC kom. 2 1 

30. Sijalično grlo E-27 kom. 2 2 

31. Sijalično grlo H-3 kom. 1 1 

32. Semaforska sijalica E-27 60W kom. 500 500 

33. Semaforska sijalica H-3 12V 55W kom. 20 20 

34. Sijalica za pešački taster E 14-15W kom. 1 1 

35. Trafo za lanterne H-3 12V 55W kom. 1 1 

36. Reflektor fi 210 E-27 kom. 1 1 

37. Reflektor fi 300 E-27 kom. 1 1 

38. Taster sa kućištem za pešake kom. 1 1 

39. Taster PBZZ kom. 1 1 

40. Kabel PPOO 24x1,5 m 10 10 

41. Kabel PPOO 4x10 m 5 5 

42. Kabel PPL 3x1,5 m 15 20 

43. Kabel PPL 5x1,5 m 15 15 

44. Kabel PPL 3x0,75 m 25 25 
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45. Kabel PPL 5x0,75 m 25 20 

46. Šaht poklopac fi 540 sa ramom kom 2 2 

47. Šaht poklopac fi 540 bez rama kom 2 2 

48. Traka FeZn 25x4 m 1 1 

49. Kabel spojnica kom. 1 1 

50. Vinidurit cev 110x1000 kom. 1 1 

51. Zvučnik za SLSEM kom. 1 1 

52. Napojna jedinica za SLSEM kom. 2 2 

53. Elektronika SLSEM V 2.1 kom. 2 2 

54. Govorni modul SLSEM kom. 1 1 

55. Semaforski stub ravni kom. 3 3 

56. Semaforski stub konzolni kom. 2 2 

57. Nosač viseće lanterne kom. 1 1 

58. Držač lanterne U kom. 1 1 

59. Vrata za ravni semaforski stub kom. 1 1 

60. Vrata za konzolni semaforski stub kom. 1 1 

61. Brava za vrata semaforskog kontrolera kom. 1 1 

62. Automatski osigurač kom. 1 1 

63. Osigurač wikman kom. 30 32 

64. Šipka za spajanje lanterni kom. 1 1 

65. Segment za lanternu fi 210 kom. 1 1 

66. Segment za lanternu fi 300 kom. 1 1 

67. Produžni nosač za saobraćajni znak kom. 2 2 

68. Saobraćajni znak kom. 5 5 

69. Elektronika NTR treptač kom. 1 1 

70. PIC za trčeće pešake kom. 1 1 

71. Komunikacioni adapter NET V2,1 kom. 1 1 

72. Operatorski panel (displej) KP-04 kom. 1 1 

73. Modul MIN GPS/GPRS kom. 2 2 

74. Modul CPS kom. 1 1 

75. Modul VSG/VSGL kom. 18 20 

76. Antena GPS-AU3C (SMC) kom. 2 2 

77. Regleta kom. 5 5 

78. Brojač preostalog vremena fi 210 pešak kom. 12 10 

79. Brojač preostalog vremena fi 300 pešak kom. 2 2 

80. Kućište lanterne fi 300 trodelna kom. 2 2 

81. Kućište lanterne fi 300 jednodelna kom. 2 2 

82. Kućište lanterne fi 210 trodelna kom. 2 2 

83. Kućište lanterne fi 210 dvodelna kom. 2 2 

84. Kućište lanterne fi 210 trodelna kom. 2 2 
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85. Semaforski kontroler FOTON 4+4 kom. 1 1 

86. Semaforski kontroler FOTON 2+2 kom. 1 1 

 

16. Održavanje video nadzora 

 

Potrebna oprema 

 

PLAN 2020. REALIZACIJA 

R.B OPIS POZICIJE 
JED. 

MERE 
KOLIČINA KOLIČINA 

1. Držač za kamere  kom 2 0 

2. Kućište za kamere kom 1 0 

3. Kućište jedinice za dokumentovanje kom 1 0 

4. Hardverski ključ CARMEN kom 1 0 

5. Hardverski ključ KEYLOK4 kom 1 1 

6. Industrijski računar kom 1 0 

7. Industrijski switch kom 1 0 

8. SSD 480 GB kom 1 0 

9. IR-LED AXIS T90B20 kom 1 0 

10. Kamera AXIS P13XX kom 1 0 

11. Kamera ARH FREEWAY kom 1 0 

12. wifi router kom 1 2 

13. Napajanje za wifi router kom 1 0 

14. Modul  DIO LAN kom 1 0 

15. MODUL IMDV RS485+REL kom 1 0 

16. FID sklopka osigurač BO817616 kom 2 0 

17. Trafo TRE-60.75324-2/B 2x24V kom 1 0 

18. Napojna jedinica ES25-12 kom 1 0 

19. Baterija za UPS uređaj kom 2 2 

20. Korisnički računar kom 1 0 

21. Optički miš za računar kom 1 0 

22. Tastatura kom 1 0 

23. Napojna jedinica za korisnički računar kom 1 0 

24. Hard disk 1 TB kom 1 2 

25. Hard disk 2 TB kom 1 0 

26. Hard disk 4 TB kom 1 0 



 

38 

 

27. Toneri za postojeći kolor štampač kom 3 0 

28. Toneri za postojeći crno beli štampač kom 3 0 

29. Objektiv P-IRIRS 8-50 mm kom 1 0 

30. Objektiv P-IRIRS 2,8-8 mm kom 1 0 

 

Usluge tekućeg održavanja video nadzora 

 

PLAN 2020. REALIZACIJA 

R.B OPIS POZICIJE 
JED. 

MERE 
KOLIČINA KOLIČINA 

1. 

Ažuriranje softverskog paketa SSC. 

Izlazak na lokaciju. 

Servisiranje centralnog servera. 

Servisiranje korisničkih računara. 

Reprogramiranje sistema na zahtev korisnika 

sistema po specijalnim zahtevima korisnika. 

Kreiranje novih korisničkih naloga za pristup 

sistemu i tehnička podrška. Obuka novih 

korisnika. 

Postavljanje, povezivanje, konfigurisanje i 

puštanje u rad dodatnih elemenata u sistem. 

kom 12 12 

2. Pranje kamera kom 2 1 

 

Usluge održavanja po pozivu nadležnih 

 

PLAN 2020. REALIZACIJA 

R.B OPIS POZICIJE 
JED. 

MERE 
KOLIČINA KOLIČINA 

1. 

Intervencije po pozivu odnosno nalogu 

naručioca za dijagnostiku i otklanjanje kvara na 

sistemu SSC 

kom 4 3 

 

17. Održavanje autobuskih stajališta 

 

U okviru održavanja autobuskih stajališta vršeni su sledeći poslovi: 

• Čišćenje, pranje, skidanje grafita i ostalih nečistoća: 52 stajališta 

• Farbanje čeličnih profila pečurke kao i korpi za otpadke: 30 komada 

• Demontaža, nabavka i montaža saćastih i punog leksana, providnih ploča, aluminijumskih i 

čeličnih lajsni u skladu sa potrebama. 
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18. Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda  

 

U okviru programa za održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda za 2020. godinu 

realizovano je sledeće:  

 

PLAN 2020. REALIZACIJA 

RB OPIS POZICIJE J.MERE KOLIČINA KOLIČINA 

1. 

Mašinsko čišćenje kanala prosečne širine 1,5 

m i dubine do 1,0 m od šiblja, rastinja i ostalih 

nečistoća sa utovarom i odvozom na deponiju 

do 15 km udaljenosti  

m 2.500,00 7.200,00 

2. 

Iskop kanala za prihvat atmosferskih voda, 

kanal trapeznog oblika gornja površina širine 

1,5 m donja površina širine do 0,8 m, dubina 

kanala 1,0 m. U cenu uračunat iskop, utovar i 

odvoz na deponiju do 5 km  

m 26.000,00 
7.165,00 

 

3. 

Uklanjanje samoniklog tla sa bankina, do kote 

asfalta sa padom od 5% od ivice kolovoza, 

prosečna širina bankine 1,0 m  

m 21.300,00 40.420,00 

 

Do odstupanja realizacije od plana je došlo zbog različitih cena u odnosu na planirane za pojedine 

pozicije u postupku javne nabavke. Shodno tome i realizovane količine su drugačije od planiranih. 

Precizne količine izvršenih radova definišu se pojedinačnim ugovorima koji se zaključuju na osnovu 

okvirnog sporazuma. 

 

19. Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu – zimska služba 

 

U toku 2020. godine u periodu od 01.01.2020. do 01.04.2020. godine i u periodu od 01.11.2020. do 

31.12.2020. godine vršeno je održavanje saobraćajnica u skladu sa Planom zimskog održavanja 

opštinskih puteva i ulica za period od 01.11.2019. do 01.04.2020. godine i Planom zimskog održavanja 

opštinskih puteva i ulica za period od 01.11.2020. do 01.04.2021. godine. 

 

20. Održavanje i popravka komunalne i urbane opreme 

 

Sve aktivnosti na održavanju i popravci komunalne i urbane opreme su realizovane na osnovu prijave 

građana, zahteva dostavljenih od strane mesnih zajednica, kao i naloga inspekcijske službe. U okviru 

ovog programa vršeno je farbanje klupa, stilskih korpi, metalnih ograda, žardinjera, popravka metalnih 

i drvenih delova klupa, popravka korpi i ostale urbane opreme. 

 

21. Održavanje spomenika i spomen obeležja 

 

U saglasnosti sa predlozima Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture izvršena je 

rekonstrukcija spomenika "Nemirna ravnica" u MZ "Tavankut", kao i rekonstrukcija spomenika 

"Vatrena ptica" na Majšanskom putu. 
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22. Čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja 

 

U toku 2020. godine izvršeno je čišćenje javnih površina od grafita i drugih obeležja i to: 

• sa zidova i neporoznih površina       650 m2 

• sa nanošenje antigrafitnog sloja       500 m2  

• čišćenje površina od mahovine, plesni itd.      300 m2 

 

23. Održavanje javne rasvete 

 

PLAN 2020. REALIZACIJA 

OPIS 
JED. 

MERE 
KOLIČINA KOLIČINA 

Isporuka i zamena svetiljke kom. 492 141 

Isporuka i zamena Na sijalica visokog pritiska kom. 6.489 4.510 

Isporuka i zamena metalhalogenih sijalica kom. 1.226 562 

Isporuka i zamena kompakt-fluo sijalica kom. 41 0 

Isporuka i zamena fluo sijalica kom. 2 0 

Isporuka i zamena halogenih sijalica kom. 2 0 

Isporuka i zamena LED sijalica kom. 190 27 

Isporuka i montaža svetiljke sa fotonaponskim panelom 

za osvetljavanje lokacija u vangradskim naseljima gde u 

blizini nema distributivne mreže 

kom. 2 0 

Isporuka i zamena sijaličnih grla kom. 81 76 

Isporuka i zamena prigušnica za svetiljke kom. 214 178 

Isporuka i zamena upaljača za svetiljke kom. 175 189 

Isporuka i zamena predspojnog uređaja za svetiljke kom. 28 0 

Isporuka i zamena LED drajvera, napojnih modula i 

odvodnika prenapona za LED drajvere za LED svetiljke 
kom. 92 62 

Isporuka i zamena protektora za svetiljke kom. 95 10 

Isporuka i zamena kondenzatora za svetiljke kom. 2 0 

Isporuka i zamena priključnih ploča za kandelabre kom. 42 50 

Demontaža kandelabera kom. 43 30 

Isporuka i zamena kandelabera kom. 42 30 

Isporuka i zamena cevi za popravke i izradu oštećenih 

kandelabere 
kg 320 0 

Isporuka i zamena ukrasnih elemenata stilskih 

kandelabera 
kom. 31 0 

Isporuka i zamena anker ploča za kandelabere kom. 25 1 

Antikorozivna zaštita i farbanje kandelabera kom. 222 940 

Antikorozivna zaštita i farbanje stilskih svetiljki tip 

SUBOTICA u radionici sa demontažom i ponovnom 

montažom 

kom. 45 0 

Izrada betonskih temelja za kandelabere i razvodne 

ormare 
m3 8 7,3 

Isporuka i ugradnja anker vijaka od Ø16 mm-Ø 24 kg 152 297 
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Demontaža oštećenog nosača svetiljke kom. 10 0 

Isporuka i zamena nosača svetiljke kom. 166 200 

Prepravka nosača svetiljke usled zamene drvenog stuba 

sa betonskim od strane lokalne Elektrodistribucije 
kom. 78 78 

Isporuka i zamena konzola sa nosačem za svetiljke kom. 35 0 

Isporuka i zamena poklopca priključne ploče 

kandelabera 
kom. 88 60 

Demontaža dotrajalih svetiljki kom. 130 337 

Isporuka i montaža digitalnog uklopnika i ostalih 

elemenata potrebnih za uključenje i isključenje javnog 

osvetljenja 

kom. 47 116 

Isporuka i montaža fotoreleja za javno osvetljenje kom. 199 150 

Isporuka i zamena opreme za upravljanje uključenjem i 

isključenjem dekorativnog osvetljenja Gradske kuće 
kom. 8 0 

Isporuka i montaža FID zaštitnih sklopki diferencijalne 

struje 
kom. 6 2 

Isporuka i montaža brojila od strane Elektrodistribucija 

Subotica 
kom. 6 0 

Isporuka i montaža kontaktora kom. 75 28 

Isporuka i montaža špulni za kontaktore kom. 12 0 

Isporuka i ugradnja grebenastih prekidača kom. 40 6 

Isporuka i ugradnja postolja osigurača kom. 31 12 

Isporuka i postavljanje kapa osigurača kom. 12 0 

Isporuka i ugradnja automatskih osigurača kom. 34 28 

Isporuka i montaža rednih stezaljki kom. 65 0 

Isporuka i montaža kablovskih stopica kom. 124 32 

Isporuka i montaža spojnih čaura za provodnike kom. 146 177 

Isporuka i montaža potpornih izolatora kom. 24 0 

Isporuka i postavljanje uložaka osigurača kom. 780 1.760 

Isporuka i montaža razvodnog ormara 106x80x32 cm  kom. 12 0 

Isporuka i montaža razvodnih ormarića od 

300x200x120mm do 600x400x200mm 
kom. 6 1 

Isporuka i montaža VS stezaljki kom. 5 0 

Isporuka i ugradnja POK kanala m 64 5 

Isporuka i polaganje provodnika P, P/F, PPJ od 1,5mm2  

do  35mm2    
m 300 8 

Isporuka i montaža kablovskih uvodnica kom. 70 0 

Isporuka i montaža OG  prekidača kom. 7 0 

Isporuka i montaža industrijskih utičnica i utikača kom. 7 2 

Isporuka i montaža bakarnih šina od 20x3 do 30x5 mm kg 14 10 

Isporuka i montaža šina za stezaljke i elemente kom. 6 5 

Isporuka i montaža perforirane trake 12mm/Fi 6 mm do 

20 mm/Fi 10 mm 
m 6 0 

Isporuka i montaža navojnih šipki  kom. 78 94 

Isporuka i ugradnja brava i ostalih elemenata za 

otvaranje i zatvaranje vrata 
kom. 6 0 
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Isporuka i ugradnja čeličnih profila 50x50 mm, 60x60 

mm, od  30x2 mm do  50x5mm 
kg 53 0 

Isporuka i ugradnja Al/Če 25 mm2,  XOO/0-A 

2x16mm2,  XOO/0-A 4X16mm2 
m 7.218 7.360 

Isporuka i ugradnja elemenata potrebnih za montažu 

Al/Če 25 mm2 
kom. 9 0 

Isporuka i ugradnja vodozaptivnih stezaljki IOS  kom. 482 592 

Isporuka i ugradnja odvojnih, strujnih i zubastih 

stezaljki 25 - 50 mm2 
kom. 472 332 

Isporuka i postavljanje (zamena) opreme za NN SKS - 

XOO/0-A 2x16mm2,  XOO/0-A 4X16mm2 
kom. 363 321 

Isporuka i postavljanje odstojnika za neizolovane 

provodnike NN linije 
kom. 15 4 

Isporuka i ugradnja (zamena) stubova NN linije za JO kom. 120 6 

Isporuka i izrada kablovskih termoskupljajućih spojnica     kom. 31 42 

Isporuka i polaganje FeZn trake  kg 720 622 

Isporuka i ugradnja ukrsnih komada za FeZn trake  kom. 46 56 

Isporuka i ugradnja pocinkovane cijevi 5/4'', 2'' i 3'' kg 75 37,5 

Isporuka i ugradnja kabla PPY,PP, PPJ, Cat.7 S/FTP 

1000MHz 4x2xAWG 23 LS0H 30% plavi 
m 1.179 1.991 

Isporuka i polaganje kabla PPOO,  PPOO-A , PP41 m 1.149 1.354 

Isporuka i polaganje PVC cevi m 355 1.599 

Isporuka i polaganje gal štitnika i upozoravajuće trake m 1.452 1.865 

Isporuka i zamena šaht poklopaca za teški saobraćaj kom. 4 0 

Radna snaga KV  sat 1.539 3.025 

Radna snaga osposobljena za radove na visinama većim 

od  14m   
sat 10 0 

Rad autodizalice dometa   H=12m i H=18m sat 558 619 

Rad sa građevinskim kompresorom  sat 21 58 

Rad lakog terenskog vozila sat 65 0 

Transport sa kamionom nosivosti do 2t sat 71 162 

Rad sa hidrauličnom dizalicom nosivosti 2t sat 24 29 

Rad sa ispitnim vozilom  za pronalaženje kvarova na 

kablovskoj  instalaciji  
sat 49 76 

Merenje otpora uzemljenja sa instrumentom sat 5 0 

Merenje osvetljenosti i sjajnosti sa instrumentima sat 5 0 

Podešavanje uključenja i isključenja fotoreleja u 

peridima smanjene vidljivosti   
kom. 346 150 

Čišćenje  i podešavanje fotootpornika  kom. 348 150 

Programiranje vremena uključenja i isključenja 

digitalnih uklopnika AR 10 Metrika INSTRUMENTI i 

DVB 2006 u periodima smanjene vidljivosti 

kom. 133 64 

Programiranje vremena javnih četverostranih satova u 

slučajevima kada  svi  satovi pokazuju isto ali netačno 

vreme i u slučaju kada svi pokazuju različita vremena 

kom. 2 0 

Iskop i zatrpavanje rova sa nabijanjem u zemlji  III 

kategorije 
m 724 933 
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Iskop i zatrpavanje rova sa nabijanjem u zemlji  III 

kategorije 
m3 40 29,24 

Ručno  podbušivanje trotoara  ili kolovoza dužine  4,0 

m  
m 13 0 

Ručno  podbušivanje  trotoara  ili kolovoza dužine  veće  

od  4,0 m  
m 18 0 

Mašinsko sečenje betona ili asfalta debljine do 15 cm  m 17 14 

Mašinsko podbušivanje ispod asfaltnih ili betonskih 

površina dužine do 10 m 
m 5 23 

Sečenje grana drveća oko kandelabera na visini od 5- 14 

m 
sat 15 0 

Sečenje grana drveća u  liniji  napojnog  voda  javnog 

osvetljenja  na visini  6 – 10 m 
sat 94 94 

Montaža i demontaža Božićno – Novogodišnjih ukrasa   

(ukrasi  kupljeni do 2020. godine) 
kom. 1.052 1.104 

 

 

24. Novogodišnje i božićno ukrašavanje grada 

 

U toku 2020. godine nije vršena nabavka novih ukrasa, već je vršena popravka i rekonstrukcija 

postojećih ukrasa koji su oštećeni ili dotrajali u toku eksploatacije. 

 

25. Održavanje sportskih terena 

 

Sve aktivnosti na održavanju sportskih terana su realizovane na osnovu prijave građana, zahteva 

dostavljenih od strane mesnih zajednica, kao i naloga inspekcijske službe. Pored toga, izvršena je 

rekonstrukcija, tj. nanošenje novog asfaltnog sloja na sportskom terenu u  MZ "Bikovo" i tartan 

podloge na sportskim terenima u MZ "Mali Bajmok". 

 

26. Nasipanje i uređenje bankina 

 

U toku 2020. godine izvršeno je nasipanje bankina na putu Đurđin - Mišićevo, u Ulici Proleterskih 

brigada u MZ Zorka, Jovana Mikića u MZ Železničko naselje, Zorkina ulica u MZ Zorka i Peščarina 

ulica u MZ Radanovac. 
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SLUŽBA ZA URBANISTIČKO PLANIRANjE – status na dan 31. decembar 2020. godine 

 

 

Pre utvrđivanja Plana realizacije planskih dokumenata za 2020. godinu izvršen je uvid u postojeću 

Plansku dokumentaciju čija je izrada u toku i utvrđeno je da se izrada planskih dokumenata najvećim 

delom odvijala u skladu i prema Planu, odnosno prema Izmeni Plana realizacije planskih i urbanističkih 

dokumenata za 2020. godinu: 

 

• U toku 2020. godine je nastavljena tendecija za pokrivenošću celog građevinskog rejona 

planskom dokumentacijom (Planovima generalne regulacije), a koja je omogućena nakon 

usvajanja GUP-a obzirom da njegova rešenja direktno utiču, kako na obuhvat ovih planova 

(korekcija granice građevinskog rejona), tako i na konkretno definisanje planiranih namena 

unutar granica planova (PGR I, PGR II, PGR IV, PGR VI i PGR IX), 

 

• U smislu te realizacije i pokrivenosti građevinskog rejona grada planskom dokumentacijom 

početkom 2020. godine je usvojen ranije započet Plan generalne regulacije II za zonu „Mali 

Bajmok“ i delove zona „Novo selo“, „Gat“ i „Ker“, 

 

• U završnoj fazi je i izrada Plana generalne regulacije VI za delove zona „Mali Radanovac“ i 

„Radanovac“, jer je ovaj plan prošao svu zakonom propisanu proceduru (u toku je izrada 

Predloga Plana) tako da se njegovo usvajanje očekuje početkom 2021. godine, 

 

• Početkom godine, na istoj sednici Skupštine grada na kojoj je usvojen PGR II (održanoj 

27.02.2020. godine) je doneta Odluka o izradi Plana generalne regulacije IX za zonu „Zorka“ 

čija izrada je u toku i njegovo usvajanje se očekuje u prvoj polovini 2021. godine, 

 

• Od ranije započetih planova generalne regulacije za naseljena mesta na području grada Subotice 

u toku 2020. godine je rađen Plan generalne regulacije za naselje Mišićevo koji je u završnoj 

fazi. Plan je prošao svu zakonom propisanu proceduru i u toku je izrada Predloga plana tako da 

se njegovo usvajanje očekuje početkom 2021. godine.  Ovim se nastavljaju aktivnosti na što 

boljoj pokrivenosti urbanističkom dokumentacijom naseljenih mesta na području Grada 

Subotice koja se nalaze izvan građevinskog rejona definisanog Generalnim urbanističkim 

planom Subotica - Palić do 2030. godine i do sada su bili obrađeni samo kroz Šeme naselja u 

sklopu Prostornog plana Grada Subotice, 

 

• Početkom 2020. godine je donošenjem Odluka o izradi započeta izrada sledećih planova 

detaljne regulacije: 

1. Plan detaljne regulacije za prostor istočno od pruge Subotica – Senta i južno od pruge 

Subotica - Segedin u Subotici, 

2. Izmena dela Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (zapadna i 

južna obala IV sektora i obala III sektora) na Paliću, 

3. Plan detaljne regulacije za deo prostora između postojeće i planirane trase železničke pruge 

Beograd - Subotica u Aleksandrovu (Naručilac plana je Ministarstvo pravde Republike 

Srbije), 
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4. Plan detaljne regulacije za uređenje i izgradnju verskih kompleksa  i komercijalnih sadržaja 

pored Senćanskog puta. 

 

• Od gore pomenutih planova u toku 2020. godine je započeta i u potpunosti završena izrada 

sledećih planova detaljne regulacije:  

1. Plan detaljne regulacije za prostor istočno od pruge Subotica – Senta i južno od pruge 

Subotica - Segedin u Subotici, 

2. Plan detaljne regulacije za deo prostora između postojeće i planirane trase železničke pruge 

Beograd - Subotica u Aleksandrovu (Naručilac plana je Ministarstvo pravde Republike 

Srbije), 

3. Plan detaljne regulacije za uređenje i izgradnju verskih kompleksa  i komercijalnih sadržaja 

pored Senćanskog puta; 

 

• Izmena dela Plana detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Palićkog jezera (zapadna i južna 

obala IV sektora i obala III sektora) na Paliću koja je započeta u isto vreme je u završnoj fazi 

pošto je plan prošao sve zakonom propisane procedure i u toku je izrada Predloga plana tako da 

se njegovo usvajanje očekuje početkom 2021.godine; 

  

• Izrada Izmene PDR-a za deo prostora oivičenog ulicama Zmaj Jovina, Aleja Maršala Tita, Petra 

Lekovića, Arsenija Čarnojevića, Sep Ferenca, Vatroslava Lisinskog, Sterije Popovića, Paje 

Morganovića, Željeznička pruga Kelebija – Subotica, Ber Imrea, Jovana Cvijića, Jovana 

Mikića, Majšanski put, Ratka Mitrovića, Bose Milićević će se nastaviti pošto je usvojen 

Prostorni plan područja posebne namene (PPPPN) infrastrukturnog koridora železničke pruge 

Beograd - Novi Sad - Subotica (državna granica); 

 

• Od takozvanih „malih planova“ koji se izrađuju na osnovu člana 146. Zakona o planiranju i 

izgradnji u toku 2020. godine je završen Plan za postavljanje dečijih igrališta na teritoriji Grada 

Subotice.  

U toku je izrada Plana postavljanja jarbola za isticanje zastava na teritoriji Grada Subotice. 

 

 

Ono što je veoma značajno za funkcionisanje preduzeća je da se nastavlja sa izradom Planova detaljne 

regulacije za „treća lica“, i to uglavnom za veće privredne subjekte, kao i državne organe. Tako je u 

drugoj polovini godine završen ranije započeti Plan detaljne regulacije za izgradnju 

VETROELEKTRANE „MAESTRALE RING“ na teritoriji Grada Subotice čiji investitor je preduzeće 

Vetropark “MESTRALE RING” doo, Bulevar Mihajla Pupina 115E, Novi Beograd, a koji je rađen u 

saradnji sa firmom „Projektura“ doo iz Beograda. 

 

 

 

Kao što je navedeno, početkom godine je doneta Odluka za izradu Plan detaljne regulacije za deo 

prostora između postojeće i planirane trase železničke pruge Beograd - Subotica u Aleksandrovu čiji 

naručilac je Ministarstvo pravde Republike Srbije – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija, a koji se 

prevashodno odnosi na lokaciju za izgradnju novog zatvora. Na ovaj način, izgradnjom novog zatvora, 

bi se rešio dugogodišnji problem izmeštanja postojećeg zatvora koji se nalazi na neadekvatnoj lokaciji u 
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centru grada. Plan je izrađen u toku godine i usvojen na sednici Skupštine grada Subotice održanoj 

23.12.2020.godine. 

  

U toku 2020. godine izrađen je veći broj Urbanističkih projekata, Projekata parcelacije i preparcelacije, 

kao i Pravila građenja u sklopu objedinjene procedure i velika većina ovih dokumenata je rađena za 

pravna i fizička lica, a samo manji broj za potrebe Grada Subotice.       

 

 

 

STATUS REALIZACIJE NA DAN 31. DECEMBAR 2020. GODINE 

 

REALIZACIJA PLANOVA GENERALNE REGULACIJE U 2020. godini: 

GRAD  SUBOTICA -  ugovor 299-3/2019  PGR II za zonu „Mali Bajmok“ i 

delove zona „Novo Selo“, „Gat“ i „Ker“ 
ZAVRŠENO 

GRAD  SUBOTICA -  ugovor 299-12/2019  PGR za naselje Mišićevo U TOKU 

GRAD  SUBOTICA -  ugovor 299-14/2019  PGR VI za delove zona “Mali 

Radanovac“ i „Radanovac“ 
U TOKU 

GRAD  SUBOTICA -  ugovor 299-8/2020  PGR IX za zonu MZ „Zorka“ U TOKU 

 

 

REALIZACIJA PLANOVA DETALjNE REGULACIJE U 2020. godini: 
GRAD  SUBOTICA - 31-95/12 – ugovor - 27-54/12 PDR za centar grada 

Subotice Zona II – nakon dobijanja Uslova od Međuopštinskog zavoda za 

zaštitu spomenika kulture nastavnjena je izrada plana 

U TOKU 

GRAD  SUBOTICA - Ugovor 299-11/2019, Aneks 329-1/20, 329-7/20, Izmena 

i dopuna dela PDR-a za deo MZ „Prozivka“ u Subotici,  
U TOKU 

GRAD  SUBOTICA - Ugovor 299-23/2019, 329-3, PDR za uređenje i izgradnju 

kompleksa „Mlečne pijace“ 
U TOKU 

VETROPARK MAESTRALE RING DOO - Ugovor 299-27/2019 vršenje 

poslova na realizaciji izrade PDR-a za izgradnju vetroparka „Maestrale ring“ 
ZAVRŠENO 

GRAD  SUBOTICA – Ugovor 299-9/20, PDR za prostor istočno od pruge 

Subotica-Senta i južno od pruge Subotica-Segedin 
ZAVRŠENO 

GRAD  SUBOTICA – Ugovor 299-10/20, Aneks 329-8/20, Izmena dela PDR za 

deo obalnog pojasa Palićkog jezera 
PREDLOG PLANA 

GRAD  SUBOTICA – Ugovor 299-11/20, PDR za uređenje i izgradnju verskih 

kompleksa i komercijalnih sadržaja pored Senćanskog puta 
ZAVRŠENO 

MINISTARSTVO PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE – Ugovor 299-14/20, 

Aneks 329-2/20, PDR za deo prostora između postojeće i planiranje trase 

železničke pruge BG - SU u Aleksandrovu 

ZAVRŠENO 

 

 

 

REALIZACIJA URBANISTIČKIH PROJEKATA U 2020. godini: 

„NIS AD“, ugovor - 299-6/2018  UP za izgranju kompleksa stanice za 

snabdevanje gorivom Bački vinogradi 2 

Izrada obustavljena zbog 

nerešenih imovinsko-

pravnih odnosa 
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GRAD  SUBOTICA - Ugovor 299-15/2019 UP za izgradnju nadvožnjaka na 

Bikovačkom putu 
ZAVRŠENO 

GRAD  SUBOTICA - Ugovor 299-17/2020, UP za izgradnju međuobjekta k.p. 

Broj 7038 K.O. Čantavir 
ZAVRŠENO 

GRAD  SUBOTICA - Ugovor 299-21/2020, UP za k.p. broj 3010/1 i 3010/2 

K.O. Bajmok 
ZAVRŠENO 

GRAD  SUBOTICA - Ugovor 299-23/2020, UP za natkivanje, rekonstukciju i 

dogradnju gradskog klizališta k.p.3833/2 K.O. Stari grad 
ZAVRŠENO 

GRAD  SUBOTICA - Ugovor 299-24/2020, UP za uređenje javne površine na 

k.p.1763/5 K.O. Stari grad 
ZAVRŠENO 

MAKRA ARPAD Palić– ugovor - 299-28/2019 UP za izgradnju porodičnog 

stambenog objekta i pomoćnog objekta na k.p. broj 6111 i 6112 K.O. Palić 
ZAVRŠENO 

DOM UČENIKA SREDNjIH ŠKOLA Subotica – ugovor - 299-29/2019 UP za 

izgradnju-dogradnju objekta Doma učenika srednjih škola na k.p. broj 43063, 

7255/2 i 7255/5 K.O. Donji grad 
ZAVRŠENO 

DIGITAL HIVE OD SUBOTICA, Ugovor 299-1/20 

UP za izgradnju poslovnog objekta (P+2) na Somborskom putu na k.p.broj 

43076 K.O. Donji grad 

ZAVRŠENO 

OŠ IVAN GORAN KOVAČIĆ,  Ugovor 299-4/20 

UP za rekonstu.i prena.tavanskog prostora k.p.6861 K.O. Donji grad 
ZAVRŠENO 

ELEMENTA DOO SUBOTICA, Ugovor 299-5/20 

UP za dogradnju postojećeg poslovnog objekta na k.p. Broj 900/11 K.O. Novi 

grad  

ZAVRŠENO 

DOM ZDRAVLjA SUBOTICA,  Ugovor 299-7/20 

UP za izgradnju objekta Zdravstvene ambulante Palić k.p. Broj 594/1 i 592/1 

K.O. Palić 

ZAVRŠENO 

FONDACIJA LASLO SEKEREŠ, Ugovor 299-15/20 

UP za izgradnju predškolske ustanove u Ulici braće Radića 
ZAVRŠENO 

DG COMPANY DOO , Ugovor 299-16/20 

UP za izgradnju višeporodičnog stambenog poslovnog  objekta k.p. Broj 1763/6 

K.O. Stari grad 

ZAVRŠENO 

INTEGRAL PREMIUM,  Ugovor 299-18/20 

UP za rekonstrukciju i prenamenu postojećeg objekta u garni hotel k.p. broj 

6696/1 K.O. Donji grad 

ZAVRŠENO 

AGRIA DOO SUBOTICA, Ugovor 299-20/20 

UP za izgradnju radionice za sklapanje poljoprivrednih mašina k.p. broj 21287/1 

I 21287/2 K.O. Stari grad 

ZAVRŠENO 

DG COMPANY DOO SUBOTICA, Ugovor 299-22/20 

UP za izgradnju višeporodičnog stambenog poslovnog  objekta k.p.broj 9834, 

9835, 9851 ..... K.O. Donji grad 

ZAVRŠENO 

SAŠA SINEŠ BIKOVO,  Ugovor 299-26/20 

UP za izgradnju kompleksa farme svinja na k.p. 3653 K.O. Bikovo 
ZAVRŠENO 

GEBI DOO ČANTAVIR,  Ugovor 299-27/20 

UP za izgradnju proizvodnog objekta i dogradnja poslovnog objekta na k.p. 

4550/2 i 8860 K.O. Čantavir 

ZAVRŠENO 

 

 

 

 

REALIZACIJA PROJEKATA PARCELACIJE I PREPARCELACIJE U 2020. godini: 

GRAD SUBOTICA – ugovor - 299-25/19, Projekat preparcelacije k.p. broj 

11023/1, 11022/6, 11022/1 K.O. Donji grad, FK Spartak 
ZAVRŠENO 
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GRAD SUBOTICA – Ugovor 299-2/20, PP k.p. Broj 17688/1 K.O. Novi grad ZAVRŠENO 

GRAD SUBOTICA – Ugovor 299-6/20, PP k.p. Broj 592/1 i 594/1 K.O. Palić ZAVRŠENO 

GRAD SUBOTICA – Ugovor 299-12/20, PP k.p. Broj 1763/6 K.O. Stari grad ZAVRŠENO 

GRAD SUBOTICA – Ugovor 299-25/20, PP i P k.p. Broj 3010/1 i 3010/2 K.O. 

Bajmok 
ZAVRŠENO 

GRAD SUBOTICA – Ugovor 299-28/20, PP i P k.p.broj 2475/6, 2477/4, 

2477/5  K.O.Palić 
ZAVRŠENO 

GRAD SUBOTICA – Ugovor 299-29/20, PP za k.p.broj 34178/1 K.O.Donji 

grad 
ZAVRŠENO 

GRAD SUBOTICA – Ugovor 299-30/20, PP za k.p.broj 1763/3 i 1763/5 

K.O.Stari grad 
ZAVRŠENO 

GRAD SUBOTICA – Ugovor 299-31/20, PP za k.p.broj 34177/27 K.O.Donji 

grad 
ZAVRŠENO 

PARK PALIĆ DOO,  Ugovor 299-3/20, Projekat parcelacije k.p. 1397/3 K.O. 

Palić 
ZAVRŠENO 

PARK PALIĆ DOO PALIĆ,  Ugovor 299-19/20, PP za Ulicu Anđela Toričelija 

na Paliću 
ZAVRŠENO 

 

REALIZACIJA POSEBNIH PLANOVA U 2020. godini: 

GRAD SUBOTICA – Ugovor 299-13/2020, Aneks 329-6, 

Plan postavljanja dečijih igrališta na teritoriji grada Subotice 
ZAVRŠENO 

GRAD SUBOTICA – Ugovor 299-32/2020, Plan postavljanja jarbola za 

isticanje zastava na teritoriji grada Subotice 
U TOKU 

 

 

 

 

SLUŽBA STANOVANjA 

 

Plan fizičkog obima za 2020. godinu Služba stanovanja je realizovala  na sledeći način:        

 

• Na osnovu zaključenih Ugovora izvršen je mesečni servis 105 liftova na električni pogon u skladu 

sa Pravilnikom o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i 

tereta i Pravilnikom o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br. 15/2017).  Mesečni servis je rađen u 

kontinuitetu svakog meseca; 

 

• U skladu sa Pravilnikom o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br. 15/2017)  izvršena je periodična 

tehnička kontrola 125 liftova;  

 

• U skladu sa zahtevima i planovima Skupština stambenih zajednica izvršena je 571 intervencija na  

kontroli i servisiranju  protivpožarnih aparata i  nabavljena je oprema  za protivpožarnu zaštitu u 77 

zgrada u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, od čega je ukupno 103 nova aparata za 23 

stambene zajednice; 

 

• Mesečni pregledi pumpi za održavanje pritiska vode rade se na osnovu odluka Stambenih 

zajednica. Hitne popravke se rade na zahtev Stambenih zajednica po potrebi. Pumpe za održavanje 

pritiska vode ugrađene su u zgradama koje imaju više od pet spratova i u toku 2020. godine 

izvršeno je 56 intervencije na održavanju pumpi za povišenje pritiska vode; 
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• U skladu sa zahtevima  Stambenih zajednica obavljene su 142 pojedinačne intervencije na 

poslovima deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije zajedničkih prostorija; 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je 139 intervencija na popravci zajedničkih 

instalacija vodovodne i kanalizacione mreže koje pripadaju zgradama; 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je 27 intervencija na zajedničkim 

instalacijama centralnog grejanja koje pripadaju zgradama; 

 

• Izvršeno je 218 intervencija  i  manjih popravki 105 liftova na električni pogon u skladu sa 

Pravilnikom o tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i 

tereta i Pravilnikom o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br. 15/2017); 

 

• U skladu sa potrebama i zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je 220 manjih intervencija 

građevinskog karaktera (skidanje nestabilnih delova fasade, betoniranje zaštitnih trotoara oko 

zgrada, betoniranje stepeništa, malterisanje); 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je 216 intervencija popravki zajedničkih 

elektroinstalacija koje pripadaju zgradama (zamena sijalica, popravke zajedničke instalacije); 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je 23 intervencije krečenja zajedničkih delova 

zgrada (zajednički hodnici, stepeništa, zajednička stolarija, vešernice, prostorije za bicikle, fasade); 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je  higijensko održavanje zajedničkih  delova 

zgrade u 226 objekata. Zavisno od potreba i Ugovora koje su Stambene zajednice sklopile, 

higijensko održavanje se obavlja jednom ili dva puta nedeljno, dok se periodično pranje prozora 

vrši jednom do dva puta godišnje. Ukupno 210 Stambenih zajednica imaju zaključene ugovore sa 

agencijama radi higijenskog održavanja zajedničkih delova zgrade; 

 

• Na osnovu Ugovora izvršen  je mesečni servis 22 hidraulična lifta u skladu sa Pravilnikom o 

tehničkim normativima za liftove na električni pogon za vertikalni prevoz lica i tereta i 

Pravilnikom o bezbednosti liftova (Sl. glasnik RS br. 15/2017); 

 

• U 2020. godini izvršene su 2 intervencije  zidarskih  radova  na zgradama; 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršena je 201 intervencija bravarskih  radova  koji 

pripadaju  zgradama (popravke brava ulaznih vrata, zajedničkih prostorija, izrada konzola za 

nadstrešnice, konzola za bicikle); 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je 15 intervencija stolarskih  radova  koji 

pripadaju  zgradama (popravka prozora, vrata na zajedničkim prostorijama, kao i izrada novih); 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je 290 nabavki  materijala za potrebe 

održavanja zajedničkih delova objekata (higijena stepeništa, stepenišne rasvete, održavanje 
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travnjaka, nabavka alata); 

 

• U skladu sa Ugovorom između Stambenih zajednica i „Javnog  preduzeća za upravljanje 

putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica zaključeni su ugovori za hitne intervencije 

na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži i odglavljivanje lica iz liftova i ti poslovi se obavljaju 

svakodnevno u periodu od 00-24 časa. 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je 19 intervencija na  popravkama, 

delimičnim sanacijama krovova, popravkama dimnjaka, horizontalnih oluka, opšava ...; 

 

• U 2020. godini izvršeno je 18 većih popravki  ili  potpunih zamena cevi zajedničkih instalacija 

kanalizacije i svih njoj pripadajućih delova; 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je 2 intervencije rekonstrukcije postojećih 

instalacija ili  potpuna zamena  zajedničke instalacije centralnog grejanja  i svih njemu  

pripadajućih delova; 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je 10 većih popravki i ugradnji novih 

električnih  instalacija u  zajedničke delove zgrade; 

 

• U skladu sa zahtevima Stambenih zajednica izvršeno je 148 intervencija na interfonskim 

sistemima, i ugrađena su 3  nova video nadzora; 

 

• U toku 2020. godine na osnovu zahteva Stambenih zajednica izvršeno je 40 intervencija na 

liftovima na hidraulični pogon. 
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3. BILANS STANjA – PLAN I REALIZACIJA ZA  2020. GODINU 

 

BILANS STANjA na dan 31.12.2020. godine 

U 000 dinara 

Grupa 

računa, 

račun 

P O Z I C I J A AOP 
Plan 

31.12.2020. 

Realizacija  

31.12.2020. 

Indeks 

realizacija / 

plan 

  AKTIVA      

0 A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0001      

  
B.STALNA IMOVINA 

(0003+0010+0019+0024+0034) 
0002 15.850 15.664 99 

1 
I. NEMATERIJALNA IMOVINA 

(0004+0005+0006+0007+0008+0009) 
0003 2.893 2.930 101 

010 i deo 

019 
1. Ulaganja u razvoj 0004    

011, 012 i 

deo 019 

2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne 

marke, softver i ostala prava 
0005 2.893 2.930 101 

013 i deo 

019 
3. Gudvil 0006    

014 i deo 

019 
4. Ostala nematerijalna imovina 0007    

015 i deo 

019 
5. Nematerijalna imovina u pripremi 0008    

016 i deo 

019 
6. Avansi za nematerijalnu imovinu 0009    

2 

II. NEKRETNINE, POSTROJENjA I 

OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 

0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010 12.957 12.734 98 

020, 021 i 

deo 029 
1. Zemljište 0011    

022 i deo 

029 
2. Građevinski objekti 0012    

023 i deo 

029 
3. Postrojenja i oprema 0013 12.630 12.407 98 

024 i deo 

029 
4. Investicione nekretnine 0014     

025 i deo 

029 
5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema 0015 327 327 100 
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026 i deo 

029 
6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0016     

027 i deo 

029 

7. Ulaganja na tuđim nekretninama, 

postrojenjima i opremi 
0017     

028 i deo 

029 
8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu 0018     

3 
III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 

+ 0022 + 0023) 
0019 0 0  0 

030, 031 i 

deo 039 
1. Šume i višegodišnji zasadi 0020     

032 i deo 

039 
2. Osnovno stado 0021     

037 i deo 

039 
3. Biološka sredstva u pripremi 0022     

038 i deo 

039 
4. Avansi za biološka sredstva 0023     

04. osim 

047 

IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI 

PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 

0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 

0024 0 0 0 

040 i deo 

049 
1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica 0025     

041 i deo 

049 

2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i 

zajedničkim poduhvatima 
0026     

042 i deo 

049 

3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i 

druge hartije od vrednosti raspoložive za 

prodaju 

0027     

deo 043, 

deo 044 i 

deo 049 

4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim 

pravnim licima 
0028     

deo 043, 

deo 044 i 

deo 049 

5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim 

pravnim licima 
0029     

deo 045 i 

deo 049 
6. Dugoročni plasmani u zemlji 0030     

deo 045 i 

deo 049 
7. Dugoročni plasmani u inostranstvu 0031     

046 i deo 

049 

8. Hartije od vrednosti koje se drže do 

dospeća 
0032     

048 i deo 

049 
9. Ostali dugoročni finansijski plasmani 0033      

5 
V. DUGOROČNA POTRAŽIVANjA (0035 

+ 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 
0034 0 0 0 

050 i deo 

059 

1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih 

lica 
0035     
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051 i deo 

059 
2. Potraživanja od ostalih povezanih lica 0036     

052 i deo 

059 

3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni 

kredit 
0037     

053 i deo 

059 

4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o 

finansijskom lizingu 
0038     

054 i deo 

059 
5. Potraživanja po osnovu jemstva 0039     

055 i deo 

059 
6. Sporna i sumnjiva potraživanja 0040     

056 i deo 

059 
7. Ostala dugoročna potraživanja 0041     

288 V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA 0042 0 0 0 

  

G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 

0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 

0070) 

0043 137.615 132.574 96 

Klasa 1 
I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 

0049 + 0050) 
0044 3.300 1.460 44 

10 
1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan 

inventar 
0045    

11 
2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene 

usluge 
0046     

12 3. Gotovi proizvodi 0047     

13 4. Roba 0048     

14 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 0049     

15 6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge 0050 3.300 1.460 44 

  

II. POTRAŽIVANjA PO OSNOVU 

PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 

0056 + 0057 + 0058) 

0051 7.200 10.922 152 

200 i deo 

209 

1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna 

lica 
0052     

201 i deo 

209 

2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna 

pravna lica 
0053      

202 i deo 

209 

3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna 

lica 
0054      

203 i deo 

209 

4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana 

pravna lica 
0055    
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204 i deo 

209 
5. Kupci u zemlji 0056 7.200 10.922 152 

205 i deo 

209 
6. Kupci u inostranstvu 0057    

206 i deo 

209 
7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje 0058    

21 
III. POTRAŽIVANjA IZ SPECIFIČNIH 

POSLOVA 
0059 26.000 28.171 108 

22 IV. DRUGA POTRAŽIVANjA 0060 33.115 33.526 101 

236 

V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE 

VREDNUJU PO FER VREDNOSTI 

KROZ BILANS USPEHA 

0061    

23 osim 236 

i 237 

VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI 

PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 

0067) 

0062 0 0 0 

230 i deo 

239 

1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i 

zavisna pravna lica 
0063    

231 i deo 

239 

2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala 

povezana pravna lica 
0064    

232 i deo 

239 
3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 0065    

233 i deo 

239 
4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 0066    

234, 235, 

238 i deo 

239 

5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani 0067    

24 
VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I 

GOTOVINA 
0068 68.000 58.325 86 

27 VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST 0069    

28 osim 288 
IX. AKTIVNA VREMENSKA 

RAZGRANIČENjA 
0070 0 170 0 

  
D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA 

IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043) 
0071 153.465 148.238 97 

88 Đ. VANBILANSNA AKTIVA 0072 91.000 107.313 118 

  PASIVA      

  

A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 

0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 

0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) 

0401 22.785 24.235 106 

30 
I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 

0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 
0402 11.837 11.837 100 
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300 1. Akcijski kapital 0403    

301 
2. Udeli društava s ograničenom 

odgovornošću 
0404    

302 3. Ulozi 0405    

303 4. Državni kapital 0406 11.837 11.837 100 

304 5. Društveni kapital 0407    

305 6. Zadružni udeli 0408    

306 7. Emisiona premija 0409    

309 8. Ostali osnovni kapital 0410    

31 II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL 0411    

047 i 237 III. OTKUPLjENE SOPSTVENE AKCIJE 0412    

32 IV. REZERVE 0413    

330 

V. REVALORIZACIONE REZERVE PO 

OSNOVU REVALORIZACIJE 

NEMATERIJALNE IMOVINE, 

NEKRETNINA, POSTROJENjA I 

OPREME 

0414 7.355 7.355 100 

33 osim 330 

VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO 

OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I 

DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG 

SVEOBUHVATNOG REZULTATA 

(potražna salda računa grupe 33 osim 330) 

0415    

33 osim 330 

VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO 

OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I 

DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG 

SVEOBUHVATNOG REZULTATA 

(dugovna salda računa grupe 33 osim 330) 

0416    

34 
VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 

+ 0419) 
0417 3.593 5.043 140 

340 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina 0418 2.226 2.228 100 

341 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine 0419 1.367 2.815 206 

  IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE 0420    
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35 X. GUBITAK (0422 + 0423) 0421 0 0 0 

350 1. Gubitak ranijih godina 0422    

351 2. Gubitak tekuće godine 0423    

  
B. DUGOROČNA REZERVISANjA I 

OBAVEZE (0425 + 0432) 
0424 7.046 6.349 90 

40 
X. DUGOROČNA REZERVISANjA (0426 

+ 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 
0425 7.046 6.349 90 

400 1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku 0426    

401 
2. Rezervisanja za troškove obnavljanja 

prirodnih bogatstava 
0427    

403 3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja 0428    

404 
4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije 

zaposlenih 
0429    

405 5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova 0430 7.046 6.349 90 

402 i 409 6. Ostala dugoročna rezervisanja 0431    

41 

II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 

0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 

0440) 

0432 0 0 0 

410 
1. Obaveze koje se mogu konvertovati u 

kapital 
0433    

411 
2. Obaveze prema matičnim i zavisnim 

pravnim licima 
0434    

412 
3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim 

licima 
0435    

413 
4. Obaveze po emitovanim hartijama od 

vrednosti u periodu dužem od godinu dana 
0436    

414 5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji 0437    

415 6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 0438     

416 7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga 0439    

419 8. Ostale dugoročne obaveze 0440     
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498 V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE 0441 0 57 0 

42 do 49 

(osim 498) 

G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 

0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 
0442 123.634 117.597 95 

42 

I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE 

OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 

0448 + 0449) 

0443 0 0 0 

420 
1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih 

pravnih lica 
0444    

421 
2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih 

pravnih lica 
0445    

422 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji 0446    

423 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu 0447    

427 

5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i 

sredstava obustavljenog poslovanja 

namenjenih prodaji 

0448    

424, 425, 

426 i 429 
6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze 0449    

430 
II. PRIMLjENI AVANSI, DEPOZITI I 

KAUCIJE 
0450 600 67 11 

43 osim 430 
III. OBAVEZE IZ POSLOVANjA (0452 + 

0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) 
0451 36.726 39.067 106 

431 
1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica 

u zemlji 
0452    

432 
2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica 

u inostranstvu 
0453    

433 
3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u 

zemlji 
0454    

434 
4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u 

inostranstvu 
0455    

435 5. Dobavljači u zemlji 0456 36.726 39.067 106 

436 6. Dobavljači u inostranstvu 0457    

439 7. Ostale obaveze iz poslovanja 0458    

44, 45 i 46 
IV. OSTALE KRATKOROČNE 

OBAVEZE 
0459 81.388 75.523 93 

47 
V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA 

DODATU VREDNOST 
0460 4.800 2.897 60 
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48 
VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, 

DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE 
0461 120 43 36 

49 osim 498 
VII. PASIVNA VREMENSKA 

RAZGRANIČENjA 
0462    

  

D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 

(0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 

0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 

0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 

0463 0 0 0 

  
Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 

+ 0401 – 0463) ≥ 0 
0464 153.465 148.238 97 

89 E. VANBILANSNA PASIVA 0465 91.000 107.313 118 

 

Upoređujući planske vrednosti i vrednosti iz konačne realizacije u bilansu stanja na dan 31.12.2020. 

godine konstatuju se sledeća odstupanja: 

 

• AOP 0043 Obrtna imovina (objašnjenje AOP 0044, AOP 0051, AOP 0059, AOP 0068, 

AOP 0070) 

• AOP 0044 Zalihe (objašnjenje AOP 0050) 

AOP 0050 Plaćeni avansi za zalihe i usluge  

Za izveštajni period planirani iznos avansa je 3.300 (000) dinara, dok realizacija iznosi 1.460 (000) 

dinara, odnosno realizacija je manja za 1.840 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje 

realizovano za 56%).  

Najveće učešće u datim avansima (74%) zauzimaju avansi finansirani iz sredstava stambenih zajednica. 

Na osnovu ugovorenih radova za tekuće i investiciono održavanje zajedničkih delova zgrade vrši se 

avansno plaćanje u iznosu definisanim ugovorom. Nakon izdavanja konačnih računa po okončanju 

radova, avansi će biti zatvoreni.  

 

• AOP 0051 Potraživanja po osnovu prodaje (objašnjenje AOP 0056) 

AOP 0056 Kupci u zemlji 

Za izveštajni period za kupce u zemlji planirano je 7.200 (000) dinara, realizacija iznosi 10.922 (000) 

dinara, odnosno realizacija je veća za 3.722 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (više 

realizovano za 52%). 

Na povećanje potraživanja od kupaca je u najvećoj meri uticalo fakturisanje za izradu planske 

dokumentacije krajem četvrtog kvartala, za koje su potraživanja naplaćena u narednom periodu, u 

skladu sa definisanim rokovima dospeća. 

 

• AOP 0059 Potraživanja iz specifičnih poslova 

Za izveštajni period za potraživanje iz specifičnih poslova (etaž) planirano je  26.000 (000) dinara, 

realizacija iznosi 28.171 (000) dinara, odnosno realizacija je veća za 2.171 (000) dinara u odnosu na 

planiranu vrednost (više realizovano za 8%). 

Ovde je reč o potraživanjima od vlasnika (zakupaca) posebnih delova objekata čije su Stambene 

zajednice zaključile Ugovor o međusobnim odnosima na održavanju zajedničkih delova zgrade sa 

Javnim preduzećem. 
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• AOP 0068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina  

Za izveštajni period za gotovinske ekvivalente i gotovinu na dan 31.12.2020. godine planirano je 

68.000 (000) dinara, realizacija iznosi 58.325 (000) dinara, odnosno realizacija je manja za 9.675 (000) 

dinara (manje realizovano za 14%) u odnosu na planiranu vrednost. Manja realizacija u odnosu na plan 

je povezana sa većom realizacijom potraživanja od kupaca koja se odnose na plansku dokumentaciju, a 

koja su naplaćena u narednom periodu, a sve u skladu sa definisanim rokovima dospeća. 

 

• AOP 0070 Aktivna vremenska razgraničenja 

Za izveštajni period realizacija bilansne pozicije aktivna vremenska razgraničenja iznosi 170 (000) 

dinara. Razgraničeni iznos se odnosi na unapred plaćenu pretplatu na stručne časopise koji se odnose na 

2021. godinu. Uplate su izvršene u izveštajnom periodu radi sticanja prava na povoljnije uslove 

plaćanja. 

 

• AOP 0072 Vanbilansna aktiva 

Za izveštajni period za vanbilansnu aktivu planirano je 91.000 (000) dinara, realizacija iznosi 107.313 

(000 dinara), odnosno realizacija je veća za 16.313 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (više 

realizovano za 18%).  

Na računima klase 8 Vanbilansna evidencija obuhvataju se s jedne strane, sredstva koja Preduzeće 

koristi, a koja ne ispunjavaju uslove za njihovo priznavanje kao sredstvo Preduzeća i sa druge strane 

obaveze po osnovu tih sredstava. U Preduzeću se na kontu 88 evidentiraju menice i bankarske garancije 

za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za dobro izvršenje posla, za povraćaj avansa. Po isteku 

rokova definisanih u delovima Ugovora u vezi perioda važenja hartija od vrednosti, iste se vraćaju 

poslovnim partnerima. Do povećanja realizacije je došlo usled toga što su krajem 2020. godine 

zaključeni ugovori sa izvođačima po osnovu kojih su primljene menice i garancije za garantne rokove 

koji ističu u sledećoj poslovnoj godini. 

 

• AOP 0417 Neraspoređeni dobitak (objašnjenje AOP 0419) 

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak tekuće godine 

Za izveštajni period za neraspoređeni dobitak tekuće godine planirano je 1.367 (000) dinara, realizacija 

iznosi 2.815 (000) dinara, odnosno realizacija je veća za 1.448 (000) dinara u odnosu na planiranu 

vrednost (više realizovano za 106%). 

Razlog veće realizacije neraspoređenog dobitka tekuće godine u odnosu na plan je u ukupnoj uštedi 

koja je ostvarena na nivou Preduzeća. Tu se pre svega misli na troškove goriva, sitnog inventara, 

dnevnica za službena putovanja, kotizacija za seminare i drugih nematerijalnih troškova koji se 

finansiraju iz sopstvenih sredstava. 

 

• AOP 0424 Dugoročna rezervisanja i obaveze (objašnjenje AOP 0425) 

AOP 0425 Dugoročna rezervisanja (objašnjenje AOP 0430) 

AOP 0430 Rezervisanja za troškove sudskih sporova 

Planirani iznos rezervisanja za troškove sudskih sporova za 2020. godinu iznosi 7.046 (000) dinara, dok 

realizacija iznosi 6.349 (000) dinara, odnosno realizacija je manja za 697 (000) dinara (manje 

realizovano za 10%). 

Prilikom sastavljanja završnog računa uzeti su u obzir i okončani sudski sporovi po kojima su iskazana 

rezervisanja za koje je presuda stigla u periodu od datuma bilansa do datuma odobravanja finansijskih 
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izveštaja od strane direktora, što je uticalo na odstupanje planiranog i realizovanog iznosa ove bilansne 

pozicije. 

 

• AOP 0442 Kratkoročone obaveze (objašnjenje 0450, 0459) 

AOP 0450 Primljeni avansi, depoziti i kaucije 

Za izveštajni period za primljene avanse, depozite i kaucije planirano je 600 (000) dinara, realizacija 

iznosi 67 (000) dinara, odnosno realizacija je manja za 533 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost 

(manje realizovano za 89%). 

Preduzeće je do kraja izveštajne godine izvršilo promet usluga za veći deo poslova po kojima su 

primljene avansne uplate. 

 

 AOP 0459 Ostale kratkoročne obaveze (obaveze iz specifičnih poslova – etaž, obaveze za neto 

zarade i naknade zarada, obaveze za porez na zarade, obaveze za doprinose na zarade – PIO, zdravstvo, 

obaveze prema zaposlenima – putni trošak, otpremnine, jubilarne nagrade, solidarna pomoć i ostalo).  

Za izveštajni period za ostale kratkoročne obaveze planirano je 81.388 (000) dinara, a realizacija iznosi 

75.523 (000) dinara, odnosno realizacija je manja za  5.865 (000) dinara u odnosu na planiranu 

vrednost (manje realizovano za 7%), jer je realizacija obaveza iz specifičnih poslova koje se 

evidentiraju preko konta 449 manja. 

 

AOP 0460 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost 

Za izveštajni period za obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost planirano je 4.800 (000) dinara, a 

realizacija iznosi 3.066 (000) dinara, odnosno realizacija je manja za 1.734 (000) dinara (manje 

realizovano za 40%) 

 

AOP 0461 Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine 

Za izveštajni period za obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine planirano je 120 (000) 

dinara, a realizacija iznosi 43 (000) dinara, odnosno realizacija je manja za 77 (000) dinara (manje 

realizovano 64%) u odnosu na planiranu vrednost.  

 

• AOP 0465 Vanbilansna pasiva 

 

Za izveštajni period za vanbilansnu aktivu planirano je 91.000 (000) dinara, realizacija iznosi 107.313 

(000 dinara), odnosno realizacija je veća za 16.313 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (više 

realizovano za 18%).  

Na računima klase 8 Vanbilansna evidencija obuhvataju se s jedne strane, sredstva koja Preduzeće 

koristi, a koja ne ispunjavaju uslove za njihovo priznavanje kao sredstvo Preduzeća i sa druge strane 

obaveze po osnovu tih sredstava. U Preduzeću se na kontu 88 evidentiraju menice i bankarske garancije 

za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za dobro izvršenje posla, za povraćaj avansa. Po isteku 

rokova definisanih u delovima Ugovora u vezi perioda važenja hartija od vrednosti, iste se vraćaju 

poslovnim partnerima. Do povećanja realizacije je došlo usled toga što su krajem 2020. godine 

zaključeni ugovori sa izvođačima po osnovu kojih su primljene menice i garancije za garantne rokove 

koji ističu u sledećoj poslovnoj godini. 
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4. BILANS USPEHA – PLAN I REALIZACIJA ZA  2020. GODINU 

 

BILANS USPEHA za period 01.01. – 31.12.2020. godine 

U 000 dinara 

Grupa 

računa, 

račun 

POZICIJA AOP 

Plan 

01.01-

31.12.2020. 

Realizacija 

01.01-

31.12.2020. 

Indeks 

realizacija / 

plan 

 
PRIHODI IZ REDOVNOG 

POSLOVANjA 
     

 

60 do 65, 

osim 62 i 63 

A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 

1016 + 1017) 
1001 572.106 554.024 97 

60 
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 

1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) 
1002 0 0 0 

600 
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i 

zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu 
1003    

601 

2. Prihodi od prodaje robe matičnim i 

zavisnim pravnim licima na inostranom 

tržištu 

1004    

602 
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim 

pravnim licima na domaćem tržištu 
1005    

603 
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim 

pravnim licima na inostranom tržištu 
1006    

604 5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 1007    

605 
6. Prihodi od prodaje robe na inostranom 

tržištu 
1008    

61 

II. PRIHODI OD PRODAJE 

PROIZVODA I USLUGA 

(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 

1009 68.512 67.434 98 

610 

1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 

matičnim i zavisnim pravnim licima na 

domaćem tržištu 

1010    

611 

2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 

matičnim i zavisnim pravnim licima na 

inostranom tržištu 

1011    

612 

3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 

ostalim povezanim pravnim licima na 

domaćem tržištu 

1012    

613 

4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga 

ostalim povezanim pravnim licima na 

inostranom tržištu 

1013    

614 
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na 

domaćem tržištu 
1014 68.512 67.434 98 
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615 
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i 

usluga na inostranom tržištu 
1015    

64 

III. PRIHODI OD PREMIJA, 

SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I 

SL. 

1016 503.594 486.590 97 

65 IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI 1017    

 
RASHODI IZ REDOVNOG 

POSLOVANjA 
    

50 do 55, 62 

i 63 

B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 

1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 

1027 + 1028+ 1029) ≥ 0 

1018 570.564 552.644 97 

50 
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE 

ROBE 
1019    

62 
II. PRIHODI OD AKTIVIRANjA 

UČINAKA I ROBE 
1020    

630 

III. POVEĆANjE VREDNOSTI ZALIHA 

NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA 

I NEDOVRŠENIH USLUGA 

1021    

631 

IV. SMANjENjE VREDNOSTI ZALIHA 

NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA 

I NEDOVRŠENIH USLUGA 

1022    

51 osim 513 V. TROŠKOVI MATERIJALA 1023 4.400 3.929 89 

513 VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE 1024 1.801 907 50 

52 
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA 

ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI 
1025 61.633 58.200 94 

53 
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH 

USLUGA 
1026 487.514 476.438 98 

540 IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE 1027 2.950 2.930 99 

541 do 549 
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH 

REZERVISANjA 
1028 1.000 667 67 

55 XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI 1029 11.266 9.573 85 

 
V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 

0 
1030 1.542 1.380 89 

 
G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 

0 
1031 0 0 0 

66 
D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 

+ 1039) 
1032 1.626 1.349 83 

66, osim 

662, 663 i 

664 

I. FINANSIJSKI PRIHODI OD 

POVEZANIH LICA I OSTALI 

FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 

1033  0 0 0 
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1036 + 1037) 

660 
1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih 

pravnih lica 
1034     

661 
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih 

pravnih lica 
1035     

665 
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih 

pravnih lica i zajedničkih poduhvata 
1036     

669 4. Ostali finansijski prihodi 1037     

662 
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH 

LICA) 
1038 1.621 1.348 83 

663 i 664 

III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I 

POZITIVNI EFEKTI VALUTNE 

KLAUZULE (PREMA TREĆIM 

LICIMA) 

1039 5 1 20 

56 
Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 

+ 1047) 
1040 70 19 27 

56, osim 

562, 563 i 

564 

I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA 

SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I 

OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 

+ 1043 + 1044 + 1045) 

1041 0 0 0 

560 
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i 

zavisnim pravnim licima 
1042    

561 
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim 

povezanim pravnim licima 
1043    

565 
3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih 

pravnih lica i zajedničkih poduhvata 
1044    

566 i 569 4. Ostali finansijski rashodi 1045    

562 
II. RASHODI KAMATA (PREMA 

TREĆIM LICIMA) 
1046 60 18 30 

563 i 564 

III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I 

NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE 

KLAUZULE (PREMA TREĆIM 

LICIMA) 

1047 10 1 10 

 
E. DOBITAK IZ FINANSIRANjA (1032 – 

1040) 
1048 1.556 1.330 85 

 
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANjA (1040 – 

1032) 
1049 0 0 0 

683 i 685 

Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA 

VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA 

SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI 

KROZ BILANS USPEHA 

1050 215 710 330 
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583 i 585 

I. RASHODI OD USKLAĐIVANjA 

VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA 

SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI 

KROZ BILANS USPEHA 

1051 450 1.134 252 

67 i 68, 

osim 683 i 

685 

J. OSTALI PRIHODI 1052 2.701 1.849 68 

57 i 58, 

osim 583 i 

585 

K. OSTALI RASHODI 1053 4.200 762 18 

 

L. DOBITAK IZ REDOVNOG 

POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA  

(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 

1052 – 1053) 

1054 1.364 3.373 247 

 

Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG 

POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA 

 (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 

1053 – 1052) 

1055 0 0 0 

69-59 

M. NETO DOBITAK POSLOVANjA KOJE 

SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMENE 

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I 

ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH 

PERIODA 

1056 3  2 67 

59-69 

N. NETO GUBITAK POSLOVANjA KOJE 

SE OBUSTAVLjA, RASHODI PROMENE 

RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I 

ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH 

PERIODA 

1057     

 
Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA 

(1054 – 1055 + 1056 – 1057) 
1058 1.367 3.375 247 

 
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANjA 

(1055 – 1054 + 1057 – 1056) 
1059 0 0 0 

 P. POREZ NA DOBITAK     

721 I. PORESKI RASHOD PERIODA 1060 0 710 0 

deo 722 
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI 

PERIODA 
1061    

deo 722 
III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI 

PERIODA 
1062 0 150 0 

723 
R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANjA 

POSLODAVCA 
1063    

 
S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 

1061 + 1062 - 1063) 
1064 1.367 2.815 206 

 
T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 

1061 – 1062 + 1063) 
1065 0 0 0 

 
I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA 

MANjINSKIM ULAGAČIMA 
1066     
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II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA 

VEĆINSKOM VLASNIKU 
1067     

 
III. NETO GUBITAK  KOJI PRIPADA 

MANjINSKIM ULAGAČIMA 
1068     

 
IV. NETO GUBITAK  KOJI PRIPADA 

VEĆINSKOM VLASNIKU 
1069       

 V. ZARADA PO AKCIJI        

 1. Osnovna zarada po akciji 1070       

 2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji 1071       

 

 

• AOP 1001, AOP 1009 (objašnjenje  AOP 1014 i 1016) 

 

AOP 1014 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu odnose se na: 

prihode od saobraćajno-tehničkih uslova, prihode za postavljanje reklamnih tabli, prihode od naknada 

za postavljanje vodova i instalacija na lokalnom putu, prihode od  godišnje naknade  komercijalnih 

objekata za pristup sa lokalnog puta, prihode od projekata  saobraćajne signalizacije, prihode od 

planske dokumentacije, prihode od urbanističko-tehničke dokumentacije, prihode od malih planova, 

prihode od pravila građenja, prihode od tehničke dokumentacije, prihode od etažne nadoknade i  

prihode od procena stanova. 

Za izveštajni period za prihode od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu planirano je 68.512 

(000) dinara, realizacija iznosi 67.434 (000) dinara, odnosno ukupno realizovani prihodi preduzeća za 

2020. godinu su manji za 1.078 (000) dinara (manje realizovano za 2%). 

 

 AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. 

Za izveštajni period za prihode od subvencija planirano je 503.594 (000) dinara, realizacija iznosi 

486.590 (000) dinara, odnosno realizacija je manja za 17.004 (000) dinara u odnosu na planiranu 

vrednost (manje realizovano za 3%).   

S obzirom na povoljne vremenske prilike krajem godine, značajno manja fakturisana realizacija na 

uslugama čišćenja snega i leda na teritoriji Grada Subotice uticala je na smanjenje očekivanih prihoda 

od subvencija. Na odstupanje realizacije prihoda od subvencija u odnosu na plan uticala je i manje 

fakturisana realizacija od strane izvršilaca usluga za: geodetske usluge, uslove i mišljenja nadležnih 

institucija neophodnih za izradu urbanističke dokumentacije, održavanje pružnih prelaza, izradu analize 

saobraćajnica i održavanje video nadzora, zatim manji iznos isplaćenih zarada i doprinosa po osnovu 

zahteva za prenos sredstava, kao i manji iznos za isplatu naknade štete u saobraćaju zbog odloženih 

sudskih sporova po kojima je Preduzeće planirano odliv. 

 

 

 

• AOP 1018 (1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 i 1029) 

AOP 1023 Troškovi materijala  
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Za izveštajni period za troškove materijala planirano je 4.400 (000) dinara, realizacija iznosi 3.929 

(000) dinara, odnosno realizacija je manja za 471 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje 

realizovano za 11%), usled sprovođenja racionalizacije  troškova u Preduzeću za nabavku 

kancelarijskog materijala, sitnog inventara i ostalog materijala za posebne namene. 

 

AOP 1024 Troškovi goriva i energije  

Za izveštajni period za troškove goriva i energije planirano je 1.801 (000) dinara, realizacija iznosi 907 

(000) dinara, odnosno realizacija je manja za 894 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje 

realizovano za 50%), usled manje realizovanih planiranih službenih putovanja i manjeg utroška goriva 

za potrebe zimske službe u prigradskim mesnim zajednicama.  

 

AOP 1028 Troškovi dugoročnih rezervisanja  

Za izveštajni period planirani troškovi rezervisanja za sudske sporove iznose 1.000 (000) dinara, a 

realizacija iznosi 667 (000) dinara, odnosno realizacija je manja za 333 (000) dinara (manja realizovano 

za 33%).  

Evidentirana rezervisanja izvršena su na osnovu dokumentovanih pokrenutih sudskih sporova u 

izveštajnoj godini, po kojima Preduzeće procenjuje iznos obaveze koju će imati po osnovu izgubljenog 

spora, kao i na osnovu presuda koje su stigle nakon datuma bilansa, a do datuma odobravanja konačnog 

finansijskog izveštaja za 2020. godinu od strane direktora. 

 

AOP 1029 Nematerijalni troškovi (seminari, stručno obrazovanje, reprezentacija, članarina 

komorama, objavljivanje tendera, registracija vozila, republičke takse). Za izveštajni period za 

nematerijalne troškove planirano je 11.266 (000) dinara, realizacija iznosi  9.573 (000) dinara, odnosno 

realizacija je manja za 1.693 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost (manje realizovano za 15%), 

u skladu sa realnim potrebama Preduzeća za troškove seminara, stručnog obrazovanja, sudskih taksi, 

republičkih taksi i za ostalim nepomenutim troškovima. 

 

AOP 1030 Poslovni dobitak 

Planirani iznos poslovnog dobitka za posmatrani period iznosi 1.542 (000) dinara, dok realizacija iznosi 

1.380 (000) dinara (manje realizovano za 162 (000) dinara). 

Realizacija poslovnih rashoda u odnosu na planiranu vrednost beleži manje smanjenje u odnosu na 

poslovne prihode, što je uzrok odstupanja realizacije poslovnog dobitka u odnosu na planiranu 

vrednost. 

 

• AOP 1032 Finansijski prihodi (objašnjenje AOP 1038, AOP 1039) 

AOP 1038 Prihodi od kamata (od trećih lica) 

Za izveštajni period za prihode od kamata planirano je 1.621 (000) dinara, realizacija iznosi 1.348 (000) 

dinara, odnosno realizacija je manja za 273 (000) dinara (manje realizovano za 17%). U posmatranom 

periodu je zbog preduzetih mera naplate potraživanja za naknade na koje se obračunava zakonska 

zatezna kamata na javne prihode u slučaju docnje, došlo do smanjenja pomenutih potraživanja, pa 

samim tim i obračunate kamate. Osim toga, u izveštajnom periodu evidentiran je pad referentne 

kamatne stope NBS što je uticalo na nižu stopu zakonske zatezne kamate na javne prihode, pa samim 

tim i na manju realizaciju prihoda od kamata u odnosu na planiranu vrednost. 

 

AOP 1039 Pozitivne kursne razlike 
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Za izveštajni period pozitivne kursne razlike su planirane u iznosu od 5 (000) dinara, procenjena 

realizacija iznosi 1 (000) dinara, odnosno realizacija je manja za 4 (000) dinara. 

Do pozitivnih kursnih  razlika došlo je prilikom prevođenja transakcija i stanja novčanih sredstava na 

deviznom računu iskazanih u stranoj valuti u domaću valutu. 

 

• AOP 1040 Finansijski rashodi (objašnjenje  AOP 1046, AOP 1047) 

AOP 1046 Rashodi kamata (prema trećim licima) 

Za izveštajni period za finansijske rashode planirano je 60 (000) dinara, realizacija iznosi 18 (000) 

dinara, odnosno realizacija je manja za 42 (000) dinara. 

 

AOP 1047 Negativne kursne razlike i negativni efekti valutne klauzule  

Za izveštajni period za negativne kursne razlike planirano je 10 (000) dinara, realizacija iznosi 1 (000) 

dinara, odnosno realizacija je manja za 9 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost. 

 Do negativnih kursnih  razlika došlo je prilikom prevođenja transakcija i stanja novčanih sredstava na 

deviznom računu  iskazanih u stranoj valuti u domaću valutu. 

 

AOP 1050 Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti 

kroz bilans uspeha 

Za izveštajni period za prihode od usklađivanja vrednosti potraživanja planirano je 215 (000) dinara, 

realizacija iznosi 710 (000) dinara, odnosno realizacija je veća za 495 (000) dinara.  

U izveštajnom periodu je zbog preduzetih mera naplate naplaćen veći iznos potraživanja koji je u 

prethodnom periodu bio indirektno otpisan, u odnosu na planirani iznos, što je evidentirano preko 

prihoda od usklađivanja vrednosti potraživanja. 

 

AOP 1051 Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti 

kroz bilans uspeha  

Za izveštajni period Preduzeće je planiralo rashode od obezvređenja potraživanja u iznosu od 450 (000) 

dinara, realizacija iznosi 1.134 (000) dinara. Izmenom Pravilnika o računovodstvenim politikama 

(indirektan otpis potraživanja po Pravilniku o izmeni Pravilnika o računovodstvenim politikama broj 

193-18/20, član 8a) skraćen je rok od datuma dospeća potraživanja do datuma bilansa, koji je indikator 

za ispravku potraživanja od kupaca, što je uticalo na povećanje realizacije ove bilansne pozicije u 

odnosu na plan. 

 

 

 

 

 

• AOP 1052 Ostali prihodi  

Za izveštajni period za ostale prihode planirano je 2.701 (000) dinara, realizacija iznosi 1.849 (000) 

dinara, odnosno realizacija je manja za 852 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost.  

Razlog manje realizacije u odnosu na plan je u najvećoj meri u nezavršenom sudskom radnom sporu po 

kojem su planirani prihodi od ukidanja rezervisanja. 

 

• AOP 1053 Ostali rashodi  
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Za izveštajni period za ostale rashode planirano je 4.200 (000) dinara, realizacija iznosi 762 (000) 

dinara, odnosno realizacija je manja za 3.438 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost.  

Razlog odstupanja kod ostalih rashoda su nezavršeni sudski sporovi i predmeti po osnovu zahteva za 

nadoknadu štete u saobraćaju. Naime, zbog pandemije izazvene virusom koja je obeležila 2020. godinu, 

odloženi su sudski sporovi po kojima je Preduzeće planiralo odliv sredstava na ime nadoknade štete po 

presudama istih.  

 

• AOP 1054  Dobitak iz redovnog poslovanja  

Za izveštajni period za dobitak pre oporezivanja planirano je 1.364 (000) dinara, realizacija iznosi 

3.373 (000) dinara, odnosno realizacija je veća za 2.009 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost. U 

izveštajnom periodu su ostvarene uštede kod troškova dnevnica i službenih putovanja u zemlji i 

inostranstvu, kancelarijskog materijala, goriva, sitnog inventara i drugih troškova koji se finansiraju iz 

sopstvenih sredstava, a sve prema realnim potrebama Preduzeća.  

 

• AOP 1064 Neto dobitak 

Za izveštajni period za neto dobitak planirano je 1.367 (000) dinara, realizacija iznosi 2.815 (000) 

dinara, odnosno realizacija je veća za 1.448 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost. 

Za izveštajni period za ukupne prihode planirano je 576.653 (000) dinara, realizacija iznosi 557.938 

(000) dinara, odnosno realizacija je manja za 18.715 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost 

(manje realizovano za 3%). 

 

Za izveštajni period za ukupne rashode planirano je 575.286 (000) dinara, realizacija iznosi 554.563 

(000) dinara, odnosno realizacija je manja za 20.723 (000) dinara u odnosu na planiranu vrednost 

(manje realizovano za 4%). 
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5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH – PLAN I REALIZACIJA ZA 2020. GODINU 

 

R.br. Troškovi zaposlenih 

Plan  

01.01-

31.12.2020.  

Realizacija  

01.01-

31.12.2020.  

Indeks 

realizacija / 

plan 

1. 

Masa NETO zarada (zarada po odbitku 

pripadajućih poreza i doprinosa na teret 

zaposlenog) 

31.587.000,00 29.954.191,95 95 

2. 

Masa BRUTO 1  zarada (zarada sa 

pripadajućim porezom i doprinosima na 

teret zaposlenog) 

44.191.000,00 41.899.579,90 95 

3. 

Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa 

pripadajućim porezom i doprinosima na 

teret poslodavca)  

51.548.800,00 48.875.859,98 95 

4. 
Broj zaposlenih  po kadrovskoj evidenciji 

- UKUPNO* 
31 30 97 

4.1.  - na neodređeno vreme 30 29 97 

4.2. - na određeno vreme 1 1 100 

5. Naknade po ugovoru o delu - - - 

6. 
Broj primalaca naknade po ugovoru o 

delu* 
- - - 

7. Naknade po autorskim ugovorima - - - 

8. 
Broj primalaca naknade po autorskim 

ugovorima* 
- - - 

9. 
Naknade po ugovoru o privremenim i 

povremenim poslovima 
2.605.000,00 2.604.077,74 100 

10. 
Broj primalaca naknade po ugovoru o 

privremenim i povremenim poslovima* 
3 3 100 

11. 
Naknade fizičkim licima po osnovu 

ostalih ugovora 
- - - 

12. 
Broj primalaca naknade po osnovu 

ostalih ugovora* 
- - - 

13. Naknade članovima skupštine - - - 
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14. Broj članova skupštine* - - - 

15. Naknade članovima nadzornog odbora 1.804.000,00 1.792.452,84 99 

16. Broj članova nadzornog odbora* 3 3 100 

17. Naknade članovima Komisije za reviziju - - - 

18. Broj članova Komisije za reviziju* - - - 

19. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 1.200.000,00 1.057.504,10 88 

20. Dnevnice na službenom putu  561.000,00 94.910,66 17 

21. Naknade troškova na službenom putu  579.000,00 190.368,45 33 

22. Otpremnina za odlazak u penziju 745.000,00 1.104.954,97 148 

23. Jubilarne nagrade 450.000,00 432.551,35 96 

24. Broj primalaca 2 2 100 

25. Smeštaj i ishrana na terenu - - - 

26. Pomoć radnicima i porodici radnika 350.000,00 219.428,85 63 

26a. 
Solidarna pomoć po Aneksu II 

Kolektivnog ugovora 
1.420.000,00 1.408.539,12 99 

27. Stipendije - - - 

28. 
Ostale naknade troškova zaposlenima i 

ostalim fizičkim licima 
370.000,00 419.264,90 113 
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Obrazloženje za tabelu: 

* Podaci su izvedeni kao prosek podataka iz tabele na str. 75 - Planirana i isplaćena masa sredstava za 

zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za  2020. godinu 

 

Pozicije od 3 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazane su u bruto iznosu.  

 

Redni broj 1. i 2. 

Danom stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za 

obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. 

glasnik RS“ br. 86/2019) prestao je da važi Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i 

isplatu plata odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik 

RS”, br. 116/2014 i 95/2018) (u daljem tekstu: Zakon). Zakonom o prestanku važenja Zakona o 

privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja 

kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/2019) propisano je da se osnovica za obračun i 

isplatu zarada, počev od 1. januara 2020. godina primenjuje u visini koja je bila utvrđena do dana 

stupanja na snagu Zakona, odnosno do oktobra 2014. godine.  

 

Elementi zarade (regres za korišćenje godišnjeg odmora, minuli rad, troškovi za ishranu u toku rada i 

uvećana zarada za prekovremeni rad i za rad na dan praznika koji je neradni dan) su za vreme primene 

Zakona, bili planirani na nivou oktobra 2014. godine. Danom stupanja na snagu Zakona o prestanku 

važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih 

stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“ br. 86/2019), ovi elementi se planiraju 

u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji 

Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 27/2015, 36/2017 - Aneks I, 5/2018 - Aneks II, 94/2019 - Aneks 

III i 142/20 – Aneks IV) i Kolektivnim ugovorom „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, 

urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica br. 193-4/2019 od 15.05.2019. godine i Aneksom I 

kolektivnog ugovora „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ 

Subotica od 20.02.2020. godine. 

 

Na osnovu Aneksa III Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na 

teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“ br. 94/2019) zaposleni ima pravo na regres za korišćenje 

godišnjeg odmora, sa pripadajućim porezima i doprinosima, godišnje u visini od najmanje 75% 

prosečno isplaćene zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku 

republičkog organa nadležnog za poslove statistike, za prethodnu godinu, a ovako utvrđen godišnji 

iznos regresa uvećava se za fiksni deo od 33.000,00 dinara, bez poreza i doprinosa. 

 

Realizacija za 2020. godinu je 41.899.579,90 za bruto I odnosno 48.875.859,98 za bruto II i manja je u 

odnosu na plan iz razloga što je jedan zaposleni tokom cele 2020. godine bio na bolovanju preko 30 

dana na teret PIO fonda i u zadnjem kvartalu godine je raskinuo radni odnos zbog gubitka radne 

sposobnosti.  

 

 

 

Redni broj 20. i 21. 

Shodno Uredbi o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (Sl. glasnik RS broj 

31/2020 od 16.03.2020. godine) kojom su odložena sva službena putovanja u zemlji i inostranstvu u 
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skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja, 

ukupna realizacija sredstava namenjenih za dnevnice i ostale troškove za službena putovanja iznosi 

285.279,11 dinara i manja je u odnosu na plan 75%. 

  

Redni broj 22. 

Planom za 2020. godinu za otpremnine je opredeljeno 745.000,00 dinara za dva zaposlena. Međutim, 

krajem godine, još jednom zaposlenom je prekinut radni odnos i to zbog gubitka radne sposobnosti, 

tako da realizacija otpremnina po obračunskom metodu iznosi 1.104.954,97 dinara (za jednog 

zaposlenog pravo na isplatu otpremnine u iznosu 379.822,73 dinara sa obračunatim porezom Rešenjem 

je utvrđeno dana 31. decembra 2020. godine). 

Redni broj 27. 

Planom za 2020. godinu za pomoć radnicima i porodici radnika planirano je 350.000,00 dinara a 

realizacija iznosi 219.428,85 dinara i realizacija je manja za 130.571,15 dinara. Solidarne pomoći 

radnicima i porodici radnika se realizuju po zahtevima zaposlenih uz prikaz neophodne dokumentacije 

a na osnovu stvarnih potreba. 

 

Redni broj 27a  

Na osnovu Aneksa II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti 

Republike Srbije koji je 18. decembra 2017. godine zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat 

zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i Granski sindikat javnih saobraćajnih i 

komunalnih delatnosti „Nezavisnost“, Poslodavac je dužan da planira i zaposlenom isplati solidarnu 

pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uslovom da za to ima obezbeđena 

finansijska sredstva.  

Na osnovu člana 68. st. 9. i 10. Kolektivnog ugovora „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, 

urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica broj 193-4/19 zaposleni, čija osnovna neto zarada ne 

prelazi iznos prosečne mesečne bruto zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku 

republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate imaju pravo na isplatu ove solidarne 

pomoći u 100% od 41.800,00 dinara bez poreza i doprinosa, a zaposleni čija osnovna neto zarada 

prelazi iznos prosečne mesečne bruto zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku 

republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan isplate imaju pravo na isplatu ove solidarne 

pomoći u iznosu od 95% od 41.800,00 dinara bez poreza i doprinosa. 

Redni broj 29. 

Ukupno planirana  finansijska sredstva u 2020. godini po osnovu ostalih naknada troškova zaposlenima 

i ostalim fizičkim licima su 370.000,00 dinara. Međutim, zbog raskida radnog odnosa sa zaposlenim 

zbog gubitka radne sposobnosti, Preduzeće je bilo u zakonskoj obavezi da obračuna i isplati naknadu 

štete za neiskorišćeni godišnji odmor za 2020. godinu što je povećalo realizaciju ove pozicije na 

419.264,90 dinara.  
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6. PLANIRANA I ISPLAĆENA MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 

2020. GODINU 

 

Isplata po 

mesecima  

2020. 

UKUPNA MASA ZARADA BROJ ZAPOSLENIH PROSEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM 

Plan Realizacija 

Indeks 

realizacija 

/plan 

Plan Realizacija 

Indeks 

realizacija 

/plan 

Plan Realizacija 

Indeks 

realizacija 

/plan 

I 3.561.000,00 3.379.838,02 95 31 31 100 114.870,97 109.027,03 95 

II 3.561.000,00 3.148.138,34 88 31 29 94 114.870,97 108.556,49 95 

III 3.561.000,00 3.314.532,29 93 31 31 100 114.870,97 106.920,40 93 

IV 3.561.000,00 3.339.776,40 94 31 31 100 114.870,97 107.734,72 94 

V 5.020.000,00 4.797.659,71 96 31 31 100 161.935,48 154.763,22 96 

VI 3.561.000,00 3.379.521,03 95 31 31 100 114.870,97 109.016,81 95 

VII 3.561.000,00 3.440.306,25 97 31 31 100 114.870,97 110.977,62 97 

VIII 3.561.000,00 3.375.475,99 95 31 31 100 114.870,97 108.886,32 95 

IX 3.561.000,00 3.404.645,35 96 31 31 100 114.870,97 109.827,27 96 

X 3.561.000,00 3.406.802,88 96 31 31 100 114.870,97 109.896,87 96 

XI 3.561.000,00 3.371.005,65 95 31 30 97 114.870,97 112.366,86 98 

XII 3.561.000,00 3.541.877,99 99 31 30 97 114.870,97 118.062,60 103 

UKUPNO 44.191.000,00 41.899.579,90 95 372 368 99 1.425.516,13 1.366.036,21 96 

PROSEK 3.682.583,33 3.491.631,66 95 31 31 99 118.793,01 113.836,35 96 
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7. PLAN I REALIZACIJA DINAMIKE ZAPOŠLjAVANjA U 2020. GODINI 

 

R. 

BR 

OSNOV ODLIVA / PRIJEMA 

KADROVA 
PLAN REALIZACIJA 

Indeks 

realizacija / 

plan 

 Stanje na dan 31.12.2019. godine 31 31 100 

  Odliv kadrova 0 3 - 

1. 
Raskid Ugovora o radu na zahtev 

zaposlenog 
0 1 - 

2. 
Sticanje prava na odlazak u starosnu 

penziju 
0 1 - 

3. Gubitak radne sposobnosti 0 1 - 

  Prijem kadrova 0 2 - 

1. 
Popunjavanje upražnjenog radnog 

mesta 
0 2 - 

  Stanje na dan 31.12.2020. godine 31 30 97 

 

 

Odliv kadrova u 2020. godini bio je 3, odnosno na zahtev jednog zaposlenog raskinut je ugovor o radu, 

jedan zaposleni je stekao uslov za odlazak u starosnu penziju, a jedan zaposleni je raskinuo radni odnos 

zbog gubitka radne sposobnosti. 

 

Prijem kadrova u 2020. godini bio je 2, odnosno dva lica su zasnovala radni odnos na neodređeno 

vreme (popunjavanje upražnjenog radnog mesta). 

 

Na dan 31.12.2020. godine Preduzeće je imalo 30 lica u radnom odnosu, računajući i direktora 

Preduzeća. 
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8. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCIJE U 2020. GODINI 

 

R.b. SUBVENCIJE PLAN REALIZACIJA 

Indeks 

realizacija / 

plan 

 UKUPNO: 567.876.000,00 518.330.487,43 91 

     

Analitički pregled plana i realizacije subvencija po programima i pozicijama (interne oznake u 

preduzeću): 

K
O

N
T

O
 

P
O

Z
IC

IJ
A

 

NAMENA 

SUBVENCIJE 

In
d

ek
s 

 

re
a
li

za
ci

ja
 

/p
la

n
 

PLAN 

2020. 

UKUPNO 

PRENETA 

SREDSTVA U 

2021. 

520000 1.1 Plate po osnovu cene rada 26.608.000,00 25.051.917,02 94 

521000 2.1 
Doprinos za penzijsko i invalidsko 

osiguranje 
4.520.000,00 4.171.144,19 92 

553000 7.1 Troškovi platnog prometa 100.000,00 7.648,20 8 

559002 9.8 Izrada plana upravljanja otpadom 1.000.000,00 940.000,00 94 

559003 9.30 Izrada akta za zaštitu podataka 595.000,00 594.000,00 100 

559004 9.31 
Ažuriranje akta finansijskog upravljanja i 

kontrole 
595.000,00 576.000,00 97 

554000 13.2 Troškovi članarine 50.000,00 42.576,00 85 

559102 13.5 Sudske takse 312.000,00 0,00 0 

026015 14.6 Računarska oprema 2.000.000,00 1.961.196,00 98 

539201 16.1 Geodetske usluge katastra 455.000,00 0,00 0 

539202 16.2 Ostale stručne i geodetske usluge 455.000,00 0,00 0 

539200 16.3 Troškovi za uslove za izradu planova 944.000,00 587.955,09 62 

   UKUPNO ZA PROGRAM 1: 37.634.000,00 33.932.436,50 90 

532102 3. Održavanje autobuskih stajališta 3.262.000,00 3.261.592,20 100 

532120 4.1 
Održavanje putnih objekata za odvođenje 

atmosferskih voda 
18.280.000,00 18.262.295,52 100 

532104 4.2 
Održavanje saobraćajnica u zimskom 

periodu - zimska služba 
59.114.000,00 39.113.964,00 66 
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513001 4.5 
Nabavka goriva za prigradske MZ - 

zimska služba 
701.000,00 147.293,75 21 

532117 8. Čišćenje slivnika 6.992.000,00 6.989.400,00 100 

532105 10.1 
Održavanje i popravka komunalne i 

urbane opreme 
6.000.000,00 5.961.672,00 99 

532106 10.3 
Održavanje spomenika i spomen 

obeležja 
958.000,00 957.840,00 100 

532107 10.4 
Čišćenje javnih površina od grafita i 

drugih obeležja 
934.000,00 933.600,00 100 

532110 12.1 Održavanje javne rasvete 88.490.000,00 81.614.165,52 92 

515000 12.5 
Novogodišnje i božićno ukrašavanje 

grada 
5.396.000,00 5.395.656,00 100 

532111 14.2 

Održavanje saobraćajnica u zimskom 

periodu na teritoriji Parka prirode Palić - 

zimska služba 

5.500.000,00 3.909.239,76 71 

   UKUPNO ZA PROGRAM 2: 195.627.000,00 166.546.718,75 85 

532127 1.5 
Održavanje i rehabilitacija trotoara, 

javnih pešačkih i drugih površina 
19.600.000,00 14.621.302,68 75 

532128 2.5 Održavanje i rehabilitacija saobraćajnica 40.000.000,00 39.926.712,00 100 

532112 4.1 Planske popravke saobraćajnih površina 40.000.000,00 39.997.091,82 100 

532113 4.2 Interventno krpljenje u zimskom periodu 10.840.000,00 10.826.376,00 100 

532129 5.2 
Radovi na održavanju tehničkih 

sredstava za usporenje saobraćaja 
3.736.000,00 3.725.296,00 100 

532134 6.2 
Usluge održavanja vertikalne 

signalizacije 
16.933.000,00 16.929.084,24 100 

532116 7.1 Horizontalna signalizacija 18.633.000,00 18.629.994,68 100 

532130 9.1 Sanacija zemljanih puteva 9.584.000,00 9.583.140,18 100 

532131 9.2 Održavanje saniranih zemljanih puteva 2.184.000,00 2.184.000,00 100 

532132 9.3 Sanacija atarskih puteva 87.993.000,00 87.971.874,00 100 

532141 9.4 Nasipanje i uređenje bankina 9.404.000,00 9.386.100,00 100 

532133 10. Održavanje pružnih prelaza 20.536.000,00 16.098.445,53 78 

532136 11.2 Tekuće popravke slivnika 3.891.000,00 3.883.393,20 100 

532119 14.1 
Održavanje  i sanacija puteva po 

inspekcijskim nalozima 
5.688.000,00 5.687.220,00 100 

532137 14.2 Interventno krpljenje u letnjem periodu 6.529.000,00 6.527.220,00 100 

539120 15. Usluga izrade analiza saobraćajnica 309.000,00 48.000,00 16 
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539142 15.1 
Pregled Majšanskog mosta i analiza 

stanja 
1.860.000,00 1.852.800,00 100 

579900 17. Ostali nepomenuti troškovi 520.000,00 176.500,00 34 

 532121 18.1 Održavanje i popravke semafora 24.407.000,00 22.454.520,00 92 

532122 20.6 Održavanje video nadzora 1.560.000,00 1.232.820,00 79 

559102 21.1 Sudske takse 520.000,00 264.077,70 51 

579401 21.2 Novčane štete u saobraćaju 3.680.000,00 581.535,15 16 

   UKUPNO ZA PROGRAM 7: 328.407.000,00 312.587.502,18 95 

532124 1.5 Održavanje sportskih terena 6.208.000,00 5.263.830,00 85 

   UKUPNO ZA PROGRAM 14: 6.208.000,00 5.263.830,00 85 

   UKUPNO: 567.876.000,00 518.330.487,43 91 

 

Shodno Odluci o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu „Javno preduzeće za upravljanje putevima, 

urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica planiralo je prenos sredstava iz budžeta Grada Subotice 

(subvencije) u iznosu 567.876.000,00 dinara. Realizacija prenetih subvencija Preduzeću u 2020. godini 

na osnovu podnetih zahteva za prenos sredstava iznosi 518.330.487,43 dinara, odnosno 91,28% od 

plana. 

 

Imajući u vidu ukupan iznos prenetih subvencija Preduzeću u 2020. godini u iznosu 518.330.487,43 

dinara,  te iznos  prenetih obaveza iz 2019. godine a koje su izmirene u 2020. godini, kao i obaveze koje 

su preuzete a neizmirene u 2020. godini, konstatuje se da je Preduzeće u 2020. godini ostvarilo prihod 

od subvencija u iznosu 486.589.509,97 dinara (Bilans uspeha, str. 64 - AOP 1016 Prihodi od premija, 

subvencija, dotacija, donacija i sl.). 
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Obrazloženje za prenete subvencije za izveštajni period  01.01. -  31.12.2020. godine: 

 

• U ukupnom iznosu prenetih subvencija iskazani su i iznosi obaveza koje su preuzete u 2019. 

godini u skladu sa odobrenim aproprijacijama za tu godinu, prenete su u 2020. poslovnu godinu 

kao neizmirene i izvršene su u prvom kvartalu 2020. godine na teret odobrenih aproprijacija u 

skladu sa Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu, kao i u skladu sa Posebnim 

programom o korišćenju sredstava iz budžeta Grada Subotice za  „Javno preduzeće za 

upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2020. godinu; 

• U tabeli „2.2. Rashodi ukupno – Plan 2020. i realizacija 2020. godine“  od str. 12 – do str. 25  

po pozicijama je prikazana fakturisana i izvršena realizacija za 2020. godinu. Ukupan indeks 

Realizacija 2020 / Plan 2020 iznosi 91 (obaveze prema dobavljačima koje je Preduzeće preuzelo 

krajem 2020. godine evidentirane su u Registar izmirenja novčanih obaveza – RINO i izmirene 

su iz subvencija do roka dospeća, odnosno do 45 dana od dana prijema računa na teret budžeta 

Grada Subotice u prvom kvartalu 2021. godine); 

• Odstupanje prenetih subvencija u odnosu na plan kod „Novčane štete u saobraćaju“ za 2020. 

godinu konstatuje se iz razloga što do kraja obračunskog perioda nisu okončani sudski postupci 

u kojima je Preduzeće tužena strana, te nije došlo do odliva sredstava. U tom slučaju, Preduzeće 

je u obavezi da iskazuje rezervisanje po osnovu dokumentovanih sudskih sporova koji su u toku 

na dan 31.12.2020. godine, u skladu sa MSFI za MSP,  Odeljkom 21 Rezervisanja i potencijalne 

obaveze i potencijalna imovina. 
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9. PLAN I REALIZACIJA INVESTICIONIH ULAGANjA 

 

 

R.B. 
NAZIV INVESTICIONOG 

ULAGANjA 

PLAN za 2020. 

godinu 

REALIZOVANO 

u 2020. godini 

Indeks  

realizacija 

/plan 

1. Softver 590.000,00 585.666,01 99 

2. Nameštaj 300.000,00 143.959,20 48 

3. Računarska oprema 2.000.000,00 1.961.196,00 98 

4. Oprema 200.000,00 178.969,00 89 

 UKUPNO: 3.090.000,00 2.869.790,21 93 

 

 

 

Programom poslovanja za 2020. godinu, planirano je da se izvrši ulaganje u opremu i softvere u 

ukupnoj vrednosti od 3.090.000,00 dinara.  

 

Tokom 2020. godine nabavljena je računarska oprema (računari, monitori i štampači) u vrednosti 

1.961.196,00 dinara, što čini 98% realizacije.  

 

Nabavljeni su potrebni softveri za nove računare i softver za potrebe Službe puteva u ukupnoj vrednosti 

od 585.666,01 dinara, što je za 4.333,99 dinara manja realizacija u odnosu na plan (realizovano 99% od 

plana). 

 

U odnosu na planiranu vrednost od 200.000,00 dinara, nabavljene su nove klime i ostala kancelarijska 

oprema u vrednosti od 178.969,00 dinara, što čini 89% realizcaije.  

 

Izvršena je nabavka kancelarijskog nameštaja u vrednosti od  143.959,20 dinara što je za 156.040,80 

dinara manja realizacija od planirane (realizacija iznosi 48%), a sve u skladu sa realnim potrebama 

Preduzeća. 
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10. PLANIRANA I REALIZOVANA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I 

USLUGA U 2020. GODINI 

U dinarima bez PDV 

Redni 

broj 
POZICIJA 

Plan za 2020. 

godinu 

Period na koji je 

potpisan ugovor 

Ukupno 

ugovorena 

vrednost 

Realizovano po 

ugovorima koji 

su zaključeni u 

2020. godini 

 Dobra 

1. Izdaci za gorivo 916.600,00 
oktobar 2020.- 

oktobar 2021. 
651.678,00 100.976,61 

2. Kancelarijski materijal 4.000.000,00 
avgust 2020. – 

avgust 2022 
4.000.000,00 733.243,80 

3. Računarska oprema 1.666.666,00 
mart 2020. – 

septembar 2020. 
1.634.330,00 1.634.330,00 

4. 

Nabavka goriva za 

prigradske MZ-zimska 

služba 

833.300,00 
oktobar 2020. – 

mart 2021. 
460.890,00 0,00 

  Ukupno dobra: 7.416.566,00  6.746.898,00 2.468.550,41 

 Usluge 

1. 

Usluga održavanja 

softvera Hermes 

informacionog sistema 

498.300,00 
april 2020. – april 

2021. 
363.516,67 321.016,67 

2. 

Usluga održavanja 

softvera za obračun 

zarada i drugih ličnih 

primanja 

590.000,00 
mart 2020. – mart 

2021. 
588.000,00 420.450,00 

3. 
Usluga održavanja 

softvera - Unidocs 
333.300,00 

mart 2020. – mart 

2021. 
324.890,00 227.073,65 

4. 

Usluga održavanja 

softvera za automatsko 

knjiženje uplata 

60.000,00 
mart 2020. – jul 

2020. 
60.000,00 60.000,00 

5. 

Usluga održavanja 

softvera – etažna 

nadoknada 

133.300,00 
novembar 2020. – 

novembar 2021. 
100.000,00 10.000,00 

 Ukupno usluge 

održavanja softvera  
1.614.900,00  1.436.406,67 1.038.540,32 

6. 
Održavanje autobuskih 

stajališta 
5.549.166,00 

maj 2020. –  

maj 2022. 
5.549.166,00 1.750.000,00 

7. 

Održavanje putnih 

objekata za odvođenje 

atmosferskih voda 

30.466.600,00 
maj 2020. – 

decembar 2021. 
30.466.600,00 15.218.579,60 

8. 

Održavanje 

saobraćajnica u 

zimskom periodu u 

65.275.000,00 
novembar 2020. – 

april 2021. 
65.275.000,00 13.398.425,00 
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Subotici – zimska 

služba 

9. Čišćenje slivnika 7.903.300,00 
maj 2020. –  

maj 2022. 
7.903.300,00 3.069.500,00 

10. 

Održavanje i popravka 

komunalne i urbane 

opreme na teritoriji 

grada Subotice  

6.666.600,00 
maj 2020. –  

maj 2022. 
6.666.600,00 2.999.650,00 

11. 
Održavanje spomenika i 

spomen obeležja 
1.000.000,00 

mart 2020. – 

decembar 2020. 
798.200,00 798.200,00 

12. 

Usluge čišćenja javnih 

površina od grafita i 

drugih obeležja 

833.300,00 
mart 2020. – 

decembar 2020. 
778.000,00 778.000,00 

13. 
Održavanje javne 

rasvete 
111.000.000,00 

maj 2020. –  

maj 2022. 
111.000.000,00 58.113.953,60 

14. 
Usluga održavanja 

vertikalne signalizacije 
14.690.000,00 

jun 2020. –  

jun 2021. 
14.690.000,00 8.888.538,20 

15. 

Obeležavanje klasične 

horizontalne 

signalizacije 

15.235.000,00 
jul 2020. – 

decembar 2021. 
15.235.000,00 15.232.662,23 

16. 
Održavanje saniranih 

zemljanih puteva    
2.620.833,00 

jun 2020. – 

decembar 2020. 
1.820.000,00 1.820.000,00 

17. 
Tekuće popravke 

slivnika 
3.333.300,00 

maj 2020. –  

maj 2021. 
3.333.300,00 1.827.397,00 

18. 

Održavanje i sanacija 

puteva po inspekcijskim 

nalozima 

4.740.000,00 
april 2020. – 

decembar 2020. 
4.739.350,00 4.739.350,00 

19. 
Pregled Majšanskog 

mosta i analiza stanja 
1.550.000,00 

jun 2020. – 

avgust 2020. 
1.544.000,00 1.544.000,00 

20. 

Usluga održavanja i 

popravke semafora na 

teritoriji Grada Subotice 

30.083.333,00 
jun 2020. –  

jun 2022. 
30.083.333,00 4.289.770,00 

21. 
Održavanje video 

nadzora 
2.600.000,00 

jul 2020. –  

jul 2022. 
2.600.000,00 703.350,00 

22. 
Održavanje sportskih 

terena 
5.750.000,00 

maj 2020. –  

maj 2021. 
5.303.500,00 2.616.350,00 

 Ukupno usluge: 309.296.432,00  307.785.349,00 137.787.725,63 

 Radovi 
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1. 

Radovi na održavanju i 

rehabilitaciji trotoara, 

javnih pešačkih  i 

drugih  površina 

16.333.000,00 
avgust 2020. – 

decembar 2020. 
16.333.000,00 12.184.418,90 

2. 

Radovi na održavanju i  

rehabilitaciji  

saobraćajnica  

26.053.300,00 
jun 2020. – 

decembar 2020. 
26.052.800,00 25.991.910,00 

3. 
Planske popravke 

saobraćajnih površina 
29.943.300,00 

maj 2020. – 

decembar 2020. 
29.943.100,00 29.940.723,50 

4. 
Interventno krpljenje u 

zimskom periodu 
6.116.660,00 

septembar 2020. – 

maj 2021. 
6.114.000,00 1.949.200,00 

5. 

Radovi na održavanju 

tehničkih sredstava za 

usporenje saobraćaja 

5.325.000,00 
maj 2020. – 

decembar 2021. 
5.325.000,00 2.653.580,00 

6. 
Sanacija zemljanih 

puteva 
10.251.660,00 

april 2020. – 

decembar 2020. 
7.990.000,00 7.985.950,15 

7. Sanacija atarskih puteva 73.327.500,00 
april 2020. – 

decembar 2020. 
73.310.280,00 73.309.895,00 

8. 
Nasipanje i uređenje 

bankina 
7.836.600,00 

maj 2020. – 

decembar 2020. 
7.824.000,00 7.821.750,00 

9. 
Interventno krpljenje u 

letnjem periodu 
5.440.833,00 

maj 2020. – 

decembar 2020. 
5.439.350,00 5.439.350,00 

10. 
Rehabilitacija kolovoza 

u ulici Sekereš Lasla 
8.083.300,00 

septembar 2020. – 

decembar 2020. 
8.069.040,00 8.069.040,00 

11. 
Rehabilitacija kolovoza 

na Trgu Sinagoge 
2.166.600,00 

septembar 2020. – 

decembar 2020. 
2.163.000,00 2.163.000,00 

12. 

Rehabilitacija kolovoza 

u ulici Jo Lajoša - II 

deonica 

4.735.833,00 
novembar 2020. – 

decembar 2020. 
4.724.450,00 3.937.041,67 

  Ukupno radovi: 195.613.586,00  193.288.020,00 181.445.859,22 

UKUPNO = DOBRA + 

USLUGE+RADOVI 
513.941.484,00 

 
509.256.673,67 322.740.675,58 

 

Planom javnih nabavki za 2020. godinu, planirano je ukupno 38 javnih nabavki u iznosu od 

513.941.484,00 dinara bez PDV-a, od toga:  

• Planirano je 4 javne nabavke dobara u ukupnom iznosu od 7.416.566,00 dinara bez PDV koje 

su ugovorene u iznosu od 6.746.898,00 dinara, a realizovane u 2020. godini u ukupnom iznosu 

od 2.468.550,41 dinara bez PDV; 

• Planirano je 22 javne nabavke usluga u ukupnom iznosu od 310.911.332,00 dinara bez PDV 

koje su ugovorene u iznosu od 309.221.755,67 dinara a realizovane u 2020. godini u ukupnom 

iznosu od  138.826.265,95 dinara bez PDV.  
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• Planirano je 12 javnih nabavki radova u ukupnom iznosu od 195.613.586,00 dinara bez PDV 

koje su ugovorene u iznosu od 193.288.020,00 dinara, a realizovane u ukupnom iznosu od  

181.445.859,22 dinara bez PDV.  

 

U toku 2020. godine sprovedeno je 26 javnih nabavki kroz otvorene postupke, 8 javnih nabavki male 

vrednosti i 4 pregovaračka postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.  

Ukupno ugovorene obaveze odnosno izvršenje javnih nabavki u 2020. godini iznosi 509.256.673,67 

dinara bez PDV što znači da je procenat izvršenja plana izvršen sa 99,09%. Po ugovorima koji su 

zaključeni u 2020. godini, realizovano je ukupno 322.740.675,58 dinara bez PDV. 
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PLAN NABAVKI IZUZETIH OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA ZA 2020. 

GODINU 

U dinarima bez PDV 

R
ed

n
i 

 

b
ro

j PREDMET 

NABAVKE 

Izvor 

finansi-

ranja 

Plan nabavki 

2020. godina  

 Period na 

koji je 

potpisan 

ugovor  

 Iznos na koji 

je zaključen 

ugovor u 

2020. godini  

Realizovano 

po 

ugovorima 

koji su 

zaključeni u 

2020. godini 

  DOBRA          

1. 
Nabavka  antivirus 

programa 

sopstvena 

sredstva 
125.000,00 - - 77.000,00 

2. Cveće i zelenilo 
sopstvena 

sredstva 
66.600,00 - - 60.791,67 

3. 

Stručna literatura za 

redovne potrebe 

zaposlenih 

sopstvena 

sredstva 
313.300,00 - - 313.258,33 

4. 
Ostali materijal za 

održavanje higijene 

sopstvena 

sredstva 
491.666,00 

mart 2020. - 

mart 2021. 
458.333,33 457.207,83 

5. 
Ostali materijal za 

posebne namene  

sopstvena 

sredstva 
125.000,00 - - 64.217,50 

6. Nameštaj 
sopstvena 

sredstva 
416.600,00 - - 139.116,00 

7. Kompjuterski softver 
sopstvena 

sredstva 
491.600,00 

decembar 

2020.-

decembar 

2020. 

488.050,01 488.050,01 

Ukupno dobra:   2.029.766,00   946.383,34 1.599.641,34 

  USLUGE          

1. 
Telefon, teleks, 

telefaks 

sopstvena 

sredstva 
366.600,00 

Neograni-

čeno 
- 321.344,58 

2. Internet i slično 
sopstvena 

sredstva 
166.666,00 

Neograni-

čeno 
160.000,00 146.666,67 

3. Usluge pošte 
sopstvena 

sredstva 
808.300,00 

Neograni-

čeno 
- 692.672,03 

4. Osiguranje vozila 
sopstvena 

sredstva 
133.300,00 - - 104.332,50 

5. 

Osiguranje zaposlenih 

u slučaju nesreće na 

radu 

sopstvena 

sredstva 
83.300,00 - - 76.337,50 

6. 
Zdravstveno 

osiguranje zaposlenih 

sopstvena 

sredstva 
83.300,00 - - 76.558,33 

7. 
Ostali nepomenuti 

troškovi  

sopstvena 

sredstva 
250.000,00 - - 144.016,67 

8. 
Usluge održavanja 

računara i biro opreme 

sopstvena 

sredstva 
333.300,00 

mart 2020. -           

mart 2021. 
- 190.579,23 
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9. 

Usluge obrazovanja i 

usavršavanja 

zaposlenih 

sopstvena 

sredstva 
41.600,00 - - 40.833,33 

10. Kotizacija za seminare 
sopstvena 

sredstva 
166.600,00 - - 55.166,67 

11. 
Ostali izdaci za 

stručno obrazovanje 

sopstvena 

sredstva 
91.600,00 - - 55.466,67 

12. 
Izrada plana 

upravljanja otpadom 
subvencije 833.300,00 

oktobar 2020. 

- decembar 

2020. 

783.333,33 783.333,33 

13. 
Objavljivanje 

informativnih oglasa 

sopstvena 

sredstva 
366.600,00 - - 295.481,25 

14. Advokatske usluge 
sopstvena 

sredstva 
400.000,00 

januar 2020. - 

decembar 

2020. 

400.000,00 366.666,67 

15. Usluga revizije 
sopstvena 

sredstva 
325.000,00 

septembar 

2020. - 

septembar 

2021. 

320.000,00 112.000,00 

16. Ugostiteljske usluge 
sopstvena 

sredstva 
137.500,00 

mart 2020. -            

mart 2021.  
- 134.104,17 

17. Reprezentacija 
sopstvena 

sredstva 
158.300,00 

mart 2020. -             

mart 2021.  
- 158.093,20 

18. 
Održavanje internet 

servisa 

sopstvena 

sredstva 
250.000,00 

decembar 

2019. - 

decembar 

2020. 

216.000,00 207.600,00 

19. 
Troškovi reklame i 

propagane 

sopstvena 

sredstva 
205.000,00 20.11.2020. 197.950,00 197.950,00 

20. GPS pozicioniranje 
sopstvena 

sredstva 
100.000,00 

april 2020.-              

april 2021. 
90.283,33 52.665,26 

21. Konsultantske usluge 
sopstvena 

sredstva 
416.666,00 

januar 2020. - 

januar 2021. 
410.000,00 375.833,33 

22. 
Izrada akata za zaštitu 

podataka 
subvencije 495.834,00 

novembar 

2020. 
495.833,33 495.000,00 

23. Usluge prevodioca 
sopstvena 

sredstva 
0,00 - 0,00 0,00 

24. 
Izrada akta o proceni 

kapitala 

sopstvena 

sredstva 
275.000,00 

januar 2019.-      

januar 2020. 
265.000,00 265.000,00 

25. 

Tekuće popravke i 

održavanje ostalih 

objekata 

sopstvena 

sredstva 
333.300,00 

mart 2020. -           

mart 2021. 
- 332.435,81 

26. 

Ostale popravke i 

održavanje opreme za 

saobraćaj 

sopstvena 

sredstva 
931.393,00 

jul  2020. -           

mart 2021. 
776.160,83 486.591,07 

27. 
Troškovi 

neproizvodnih usluga 

sopstvena 

sredstva 
491.666,00 

jul  2020. -           

mart 2021. 
490.000,00 406.370,83 
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28. 
Održavanje 

postrojenja i opreme 

sopstvena 

sredstva 
491.666,00 

mart 2020. -           

mart 2021. 
- 199.364,00 

29. Registracija vozila 
sopstvena 

sredstva 
100.000,00 - 83.333,33 52.964,17 

30. 
Geodetske usluge 

katastra 
subvencije 495.800,00 

mart 2020. -   

decembar 

2020. 

379.166,67 0,00 

31. 
Ostale stručne 

geodetske usluge 
subvencije 495.800,00 

mart 2020. -   

decembar 

2020. 

379.166,67 0,00 

32. 
Troškovi za izradu 

planova 
subvencije 1.148.300,00 

mart 2020. -   

decembar 

2020. 

925.000,00 447.679,24 

33. Strateška procena subvencije 499.166,00 

decembar 

2020. - april 

2021. 

275.000,00 192.500,00 

34. 
Ostale nematerijalne 

usluge 

sopstvena 

sredstva 
492.000,00 

mart 2020. – 

mart 2021. 
414.166,67 413.779,17 

35. 

Održavanje 

spomenika i spomen 

obeležja 

subvencije 0,00 - 0,00 0,00 

36. 
Održavanje sportskih 

terena 
subvencije 0,00 - 0,00 0,00 

37. 
Čišćenje javnih 

površina od grafita  
subvencije 0,00 - 0,00 0,00 

38. 

Održavanje 

saobraćajnica u 

zimskom periodu na 

Paliću 

subvencije 3.939.300,00 

novembar 

2020. - april 

2021. 

4.607.500,00 0,00 

39. 
Održavanje pružnih 

prelaza 
subvencije 19.988.300,00 

januar 2020. - 

decembar 

2020. 

12.830.487,40 10.861.891,61 

40. 

Usluga izrade analiza 

saobraćajnica -

procena štete 

subvencije 316.600,00 

avgust 2020. 

- avgust 

2021. 

166.666,67 0,00 

Ukupno usluge:   36.211.057,00   24.665.048,24 18.741.277,27 

  
UKUPNO=  

DOBRA+USLUGE: 
  38.240.823,00   25.611.431,58 20.340.918,61 

V.d. Direktora 

___________________________________ 

Ognjen Golubović, mast.inž.građevine 


