PREDLAGAC: GRADSKO VECE PREDLOG

Na osnovu ¢lana 9. st. 8. Zakona o planskom sistemu (,,SI. glasnik RS, br. 20/18), ¢lana 20. stav 1. tacka
1. i ¢lana 66. stav 1. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,SI. glasnik RS*, br. 129/07, 83/14, 101/16 i 47/18) i ¢lana
33. stav 1. tacka 21. Statuta Grada Subotice (,,Sluzbeni list Grada Subotice®, br. 27/19 — Preciscen tekst, 13/21
i 16/21),

Skupstina Grada Subotice, na sednici odrzanoj donela je

ODLUKU
O POKRETANjU PROCESA IZRADE PLANA RAZVOJA GRADA SUBOTICE
ZA PERIOD 2023-2032.

Osnovne odredbe

Clan 1.
Pristupa se procesu izrade Plana razvoja Grada Subotice za period 2023-2032. (u daljem tekstu: Plan
razvoja) u svemu prema Smernicama za izradu planova razvoja jedinica lokalne samouprave, Republi¢kog
sekretarijata za javne politike Vlade Republike Srbije.

Clan 2.

Ciljevi izrade Plana razvoja iz ¢lana 1. ove Odluke jesu definisanje efikasnog modela organizacije i
koordinacije ravojnih politika Grada Subotice (u daljem tekstu: Grad), utvrdivanje najoptimalnijih resenja za
prevazilazenje zateéenih razvojnih problema i unapredivanje drustveno-ekonomskog polozaja svih gradana
Grada.

Nastoji se da kroz transparentni proces na osnovu analize postojeceg stanja i dijalog svih
zainteresovanih strana definise vizija, prioriteti, ciljevi i mere/aktivnosti koji pokrivaju sve kljuéne aspekte
socijalne i ekonomske razvojne politike, kao i politike zastite zivotne sredine i prostornog razvoja, uskladenih
sa odgovaraju¢im medunarodnim i na nivou Republike usvojenim dokumentima, uz optimalno koriscenje
budzetskih sredstava i obezbedenje odrzivog rastai razvoja Grada.

Nosioci odgovornosti za izradu Plana razvoja

Clan 3.
Gradonacelnik ¢e doneti posebnu odluku o obrazovanju Koordinacionog tela za primpremu, pracenje i
izvestavanje o realizaciji Plana razvoja (u daljem tekstu: Koordinaciono telo).

Koordinaciono telo ¢e doneti plan aktivnosti, odnosno utvrditi raspored i dinamiku aktivnosti prema
fazama na osnovu metodologije za izradu Plana razvoja, koju ¢e pripremiti Regionalna razvojna agencija
,,PANONREG*.

Struc¢ne, administrativne i operativne poslove za Koordinaciono telo i Tematske radne grupe obavljace
Regionalna razvojna agencija ,,PANONREG®, sto izmedu ostalog obuhvata i izradu radne verzije Plana
razvoja Grada Subotice, a na osnovu smernica koordinacionog tela.

Faze i dinamika izrade Plana razvoja grada Subotice

Clan 4.
Proces izrade Plana razvoja bice organizovan u slede¢im fazama:

1. priprema i organizacija procesa izrade Plana razvoja — uspostavljanje institucionalnog okvira za
upravljanje procesom izrade Plana razvoja, regulisanje rada, odgovornosti i zadataka tela koja su
ukljucena u pripremu i osmisljavanje, kao i u upravljanje izradom;

pregled i analiza postojeceg stanja;

definisanje vizije i prioritetnih ciljeva;

pregled i opis mera za ostvarivanje prioritetnih ciljeva razvoja;

definisanje okvira za sprovodenje, pracenje, izvestavanje i vrednovanje plana razvoja;

stavljanje Nacrta Plana razvoja na javni uvid,;
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7. sprovodenje javne rasprave o Nacrtu Plana razvoja;
8. usvajanje i objavljivanje Plana razvoja od strane Skupstine Grada.
Transparentnost u procesu izrade i sprovodenja Plana razvoja, kao i moguénost ukljucivanja svih
zainteresovanih strana obezbedic¢e se u svim fazama, putem odrZzavanja javnih konsultacija i javnih rasprava u
skladu sa propisima i postavljanjem informacija na zvani¢nu internet stranicu Grada.

Javna rasprava
Clan 5.
Sprovodenje javne rasprave o nacrtu plana razvoja vrsice se u skladu sa Zakonom o planskom sistemu
(,,Sl. glasnik RS*, br. 20/18) i Statutom Grada Subotice (,,Sluzbeni list Grada Subotice®, br. 27/19 — Precis¢en
tekst, 13/21 i 16/21),

Rokovi i vremenski okviri
Clan 6.
Rok za realizaciju aktivnosti iz ¢lana 4. stav 1. tacka 1.-7. to jest za izradu Plana razvoja Grada Subotice
za period 2023-2032. godine je 15.11.2022. godine, nakon ¢ega ¢e se isti uputiti Skupstini Grada na usvajanje.

Dinamika realizacije medufaza izrade Plana Razvoja:

- Aktivnosti iz ¢lana 4. stav 1. takéa 1.-2. se realizuju do 15.06.2022. godine;
- Aktivnosti iz ¢lana 4. stav 1. takéa 3.-6. se realizuju do 15.09.2022. godine;
- Aktivnosti iz ¢lana 4. stav 1. takéa 6.-7. se realizuju do 15.11.2022. godine;
- Aktivnost iz ¢lana 4. stav 1. tacka 8. se realizuje do 23.12.2022. godine.

Prelazne i zavr§ne odredbe

Clan7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Sluzbenom listu Grada Subotice*.

Obrazlozenje

Pravni osnov: Clan 20. stav 1. tacka 1. i ¢lana 32. stav 1. tacka 4. Zakona o lokalnoj samoupravi (,,SI.
glasnik RS, br. 129/07, 83/14, 101/16 i 47/18) i ¢lan 33. stav 1. tacka 4. Statuta Grada Subotice (,,Sluzbeni list
Grada Subotice®, br. 27/19 — Preciscéen tekst, 13/21 i 16/21), predvida da Skupstina, u skladu sa zakonom donosi
program razvoja Grada i pojedinih delatnosti.

Razlozi za donosenje: Dana 30. maja 2013. godine (,,Sluzbeni list Grada Subotice* br. 15/13) objavljena
je Odluka o usvajanju strategije lokalnog odrzivog razvoja Grada Subotice za period 2013-2022. Isti dokument
istice krajem 2022. godine.

Zakon o planskom sistemu (,,SI. glasnik RS*, br. 20/18), ¢lan 9. st. 1. definise da Plan razvoja jedinice
lokalne samouprave jeste dugoro¢ni dokument razvojnog planiranja, koji za period od najmanje sedam godina
usvaja skupstina jedinice lokalne samouprave, na predlog nadleznog izvrsnog organa jedinice lokalne samouprave.
Clan 9. stav 8. predvida da postupak pripreme i blizu sadrzinu plana razvoja jedinice lokalne samouprave
propisuje skupstina jedinice lokalne samouprave, u skladu sa propisom Vlade kojim se utvrduju obavezni
elementi plana razvoja jedinica lokalne samouprave.

Clan 3. Uredbe o obaveznim elementima plana razvoja Autonomne Pokrajine i jedinice lokalne
samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 107/20) detanjno opisuje i definise pojam Plana razvoja jedinice lokalne
samouprave.

Predlaze se donosenje Odluke kako je dato u materijalu.

Izvrsioci i rok za izvrsenje: Skupstina grada Subotice, Regionalna razvojna agencija ,,PANONREG* i
Sekretarijat za privredu, LER i turizam, Sluzba za privredu i turizam kao pruzalac stru¢ne i administrativne
podrske. Rok za izvrsenje je 23.12.2022. godine.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ove odluke su obezbedena sredstva u budzetu
Grada.



